

ACTA N° 8-2011 SESIÓN ORDINARIA.

En la ciudad de San Salvador, el día 21 de Julio del 2011, a las 9:00 a.m en el Auditorium de NNUU, se reunieron los miembros del Mecanismo de Coordinación de País de El Salvador

| N° | Descripción/Acuerdos |
|--|---|
| <p>Establecimiento del Quórum:</p> | <p>- Dirige la reunión el Sr. Presidente del MCP Sr. William Hernández y en ausencia de la Secretaria del MCP Sra. Doris de Alvarado verifica el quórum , La Dra. Beatriz Yarza de AECID toma los tiempos de las intervenciones. Se cuenta con la presencia de 23 miembros (Suficiente representación para tomar acuerdos según estatutos del MCP-ES). así:</p> <p>Total de miembros propietarios : 14 (Sector Gubernamental: 2; Sector PVS y TB: 1; Sector ONGs: 3; Sector Académico: 1; Sector Religioso 1; Sector Organismos Internacionales 3; Sector Privado 0, Representantes de RP:2; DE-MCP: 1).</p> <p>Total de miembros suplentes: 9 (Sector Gubernamental 1; Sector PVS y TB: 2; Sector ONGs: 1; Sector Académico: 2; Sector Religioso: 1; Sector Organismos Internacionales:2 ; Sector Privado: 0.</p> <p>- Miembros con voz y voto: 14 (Propietarios 11, suplentes 3).</p> <p>- Miembros con voz y sin voto: 9 (Propietarios 3, suplentes 6).</p> <p>Además se cuenta con la presencia de Isabel Mendoza, del MINSAL, Carla Zacapa y Rosario Garcia de PNUD; Beatriz Hernández, Connor Fitzgerald, Alexia Alvarado, Carlos Ruiz, Heidi Mihm, David Hansen, Meg Galas, Maria Elena Guardado, todos del programa PEPFAR, Sail Quintanilla de Asociación el Renuevo y Carolina Letona de ACF a quienes se les da la bienvenida.</p> |
| <p>1. Aprobación de Agenda:</p> | <p>Luego se somete a verificación y aprobación la agenda, siendo aprobada de la manera siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobación de Agenda 2. Firma de Acta 7-2011. 3. Proyecto Regional PEPFAR 4. Participación en Reunión Plenaria Organizaciones de Sociedad Civil 5. Seguimiento a cartas acuerdo suspendidas. 6. Propuesta de Plan de Fortalecimiento 7. Visita de Alto Nivel del Fondo Mundial 8. Varios: <ol style="list-style-type: none"> a) Avance en proceso de consolidación 9. Lugar y Fecha próxima reunión. |
| <p>2. Firma de Acta 7-2011.</p> | <p>Se circula para firma el acta 7-2011 ya conocida por el pleno, previo envío electrónico para revisión, por la Directora Ejecutiva del MCP-ES.</p> |
| <p>3. Proyecto Regional PEPFAR</p> | <p>Se da a conocer las funciones de PEPFAR y las acciones de cada una de los programas que lo componen, (anexo 1. informe presentado en reunión plenaria el cual se circulara al pleno)</p> |
| <p>4. Participación en Reunión Plenaria Organizaciones de Sociedad Civil</p> | <p>Se recibe en el pleno a Representantes de Asociación el Renuevo y ACF quienes exponen situaciones acaecidas durante ejecución de proyecto de Jóvenes en los cuales ellos participaron como Subreceptores y como Administrado ACJ. Solicitan al MCP su intermediación para individualizar situaciones pendientes con proveedores del proyecto. Así mismo informan que han dejado de pertenecer al foro de Ong's. (anexo 4)</p> |

| | |
|---|---|
| 5. Seguimiento a cartas acuerdo suspendidas | Dando cumplimiento a petición del pleno se informa que el Comité Ejecutivo y el comité de validación se proceso se reunieron el día 14 de Julio para revisar estos procesos. PNUD aun sigue revisando y recopilando información sobre este caso, el MCP será informado una vez se haya terminado de revisar la documentación y de negociar con ambos Subreceptores. |
| 6. Propuesta de Plan de Fortalecimiento | Se somete a aprobación del Pleno metodología propuesta por el comité de fortalecimiento y discutida previamente con el Gerente de Portafolio Sr. Silvio Martinelli, el pleno aprueba la metodología propuesta. (anexo 6. Minuta de Teleconferencia) |
| 7. Visita de Alto Nivel del Fondo Mundial Varios | Se informa sobre visita que realizara misión de alto nivel del Fondo Mundial, esta actividad había sido anunciada por el Gerente de Portafolio en su anterior visita al país, se ha solicitado recibirlos en una reunión normal del MCP por lo que se acuerda sostener reunión extraordinaria el próximo martes 09 de agosto, la hora dependerá de la agenda que se reciba del Secretariado del FM. Se pide a los miembros su comprensión para asistir a esta reunión extraordinaria debido a su importancia. |
| 8. Varios: a) Avance en proceso de consolidación | Tanto PNUD como MINSAL presentan al MCP un breve resumen de los avances del proceso de consolidación de R7 y RCC preocupa recortes solicitados a ambos RP sobre todo en el área de RRHH pues pone en riesgo el cumplimiento de indicadores y metas de proyectos. (Anexo 8. Reporte de PNUD) |
| 9. Lugar y Fecha próxima reunión: | 21 de julio, de 9 a 12:30 m. Pendiente lugar,. |

Se da por terminada la sesión ordinaria del Mecanismo de Coordinación de País de El Salvador a las 12:35 horas. Dando fe de lo anterior y firmando la presente acta en este mismo acto.

Delegados propietarios con Voz y voto

1. Dra. Ana Isabel Nieto/MSPAS

2. Lcda. Iris de Reyes/MINED

3. Rvdo. Álvaro Amaya/ Comite AfectadosTB

4. Lcda. Isabel Villegas/Foro de Ong's

5. Sr. William Hernandez/Entreamigos

6. Lcda. Anabel Amaya/ Plan Internacional

7. Dra. Concepcion Herrera/UEES

8. Rvdo. Luis Guzman/OBF

9. Lcda. Maricarmen Estrada/USAID

10. Dr. Herbert Betancourt/ONUSIDA

11. Dra. Mirna Perez/OPS-OMS

Delegados Proprietarios con voz y sin voto:

12. Marta Alicia de Magaña/DE.MCP

13. Dra. Guadalupe Flores/MINSAL

14. Dr. Julio Garay/MINSAL/TB

Delegados Suplentes con voz y Voto:

15. Dr. Karla Stefani Avelar/CONCAVIS

16. Lcda. Guadalupe de Castaneda /ICW

17. Carlos Alexander Ortega/UES

Delegados Suplentes con voz y sin Voto:

18. Lic. Francisco Ortiz/FUNDASIDA

19. Cnel. Mariano Mendoza/SM

20. Lcda. Celina Ventura/IEPROES

21. Dra. Beatriz Yarza/AECID

22. Lcda. Elia Martinez/PMA

23. Lcda. Rebeca Menendez/Contrasida

MARCO DE RESULTADOS DE USAID/PASCA

USAID/PASCA tiene como propósito mejorar el ambiente político para lograr una respuesta más efectiva al VIH/SIDA a través de la implementación de políticas de VIH/SIDA.

Específicamente, USAID/PASCA responde al Sub-Resultado 2 "Políticas mejoradas implementadas". De manera directa el proyecto responde a dos de los resultados de nivel inferior: "Planes estratégicos nacionales y regionales de VIH/SIDA presupuestados, implementados, monitoreados y apoyados" y "Agendas nacionales y regionales de abogacía efectivamente implementadas".

Asimismo, como parte de los mecanismos que contribuyen a la implementación de los planes estratégicos, USAID/PASCA apoya la implementación efectiva de los proyectos financiados por el Fondo Mundial y la incorporación de la iniciativa privada en la respuesta al VIH, mediante el desarrollo e implementación de políticas positivas de VIH en el lugar de trabajo.

Resultado 1. "Planes estratégicos nacionales y regionales de VIH/SIDA presupuestados, implementados, monitoreados y apoyados". Este corresponde al resultado de nivel inferior 2.1 de USAID y contribuye a lograr el Sub-Resultado Intermedio 2 "Políticas mejoradas son implementadas".

Bajo este resultado convergen la implementación de los planes estratégicos nacionales; las evaluaciones de medio término de los PEN; el costeo de los PEN; la movilización de recursos financieros para la implementación del PEN; los proyectos del FM; la implementación de los planes de monitoreo y evaluación que sirven para medir los avances en la implementación de las acciones del PEN y por otra parte, para medir los cambios que se producen como resultado de las acciones que se implementan, por ejemplo, cambios en indicadores epidemiológicos, de atención, de prevención, de contención de la epidemia, entre otros.

El proceso lógico de la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de programas, conduce a que el monitoreo de las acciones y la medición de indicadores se condensan en informes nacionales sobre el estado de la epidemia, los avances para contenerla y los retos a futuro. En países de la región, en donde la planificación sectorial y la asignación presupuestaria se realiza anualmente, estos informes deben elaborarse y publicarse anualmente.

Resultado 2. "Agendas nacionales y regionales de abogacía efectivamente implementadas" que corresponde al resultado de nivel inferior 2.2 de USAID y contribuye a lograr el Sub-Resultado Intermedio 2 "Políticas mejoradas implementadas".

Este es un resultado estratégico porque su propósito es producir efectos positivos directos que contribuyan al logro del Resultado 1 y 3 de USAID/PASCA y finalmente al Resultado Sub-intermedio 2 de USAID.

En el esquema de USAID/PASCA, la abogacía empieza con la divulgación continua de información que contribuya a mantener el tema del VIH en la agenda política y a generar opinión pública favorable. Es aquí donde se encuentra el sentido del trabajo con los medios de comunicación y los resultados de la medición del gasto en sida, los estudios de ambiente político API, los estudios de estigma y discriminación, los resultados de la herramienta para monitorear el proceso de implementación del PEN, los indicadores epidemiológicos y estadísticas de servicio, indicadores UNGASS, entre otros.

USAID/PASCA se enfoca en el modelo propositivo de la abogacía. Esto significa campañas de abogacía planificadas a partir del ejercicio continuo de análisis de situación y definición de prioridades para la agenda pública y la agenda política. El análisis de situación incluye la triangulación entre datos e información estratégica, análisis de coyuntura y marcos estratégicos de referencia para la respuesta al VIH; entre ellos el marco político y legal, la priorización de acciones en base al perfil epidemiológico, poblaciones más afectadas y la evidencia científica; los análisis de factibilidad de las políticas y costo-beneficio.

Las campañas tradicionales de abogacía en VIH, conocidas como "campañas reactivas" porque se generan como una reacción ante un evento inminente, generalmente la falta de medicamentos ARV, o situaciones de discriminación por la condición de VIH positivo, seguirán siendo apoyadas por USAID/PASCA. No obstante el enfoque principal del proyecto está en las campañas propositivas de abogacía, que también se complementan con acciones de vigilancia ciudadana y auditoría social en VIH que tienen como fin analizar, evidenciar, difundir información y denunciar situaciones específicas cuando lo amerite la situación.

ESTADO DE AVANCE PROCESO DE CONSOLIDACIÓN SUBVENCIONES R7 Y RCC PNUD

El proceso para PNUD requirió

1. Establecimiento de Agenda de trabajo a seguir durante el proceso de consolidación.
2. Recopilación de información para la elaboración de los productos.
3. Incorporación de información a los formatos del fondo mundial.
4. Revisión y verificación de la información retomada.
5. Validación de datos.
6. Logística en la preparación del Primer y Segundo envío de documentos, con la incorporación de las observaciones hechas durante el primer proceso de revisión con el ALF y con el Portafolio Manager y los diferentes equipos del Fondo Mundial y el segundo posterior a la revisión del PRT(Panel de Revisión Técnica)
7. La contratación de Asistencia al proceso de consolidación de las subvenciones de los proyectos R7 y RCC de VIH del Fondo Mundial para apoyar al equipo técnico de la unidad en las gestiones administrativas del proceso de consolidación de los proyectos de R7 y RCC, con el objetivo de garantizar el logro de los resultados de la consolidación programática; presupuesto y seguimiento de la matriz del proceso de consolidación.

Dentro de las actividades realizadas, se llevo a cabo el desarrollo y elaboración de todos los documentos que han sido enviados al Fondo Mundial como parte del proceso de Consolidación de las Subvenciones de R7 y RCC de VIH, lo que ha implicado múltiples procesos de revisión micro (a nivel de equipo PNUD), una revisión con el ALF y dos procesos de revisión con el Portafolio Manager de los documentos:

1. MARCO DE DESEMPEÑO
 2. PRESUPUESTO DETALLADO Y ARCHIVOS DE SOPORTE DE CADA PRODUCTO Y SERVICIO
 3. PRESUPUESTO CONSOLIDADO
 4. DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS
-

En general

Al Marco de Desempeño

1. Indicadores: Revisión del diseño de los indicadores
2. Metas: Revisión de las metas establecidas
3. Tiempos de reporte: Verificando y asegurando que los tiempos establecidos para reportar coinciden con la ejecución programática del presupuesto
4. Comentarios: Ampliados de tal manera que clarifiquen la estrategia de cumplimiento del indicador y la forma de cómo se pretende llevar a cabo las actividades que responden a cada indicador de acuerdo al presupuesto.

Al Presupuesto Individual y Consolidado:

Detailed Assumptions:

1. Los detalles fueron diseñados teniendo como objetivo la justificación de los montos globales de cada línea presupuestaria.
2. Cotizaciones que respaldan costos
3. Explicación del detalle presupuestario

Detailed Budget:

- a) Ajuste de las metas del marco de desempeño con la ejecución presupuestaria
- b) Análisis en coordinación con MINSAL para los estudios Centinela,
- c) Las categorías de costos de han sido trabajadas basándose en las definiciones de cada categoría proporcionadas por el fondo mundial.

Marco de desempeño:

Indicadores de Impacto: 5.

Indicadores de Outcome: 4.

Indicadores de Proceso: 15.

Presupuesto:

Presupuesto original, en la suma de RCC + R7 enviado originalmente: 15 de abril, con las observaciones obtenidas de la primera revisión con los ALF \$13,230,833.59

Presupuesto consolidado al 29 de julio, Con el ultimo ajuste solicitado por el Fondo Mundial \$11,126,808.80

Rubros afectados on el recorte: ARV, Infecciones Oportunistas, Unidad Ejecutora (Comunicaciones, Asistente Administrativa solicitada adicionalmente, Sub-coordinación), Alimentación (disminución de \$1 por paquete del día en cada línea presupuestaria que contaba con este rubro), MINED.

DIFICULTADES

- Durante el desarrollo de los productos, el equipo técnico de la unidad se involucro directamente en el proceso lo que significo una doble carga laboral manteniendo la ejecución y la Consolidación de las subvenciones, lo que ha repercutido en el cumplimiento de metas para el periodo próximo a informar.
- El espacio de tiempo para la elaboración fue bastante corto lo que significo correr con todo.
- No se contaba con formatos definidos por el FM para la elaboración de estos documentos, en especial para el presupuesto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El involucramiento del equipo asignado para realizar dichas gestiones fue favorable para el logro de los resultados y cumplimiento de los tiempos pero repercutió en la ejecución regular de los programas.
2. La no disponibilidad de matrices para el vaciado de datos favoreció la creatividad del equipo en el diseño de estas lo que facilito en gran manera el proceso de consolidación.

Al momento PNUD ha enviado al equipo del FM todas las observaciones subsanadas y esta a la espera de concluir el proceso de negociación para la firma del convenio y el inicio de la subvención en octubre 2011.

AGENDA

Reunión Plenaria: 8-2011

Fecha: jueves, 21 de Julio del 2011

Hora: 9:00 a.m a 12:35 p.m

Lugar: Edificio Naciones Unidas , Auditorium Nivel 2

CONTENIDO DE AGENDA:

| Contenido | Descripción | Horario | Conducida por |
|-----------------|---|-------------------|--|
| | Establecimiento de quórum | 9:00 a.m. | Sra. Doris de Alvarado |
| | 1. Lectura y aprobación de Agenda. | 9:05 a 9:10 a.m. | Sr. William Hernández |
| | 2. Firma de actas 7-2011 | 9:10 a.m. | Rvdo. Luis Guzmán |
| | 3. Proyecto Regional PEPFAR | 9:10 a 10:30 a.m | Sra. Heidi Mihm – Coordinadora Regional de PEPFAR |
| | 4. Participación en Reunión Plenaria de Organizaciones de Sociedad Civil. | 10:30 a 11:00 a.m | Organizaciones de Sociedad Civil |
| | 5. Seguimiento a Cartas acuerdo Suspendidas | 11:00 a 11:20 m | Comité Ejecutivo |
| | 6. Propuesta de Plan de Fortalecimiento | 11:20 a 12:00 m. | Dr. Herbert Betancourt/Comité de Fortalecimiento |
| | 7. Visita de Alto Nivel Fondo Mundial | 12:00 a 12:30 a.m | Sr. William Hernández/Lcda. Marta Alicia de Magaña |
| Próxima Reunión | 8. Lugar y Fecha. | 12:30 m | Sr. William Hernández |

Las organizaciones abajo firmantes, con el animo de contribuir a aclarar rumores y mal entendidos, que no contribuyen a la armonía, queremos plantear nuestra posición al respecto:

El proyecto "... Fue presentado por un grupo de organizaciones que en ese momento éramos parte del FORO de ONG's en lucha contra el VIH.

Por acuerdo del grupo se decidió que ACJ actuara como sombrilla.

Desde el inicio tuvimos problemas: atraso en la cancelación a las proveedoras de la alimentación, los procesos no fueron claros y la compañera coordinadora decía que el problema mas grave era que las observaciones se tardaban mucho tiempo en informarlas y luego en responder cuando se enviaban las correcciones.

El proyecto contemplaba monitoreo y evaluación interna, ya iniciado el proyecto se cambio la modalidad de contratación, al final no se realizo.

Cada organización invirtió en la compra del material didáctico de sus propios fondos, luego la coordinadora nos informo que no lo pagarían y que la Unidad Ejecutora haría una compra de material de oficina, pero nunca recibimos ni una cosa ni la otra. Después nos enteramos que el problema fue que la gestión se hizo fuera de tiempo

El salario de las y los educadores siempre salieron con una semana o mas de retraso, o no había quien firmara los cheques o se habían extraviado las planillas, cuando reclamamos dijeron que los tramites se habían hecho muy tarde.

Para gastos de transporte cada organización debía de recibir \$ 50 mensuales o sea \$600, pero solo recibimos \$ 315.00, se nos informo que el dinero no lo entregaban porque estaba congelado?

El personal de apoyo de la Unidad Ejecutora hizo comentarios, que puso en riesgo la credibilidad de las organizaciones.

Nos devolvieron listados para repetir, luego los devolvían de nuevo sin haber abierto los paquetes corregidos.

Tratando de buscar solución a tantas irregularidades nos reunimos tres veces con la Dra Miranda y su equipo y en una ocasión con el Sr. Representante anterior y otra con el nuevo Representante, pero sin resultados positivos.

En una oportunidad hasta nos hicimos acompañar por las proveedoras.

Estas mismas organizaciones en Febrero enviamos una carta al MCP pidiendo apoyo para mejorar las cosas, de eso tuvimos dos respuestas:

1-Que pagaran a las proveedoras la deuda del 2010, excepto a CONAMUS y Asoc. El Renuevo que no se le pago a la señora proveedora Sept. y Octubre. Ahora la coordinadora nos dice que nunca tramito ese pago.


2- Se nos prohibió toda comunicación con la Unidad Ejecutora, que todo se debía de canalizar a través de la coordinadora del proyecto, lo cual impacto mas en la mala información que recibíamos.


También queremos decir que el Jueves 30 de Junio tuvimos una reunión con el equipo de la Unidad Ejecutora y finanzas para buscar solución a la falta de pago, donde nos enteramos que el problema es mas serio de lo que sabíamos, para contribuir a aclarar las cosas, nos comprometimos a reunir la documentación de cada una de las organizaciones, incluyendo la que habíamos entregado a la coordinadora, pero el Viernes 8 le solicitamos a ACJ la que tienen y nos la negaron, en cambio respondieron con una carta de reclamo a Claudia Morales, por haberse reunido con nosotros.


Como el proyecto termino en Mayo y continuamos con los problemas de falta de claridad en cuanto que cosas se tramitaron y no se pagaron, que cosas no se tramitaron, cual es la situación de cada una de las coejecutoras y sobre todo con la deuda de las proveedoras, estamos interesados en que el cierre sea rápido y sin complicaciones, para lo cual hemos manifestado de contribuir en todo lo que sea necesario y este en nuestro alcance.

Por todo lo anterior solicitamos su intervención para apoyarnos en la solicitud de individualizar a cada organización, estamos conscientes que la mala comunicación entre todas las partes nos ha llevado a esta difícil situación.


Y finalmente queremos reiterar que ya no formamos parte del FORO ni compartimos las gestiones que se hagan en nombre del grupo, como tampoco avalamos un documento que anda circulando, supuestamente dirigido al MCP, donde se escanearon las firmas y los sellos sin nuestro conocimiento ni autorización.


Asociación El Renuevo




CONAMUS




Asoc. Cristiana Femenina



San Salvador, Julio 2011.

Señor
William Hernandez
Presidente del MCP-ES
Presente

Estimado Señor Hernandez:

Cumpliendo con un acuerdo de las cuatro organizaciones, Asociación El Renuevo, ASAFOCAIS, Asociación Cristiana Femenina y CONAMUS me permito hacer la siguiente solicitud.

Como de todos y todas es sabido hay problemas bastantes serios en la ejecución del proyecto de Jóvenes, que bajo la sombrilla de ACJ ejecutamos varias organizaciones, nosotros las y los representantes de Asociación El Renuevo, ASAFOCAIS, Asociación Cristiana Femenina y CONAMUS, hemos decidido solicitar un espacio en la próxima reunión del Comité Coordinador y expresar nuestra posición, con el único propósito de que se aclaren las cosas y que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponde.

También aclarar que dado que los intereses de algunas organizaciones del FORO se han distanciado de los nuestros y que no hubo voluntad de encontrar punto de encuentro en las diferencias, nuestras organizaciones decidieron retirarse del espacio y no avalar las actuaciones que en nombre del grupo se continúen haciendo.

Aprovecho la ocasión para saludarlo


Isabel Ramirez
CONAMUS

Isabel Ramirez
18.7.2011

San Salvador, 11 de julio 2011

Licda. Claudia Morales

Oficial de Programas, PNUD El Salvador

El propósito de la presente es para darle a conocer que el pasado viernes 9 de los corrientes fuimos informados por la Licda. Isabel Payes y el Sr. Sail Quintanilla que habían sostenido una reunión con su persona y otras de la institución a la que usted pertenece, en la que acordaron establecer UN NUEVO PROCEDIMIENTO, para agilizar los pagos y resolver la problemática de listados observados de jóvenes capacitados en el proyecto CAPACITACION EN PREVENCION DE VIH/SIDA E ITS A 16,000 JOVENES Y ADOLESCENTES NO ESCOLARIZADOS, la que se basa en entendimientos con cada una de las instituciones que participo en la ejecución de dicho proyecto. A partir de dicho acuerdo ella y el nos están solicitando la entrega de toda la documentación del proyecto que a ellos concierne.

Frente a esta reunión realizada sin nuestra presencia, nos sentimos profundamente indignados ya que existe un convenio entre nuestras 2 instituciones, que claramente establece nuestras responsabilidades y ámbito de acción en la ejecución del proyecto. Debido a que esta forma de proceder ante la problemática suscitada desde hace varios meses, viene a romper con la carta acuerdo firmada entre nuestras instituciones, de manera formal le estamos solicitando nos notifiquen de esta situación y nos envíen esta autorización para proceder a la entrega solicitada.

Atentamente,

Roberto Armando Pineda

Xiomara Rodríguez Flores

Presidente y Representante Legal ACJ

Directora ACJ

Cc/ Roberto Valent, Isabel Payes, Carolina Letona, Sail Quintanilla



*Asociación Cristiana de Jóvenes de El Salvador,
Urb. San Ernesto, Pje. San Carlos No 128
San Salvador, telef. (503) 2260-1450*

e-mail

San Salvador, Junio 2011.

Sr. William Hernández y
Miembros del MCP.
Fondo Global.
Ciudad

Estimados Srs. y Sras.

Con asombro y preocupación nos hemos enterado de que hay una carta de señalamientos a la Unidad Ejecutora, firmada y sellada por nuestras organizaciones.

Lo anterior deseamos aclarar, las organizaciones que implementamos el proyecto "CAPACITACION EN PREVENCIÓN DE ITS/VIH-SIDA Y USO CORRECTO DEL CONDON A 16,000 JOVENES Y ADOLESCENTES NP ESCOLARIZADOS EN EL SALVADOR.", nos reunimos y tomamos los siguientes acuerdos:

- 1 Responder colectivamente a una carta que la Dra. Miranda le envió al Rev. Roberto Pineda, sobre el número de personas capacitadas, esa carta la firmamos y sellamos.
- 2 Solicitar un espacio en la agenda de la próxima reunión del MCP.
- 3 Preparar un documento con las dificultades que tenemos, con el propósito de que nos ayuden a buscar una solución. Este documento se discutiría en el grupo, pero nos enteramos que ACJ lo elaboro y lo calzo con la firma y sello de todos y todas, las cuales fueron escaneada de la anterior, lo cual nunca autorizamos ni se nos consulto.

Deseamos hacer esta aclaración, porque esta en entredicho la formalidad de nuestras organizaciones, no podemos permitir que se afecte el trabajo que por muchos años venimos realizando.

Gracias por el tiempo dedicado a esta nota



Sail Quintanilla

Asociación El Renuevo



Isabel Payes

CONAMUS




*Recebo
11/7/2011
Sra. Miranda*

RECIBIDO

Nombre: Lidia Vázquez

Hora: 5:42 p.m.

Fecha: 30/06/2011



Miguel Quirós



CARLOS E. CHAVEZ
ACEF

San Salvador, 24 de junio de 2011.

Señoras, señores
Representantes del MCP EL SALVADOR
Presente.

Respetables señoras y señores que conforman el MCP-EL SALVADOR, reciban de nuestra parte un *cordial saludo*.

En primer lugar, deseamos agradecer la oportunidad que nos han brindado para exponerles algunos problemas y situaciones suscitados en la ejecución del proyecto "CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE ITS/VIH-SIDA Y USO CORRECTO DEL CONDÓN A 16,000 JÓVENES Y ADOLESCENTES NO ESCOLARIZADOS DE EL SALVADOR, asignado a Asociación Cristiana de Jóvenes y ejecutado por seis organizaciones, las cuales son Asociación Cristiana El Renuevo, Asociación Cristiana de Jóvenes, Coordinadora Nacional de Mujeres Salvadoreñas, Asociación Cristiana Femenina, FUNDASIDA y Asociación Salvadoreña para la Formación y Capacitación Integral Sostenible.

Detallamos a continuación listado de graves problemas que han afectado seriamente la ejecución del proyecto y que nos han conducido a tomar diversas medidas, que deseamos también compartir a la vez que solicitar su intermediación para buscarle una salida a esta situación.

A continuación exponemos las situaciones que deseamos compartir:

1. INICIO DE PROYECTO ANTES DE SU APROBACION

Asegurando que no había ningún problema y que era urgente iniciar, de la Unidad Ejecutora se nos instruyó para iniciar el proyecto dos meses antes de su inicio formal, situación que después nos afectó en términos de fechas de capacitaciones y listados. Y debido a que los listados de las capacitaciones llevaban fechas anteriores al inicio formal del proyecto, se actualizaron las fechas lo que provocó la no aceptación de listados así como diversas observaciones de la firma de auditoría.

2. ALIMENTACION CANCELADA CON 6 MESES DE RETRASO

Las capacitaciones iniciaron formalmente el 31 de julio de 2010, pero fue hasta marzo de 2011 que se canceló a los proveedores de comida, los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre (ASAFOCAIS, se le deben los alimentos de octubre y noviembre 2010). Este inexplicable atraso nos generó fuertes problemas con nuestros proveedores, algunos de los cuales incluso tuvieron que clausurar sus pequeños negocios porque no podían hacerle frente a esta situación, de crédito por seis meses.

3. ASUMIMOS LISTADOS DE CAPACITACIONES QUE NO REALIZAMOS

Cuando el ALF observó firmas en algunos proyectos, la Unidad Ejecutora nos solicitó verbalmente que nos hiciéramos cargos de las firmas de estos listados, de capacitaciones que no habíamos

RECIBIDO
Nombre: Lidia Vásquez
Hora: 5:42 p.m.
Fecha: 30/06/2011

realizado, a lo que accedimos en una demostración de espíritu de cooperación. No deberíamos de haberlo hecho.

4. ATRASO PERMANENTE DE PAGO DE SALARIOS DE EDUCADORAS

Durante todo el desarrollo del proyecto los pagos a las educadoras siempre han estado atrasados, ocasionando múltiples problemas a estas personas, y haciéndoles llegar a firmar hasta en tres ocasiones. (ASAFOCAIS solamente firmo hasta octubre 2010)

5. ATRASOS EN LA RESPUESTA SOLICITUDES

Durante el mes de noviembre, solicitamos se realizaron cambios de rubros en el presupuesto del proyecto, y la respuestas fue obtenida hasta abril de este año, lo que afectó fuertemente la ejecución adecuada de este esfuerzo.

6. ATRASO EN REVISION DE LISTADOS

Durante los meses de ejecución del proyecto, y para realizar los pagos correspondientes, los listados entregados fueron devueltos hasta en tres ocasiones, lo que nos afectó en el pago de la planilla de salarios. Y muchos de estos listados fueron anulados, no obstante que se realizaron las verificaciones. Y que incluso se realizaron dos consultorías de jóvenes por regiones.

7. SUSPENSION ARBITRARIA DEL PROYECTO Y MANDATO DE REPETIR MAYORIA DE CAPACITACIONES

En una carta enviada por la Dra. Celina de Miranda, se nos informa de la cancelación del proyecto a la vez que se nos manda a repetir la mayoría de las capacitaciones realizadas (10,000 jóvenes), con nuestros propios recursos.


DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2011 (ASAFOCAIS la salieron del proyecto en noviembre y deben alimentación del PNUD, octubre y noviembre, siendo menos listados (2 meses) no han podido revisarlos)

El PNUD no ha cumplido su obligación de cancelarnos los meses de enero, febrero, marzo y abril de este año.

Estas situaciones nos obligaron a manifestar el pasado 21 de junio a la Dra. Celina de Miranda que nuestras instituciones no vamos a repetir estas actividades, no vamos a devolver lo utilizado para alimentos y exigimos que se cancelen los pagos pendientes.

Con base a esta situación, deseamos reiterarles nuestra solicitud para interponer sus buenos ~~oficios y buscarle una salida a esta problemática que nos afecta a todos/as, y que cae dentro de~~ sus atribuciones y responsabilidades a partir del numeral 3 del artículo 25 FUNCIONES DEL MCP-ES que manda a "supervisar la implementación de los subsidios aprobados por el Fondo Mundial, incluso los cambios en los planes de ejecución."



Atentamente



Roberto Pineda
ACJ

YMCA






Xiomara Rodríguez
ACJ



Francisco Ortiz
FUNDASIDA



Carolina Letona
ACF




Isabel Hayes
CONAMUS



Sail Dumtánilla
EL RENUEVO




Miguel Dueñas
ASAFOCAIS

ASAFOCAIS
ASOCIACION SALVADOREÑA PARA LA FORMACION
Y CAPACITACION INTEGRAL SOSTENIBLE

San Salvador, 15 de Marzo 2011.

Señores y Señoras
Mecanismo Coordinador de País.
Presente

Estimados Sres y Sras.:

Permítanos saludarlos y explicarles el motivo de la presente nota.

Nosotros somos de las organizaciones que formamos parte del Foro de ONG's en Lucha contra el VIH y que el año pasado aplicamos al proyecto, "Capacitación en prevención del VIH e ITS y uso correcto del condón, con 16,000 adolescentes y jóvenes no escolarizados de El Salvador", decidiendo que ACJ fuera la organización líder, para la firma del convenio, desde el inicio hemos tenido problemas con la Unidad Ejecutora, la compañera que coordina ya agoto todas las instancias y esta fuera de sus posibilidades resolver esta situación.

Nos vemos obligadas a buscar su apoyo en vista de los inconvenientes administrativos que no se han podido superar, a pesar que en tres oportunidades nos hemos reunido con la Dra. Celina de Miranda y su equipo, otra vez con la Sra. Karla Zacapa y en Dic. Con el Sr. Richard Baratte quien nos dijo que pronto se resolvería todo, porque los procesos no debían de durar mas de cinco días.

Los inconvenientes se han repetido sin darnos ninguna explicación:

El contratiempo han sido las listas de asistencia, pero hace meses hemos entregado las listas corregidas y aun no tramitan los pagos, las excusas son que no hay quien firme cheques, el cheque está pero no lo encuentran, el pago esta en proceso pero no pueden dar mas explicaciones.

Las organizaciones nos hemos descapitalizado, le debemos a mucha gente, las proveedoras no creen que desde Julio no nos pagan, en Diciembre llevamos a la reunión con la Dra. Miranda a las proveedoras, para que les explicara y se comprometió a agilizar el proceso y aun estamos esperando, Miguel Dueñas tiene una demanda, por la deuda, que le ha puesto la señora que le sirvió la comida.

*Made Mayeur
16-3-2011
3:10 pm*

Documentación que se ha tenido que presentar varias veces, porque la dan por extraviada.

Documentos que hemos enviado con las observaciones superadas y a las semanas la devuelven para hacer las mismas correcciones, y lo que pasa es que ni revisaron los documentos.

Se tardan semanas para responder cada cosa que se envía para revisión.

El personal de apoyo realiza tareas, que a mi manera de ver no les corresponde, como que el señor motorista hizo visitas domiciliarias, para investigar el trabajo de la organización en la comunidad, cuando reclame la Dra, Miranda dijo que lo habían capacitado para hacer monitoreo.

Desde inicio del proyecto se presentaron las cotizaciones del material educativo que necesitábamos y aun no lo entregan, cada quien lo compró con sus recursos. ✓


Las relaciones están lejos de ser fraternas, a veces hasta irrespetuosas. En una reunión la Dra. Miranda, acuso delante de todos y todas, a la Asociación El Renuevo de llegar a desprestigiar a ACJ, cuando la persona aludida aclaro que no era cierto, ni siquiera se disculpo. Esta misma organización tuvo problemas en una de los municipios por comentarios inapropiados de personas de la Unidad Ejecutora.(ver nota adjunta) ✓


La Dra. Celina en la ultima reunión dijo que la comunicación solo seria entre la Unidad Ejecutora y Xiomara Rodríguez y que a través de ella se haría toda la relación ya que es la Coordinadora del Proyecto, pero continúan permitiendo que Isabel Villegas intervenga lo cual nos causa dificultades. ✓


Se dice que la meta está atrasada, lo que pasa que no se ha entregado toda la información, estamos esperando nos resuelvan lo pendiente.(la información la tiene ACJ) ✓

La única intención de hacer visible la situación, es para pedir su intervención en el sentido de que resuelvan lo de los pagos atrasados, no solo los de nosotros, sino de las otras organizaciones que tienen el mismo problema.

Atentamente


Isabel Payes
Directora CONAMUS


Carolina Letona
Directora ACF


Saiy Quintanilla
Asociación El Renuevo



San Salvador 29 de marzo del 2011

Señor
Roberto Valent
Representante de PNUD
Presente.

Estimado Sr. Valent:

Recibe un cordial saludo de parte de los miembros del Mecanismo de Coordinación de País El Salvador (MCP-ES)

Hacemos de su conocimiento que hemos recibido carta firmada por representantes de 3 instituciones que forman parte de ejecutores de proyecto "Capacitación en prevención del VIH e ITS y uso correcto del condón, con 16,000 adolescentes y jóvenes no escolarizados de El Salvador", para ejecutar este proyecto se firmó carta acuerdo entre PNUD y la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ).

En la referida carta, se hace solicitud al MCP de intervenir ante el PNUD para resolver pagos atrasados a los proveedores de este proyecto. A su vez, tenemos entendido por medio de reportes y reuniones sostenidas con personal de la Unidad Ejecutora del PNUD, que ha habido inconvenientes en el desarrollo de este proyecto. , Por lo anteriormente expuesto, solicitamos sus buenos oficios para esclarecer esta situación, de manera que tanto el PNUD como ACJ lleguen a un acuerdo que les permita resolver las diferencias que impiden una ejecución eficiente del proyecto, tanto programática como financieramente.

Para nosotros como Mecanismo Coordinador de País sería muy importante conocer que esta situación se ha resuelto antes de la venida del Sr. Gerente de Portafolio, la cual esperamos para el 12 de abril.


Concedores del importante trabajo realizado por el PNUD para el fortalecimiento de las instituciones de Sociedad Civil en nuestro país, no dudamos contar con su decidido apoyo.

Recibido
29/03/11
Marta

Recibido
Marta
29/03/11

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para manifestar una vez más las muestras de mi consideración y afecto.

Cordialmente,



Sr. William Hernández
Presidente MCP-ES



cc. Lcda. Iris de Reyes/Vice Presidenta del MCP
Lcda. Claudia de Morales/PNUD
Lcda. Marta Alicia de Magaña /MCP
Comité de Validación de Procesos

Las organizaciones abajo firmantes, con el animo de contribuir a aclarar rumores y mal entendidos, que no contribuyen a la armonía, queremos plantear nuestra posición al respecto:

El proyecto "... Fue presentado por un grupo de organizaciones que en ese momento éramos parte del FORO de ONG's en lucha contra el VIH.

Por acuerdo del grupo se decidió que ACJ actuara como sombrilla.

Desde el inicio tuvimos problemas: atraso en la cancelación a las proveedoras de la alimentación, los procesos no fueron claros y la compañera coordinadora decía que el problema mas grave era que las observaciones se tardaban mucho tiempo en informarlas y luego en responder cuando se enviaban las correcciones.

El proyecto contemplaba monitoreo y evaluación interna, ya iniciado el proyecto se cambio la modalidad de contratación, al final no se realizo.

Cada organización invirtió en la compra del material didáctico de sus propios fondos, luego la coordinadora nos informo que no lo pagarían y que la Unidad Ejecutora haría una compra de material de oficina, pero nunca recibimos ni una cosa ni la otra. Después nos enteramos que el problema fue que la gestión se hizo fuera de tiempo

El salario de las y los educadores siempre salieron con una semana o mas de retraso, o no había quien firmara los cheques o se habían extraviado las planillas, cuando reclamamos dijeron que los tramites se habían hecho muy tarde.

Para gastos de transporte cada organización debía de recibir \$ 50 mensuales o sea \$600, pero solo recibimos \$ 315.00, se nos informo que el dinero no lo entrégaban porque estaba congelado?

El personal de apoyo de la Unidad Ejecutora hizo comentarios, que puso en riesgo la credibilidad de las organizaciones.

Nos devolvieron listados para repetir, luego los devolvían de nuevo sin haber abierto los paquetes corregidos.

Tratando de buscar solución a tantas irregularidades nos reunimos tres veces con la Dra Miranda y su equipo y en una ocasión con el Sr. Representante anterior y otra con el nuevo Representante, pero sin resultados positivos.

En una oportunidad hasta nos hicimos acompañar por las proveedoras.

Estas mismas organizaciones en Febrero enviamos una carta al MCP pidiendo apoyo para mejorar las cosas, de eso tuvimos dos respuestas:

1-Que pagaran a las proveedoras la deuda del 2010, excepto a CONAMUS y Asoc. El Renuevo que no se le pago a la señora proveedora Sept. y Octubre. Ahora la coordinadora nos dice que nunca tramito ese pago.


2- Se nos prohibió toda comunicación con la Unidad Ejecutora, que todo se debía de canalizar a través de la coordinadora del proyecto, lo cual impacto mas en la mala información que recibíamos.

También queremos decir que el Jueves 30 de Junio tuvimos una reunión con el equipo de la Unidad Ejecutora y finanzas para buscar solución a la falta de pago, donde nos enteramos que el problema es mas serio de lo que sabíamos, para contribuir a aclarar las cosas, nos comprometimos a reunir la documentación de cada una de las organizaciones, incluyendo la que habíamos entregado a la coordinadora, pero el Viernes 8 le solicitamos a ACJ la que tienen y nos la negaron, en cambio respondieron con una carta de reclamo a Claudia Morales, por haberse reunido con nosotros.

Como el proyecto termino en Mayo y continuamos con los problemas de falta de claridad en cuanto que cosas se tramitaron y no se pagaron, que cosas no se tramitaron, cual es la situación de cada una de las coejecutoras y sobre todo con la deuda de las proveedoras, estamos interesados en que el cierre sea rápido y sin complicaciones, para lo cual hemos manifestado de contribuir en todo lo que sea necesario y este en nuestro alcance.

Por todo lo anterior solicitamos su intervención para apoyarnos en la solicitud de individualizar a cada organización, estamos conscientes que la mala comunicación entre todas las partes nos ha llevado a esta difícil situación.

Y finalmente queremos reiterar que ya no formamos parte del FORO ni compartimos las gestiones que se hagan en nombre del grupo, como tampoco avalamos un documento que anda circulando, supuestamente dirigido al MCP, donde se escanearon las firmas y los sellos sin nuestro conocimiento ni autorización.


Asociación El Renuevo

