

Informe Avance Ejecución Plan de Trabajo del MCP-ES

Enero – Septiembre 2016

Financiamiento:

Fondo Mundial 00092665

Luxemburgo 00095378

Presenta:

Lcda. Marta Alicia de Magaña

Directora Ejecutiva

Plenaria ME06-2016

MCP-ES

Mecanismo de Coordinación de País El Salvador
de lucha contra el VIH Sida, tuberculosis y malaria

1. La propuesta presentada para la eliminación de la Malaria en El Salvador ha sido modificada y ajustada a 2 millones de dólares a solicitud del FM durante el tercer trimestre, presentándose nuevamente para revisión del PRT el 15 de septiembre, a la fecha el país ha sido notificado de que la propuesta ha sido aprobada por el monto de \$2,000,000.00 y será implementada en el periodo 2017-2019. Queda aún pendiente la firma del acuerdo entre el RP y el donante.
2. Se han realizado diversas actividades para dar seguimiento a la negociación de la Nota Conceptual Simplificada presentada para VIH, la cual aún continua en revisión.
3. El Comité de Propuestas Componente Malaria se mantuvo en sesión permanente del 6 de enero al 1 de febrero en la preparación de Nota Conceptual por \$3,855,132.00 para el periodo 2016-2019 para ser presentada al FM, se realizaron acciones de seguimiento durante el segundo trimestre.

4. Atendiendo mandato del pleno del MCP-ES el comité de propuestas del Componente de VIH se mantuvo en sesión permanente del 1 de febrero al 14 de abril para el diseño y presentación de Solicitud Simplificada de Fondos para el periodo 2017-2018 por un monto de \$11,751,908.00.
5. El Pleno del MCP-ES ha llevado a cabo 13 asambleas para el seguimiento de los procesos de elaboración y negociación de las Nuevas Notas Conceptuales de Malaria y VIH, y el seguimiento a los proyectos que actualmente se están implementando de VIH y TB.
6. A través de la Dirección Ejecutiva se ha dado seguimiento y apoyo al proceso de elaboración del PENM de VIH 2016-2020

- a) Aval del MCP-ES a Estrategia del MCR “Prevención del VIH en poblaciones móviles/migrantes de Centroamérica”
- b) Aval del MCP-ES a Estrategia a ser presentada por el Organismo Andino de Salud al FM, para Fortalecimiento del a Red Regional de Laboratorios de TB.
- c) Aprobación de NC Eliminación Malaria El Salvador 2016-2019 y seguimiento al proceso de negociación.
- d) Aprobación de Estatutos y Reglamento Interno del MCP-ES
- e) Autoevaluación MCP-ES 2016
- f) Ratificación del comité de M&E
- g) Aprobación distribución de Activos adquiridos con Ronda 9.
- h) Aprobación Administradores para la NC de VIH
- i) Aprobación y seguimiento a la negociación de la Solicitud Simplificada de Fondos para VIH 2017-2018

ACTIVIDAD 1: SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO

Resultados:

% Avance de metas

Meta 1: sesiones para aprobación de proyectos:

Se realizaron 8

67% de cumplimiento en relación a la meta anual (8/12)

Meta 2: sesiones para monitoreo de los proyectos en ejecución:

Se realizaron 5

83% de cumplimiento en relación a la meta anual (5/6)

Meta 3: Visitas de Campo a los proyectos en ejecución:

Se realizaron 4

66% de cumplimiento en relación a la meta anual (4/6)

Reuniones Plenarias Jul- Ago-Sep 2016



Plenaria 08-2016



Plenaria de Aprobación 07-2016



Plenaria ME05 -2016

Reuniones Comité Ejecutivo



Visitas de Campo

MCP-ES

Mecanismo de Coordinación de País El Salvador de lucha contra el VIH Sida, tuberculosis y malaria



Inversión en la Actividad 1

Presupuesto anual	Gastos al Q3	Saldo anual
\$ 18,187.00	\$11,725.19	\$6,461.81


ACTIVIDAD 2: PARTICIPACION SECTORIAL FORTALECIDA

Resultados:

% Avance de metas

Meta 1: Sectores que participan en las sesiones

100% de cumplimiento en relación a la meta anual (8/8)



ACTIVIDAD 2: PARTICIPACION SECTORIAL FORTALECIDA

Meta 2: actividades de comunicación

80% de cumplimiento en relación a la meta anual (6/10)

Actividades de comunicación realizadas:

Se han compartido las actas de las reuniones plenarias correspondientes al periodo, se emitieron 3 boletines informativos: Boletín #39 que corresponde al 4to trimestre del 2015, Boletín #40 que corresponde al primer trimestre del 2016 y el Boletín #41 que corresponde al segundo trimestre 2016.

Se han realizado 3 diálogos de país con los constituyentes de los sectores representados.

Durante abril, mayo, junio y septiembre se han llevado a cabo procesos de elección con todos los sectores de sociedad civil (8 en total).

Finalmente, el PENM de VIH para 2016-2020 fue presentado oficialmente el día 23 de septiembre con autoridades nacionales a Sociedad Civil y Medios.

Actividades de Comunicación

The screenshot shows the MCP-ES website homepage. At the top, there is a navigation menu with links for 'MCP-ES', 'ESTRUCTURA', 'ACTIVIDADES', 'SOSTENIBILIDAD', 'DOCUMENTOS', 'PROYECTOS', 'ESTUDIOS', 'TABLERO DE MANDO', and 'LOGIN Inicio de Sesión'. Below the menu is a large banner image of a group of people, with the text 'Miembros MCP-ES 2016-2019' overlaid. Underneath the banner, there is a section for 'Actividades' with a date '24 de noviembre - Plenaria para Aprobación de...'. At the bottom, there are three columns: 'PROYECTO VIH' with a logo, 'PROYECTOS VIH, TUBERCULOSIS Y MALARIA' with the logo of the Ministry of Health of El Salvador, and 'CALENDARIO' showing the month of October 2016.

The screenshot shows the MCP-ES Facebook page. The page header includes the MCP-ES logo and the text 'Mecanismo de Coordinación de País El Salvador de lucha contra el VIH Sida, tuberculosis y malaria'. The main content area features a post titled 'MCP-ES en respuesta al VIH, Tuberculosis y Malaria en El Salvador' with a date of '18 h'. The post text reads: 'Ya esta disponible en nuestra página web el Reporte de Asistencia de Miembros a Plenarias MCP-ES ENE-SEP2016, puede ingresar desde el siguiente link <https://goo.gl/ipwzc2>'. Below the text is a photo of a meeting. The right sidebar shows the 'Comunidad' section with a search bar and a 'PERSONAS' section indicating '758 Me gusta'. The 'INFORMACIÓN' section lists the organization's name and website: 'Mecanismo Coordinador de País del Fondo Mundial para la lucha contra el VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria en El Salvador' and 'http://www.mcpelsalvador.org.sv/'.

Actividades de Comunicación

Edición # 39

Cuarto Trimestre

Octubre, Noviembre, Diciembre 2015

Contribuyendo a la
reducción significativa
y sostenible del impacto
del VIH, Tuberculosis y
Malaria en El Salvador.

MCP-ES

Mecanismo de Coordinación de País El Salvador
de lucha contra el VIH Sida, tuberculosis y malaria

Informe de Avances del Plan de Trabajo del MCP-ES

Contenido:	
Palabras de la secretaria del MCP-ES	01
Área de Supervisión Estratégica	02
Relación con Sectores constituyentes	08
Relación con otros organismos	10
Fortalecimiento a los miembros del MCP-ES	11
Dirección Ejecutiva	12



Edición # 40

Primer Trimestre

Enero, Febrero, Marzo 2016

Contribuyendo a la
reducción significativa
y sostenible del impacto
del VIH, Tuberculosis y
Malaria en El Salvador.

MCP-ES

Mecanismo de Coordinación de País El Salvador
de lucha contra el VIH Sida, tuberculosis y malaria

Informe de Avances del Plan de Trabajo del MCP-ES

Contenido:	
Palabras del Coordinador del Comité de Comunicaciones del MCP-ES	01
Área de Supervisión Estratégica	02
Relación con Sectores constituyentes	09
Fortalecimiento a los miembros del MCP-ES	10
Relación con otros organismos	11
Dirección Ejecutiva	12



Edición # 41

Segundo Trimestre

Abril, Mayo, Junio 2016

Contribuyendo a la
reducción significativa
y sostenible del impacto
del VIH, Tuberculosis y
Malaria en El Salvador.

MCP-ES

Mecanismo de Coordinación de País El Salvador
de lucha contra el VIH Sida, tuberculosis y malaria

Informe de Avances del Plan de Trabajo del MCP-ES

Contenido:	
Palabras de la Subcoordinadora del Comité de propuestas del MCP-ES	01
Área de Supervisión Estratégica	02
Relación con Sectores constituyentes	09
Relación con otros organismos	13
Fortalecimiento a los miembros del MCP-ES	15
Dirección Ejecutiva	16



Presentación Oficial PENM VIH 2016-2020



Inversión en la Actividad 2

Presupuesto anual	Gastos al Q3	Saldo
\$ 13,253.00	\$4, 942.51	\$8, 310.49

ACTIVIDAD 3: MCP-ES y Subcomisión de M&E Alineados

Resultado:

% Avance de metas

Meta: sesiones de trabajo alineadas con otros actores 3/3

100% de cumplimiento en relación a la meta anual

Para el 30 de septiembre, miembros del MCP-ES fueron invitados por MINSAL, USAID/PASCA/LMG y PEPFAR a participar de un taller para analizar desde el PENM de VIH, el cumplimiento de acuerdos internacionales, incluidos en los ODS, el llamado a la Acción 2020 y las Metas 90-90-90 del continuo de la Atención.

Las actividades realizadas no estaban dentro de la planificación anual, queda pendiente de realizar en el último trimestre la reunión donde el MCP-ES informará de sus acciones a las autoridades nacionales.

Coordinación y Alineación con otros actores



Inversión en la Actividad 3

Presupuesto anual	Gastos al Q3	Saldo
\$ 3,600.00	\$2,479.18	\$1,120.82

ACTIVIDAD 4: FORTALECIMIENTO A MIEMBROS

Resultado:

% Avance de metas

Meta: 87% de los miembros ha sido fortalecido con un promedio de 25 horas durante el semestre

Al cierre de este periodo se ha fortalecido a los miembros en los siguientes temas: “Mecanismos de coordinación entre el MCP-ES y RP’s para el seguimiento a la implementación de los proyectos del país financiados por el FM”, “Comunicación Asertiva”, y “programa de Inducción a nuevos miembros para el periodo 2016-2019”.

Además durante las reuniones plenarias se han impartido las siguientes temáticas: "Sé Positivo/a" “Elementos básicos para el manejo de Power Point”, “Elementos Básicos para el Manejo de Excel”, “Tips en el uso de Redes sociales”, “Enfoque funcional vs enfoque por procesos”.

El total de horas de capacitación para este periodo son 45 horas con un promedio por participante de 25 horas.

Miembros Capacitados



Miembros Capacitados



Inversión en la Actividad 4

Presupuesto anual	Gastos al Q3	Saldo
\$ 3,600.00	\$2,479.18	\$ 1,120.82

ACTIVIDAD 5: UNIDAD EJECUTORA

Resultados

% Avance de metas

Meta: 4 informes de monitoreo y seguimiento realizados al año (3/ 4)

75% de cumplimiento en relación a la meta anual.

Además del cumplimiento con el plan de trabajo Fondo Mundial, establecido para este año, se ejecuta paralelamente plan de trabajo con fondos Luxemburgo para actividades de Malaria y Tuberculosis, el cual se cerraba en junio de este año de acuerdo al convenio inicial firmado, sin embargo, por un remanente de fondos se solicitó al donante la extensión de tiempo para su ejecución y se plantearon actividades a realizar, hemos recibido confirmación verbal de la aprobación y actualmente estamos en la espera de la notificación formal para la continuidad.

Es importante resaltar que en el periodo de julio a septiembre el equipo de la Dirección Ejecutiva con el apoyo de los miembros del comité de propuestas de MCP-ES y los equipos técnicos volcaron su esfuerzo a la revisión y reestructuración de las propuestas de Malaria y VIH de acuerdo a las clarificaciones solicitadas por el FM, tanto a nivel programático como financiero, pues se tenían fecha límites para presentarlas para ser revisadas.

Asistencia de la Dirección Ejecutiva al MCP-ES



3. NO RECIBA LO QUE NO LE INTERESA

A veces cuando comenta una foto o un estado en Facebook, este se vuelve tan exitoso que decenas o cientos de personas también comentan y llega notificación por cada comentario. En vez de ignorarlo o desesperarse, simplemente elija la opción "Desactivar notificaciones"



Informe Avance Ejecución Plan de Trabajo del MCP-ES

Julio 2016

Enero – Junio 2016

Financiamiento:
Fondo Mundial
Luxemburgo

Presenta:
Lcda. Marta Alicia de Magaña
Directora Ejecutiva

MCP-ES

Dirección Ejecutiva Responsabilidades en el área de Monitoreo Estratégico

Presenta: Leydies Portillo

Organización
Panamericana
de la Salud

Inversión en la Actividad 5


Presupuesto anual	Gastos al Q3	Saldo
\$ 108,885.80	\$84,327.77	\$24,558.03

	PRESUPUESTO	GASTO	DISPONIBLE
Actividad 1	\$ 18,187.00	\$ 11,725.19	\$ 6,461.81
Actividad 2	\$ 13,253.00	\$ 4,942.51	\$ 8,310.49
Actividad 3	\$ 1,232.00	\$ 514.61	\$ 717.39
Actividad 4	\$ 3,600.00	\$ 2,479.18	\$ 1,120.82
Actividad 5	\$ 108,885.80	\$ 84,327.77	\$ 24,558.03

PRESUPUESTO	GASTO AL Q3	DISPONIBLE
\$ 155,318.85	\$ 103,989.26	\$ 51,329.59

* Datos según CDR 2016

Informe de Ejecución Q3 Fondo Mundial



ACTIVIDAD 1: Plan Estratégico Nacional Tuberculosis

Descripción de los avances y principales acciones impulsadas:

Para esta actividad se desarrollaron 5 diálogos para la Socialización del PENM de TB para la Región Paracentral, Central, Metropolitana, Oriental y Occidental, convocatoria realizada a través del Ministerio de Salud


Se pidió autorización para realizar durante el segundo trimestre las siguientes actividades: Impresión y re- impresión de documentos para el programa de Tuberculosis: Lineamientos técnicos para el control de la TB, Mega 2013 y 2014, Registros de cultivos, Registro de pruebas Gene Xpert, Taller de Alineamiento del Comité ejecutivo Ampliado del MCP-ES con Rectores Principales, Elección de representantes del Sector TB ante el MCP-ES, Taller participativo de revisión del documento de Sistematización de experiencias del MCP-ES, periodo 2003 a la fecha.

ACTIVIDAD 2: Plan Estratégico Nacional Malaria

Descripción de los avances y principales acciones impulsadas:

Se realizaron 2 diálogos multisectoriales, uno para recopilar insumos para identificación de estrategias para el PENM y el segundo para la revisión de matrices para la Nota Conceptual. Además, para esta actividad, se contrató la asistencia técnica y el apoyo logístico para la elaboración de la Nota Conceptual cumpliendo con la entrega de la misma al Fondo Mundial el 01 de febrero. El equipo del comité de propuestas sostuvo reuniones permanentes del 6 de enero al 10 de febrero. Durante el mes de mayo se realizaron las actividades: Taller de Alineamiento MCP-ES con Receptores Principales para el monitoreo de proyectos del FM para Malaria, TB y VIH, se impartieron talleres para el Fortalecimiento de los sistemas de información en Malaria, Tb y VIH en las 5 regiones del MINSAL.

Informe de ejecución de Presupuesto Proyecto Lux



* Datos de acuerdo a CDR 2016

Propuesta plan de trabajo para fondos remanentes

PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO PARA REMANENTE LUX 2016

AÑO 2

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RESPONSABLE	FUENTE DE FONDOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Q4
R2	Contratación de Asistencia Técnica para facilitar taller de 8 horas sobre el tema " La orientación sexual y la identidad de género en el contexto de la epidemia de Malaria, Tb y VIH"	MCP-ES/ PNUD	30000	71305	\$ 1,500.00
	Contratación de alimentación y local para taller "La orientación sexual y la identidad de género en el contexto de la epidemia de Malaria, Tb y VIH"	MCP-ES/ PNUD	30000	75705	\$ 750.00
	Gastos de movilización para miembros de sociedad civil.	MCP-ES/ PNUD	30000	72700	\$ 300.00
	Contratación de Asistencia Técnica para facilitar taller de 8 horas sobre "Asistencia a las mujeres y las niñas y la igualdad de género, análisis de los proyectos de Malaria, VIH y Tb en El Salvador, desde la perspectiva de Género"	MCP-ES/ PNUD	30000	71305	\$ 1,500.00
	Contratación de alimentación y local para facilitar taller de 8 horas sobre "Asistencia a las mujeres y las niñas y la igualdad de género, análisis de los proyectos de Malaria, VIH y Tb en El Salvador, desde la perspectiva de Género"	MCP-ES/ PNUD	30000	75705	\$ 750.00
	Gastos de movilización para miembros de sociedad civil	MCP-ES/ PNUD	30000	73100	\$ 300.00
	Contratación de Asistencia Técnica para facilitar taller de 16 horas sobre " La Inteligencia Emocional y el Trabajo en Equipo"	MCP-ES/ PNUD	30000	71305	\$ 2,500.00
	Contratación de alimentación y local para facilitar taller de 16 horas sobre " La Inteligencia Emocional y el Trabajo en Equipo"	MCP-ES/ PNUD	30000	75705	\$ 770.00
	Compra de promocionales para las actividades del MCP-ES a desarrollar en las reuniones multisectoriales y reunión con las autoridades nacionales.	MCP-ES/ PNUD	30000	74215	\$ 1,200.00
	Compra de materiales a utilizar en los diferentes talleres	MCP-ES/ PNUD	30000	72505	\$ 400.00
	Contratación de asistencia técnica para "Corrección de estilo y diseño gráfico para versión digital de documento de Sistematización de experiencias del MCP-ES"	MCP-ES/ PNUD	30000	73100	\$ 1,600.00
					Sub total
				GMS (8%)	\$ 925.60
				TOTAL R2	\$ 12,495.60

Commitment Control Budget Details

Business Unit	Ledger Group	Fund	DeptID	Project	Donor
UNDP1	AX1_DP	30000		00095378	10981

Display Chart



Ledger Amounts

Budget:	0,00 USD			Attributes	Max Rows: <input type="text" value="100"/>
Expense:	47.501,34 USD			Parent / Children	
Encumbrance:	0,00 USD			Associated Budgets	
Pre-Encumbrance:	0,00 USD				
Associate Revenue:	60.000,00 USD				

Available Budget

Without Tolerance:	12.498,66	USD	Percent:	(0%)
With Tolerance:	12.498,66	USD	Percent:	(0%)


Budget Exceptions

Exception Errors: 0 **Exception Warnings:** 0 Budget Exceptions

Return to Search

Notify

FINANCIAMIENTO OTROS DONANTES



- Involucrar a todos los sectores en las misiones de campo no solamente los miembros eso contribuye a la transparencia.
- La publicación de la información a través de las redes sociales ha generado confianza en el trabajo del mecanismo no solo dentro del país sino a nivel de la región de Latinoamérica.
- El mantener un programa de fortalecimiento, capta la atención de los miembros, volviéndoles participes activos en las actividades del MCP-ES.
- La realización de una conciliación mensual de gastos facilita una ejecución eficiente de los recursos del proyecto.

- Dar continuidad a la implementación de los planes de trabajo de los nuevos representantes con sus constituyentes.
- Elaboración de nueva solicitud de financiamiento del MCP-ES para el periodo 2017-2018 que será presentada al FM en noviembre próximo.
- Elaboración plan de trabajo 2017-2018.

MCP-ES

Contribuyendo a la reducción significativa y sostenible del VIH, Tuberculosis y Malaria, a través de las subvenciones del Fondo Mundial



www.mcpelsalvador.com.org



www.facebook.com/MCPES2002



@MCPEISalvador

MCP-ES

Mecanismo de Coordinación de País El Salvador
de lucha contra el VIH Sida, tuberculosis y malaria