

Ref.: LAC/AH/GP/MG/GL/Programación y planificación 2016 Ministerio de Salud

Ginebra, 19 de enero 2016.

Sra. Elvia Violeta Menjívar
Ministra de Salud
Ministerio de Salud
Calle Arce No. 827
San Salvador
El Salvador

Asunto: Programación y planificación para el año 2016

Excelentísima Señora Ministra,

El equipo de América Latina y el Caribe del Fondo Mundial desea expresarles su reconocimiento así como a los miembros del Mecanismo de Coordinación de País (MCP), y a todos aquellos socios del programa en El Salvador por su compromiso y colaboración para alcanzar las metas establecidas para el año 2015.

Para efectos de planificación de actividades futuras relativas a los Acuerdos de Subvención SLV-H-MINSAL, SLV-910-Go8-T y SLV-T-MOH, quisiéramos darles a conocer los principales productos de los que se espera la participación activa del Receptor Principal (RP), del Mecanismo de Coordinación de País (MCP) y asociados para su preparación y procesamiento durante el año 2016. Esta no es una lista exhaustiva pero es la que depende de la programación directa de los Acuerdos de Subvención ya firmados.

Es importante considerar que el resultado de la revisión de la nota conceptual de malaria que será presentada al Panel de Revisión Técnica del Fondo Mundial el 1 de febrero de 2016, así como la presentación de la propuesta simplificada de VIH el 31 de marzo de 2016 pueden incorporar nuevas acciones y modificar algunas fechas.

Aprovechamos para informarles que a partir de 2016, algunas verificaciones estándares como el *on-site data verification* (verificación de datos en el terreno - OSDV por sus siglas en inglés) o el *procurement review* (revisión de adquisiciones) no van a realizarse. Las mismas serán remplazadas por verificaciones programáticas y financieras ad-hoc, según las necesidades específicas identificadas en el curso de la implementación. Dichas verificaciones serán planificadas y llevadas a cabo por el Agente Local del Fondo (ALF) en el curso de 2016 según necesidades. No omitimos manifestar que algunas de dichas verificaciones podrían ser al azar.

Le rogamos informarnos dentro del **22 de enero 2016** si tuvieran alguna observación al respecto.

1. Propuestas a presentar en el 2016 Malaria y VIH

Acción	Fecha prevista	Comentario
Visita del Fondo Mundial para temas relacionados a las propuestas de malaria y de VIH	26 al 29 de enero 2016	
Presentación oficial de la Nota Conceptual de Malaria al Fondo Mundial	1 de febrero 2016	
Presentación Nota Conceptual simplificada VIH	31 de marzo 2016	Las fechas para la presentación de borradores al equipo país se discutirán durante la visita de enero.

2. Acuerdo de Subvención SLV-H-MINSAL

Acción	Fecha prevista	Comentario
PUDR del Periodo 4 bajo el nuevo periodo de implementación (julio – diciembre 2015) +EFR (por sus siglas en inglés - informe financiero detallado) (enero – diciembre de 2015)	15 de marzo 2016	La Secretaría del Fondo Mundial tomará una decisión de desembolso anual basada en el PU/DR (<i>Informe de progreso y solicitud de desembolso</i>), y procesará transferencias de efectivo cada trimestre basado en verificación de saldo de caja y compromisos, si necesario.
Reporte de auditoría del RP enero - diciembre de 2015	31 de marzo de 2016	El proceso de confirmación o selección de la firma auditora para el 2016 se iniciaría después de recibir los comentarios de la Secretaría sobre la calidad del informe recibido.

3. Acuerdo de Subvención SLV-T-MOH

Acción	Fecha prevista	Comentario
MEGA-TB 2015	31 de julio de 2016	Compartir Términos de Referencia (TdR) con metodología propuesta dentro del 28 de febrero de 2016.
Informe de gastos nacionales en salud reportado por el Instituto Nacional de Seguro Social (Instituto Salvadoreño de Seguro Social), Bienestar Magisterial, Sanidad Militar, Fosalud, y Centros Penales, utilizando categorías contables SAFI.	15 de febrero de 2016	
Términos de referencia para la auditoría nacional 2016	31 de octubre de 2016	

Aprovechamos para adjuntar a la presente carta el plan de gestión de la subvención SLV-T-MOH, en la cual detallamos las condiciones y medidas de gestión a seguir durante la ejecución.

4. Cierre Acuerdo de Subvención SLV-910-Go8-T

Acción	Fecha prevista	Comentario
Inventario de los activos fijos (productos de salud, productos no sanitarios, etc.) al 31 de diciembre de 2015 y propuesta para la transferencia de dichos activos	31 de enero de 2016	
Informe de Progreso (periodo julio - diciembre de 2015) + EFR (julio-diciembre de 2015)	15 de marzo de 2016	Esto se considerará como el Informe de Progreso programático y financiero final de la subvención.
Informe de auditoría de la subvención para el período enero 2015 - diciembre de 2015	31 de marzo de 2016	
Balance de caja final de la subvención	31 de marzo de 2016	

Les informamos que la plantilla del PU/DR ha sido revisada; la versión en español será publicada a finales de febrero, por esta razón hemos pospuesto la entrega de los Informes de Progreso para el 15 de marzo. Una comunicación oficial será enviada tan pronto la plantilla y sus directrices en español estén disponibles. En caso de necesitar un adelanto de fondos para la subvención SLV-H-MINSAL, favor notificarnos con anticipación.

Agradeciendo sus esfuerzos y los de su equipo para continuar con la implementación de estos programas de VIH/SIDA y tuberculosis, quedamos a su disposición para cualquier comentario o duda.

Atentamente,



Giulia Perrone
Gerente de Portafolio
América Latina y el Caribe

Anexo: Plan de gestión de la subvención SLV-T-MOH

Cc: Lcda. Susan Padilla, Presidenta del MCP
Dra. Ana Isabel Nieto, Jefa del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA
Dr. Julio Garay Ramos, Jefe del Programa Nacional de Tuberculosis
Sr. Jaime Sánchez, Grupo Jacobs S.A. de C.V., Agente Local del Fondo