

Ref: LAC/AH/GP/MG/Programación y planificación 2015 Ministerio de Salud

Ginebra, 6 de febrero 2015.

Sra. Elvira Violeta Menjívar
Ministra de Salud
Ministerio de Salud
Calle Arce No. 827
San Salvador
El Salvador

Asunto: Programación y planificación para el año 2015

Estimada Sra. Menjívar,

El equipo de América Latina y el Caribe del Fondo Mundial desea expresarles su reconocimiento así como a los miembros del Mecanismo de Coordinación de País (MCP), y a todos aquellos socios del programa en El Salvador por su compromiso y colaboración para alcanzar las metas establecidas para el año 2014.

Para efectos de planificación de actividades futuras relativas a los Acuerdos de Subvención SLV-H-MINSAL y SLV-910-Go8-T, quisiéramos darles a conocer los principales productos de los que se espera la participación activa del Receptor Principal, del Mecanismo de Coordinación de País (MCP) y asociados para su preparación y procesamiento durante el año 2015. Esta no es una lista exhaustiva pero es la que depende de la programación directa de los Acuerdos de Subvención ya firmados.

Es importante considerar que el resultado de la revisión de la nota conceptual de tuberculosis que será presentada al Panel de Revisión Técnica del Fondo Mundial el 20 de abril de 2015 puede modificar estas fechas e incorporar nuevas acciones.

Le rogamos informarnos dentro del **13 de febrero 2015** si tuvieron alguna observación al respecto.

1. Acuerdo de Subvención SLV-H-MINSAL

Acción	Fecha prevista	Comentario
Recontratación del auditor para el reporte de auditoría del año 2014	31 de enero de 2015	El RP debe confirmar la recontratación del auditor ya que los TdR han sido aprobados para toda la duración de la subvención.

PUDR del Periodo 2 (julio – diciembre 2014) + EFR (enero – diciembre de 2014)	15 de febrero 2015	
Reporte de auditoría del RP enero - diciembre de 2014	31 de marzo de 2015	El proceso de confirmación o selección de la firma auditora para el 2015 se iniciaría después de recibir los comentarios de la Secretaria sobre la calidad del informe recibido.
Verificación de datos in-situ (OSDV, por sus siglas en inglés), sobre resultados Julio - Diciembre 2014	Junio 2015	Aunque este ejercicio es llevado a cabo por el Agente Local del Fondo, se requiere de la colaboración activa del RP para garantizar su desarrollo efectivo.
Informe de Avance (PU) Periodo 3 (enero – junio 2015)	14 de agosto de 2015	
Revisión de procesos de compra	Noviembre 2015	Aunque este ejercicio es llevado a cabo por el Agente Local del Fondo, se requiere de la colaboración activa del RP para garantizar su desarrollo efectivo.

2. Acuerdo de Subvención SLV-910-Go8-T

Acción	Fecha prevista	Comentario
Selección del auditor para el reporte de auditoría del año 2014	31 de enero de 2015	El RP ya ha enviado la información necesaria, el ALF actualmente está revisando el proceso de selección realizado.
Reporte de auditoría del RP enero – diciembre de 2014	31 de marzo de 2015	
Selección del auditor para el reporte de auditoría del año 2015	31 de marzo de 2015	
Informe de Avance (PU) del Periodo 9 (julio – diciembre de 2014)	31 de marzo de 2015	Estamos proponiendo una entrega tardía de este informe para permitir avocarse a la redacción de la nota conceptual durante los meses de enero y febrero de 2015.

PU del Periodo 10 (enero – junio de 2015) + EFR (1 de julio de 2014 – 30 de junio de 2015)	15 de agosto de 2015	El informe del Periodo 10 del programa de TB debe entregarse junto con el EFR.
Revisión de procesos de compra	Noviembre 2015	Aunque este ejercicio es llevado a cabo por el Agente Local del Fondo, se requiere de la colaboración activa del RP para garantizar su desarrollo efectivo.

Agradeciendo sus esfuerzos y los de su equipo para continuar con la implementación de estos programas de VIH/SIDA y tuberculosis, quedamos a su disposición para cualquier comentario o duda.

Atentamente,



Giulia Perrone
Gerente de Portafolio
América Latina y el Caribe

Cc: Sr. William Hernández, Presidente del MCP
Dra. Ana Isabel Nieto, Jefa del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA
Dr. Julio Garay Ramos, Jefe del Programa Nacional de Tuberculosis
Sr. Ricardo Gavidia, Grupo Jacobs S.A. de C.V., Agente Local del Fondo