

Avance en Proceso
Elaboración PENM Malaria
2016-2020 (Requisito de
elegibilidad No 1)

Presenta: Dr. Jaime Alemán /
Representante de Malaria en el MCP-ES

- El documento de evaluación se encuentra en su etapa de revisión final previo a la edición e impresión.



Reunión de equipo de Comité de Propuestas Malaria



Taller de Evaluación Región Metropolitana / 30 de abril

TALLER	REGION	FECHA	No. DE ASISTENTES POR GENERO		
			HOMBRES	MUJERES	MUJERES TRANS
Primero	Occidental	19 de agosto	34	22	
Segundo	Oriental	20 de agosto	40	26	
Tercero	Metropolitana	25 de agosto	35	23	2
Cuarto	Central y Paracentral	26 de agosto	43	22	

Actividades financiadas por OPS.

METODOLOGIA DE TALLERES

Se realizó un proceso de consulta con los diferentes actores que intervienen en el trabajo relacionado a la promoción, prevención, vigilancia y el control de la malaria en los diferentes niveles de atención de salud, actores claves del gobierno, organizaciones no gubernamentales, la Sociedad Civil, gobiernos locales, y las comunidades organizadas que sirva de insumo para la elaboración del plan.

El objetivo de los talleres es contar con una herramienta de planificación de las acciones de intervención en la población a nivel nacional para el logro de la eliminación de la Malaria, con actividades definidas incluyendo actividades de promoción, prevención y control que incluye la detección temprana de casos, tratamiento oportuno, vigilancia epidemiológica y entomológica entre otros, con la participación de los actores arriba mencionados.

[MATRICES DE RECOLECCION DE DATOS EN DIALOGOS DE PAIS
PARA ELABORACION DE PENM MALARIA 2016-2020](#)

Occidente / 19 de agosto



Oriente / 20 de agosto




EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS TALLERES

Metropolitana / 25 de agosto



Paracentral y Central / 26 de agosto



Se ha contratado consultor que elaborará la parte financiera del PENM Malaria, con el apoyo financiero de Plan Internacional.

Se ha contratado Consultora para el área logística del proceso, también con apoyo de Plan Internacional.

Se firmo acuerdo entre PNUD y LUX para la ejecución de \$20,000 en apoyo al proceso de elaboración del PENM y \$20,000 para la elaboración de la NC.

Se ha finalizado la sistematización de la información recolectada en los diálogos realizados en la región oriental y occidental. Se cuenta con una matriz consolidada de ambas regiones.

El 28 de agosto el Comité de Propuestas se reunirá con el equipo de consultores para la revisión de la información sistematizada correspondiente a la primeras dos regiones.

- Sistematización de resultados de los talleres realizados en la zona metropolitana, paracentral y central, entre el 29 de agosto y 2 de septiembre.
- El 3 y 4 de septiembre el Comité de Propuestas se reunirá con el equipo de consultores para la revisión de la información sistematizada correspondiente a las ultimas tres regiones.
- Reunión de Comité de Propuestas para analizar la posibilidad de contar con el consultor financiero antes del 16 de septiembre.
- Del 16 al 30 de septiembre se realizará costeo de la actividades e incorporación del análisis financiero al documento borrador del PENM.
- El 21 de septiembre se llevará a cabo reunión con la Gerente de Portafolio para presentar el avance del documento del Plan.
- Se ha gestionado asistencia técnica de Plan Canadá para revisar el documento previo a la revisión de OPS.
- Se espera contar con el documentos revisado y con observaciones tanto de Plan Canadá como de OPS a mediados de octubre.

MCP-ES

**Contribuyendo a la reducción
significativa y sostenible del VIH Sida y
Tuberculosis, a través de las
subvenciones del Fondo Mundial**



www.mcpelsalvador.com.org



www.facebook.com/MCPES2002



@MCPEISalvador