



Our ref.: LAC/SM/GP/MG/SLV-H-PLAN Carta de retroalimentación D1

Ginebra, 10 de octubre de 2013.

Sr. Rodrigo Bustos
Director de País
Plan International Inc. El Salvador
Blvd. Del Hipódromo No. 671
Colonia San Benito
San Salvador – El Salvador

Asunto: Acuerdo de Subvención SLV-H-PLAN – Informe del estado de avance durante el 1er Periodo: 1 de enero al 30 de junio de 2014

Estimado Sr. Bustos,

La presente comunicación resume para su conocimiento los resultados y hallazgos de los reportes de desempeño del programa durante el periodo antes mencionado sobre la ejecución de actividades del proyecto de tuberculosis financiado por el Fondo Mundial en El Salvador.

El presente análisis se ha basado en el reporte del Receptor Principal (RP), la información disponible y la revisión periódica efectuada por la Secretaría.

Como esta carta hace referencia a las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio 2014, algunas de las recomendaciones podrían ya haber sido implementadas por ustedes o encontrarse en curso de aplicación.

A. Desempeño de la Subvención

Para el periodo de reporte, el Fondo Mundial ha acordado una calificación de **C**, que corresponde a un nivel de desempeño insuficiente.

Expresamos nuestra preocupación por esta situación, pero a la vez nos tranquiliza el notar que el número de códigos de identificación única abiertos es alto, y que los principales problemas han sido identificados por el RP y estas debilidades serán abordadas. Les recordamos que el próximo desembolso dependerá de un buen desempeño programático de la subvención. Adjuntamos una tabla resumiendo los resultados verificados versus las metas preestablecidas para este periodo. Por favor referirse al Anexo 1 para mayores detalles.

B. Ejecución Financiera

En el periodo del 1 de enero al 30 de junio 2014, se registran gastos por un valor de US\$ 1,512,572 frente a un presupuesto para el periodo de referencia de US\$ 3,000,228, es decir una ejecución financiera del 47% con una varianza de US\$ 1,487,656. Dado que se trata del primer semestre de ejecución del programa, los datos financieros acumulativos son iguales a los del semestre 1.

Entendemos que las razones de esta baja ejecución se deben principalmente al inicio tardío de las actividades. Sin embargo, las medidas de gestión presentadas en el Anexo 2 junto a las medidas que el RP ha venido llevando a cabo, deben permitir una mejor ejecución al final del primer año.

Finalmente, confirmamos que el saldo de caja verificado al 30 de junio de 2014 corresponde a US\$ 3,288,661.

Se han observado áreas de mejora en términos del manejo contable y presentación de informes financieros/administrativos, lo que consideramos normal, considerando que se trata del primer informe de progreso del Receptor Principal. Enviaremos por separado una comunicación al RP resumiendo aspectos contables y administrativos que esperamos puedan ser mejorados en futuro.

C. Condiciones Precedentes, Condiciones Especiales y Medidas de Gestión

Para un mayor detalle del estatus actual de todas las condiciones y medidas de gestión por favor referirse al Anexo 2. Por la presente se solicita revisar dicho anexo detenidamente y utilizarlo como referencia para cumplir con cada una de ellas según la fecha límite establecida.

Les deseamos el mayor de los éxitos en todas las actividades que llevarán a cabo para la implementación de este programa de VIH/SIDA.

Sin otro particular, le saludo atentamente.



Giulia Perrone
Gerente de Portafolio
América Latina y el Caribe

Adjuntos: Anexo 1 – Desempeño Programático de SLV-H-PLAN
Anexo 2 – Condiciones Precedentes, Condiciones Especiales y Medidas de Gestión

Cc: Sr. William Vladimir Hernández, Presidente del MCP
Sr. Ricardo Gavidia, Grupo Jacobs S.A. de C.V., Agente Local del Fondo