

**Julio 2020**

# Informe Visita 04-2020

Monitoreo a distancia  
Subvención Malaria/ MINSAL



## Contenido

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	4
GENERAL	4
ESPECÍFICOS	4
EQUIPO CONFORMADO PARA LA MISIÓN	5
DESCRIPCIÓN DE LA VISITA	6
AVANCES EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN COMO UN PAIS LIBRE DE MALARIA	6
Contexto Epidemiológico	6
Nivel de avance del proceso de certificación	6
Premio \$300,000.00 dólares	8
Medidas a implementar para evitar el restablecimiento de la malaria	8
Documentos regulatorios	9
Apoyo ante pandemia por COVID-19	9
SEGUIMIENTO A PLAN DE CIERRE DE SUBVENCIÓN MALARIA	9
CONSOLIDACIÓN DE PREGUNTAS FORMULARIO DE MONITOREO	10
CONCLUSIONES	11
RECOMENDACIONES	11

## INTRODUCCIÓN

A través del financiamiento del Fondo Mundial en El Salvador, se ejecutan actualmente 3 subvenciones: 1 para VIH, 1 para Tuberculosis y 1 para Malaria; todas administradas por el Ministerio de Salud (MINSAL). La Subvención de Malaria (SLV-M-MOH) con fecha de inicio 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2019 y una extensión a Junio del 2020 tiene un monto total aprobado de \$2 millones de dólares.

El MCP-ES como instancia referente del Fondo Mundial debe cumplir una serie de requisitos de elegibilidad para su desempeño. El requisito No. 3 consigna la exigencia de contar con un Plan de Monitoreo Estratégico para garantizar el cumplimiento de las acciones que se enmarcan en la subvención; este conlleva una serie de actividades, entre las cuáles se realizan las visitas de campo a aquellas sedes en donde se desarrollen actividades enmarcadas en el proyecto.

El Comité de Monitoreo Estratégico, en vista de las limitantes debido a las medidas tomadas por el Gobierno ante la emergencia nacional por COVID-19, acordó realizar el “**monitoreo a distancia**” realizando esta visita de campo en modalidad virtual el pasado 31 de julio, para seguimiento a los avances en el proceso de certificación como un país libre de Malaria y también al Plan de cierre de la subvención.

Este documento recoge las apreciaciones y datos que se obtuvieron a través del formulario de monitoreo, el cual fue rellenado por cada uno de los miembros que participaron en la visita, así como la información brindada por los equipos del Receptor Principal (MINSAL).

Para esta visita, el Comité de Monitoreo Estratégico invitó a participar a los representantes de los diferentes sectores que conforman el MCP-ES, habiendo manifestado interés: Sector ONG’s – PASMO, Sector OBF- Asociación Cristiana El Renuevo; Sector Personas afectadas por VIH, TB y Malaria, Sector Poblaciones Clave- Colectivo Alejandría y Asociación Orquídeas del Mar y Sector Gobierno- MINED. El detalle de los participantes puede verse en la página 5 de este informe.

La Coordinación de esta actividad se realizó con el apoyo de la Unidad Ejecutora del Proyecto Fondo Mundial/ MINSAL coordinada por la Dra. Guadalupe Flores.

## OBJETIVOS

### GENERAL

Conocer los avances en el proceso de certificación como un país libre de Malaria y en el Plan de Cierre de la subvención.

### ESPECÍFICOS



Verificar la ruta de cumplimiento en el proceso de certificación como un país libre de Malaria



Identificar las medidas a implementar en el Plan de Cierre del proyecto SLV-M-MOH

## EQUIPO CONFORMADO PARA LA MISIÓN

El equipo que participó en la visita de campo estuvo conformado de la siguiente manera:

Nombre	Sector/Organización
<b>Responsable de la Misión</b>	
Lcda. Susan Padilla Coordinadora	ONG's / PASMO Comité de Monitoreo Estratégico
<b>Acompañan la Misión</b>	
Lcda. Marta Alicia de Magaña	MCP-ES/ Directora Ejecutiva MCP-ES
Lcda. Karla Eugenia Rivera	MCP-ES/ Asistente Técnico MCP-ES
Rvdo. Sail Quintanilla	OBF/ Asoc. Cristiana El Renuevo
Lcda. Maria Mercedes Castillo	Gobierno/ MINED
Lcda. Karla Guevara	Poblaciones Clave/ Colectivo Alejandría
Sra. Consuelo Raymundo	Poblaciones Clave/ Orquídeas del Mar
Sra. Esmeralda Sorto	PASTM/ Col Vol SIBASI La Unión
<b>Equipo del Receptor Principal (MINSAL)</b>	
Dra. Ana Guadalupe Flores	Coordinadora Unidad Ejecutora FM/ MINSAL
Ing. Eduardo Romero	Jefe Unidad de Vectores / MINSAL
Lcda. Roxana Grimaldi	Colaborador Técnico Administrativo Unidad Malaria

## DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

El Comité de Monitoreo Estratégico del MCP-ES convocó al monitoreo a distancia a través de una reunión virtual, la cual fue previamente coordinada con el equipo de la Unidad Ejecutora Fondo Mundial, MINSAL. La Lcda. Susan Padilla, como coordinadora del comité de monitoreo, explica el propósito de la visita, haciendo mención que los miembros utilizarán un formulario de monitoreo como Guía para levantar información relevante, que servirá de insumos para este informe.

## AVANCES EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN COMO UN PAIS LIBRE DE MALARIA

### Contexto Epidemiológico

El Ing. Romero comenta que, lo más importante para entrar a la etapa de eliminación de la Malaria, es tener 3 años consecutivos con cero casos autóctonos, y en el caso de El Salvador desde el 2017 se reportan cero casos autóctonos y lo que va de este año 2020 se reportan también cero casos importados.

### Nivel de avance del proceso de certificación

Desde el año pasado se ha trabajado de la mano con OPS/OMS, BID, MCP-ES y la parte operativa y autoridades de MINSAL para el seguimiento al cronograma de actividades planificado. Se cuenta con un equipo especializado para el proceso de estratificación, a manera de dejarlo sistematizado, partiendo de los sistemas de información, esto será de mucho beneficio ya que el recurso humano ya no tendrá que hacerlo en papel. Se envió nota solicitando la certificación a OPS El Salvador, OPS Washington y FM Ginebra. Con respecto a los instrumentos técnicos de laboratorio para el diagnóstico microscópico de la malaria y los procedimientos operativos estándar (POE) se trabajó en conjunto con OPS/OMS y una consultora colombiana de Laboratorio; también se hizo un diagnóstico de nivel intermedio, en donde se sugiere contar con un laboratorio, el cual permitiría fortalecer el diagnóstico y el control de calidad y disminuir la carga del Laboratorio Nacional de Referencia. además, se programó la adquisición de 12 recursos humanos certificados y funcionando en microscópica de malaria, sin embargo, en ese momento se inició la cuarentena, se han retomado las carpetas técnicas para la readecuación de áreas físicas, para esto se necesitarán \$50 mil dólares, por lo que se solicitó apoyo al BID, y ya se nos ha notificado la asignación, por lo que está pendiente de retomarse. El informe de eliminación es un trabajo científico en donde se ha resumido todas las acciones desde los inicios de la malaria en el país, la carta de aceptación se obtuvo antes del mes de junio, lo que permitió poder aplicar al premio según los requerimientos del FM. Se tenía previsto la visita de un comité evaluador de OPS para la segunda quincena de julio, sin embargo, debido a la emergencia por la pandemia COVID19 fue suspendida, este es un comité especializado para la evaluación del país en todos sus ámbitos, desde la documentación, registro de información, documentos regulatorios, nivel regional, SIBASI y local hasta llegar a la parte comunitaria; como equipo de país se ha continuado trabajando, y se está a la espera de una nueva fecha luego de la emergencia y el levantamiento de restricciones. A continuación, se presenta cuadro resumen con las actividades y fechas programadas

<i>N°</i>	<i>Actividad</i>	<i>Fecha finalización</i>	<i>Estatus</i>
1	Finalización ejercicio de estratificación	Noviembre 2019	Finalizado
2	Memo solicitando certificación	Diciembre 2019	Finalizado
3	Instrumentos técnicos de laboratorio	Febrero 2020	Finalizado
4	Diagnóstico de nivel intermedio	Febrero 2020	Finalizado
5	Recursos Humanos certificados y funcionando en microscopía de Malaria	Febrero-Abril 2020	En proceso. Pendiente buscar la fuente de financiamiento
6	Finalización de lineamientos técnicos para prevenir la reintroducción de la Malaria en El Salvador	Marzo 2020	Finalizados. En proceso de licitar impresión.
7	Revisión de base de datos de laboratorio SEPS y VIGEPES	Marzo 2020	Finalizado.
8	Elaboración de Guía Clínica de Diagnóstico, manejo y tratamiento de la Malaria	Marzo 2020	Finalizado. En proceso de licitar impresión
9	Elaboración de lineamiento técnico integrado de control de vectores	Marzo 2020	Finalizado. En proceso de licitar impresión
10	Capacitación epidemiólogos, médicos y promotores de salud	Marzo-Junio 2020	Plan de capacitación finalizado. Suspendido en modalidad presencial.
11	Elaboración de Plan de prevención del restablecimiento de la Malaria en El Salvador	Marzo 2020	Finalizado. En proceso de licitar impresión.
12	Finalización informe de eliminación (Dossier)	Junio 2020	Finalizado y aceptado por la OMS
13	Preparación de archivos de investigación de casos con las respuestas	Abril 2020	Revisión finalizada y complementación de archivos Malaria
14	Impresión de material de comunicación si es necesario (revisión de material existente)	Abril 2020	En proceso de impresión
15	Impresión de Guías	Septiembre 2020	En proceso de compra del servicio de impresión
16	Traducción de informe	Junio 2020	Finalizado y aceptado por la OMS
17	Preparación de resto de anexos	Mayo 2020	En proceso de revisión
18	Misión de evaluación		Esperando nueva fecha

Nota: Se mantiene en constante comunicación con OPS El Salvador para el seguimiento de las actividades pendientes.

## Premio \$300,000.00 dólares



Como parte del requerimiento del FM para poder optar al premio de \$300,00.00 era necesario contar con la carta de aceptación del Informe de Eliminación en el mes de junio 2020.

El 29 de junio de 2020 fue enviado al despacho del señor Ministro de Salud la carta de aceptación de dicho informe, de parte del Dr. Carlos Garzón, representante de la OPS en El Salvador, es importante resaltar que en la carta se manifiesta el cumplimiento de los requerimientos técnicos conforme a los procesos definidos, siendo el siguiente paso la revisión y verificación del contenido por parte del panel de certificación (MECP pos sus siglas en ingles), el cual debido a las restricciones de cuarentena aun no se ha podido programar.

La priorización de estos fondos se ha clasificado de acuerdo con los siguientes rubros:

- Impresiones, publicaciones y reproducciones, \$37 mil dólares.
- Productos textiles y vestuarios, \$21 mil dólares.
- Materiales e instrumental de uso médico, \$65 mil dólares.
- Servicios de capacitación, \$23 mil dólares.
- Remodelación Infraestructura, \$33 mil dólares.
- Bombas fumigadoras térmicas portátiles, \$14 mil dólares.
- Equipos informáticos, \$1 mil dólares.
- Vehículos de transporte, \$65 mil dólares.
- Consultorías, estudios e investigaciones diversas, \$25 mil dólares.
- A reprogramar (Modalidad del Diplomado, Reunión de Cert. Malaria), \$15 mil dólares.

La documentación para realizar estos procesos ya se tienen listos, para dar aprobación al momento de recibir los fondos.

## Medidas a implementar para evitar el restablecimiento de la malaria

### Línea Estratégica 1:

Compromiso Político nacional para la prevención del restablecimiento de la malaria. Aseguramiento del presupuesto para mantener los recursos humanos y la absorción de los colegas que está pendiente de finalizar el proceso.

### Línea Estratégica 2:

Promoción de la salud. Capacitar y orientar a las personas en el tema de malaria, prevención, etc.

### Línea estratégica 3

Vigilancia epidemiológica. Basada en 2334 unidades notificadoras oficiales, 3,200 Col Vol y el personal técnico operativo, va apegado a los sistemas de información para el registro específico y especial de la malaria.

### Línea Estratégica 4

Manejo de casos. Fundamental la coordinación con todos los componentes del sistema de salud, los apoyos de entidades con la ayuda humanitaria que salen y entran al país.



### **Línea Estratégica 5**

Vigilancia entomológica. Continuar en la vigilancia de los vectores.

### **Línea Estratégica 6**

Vigilancia laboratorial. Laboratorio, microscopistas que permitirán abordar de forma integral la malaria.

## **Documentos regulatorios**

La elaboración de estos documentos permite la regulación de los procesos relacionados a la malaria.

1. Guía IEC
2. Guía Clínica
3. Lineamientos técnicos de microscópica
4. Plan Estratégico para evitar el restablecimiento de la malaria
5. Normas (1 Malaria, 3 Arbovirosis, 1 Chagas y 1 Leishmania)
6. Lineamientos de vigilancia de la malaria en el marco de la pandemia COVID19

## **Apoyo ante pandemia por COVID-19**

De las economías del proyecto que cerró al 31 de diciembre del 2019, más la gestión realizada al FM a través de la Unidad Ejecutora del FM, se solicitaron fondos por la cantidad de \$100 mil dólares, los cuales fueron utilizados para compras de EPP (guantes, solución desinfectante, equipo de fumigación manual térmico, mascarillas, gafas de policarbonato) los cuales fueron distribuidos a los compañeros de los SIBASI, ya que debido a la emergencia no podían salir a campo para realizar el monitoreo de acciones de control para malaria, monitoreo con la recolección de gota gruesa a nivel de campo.

## **SEGUIMIENTO A PLAN DE CIERRE DE SUBVENCIÓN MALARIA**

El proceso de cierre de esta subvención ha cumplido con las actividades de acuerdo con la guía programada para el mismo, los cuáles han sido compartidos con el pleno.





- A la fecha de esta visita de monitoreo a distancia, se encuentra en firma la carta de implementación #4 la cual valida el Plan de Cierre completo incluyendo todas las acciones descritas en cuánto al rubro de inversión de economías para los EPP y los fondos del premio.
- Como parte de los procesos administrativos, se está completando el proceso de auditoria, el cual está en la etapa de elaboración del informe, ya se entregó información solicitada para complementar.
- Parte de los compromisos para el 30 de agosto es la entrega al FM del informe de auditoría y el PUDR del semestre en cuestión.
- Presentar reporte de cierre financiero con su balance de caja al cierre del 31 de diciembre de este año.

- Presentar el informe de impuestos, en donde el RP da fe de que no se ha pagado ningún impuesto, esta programado para el años 2021.
- La transferencia de activos fijos se presentará al pleno del MCP-ES en la reunión de agosto, para incluir el acta de aprobación como parte del proceso para presentarlo al FM en el mes de septiembre.






## CONSOLIDACIÓN DE PREGUNTAS FORMULARIO DE MONITOREO

Preguntas	Respuestas
¿Conoce el nivel de avance para la obtención del premio?	Si, han cumplido con el cronograma y la documentación requerida.
¿Qué pasos debe cumplir el país para obtener la nota de OPS/OMS?	Haber cumplido con la documentación del proceso a satisfacción del panel de certificación.
¿En que han priorizado el uso de los fondos del premio?	Vehículos, material e insumo médico, infraestructura, impresiones y publicaciones, entre otros.
¿Qué medidas implementarán para evitar la reintroducción de la Malaria?	Garantizar la vigilancia epidemiológica, la coordinación intersectorial.
¿Cuáles son los pasos de cierre del proyecto de país?	Firma de la carta de implementación, completar la auditoria, completar el informe y trasferencia de activos fijos
¿Cuál será el destino final de los vehículos comprados con fondos del proyecto?	Serán entregados a Vigilancia, Monitoreo e Inventario a nivel comunitario
¿Cómo continuará la coordinación con los Col Vol en las regiones?	Seguirán siendo parte de la Red de apoyo en cada centro de salud, seguirán fortalecimiento como parte del aporte o vigilancia epidemiológico.

## CONCLUSIONES

-  El nivel de avance del Programa de vectores (Malaria) está listo para la obtención del premio ya que han cumplido con todos los requisitos.
-  A pesar de no poder llevar a cabo la visita de forma presencial, se lograron los objetivos del monitoreo a distancia, aun cuando la tecnología falla.
-  El programa de vectores (Malaria) ha cumplido con la publicación de los lineamientos y documentos regulatorios en la página web de MINSAL.
-  Se felicita al equipo del programa de Vectores y al equipo de la Unidad Ejecutora del FM, por el compromiso en la implementación de este proyecto y por liderar el proceso de certificación para el país.

## RECOMENDACIONES

-  Continuar gestionando apoyo para el Programa de Vectores (Malaria) con futuras donaciones del Fondo Mundial u otros donantes.
-  Continuar con las visitas de monitoreo de parte del MCP-ES para determinar si la eliminación de la Malaria se mantiene en el transcurso del tiempo.
-  Participación clave del MCP-ES para la gestión de nuevos fondos para Malaria.
-  El apoyo del MCP-ES en la transición del proyecto.
-  La representación sectorial y técnica de Malaria es vital dentro del MCP-ES



# MCP-ES

Mecanismo de Coordinación de País El Salvador  
de lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria

Contribuyendo a la respuesta nacional al VIH, Tuberculosis y Malaria en El Salvador.



[www.mcpelsalvador.org.sv](http://www.mcpelsalvador.org.sv)



<https://www.facebook.com/MCPES2002/>



[@MCPEISalvador](https://twitter.com/MCPEISalvador)

