

RECALENDARIZACIÓN SSR ASOCIACIÓN VISIÓN PROPOSITIVA Y POSITIVA DE EL SALVADOR

Reunión Plenaria de Aprobación

Lic. Patrice Bauduhine
Gerente de Proyecto FM
PLAN

Miércoles 21 de Octubre 2021

Recalendarización SSR Asociación Visión Propositiva* y Positiva de El Salvador - Alcance, Justificación y Presupuesto

ALCANCE

- Recalendarización de costos operativos de SSR.

JUSTIFICACIÓN

Se solicita recalendarización del uso de los fondos previamente asignados vía reprogramación para el S1-2021 y que se pueda ejecutar en el S2-2021, debido a que no fue posible realizar el proceso de compra porque no se contaba con el fondo disponible en la cuenta bancaria del proyecto y se priorizaron los pagos de las actividades según el presupuesto 2021.

PRESUPUESTO DE LA RECALENDARIZACIÓN

\$6,609.05** Ver documento adjunto de soporte

Compras previstas: 5 Ventiladores = \$260.00, Software Contable = \$3,000.00, Seguro para Equipo = \$700.00, UPS = \$150.00, Laptop = \$1,200.00, Servidor = \$1,299.16

* El nombre difiere con el nombre en el documento firmado por autoridades. ** Diferencia de \$0.11 con la suma de las cantidades desagregadas.

Punto de Aprobación

**EL GERENTE DE PROYECTO DEL FONDO
MUNDIAL / PLAN, SOLICITA AL PLENO LA
APROBACIÓN DE LAS RECALENDARIZACIÓN
PRESENTADA.**

Muchas gracias por su atención!



MCP-ES

Mecanismo de Coordinación de País El Salvador
de lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria

Contribuyendo a la respuesta nacional al VIH, Tuberculosis y Malaria en El Salvador.



www.mcpeisalvador.org.sv



<https://www.facebook.com/MCPES2002/>



[@MCPEISalvador](https://twitter.com/MCPEISalvador)

