

Jueves 27 enero 2022



MINISTERIO  
DE SALUD

**MCP-ES**  
Mecanismo de Coordinación de País El Salvador  
de lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria

# Inicio de Actividades Proyecto SLV-C-MOH 2022-2024 RP/MINSAL Avances y dificultades

Dra. Ana Guadalupe Flores Flores  
Coordinadora Oficina de Apoyo Proyectos Fondo Mundial

## Avances

### Subvención SLV-C-MOH

✓ Desagregación de presupuesto en plan de compras por componente:

- **VIH**
- **Tuberculosis**
- **C19-RM**
- **Remodelación de Laboratorio Nacional de Salud Pública**

✓ Desagregación de plan de compras por gestor de compras:

- PNUD
- WAMBO
- OPS/Fondo Estratégico
- MINSAL


## Subvención SLV-C-MOH

### Resumen Plan de Compras 2022

GESTOR DE COMPRAS	SLV-C-MOH	COVID 19	TOTAL
PNUD	\$ 2,591,630.75	\$ 723,902.86	\$3,315,533.61
WAMBO	\$ 421,823.63	\$ 332,448.21	\$754,271.84
MINSAL	\$ 153,458.05	\$ 1,112,256.00	\$1,265,714.05
OPS	\$ 957,799.27	\$ 0	\$957,799.27
			\$6,293,318.77



## Avances Acuerdo PNUD/MINSAL



## Avances Subvención SLV-C-MOH

- ✓ Coordinación MINSAL/OPS (SLV/Washington) :
  - Asistencia Técnica Prevalencia de ITS a PC y triangulación de la información en SI.
  - Estimación PrEP Herramienta OPS
- ✓ Coordinación socios respuesta nacional PrEP: PEPFAR/USAID, PASMO, ONUSIDA, FANCAP, AID, OPS.

## DIFICULTADES SUBVENCIÓN SLV-C-MOH 2022-2024

- Rotación Personal de equipo País Fondo Mundial.
- Consolidación de documentos presupuesto, MD vs. solicitud de financiamiento separado por componente.
- De forma simultánea elaboración de solicitud Mitigación COVID 19 RM
- Preparación de plan de productos de salud en nuevas plantillas por componente, a pesar de ser subvención consolidada.
- Elaboración de Planes de compra desagregados del C19RM para los gestores de compra: MINSAL, PNUD, WAMBO.
- Elaboración de Planes de compra del Presupuesto SLV-C-MOH desagregados para los gestores de compra: MINSAL, PNUD, WAMBO, OPS.

## Subvención SLV-C-MOH 2022-2024

### Particularidades

#### VIH

- Ejecución Focalizada
- Canal de aprobación RP, MCP-ES, FM
- Evaluación 14 indicadores contractuales

#### Canje de Deuda:

- Readecuación Laboratorio Nacional de Salud Pública
- Ejecución año 2022

#### C19 RM

- Financiamiento para Mitigación a impacto COVID 19
- Ejecución 2021-2023
- Eficiencias
- Indicadores Contractuales N/A

#### Tuberculosis

- Financiamiento Basado en Resultados versus Penalidad
- Flexibilidad aprobación
- Evaluación 4 indicadores contractuales

## Desafíos implementación Subvención SLV-C-MOH 2022-2024

- Rotación Personal de equipo País Fondo Mundial.
- Consolidación de documentos presupuesto, MD vs. solicitud de financiamiento separado por componente.
- Preparación de plan de productos de salud en nuevas plantillas por componente, a pesar de ser subvención consolidada.
- Elaboración de Planes de compra desagregados del C19RM para los gestores de compra: MINSAL, PNUD, WAMBO.
- Elaboración de Planes de compra del Presupuesto SLV-C-MOH desagregados para los gestores de compra: MINSAL, PNUD, WAMBO, OPS.
- **Revisión y validación del Convenio NIM 2022 para las subvenciones SLV-C-MOH y C19RM**
- **Firma del Convenios FM/MINSAL y NIM para las subvención SLV-C-MOH y C19RM por las autoridades del MINSAL y PNUD**
- **Porcentaje de personal de salud afectado por ola de COVID C OMICRON**




**Ruta Crítica**  
**Preparación para la Implementación**  
**subvención SLV-C-MOH**

No	Actividad	Enero	Febrero	Marzo
1	Firma del Convenio FM/MINSAL			
2	Revisión y validación del Convenio NIM 2022 para las subvenciones SLV-C-MOH y C19RM			
3	Firma convenio NIM por autoridades del MINSAL y PNUD			
4	Elaboración, Preparación y validación de ET y/o TDR por componente para SC (proceso iniciado noviembre 2021)			
5	Elaboración, Preparación y legalización de SC			



MINISTERIO  
DE SALUD



**MCP-ES**  
Mecanismo de Coordinación de País El Salvador  
de lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria

- Gracias por su atención