

Ginebra, 14 de junio del 2024

Doctora Anabel Amaya
Directora de País
Plan Internacional El Salvador
Avenida José Matías Delgado, #345,
Colonia Escalón,
San Salvador, El Salvador

Asunto: SLV-H-PLAN Carta de desempeño correspondiente al informe de actualización de avances durante el período 1 de enero - 31 de diciembre de 2023.

Estimada Dra. Amaya,

El Fondo Mundial ha revisado el informe de actualización de avances correspondiente al período 1 de enero – 31 de diciembre de 2023, y en esta carta se resumen las principales conclusiones y medidas que debe emprender el Receptor Principal.

El presente análisis se ha basado en el reporte del Receptor Principal (RP), la revisión efectuada por el Agente Local del Fondo (ALF), y el análisis del Secretariado del Fondo Mundial.

Asimismo, en esta carta se explica la decisión de financiamiento anual correspondiente al período de desembolso 1 de enero - 31 de diciembre de 2024.

A. Calificación del desempeño anual

Calificación del desempeño anual	A – 1
Calificación programática: (período evaluado: 1 de enero 2023 – 31 de diciembre 2023)	A-Excelente ¹
Puntuación financiera: (período acumulativo evaluado desde el inicio del período de ejecución: 1 de enero 2022 – 31 de diciembre 2023)	1 – Excelente

Para más información, pueden consultar la herramienta de calificación del desempeño adjunta.

¹ La desactivación de los indicadores de tasa de positividad ha hecho que mejore la calificación inicial de “ B-Buena ” a “ A-Excelente ”. Estos indicadores fueron desactivados porque no fueron incluidas las metas para el período evaluado en el Marco de Desempeño.

B. Evaluación del desempeño

Desempeño general de la subvención

En el año 2023 Plan Internacional y sus subreceptores (SR) han mostrado un avance significativo en los resultados de la subvención, especialmente en los indicadores sobre los que tienen mayor control (diagnóstico de alcance y prevención). Por otro lado, y a pesar de que durante el segundo año de la subvención todavía existieron factores externos que afectaron el desarrollo de las actividades, tales como los efectos remanentes de la pandemia del COVID-19 y la continuación del régimen de excepción por parte del gobierno central, las acciones que se llevaron a cabo por parte de los implementadores dieron sus frutos y, por ejemplo, hubo un abastecimiento total de insumos de salud, una mejor coordinación entre las organizaciones, una mayor movilización de recursos para fortalecer el trabajo de campo, etc. Si bien es verdad que se deben de mantener los esfuerzos para mejorar las tasas de positividad, el desempeño general de la subvención es valorable y por ello la calificación del desempeño es "A-1"

Desempeño programático

El país ha logrado un desempeño excelente superior al 100% en promedio para todos los indicadores. Los resultados son significativamente mejores que los del período de implementación anterior. Felicitamos al RP por su esfuerzo y esperamos ver en el país el impacto de estos buenos resultados en el control de epidemias en los próximos años.

En cuanto a los paquetes de prevención del VIH, para las poblaciones de HSH y trabajadores sexuales no se alcanzaron las metas (87% y 77% respectivamente). Sin embargo, los resultados son superiores a los del año anterior y muestran un aumento en la cobertura de los servicios de prevención entre esas poblaciones. Los resultados entre la población transgénero están por encima del objetivo (120%), pero existen serias preocupaciones con respecto a la calidad de los datos, especialmente en cuanto a la coherencia y la no duplicación de informes entre los socios, ya que los resultados de PEPFAR no se reportan en el SUMEVE. Este problema deberá corregirse para el próximo período de implementación.

Acción 1: Solicitamos al RP un incremento de sus esfuerzos para coordinar con sus socios y permitir el uso del sistema de información oficial nacional, SUMEVE, para monitorear las actividades de prevención de las poblaciones clave (PC). Se solicitan informes trimestrales documentados dando cuenta de las iniciativas realizadas y su resultado.

En cuanto a la expansión de la PrEP, los resultados son alentadores considerando que este servicio de prevención se implementó recientemente en el país y los esfuerzos de ampliación aún están en curso. El país está logrando un buen desempeño en el inicio de la PrEP para aquellos a quienes se les ofreció el servicio de prevención, pero no se cumplieron las metas en términos del número de personas elegibles que inician la PrEP. Es necesario fortalecer las estrategias para expandir la PrEP. Solicitamos al RP que trabaje con los SR para participar activamente en la creación de demanda de PrEP entre las PC, para crear conciencia y referir y vincular de manera efectiva a las PC de riesgo sustancial identificadas en actividades de alcance con los servicios de PrEP.

En cuanto a las estrategias de testeo del VIH, el país ha superado las metas de todas las PC, y tanto Plan como los SR cumplieron también sus objetivos individuales. El equipo de país quisiera reconocer los esfuerzos nacionales por aumentar el acceso a los servicios de pruebas. En cuanto a la tasa de positividad, los indicadores fueron desactivados ya que no se incluyeron metas en el Marco de Desempeño para este período que está siendo

evaluado. Por tanto, recordamos al RP que dichas metas deberán ser incluidas en el Marco de Desempeño antes de que finalice el año.

Acción 2: Solicitamos al RP que realice una revisión de las metas mencionadas lo antes posible para evitar que este problema se repita en el próximo informe de progreso. Los nuevos resultados de prevalencia del VIH, de la IBBS y de las encuestas bioconductuales para PC deberán ser considerados a la hora de revisar las metas.

Además, se sugiere que ambos RP continúen implementando oportunidades de mejora identificadas para asegurar la puntualidad y no duplicación de datos, tanto en INNOVA como en SUMEVE, que incluyen: a) completar las revisiones finales del funcionamiento de INNOVA en comparación con las fuentes primarias y potenciales duplicaciones o sesgos en el registro, b) mejoras en SUMEVE, tanto para el reporte de las referencias efectivas desagregadas por los implementadores y el uso pleno del formulario FVIH-01, así como, mejoras para la obtención de los resultados de la entrega de paquetes de prevención en poblaciones clave y c) la habilitación de PASMO/PEPFAR para reporte de intervenciones directamente en SUMEVE.

Desempeño Financiero del Período

Durante el período de implementación evaluado, el RP reportó gastos por US\$ 3,293,845, tanto a nivel de VIH como del mecanismo C19RM, de un presupuesto aprobado de US\$ 3,517,088, equivalente al **94%** de ejecución y a una calificación **"1-Excelente"** según la escala del Fondo Mundial. Se observa una mejora significativa en comparación al año anterior donde se obtuvo una ejecución del 69%. Cabe mencionar que, del monto total de los gastos reportados, el 72.95% fue ejecutado por el RP, y el 27.05% por sus tres subreceptores.

Adicionalmente, merece la pena mencionar que, a nivel de obligaciones, el RP reportó un monto de US\$ 634,805 que, de haber sido ejecutadas durante la implementación del segundo año, hubieran generado una absorción del 112%.

Durante el proceso de revisión, se confirmó un monto de US\$ 1,799 de gastos ineligibles correspondientes, principalmente, a pagos de impuestos realizados por el receptor principal y sus subreceptores, los cuales se espera que sean reintegrados a la mayor brevedad posible.

Para más detalle, pueden referirse al anexo 1 de gastos financieros para conocer los gastos validados por el Fondo Mundial y el saldo de caja final.

Además, a continuación, se resumen algunos hallazgos identificados con oportunidades de mejora que solicitamos por favor al RP que considere y tome las acciones necesarias para resolverlos en los plazos solicitados:

No.	Hallazgo	Oportunidad de mejora	Plazo
1	Datos de presupuesto reportados inadecuadamente en las siguientes intervenciones: <ul style="list-style-type: none">• Pruebas a nivel comunitario. (VIH).	Se sugiere realizar las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none">• Revisar y reclasificar correctamente los datos reportados en el sistema INNOVA y correspondientes al año 2023.	

	<ul style="list-style-type: none"> • Abordaje del estigma, la discriminación y la violencia. (VIH). • Intervenciones para cambio de comportamiento. (VIH). • Programas de preservativos y lubricantes. (VIH). • Reducción del estigma y la discriminación. (VIH/TB). • Prevención de la violencia de género y atención tras episodios de violencia. (C19RM). • Comunicación de riesgos. (C19RM). <p>Lo anterior obedece a que, involuntariamente, han sido erróneamente codificados en el sistema INNOVA, tanto del presupuesto regular de VIH como C19RM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurar la correcta codificación de todas las intervenciones en el sistema INNOVA con el propósito de que los datos que se reporten a partir del año 2024 sean los correctos. 	31 de julio 2024
2	<p>Ausencia de números correlativos en las órdenes de compra emitidas por el SR Orquídeas Del Mar a distintos proveedores, lo cual se considera una desviación de control interno por parte de la administración del SR y también por parte del RP.</p> <p>No fue posible obtener una explicación del por qué el SR tiene esa práctica, pero independientemente de la razón esto es una desviación a los controles internos establecidos en el manual de operaciones.</p>	<p>El RP debe asegurarse que el SR complete toda la información requerida en los formatos establecidos para órdenes de compra según el manual de operaciones de la subvención. Adicionalmente, durante las visitas de campo, el RP debe garantizar que los procesos y controles se cumplen.</p>	31 de julio 2024
3	<p>Ausencia de explicación a variación correspondiente a la categoría de costos 9.0 Equipamiento no sanitario en la pestaña "Total Expenditure_4" debido a una omisión involuntaria por parte del RP.</p>	<p>Para la próxima presentación de informes financieros el RP debe asegurarse de incluir todos los comentarios requeridos por la plantilla del PUDR.</p>	Próximo informe de avance
4	<p>Sistemas de información programática</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incluir las referencias efectivas desagregadas por los implementadores en el reporte SUMEVE y el uso pleno del formulario FVIH-01; • La habilitación de PASMO/PEPFAR para 	

		reporte de indicadores directamente en SUMEVE y así mejorar puntualidad de los informes y duplicación de datos en los totales; <ul style="list-style-type: none"> • Completar las revisiones finales del funcionamiento de INNOVA en comparación con las fuentes primarias y potenciales duplicaciones o sesgos en el registro. 	Próximo informe de avance
--	--	--	---------------------------

Sugerimos a la administración de Plan Internacional considerar estas recomendaciones para mejorar la calidad de los datos, tanto financieros y programáticos, en futuros informes.

Desempeño en la gestión de la cadena de suministros

No se ha registrado riesgo de obsolescencia o falta de inventario de los insumos y pruebas de VIH a utilizar durante las intervenciones de prevención y diagnóstico a realizar por sus subreceptores.

Se ha confirmado que las facturas de compras de insumos de salud prioritarios han sido subidas a la plataforma PQR, en donde se encontraron algunos errores en la digitación de la información que deberán ser ajustados en el sistema. No obstante, invitamos al RP a seguir actualizando este sistema que provee información relevante de precios de adquisición.

C. Acciones de Gestión

Nos complace confirmar que, al cierre del segundo año de ejecución de la subvención, 2 de las 4 acciones de gestión del período anterior han sido finalizadas. Para más detalle, pueden referirse al anexo 4.

D. Desembolso al Receptor Principal

La decisión anual de financiamiento (AFD por sus siglas en inglés) asciende a USD **4,646,476** y corresponde al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. El cálculo se basa en las proyecciones de gasto del RP. Sin embargo, la planificación de los desembolsos tiene en cuenta los fondos ya desembolsados en 2024 al RP, así como el saldo de caja en el país a 31 de diciembre de 2023:

AFD

(+) Presupuesto VIH 2024 = USD 4,085,750

(+) Reprogramaciones y recalendarizaciones VIH = USD 337,970

(+) Presupuesto C19RM 2024 = USD 0

(+) Reprogramaciones y recalendarizaciones C19RM = USD 222,756

Total AFD 2024 = 4,646,476

(-) Desembolsos realizados después del 31.12.2023 = USD 542,882

(-) Saldo de caja al 31.12.2023 = USD 1,903,468 (VIH USD 1,887,246 y C19RM USD 16,222)

Total desembolsos pendientes = USD 2,200,125

Para poder finalizar el calendario de desembolsos, queda pendiente por confirmar con el RP cuánto exactamente del presupuesto pendiente de desembolsar correspondería a Wambo.

Tengan en cuenta que todos los desembolsos están condicionados a la actualización del RP sobre el saldo de caja, los avances programáticos y las proyecciones.

Reiteramos nuestra disponibilidad para aclarar cualquier duda o pregunta y agradecemos la colaboración y compromiso de todos los actores que contribuyen en la implementación del programa de VIH y del mecanismo C19RM.

Atentamente,



Marcos Patiño
Gerente de Portafolio
América Latina y el Caribe

Anexos:

Anexo 1 – Gastos financieros

Anexos 2 y 3 – Herramienta de calificación del rendimiento en español y en inglés

Anexo 4 – Acciones de gestión

Copia:

Lic. Francisco Ortiz, Presidente MCP

Sra. Doris Acosta de Alvarado, Vicepresidenta MCP

Licda. Marta Alicia de Magaña, Directora Ejecutiva MCP

Dra. Miriam Maricela Herrera, Coordinadora Senior Unidad de Programa Fondo Mundial

Sr. Ricardo Gavidia - Grupo Jacobs, Agente Local del Fondo

Anexo 1 – Gastos financieros

Dimensión del cálculo de costos (Agrupación de costos / Insumo de costos)	Presupuesto del período de notificación	Gasto validado por el Fondo Mundial para el período de notificación	Presupuesto del período acumulativo	Gasto acumulativo validado por el Fondo Mundial
Moneda	USD			
Servicios profesionales externos (SPE)	342,153.00	454,994.51	1,237,056.00	690,355.36
Costos relacionados con viajes	139,525.00	146,400.41	285,240.00	275,516.74
Recursos Humanos (RRHH)	1,705,971.30	1,263,017.45	2,556,233.73	2,374,646.95
Equipamiento no sanitario	29,771.00	35,351.27	60,399.92	95,883.44
Analizador y accesorios para el recuento de células CD4	53,155.60	60,861.00	173,139.41	112,447.38
Costos indirectos y generales	1,086,727.59	636,348.85	1,341,997.53	1,209,176.27
Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	48,042.58	160,467.91	222,019.09	248,171.12
Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	111,741.97	536,403.10	691,095.04	1,035,061.78
Productos sanitarios: equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos sanitarios: productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo económico a clientes y grupos de población meta	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento basado en los resultados	0.00	0.00	0.00	0.00
Grand Total	3,517,088.03	3,293,844.50	6,567,180.71	6,041,259.04

Saldo de caja final a fecha de 31 de diciembre 2023	Según la información facilitada por el Receptor Principal	Según la validación del Fondo Mundial
	1,903,057.45	1,903,467.56

Performance Rating Tool

Grant: **SLV-H-PLAN**
 Country: **El Salvador**
 Principal Recipient: **Plan International El Salvador**
 Implementation Period: **01 Jan 2022 to 31 Dec 2024**

Rated Period: **1 Jan. 2023 to 31 Dec 2023**

Annual performance rating



Management Adjustment: **Not applied**

Performance Rating Evolution

Performance Rating

Rated Period	Annual Rating Year 1 1 Jan. 2022 31 Dec. 2022	Annual Rating Year 2 1 Jan. 2023 31 Dec. 2023	Annual Rating Year 3 1 Jan. 2024 31 Dec. 2024
Programmatic Rating	C	A	
Rated Period	1 Jan. 2022 31 Dec. 2022	1 Jan. 2023 31 Dec. 2023	1 Jan. 2024 31 Dec. 2024
Financial Rating	3	1	

Programmatic Rating Summary

Grant: **SLV-H-PLAN**
 Country: **El Salvador**
 Principal Recipient: **Plan International El Salvador**
 Implementation Period: **01 Jan 2022 to 31 Dec 2024**

Rated Period: **1 Jan. 2023 to 31 Dec 2023**

Programmatic Rating

Programmatic Rating		Legend		
Average Performance All Indicators:	110%	A	Excellent	>=100%
All Indicators Rating:	A	B	Good	90% - 99%
Quantitative Indicator Rating:	A	C	Moderate	60% - 89%
Programmatic Technical Adjustment:	Not Applied	D	Poor	30% - 59%
Management Adjustment:	Not Applied	E	Very Poor	<30%
Programmatic Rating	A			

Active Indicator used in the Programmatic Rating Calculation

	Active Indicator Name	Country	Target Value	Result Value	Percentage
1	KP-1a Percentage of men who have sex with men reached with HIV prevention programs - defined package of services	El Salvador	N: 30,318 D: 54,140 P: 56.0%	N: 26,325 D: 54,140 P: 48.6%	87.0%
2	KP-1b Percentage of transgender people reached with HIV prevention programs - defined package of services	El Salvador	N: 1,729 D: 2,011 P: 86.0%	N: 2,323 D: 2,011 P: 115.5%	120.0% *
3	KP-1c Percentage of sex workers reached with HIV prevention programs - defined package of services	El Salvador	N: 17,500 D: 44,972 P: 38.9%	N: 13,469 D: 44,972 P: 29.9%	77.0%
4	KP-6a Percentage of eligible men who have sex with men who initiated oral antiretroviral PrEP during the reporting period	El Salvador	N: 2,849 D: 3,799 P: 75.0%	N: 2,280 D: 2,280 P: 100.0%	120.0% *
5	KP-6b Percentage of eligible transgender people who initiated oral antiretroviral PrEP during the reporting period	El Salvador	N: 167 D: 223 P: 74.9%	N: 124 D: 124 P: 100.0%	120.0% *
6	HTS-3a Percentage of men who have sex with men that have received an HIV test during the reporting period and know their results		N: 20,555 D: 54,140 P: 38.0%	N: 25,754 D: 54,140 P: 47.6%	120.0% *
7	HTS-3b Percentage of transgender people that have received an HIV test during the reporting period and know their results	El Salvador	N: 1,109 D: 2,011 P: 55.1%	N: 1,331 D: 2,011 P: 66.2%	120.0% *
8	HTS-3c Percentage of sex workers that have received an HIV test during the reporting period and know their results	El Salvador	N: 9,667 D: 44,972 P: 21.5%	N: 11,208 D: 44,972 P: 24.9%	116.0%

*Individual Indicators should have a maximum score of 120%, when calculating the mean

**If an Indicator is rated less than 60% then Final Quantitative Rating is downgraded by one rating unless indicator rating is C, D or E

Financial Rating Summary

Grant: **SLV-H-PLAN**
 Country: **El Salvador**
 Principal Recipient: **Plan International El Salvador**
 Implementation Period: **01 Jan 2022 to 31 Dec 2024**

Rated Period: **01 Jan 2022 to 31 Dec 2023**

Financial Rating

Financial Rating		Legend		
Management Adjustment	Not Applied	1	Excellent	>=95%
Financial Rating	1	2	Good	85% - 94%
		3	Moderate	75% - 84%
		4	Poor	65% - 74%
		5	Very Poor	<65%

Metrics used in the Financial Rating calculation

	Metric Name	Values	Percentage
1	In-Country Absorption (%)	Cumulative Expenditure: \$ 6,041,259 Cumulative Budget: \$ 6,567,181	92%
2	Budget Utilization (%)	Cumulative Disbursement: \$ 7,873,085 In-Country Cash Balance (Beginning of the Implementation Period): \$ 0	120%


All amounts are calculated in IP currency

Herramienta de calificación del desempeño

Subvención: **SLV-H-PLAN** Período evaluado: **De 1-Ene-23 a 31-Dic-23**
 País: **El Salvador**
 Receptor principal: **Plan Internacional El Salvador**

Período de implementación: **De 1-Ene-22 a 31-Dic-24**

Calificación del desempeño del período de reporte



Ajuste de gestión: **No aplicado**

Evolución de la calificación del desempeño

	2022	2023
	Calificación anual	Calificación anual
Período evaluado	De 1-Ene-22 a 31-Dic-22	De 1-Ene-23 a 31-Dic-23
Calificación programática	C	A
Período evaluado	De 1-Ene-22 a 31-Dic-22	De 1-Ene-22 a 31-Dic-23
Calificación financiera	3	1

Resumen de la calificación programática

Subvención: **SLV-H-PLAN** Período evaluado: **De 1-Ene-23 a 31-Dic-23**
 País: **El Salvador**
 Receptor principal: **Plan Internacional El Salvador**

Período de implementación: **De 1-Ene-22 a 31-Dic-24**

Calificación programática

Calificación programática		Leyenda		
Desempeño promedio de todos los indicadores:	110%	A	Excelente	>=100%
Calificación de todos los indicadores:	A	B	Buena	90%-99%
Calificación de los indicadores cuantitativos:	A	C	Moderada	60%-89%
Ajuste técnico programático:	No aplicado	D	Baja	30%-59%
Ajuste de gestión:		E	Muy baja	<30%
Calificación programática	A			

Indicadores activos utilizados en el cálculo de la calificación programática

Nombre del indicador activo		País	Valor de la meta	Valor del resultado	Porcentaje
1	KP-1c: Porcentaje de trabajadores del sexo que benefician de programas de prevención del VIH: paquete definido de servicios	El Salvador	N: 17,500 D: 44,972 P: 38.90%	N: 13,469 D: 44,972 P: 29.90%	77%
2	KP-1a: Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que benefician de programas de prevención del VIH: paquete definido de servicios	El Salvador	N: 30,318 D: 54,140 P: 56.00%	N: 26,325 D: 54,140 P: 48.60%	87%
6	HTS-3c ^(M) : Porcentaje de trabajadores del sexo que se han sometido a una prueba del VIH durante el período de reporte en programas específicos de poblaciones clave y que conocen sus resultados	El Salvador	N: 9,667 D: 44,972 P: 21.50%	N: 11,208 D: 44,972 P: 24.90%	116%
7	HTS-3a ^(M) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a una prueba del VIH durante el período de reporte en programas específicos de poblaciones clave y que conocen sus resultados	El Salvador	N: 20,555 D: 54,140 P: 38.00%	N: 25,754 D: 54,140 P: 47.60%	120%*
8	HTS-3b ^(M) : Porcentaje de personas transgénero que se han sometido a una prueba del VIH durante el período de reporte en programas específicos de poblaciones clave y que conocen sus resultados	El Salvador	N: 1,109 D: 2,011 P: 55.10%	N: 1,331 D: 2,011 P: 66.20%	120%*
9	KP-1b: Porcentaje de personas transgénero que benefician de los programas de prevención del VIH: paquete definido de servicios	El Salvador	N: 1,729 D: 2,011 P: 86.00%	N: 2,323 D: 2,011 P: 115.50%	120%*
10	KP-6a: Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que recibieron algún producto PrEP al menos una vez durante el período de reporte	El Salvador	N: 2,849 D: 3,799 P: 75.00%	N: 2,280 D: 2,280 P: 100.00%	120%*
11	KP-6b: Número de personas transgénero que recibieron algún producto PrEP al menos una vez durante el período de reporte	El Salvador	N: 167 D: 223 P: 74.90%	N: 124 D: 124 P: 100.00%	120%*

*Los indicadores individuales deben tener una puntuación máxima del 120% al calcular la media

**Si se califica un indicador por debajo del 60%, la calificación cuantitativa final baja una calificación, a menos que la calificación del indicador sea C, D o E

Resumen de la calificación financiera

Subvención: **SLV-H-PLAN** Período evaluado: **De 1-Ene-22 a 31-Dic-23**
 País: **El Salvador**
 Receptor principal: **Plan Internacional El Salvador**

Período de implementación: **De 1-Ene-22 a 31-Dic-24**

Calificación financiera

Calificación financiera	
Ajuste de gestión	
Calificación financiera	1

Leyenda		
1	Excelente	>=95%
2	Buena	85%-94%
3	Moderada	75%-84%
4	Baja	65%-74%
5	Muy baja	<65%

Parámetros utilizados en el cálculo de la calificación financiera

Nombre del parámetro	Valores	Porcentaje
Absorción en el país (%)	Gastos acumulativos:	\$ 6,041,259
	Presupuesto acumulativo:	\$ 6,567,181
Utilización del presupuesto (%)	Desembolso acumulativo:	\$ 7,873,085
	Saldo de caja en el país (inicio del período de ejecución):	\$ 0

Todos los montos se calculan en la moneda del período de implementación