PROPUESTA DE RUTA CRITICA C19RM 2021										
N°	Descripcion de la actividad	ABRIL		MAYO				JUNIO		
1	Notificación de aprobación y asignacion de fondos	15								
2	Ratificación de presentación de solicitud C19RM al FM y definición de ventana.		22							
3	Contratación de consultor para propuesta C19RM		30							
4	Diálogo con afectados VIH, TB y Malaria (jornada de 8 a 10 am)		27							
5	Diálogo con Poblaciones Clave (HSH/ Trans/ MTS)		28							
6	Diálogo con Autoridades Nacionales CONAVIH		30							
7	Diálogo con Sector Adulto Mayor y personas capacidades especiales		29							
8	Diálogo con respresentantes Centros Penales (Jornada de 1030 am a 12m)		27							
9	Análisis de resultados de las consultas con los diferentes sectores			3,4,5						
10	Reuniones del comité propuestas MCP C19RM para coordinación y priorización	X	X	X						
11	Reuniones del comité propuestas MCP C19RM para elaboración de la propuesta	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Presentación de avances de propuesta al MCP	22								
13	Presentación de avances de propuesta al comité nacional C19RM									
14	Presentación de propuesta para aval del MCP					20				
15	Presentación de propuesta para aval de la CONAVIH						28			
16	Envío de la solicitud de fondos C19RM al Fondo Mundial						31			
17	Clarificaciones									22