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INFORME DE RESULTADOS MCP-ES
	Período
	Enero a junio 2017

	Proyecto
	Mecanismo de Coordinación de País El Salvador MCP-ES

	Responsable
	Marta Alicia Alvarado de Magaña

	Fecha
	30 de junio de 2017

	Administrador 
	SISCA


Objetivo:

Este informe tiene como objetivo documentar e informar los resultados alcanzados por el proyecto durante el primer semestre de ejecución del año 2017. 
Resultado del proyecto: 
El proyecto persigue que los actores clave que conforman el Mecanismo de Coordinación de País (MCP-ES) cuenten con los recursos y las capacidades suficientes para garantizar un seguimiento estratégico a las subvenciones del Fondo Mundial que tienen bajo su responsabilidad, lograr congruencia de sus iniciativas con los mecanismos nacionales de información en VIH, Tuberculosis y Malaria, y apoyar el monitoreo y evaluación de los mismos; así como lograr una mejora sustantiva en sus capacidades para la efectiva conducción de los proyectos. 

Presupuesto Anual del proyecto: 
Actividad 1: $14, 176.00
Actividad 2: $105, 824.00                  
Total: $120, 000.00

Resultados del proyecto al Q2:

Actividad 1 
Asambleas (7), Comités (24), Movilización (6), Visitas de campo (4) y Fortalecimiento (3). 

Actividad 2 
Salarios (2), Administración, servicios y gastos comunes (2), Servicios de telefonía móvil (2), Overhead (2) y apoyo a comunicaciones (3). 
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Figura 1 




   
  
Tabla 1
[image: image5.emf]Act. 1 Act. 2 Total

Programado 27 12 39

No programado 24

Ejecutado 51 11 62

Resultados Programáticos al Q2-2017


Figura 2 





   
 Tabla 2
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Descripción de avances del proyecto
1. Supervisión
1.1 Asamblea general: 
Meta: 8 reuniones al año 

Resultado del semestre: 5 (62.5% de cumplimiento en relación con la meta anual)
Durante este período se han realizado 5 reuniones de asamblea general, 4 planificadas y 1 extraordinaria; de acuerdo a figura (3) se ha contado con la participación de todos los sectores que conforman el MCP-ES, durante las reuniones se discutieron temas como: Asignación de fondos al país para el periodo 2017- 2019 y su distribución  por enfermedad, la conformación del comité de propuestas para VIH y TB; aprobación de la ruta crítica para la elaboración de la solicitud de fondos, se evaluó de manera conjunta el cumplimiento del mecanismo a los requisitos mínimos establecidos por el FM,  identificación  de necesidades de  financiamiento para asistencia técnica entre otras necesidades; se deliberó sobre el proceso de selección de RP; de los proyectos en ejecución  se presentó informe sobre distribución de metas para el 2017 de VIH, TB y Malaria;  se sometió a Aprobación del pleno la distribución de fondos 2017 – 2019, se presentó el Tablero de Mando VIH NMF 2016 del RP Plan Internacional y Avances de la situación actual del convenio MINSAL – Plan Internacional proyecto TB, en sesión extraordinaria se llevó a cabo la selección de los RP para las nuevas subvenciones. A petición de los miembros se presentó la existencia de promocionales y la estrategia de distribución por parte de Plan Int y se rindió Informe de Ejecución Financiera y Programática del Módulo Cuidado y Tratamiento; se presentó Informe de acciones de campo de la EMMIE; MINSAL presento Tablero de mando de TB; se presentó Informe de la Misión CAR-LAC Panamá, Informe segunda reunión regional plataforma LAC, Avances de Ruta Crítica del comité de propuestas, Informe del trabajo el Comité ejecutivo durante periodo 2015-2017 y elección del Comité Ejecutivo para el período 2017-2019.
Algunos Acuerdos importantes tomados durante estas sesiones:
· Ratificar la distribución de fondos enviada por el FM para VIH y TB. 

· Ratificar al Ministerio de Salud como administrador Único para la solicitud de Fondos de TB a ser presentada para el periodo 2019-2021.

· Ratificar a Plan Internacional y MINSAL como administradores para la solicitud de VIH a ser presentada al FM para el periodo 2019-2021.
· Se acordó dar acompañamiento al contrato celebrado entre Plan Internacional y MINSAL bajo el proyecto NMF TB. 
· Se acordó que la propuesta de VIH se presentará al FM en el mes de enero 2018 y la de TB en el mes de marzo del 2018

· Se acordó llevar a cabo la elección del nuevo comité ejecutivo periodo 2017-2019, el jueves 22 de junio.

	Presupuesto Anual
	Presupuesto Semestral
	Gasto al Q2
	Saldo
	% ejecución del presupuesto anual

	FM
	$2,464.00
	$1,408.00
	$1,509.06
	$ 954.94
	61.24%

	SISCA
	$2, 464.00
	$1,408.00
	$1,509.06
	$954.94
	61.24%

	Cometarios: 
	Al final del semestre se reportan $101.06 de sobregiro en esta línea, esto es debido a reunión extraordinaria que se desarrolló en abril para la selección de RP, el costo de la reunión fue de $329.73 de los cuales se cubrieron $228.67 con remanentes del Q1. 


1.2 Monitoreo Estratégico: 
Meta: 4 reuniones al año 

Resultado del semestre: 2 (50% de cumplimiento en relación con la meta anual)
De acuerdo a lo planificado durante este periodo se han realizado  2 reuniones para el monitoreo de los proyectos, en donde fueron abordados los puntos siguientes:  Informe de USAID del ROP 2017; Plan Internacional presentó mapa de cobertura del actual proyecto 2017-2018, el sector de personas viviendo con VIH presento la "Alianza por la sostenibilidad de la respuesta ante el VIH", donde han unido esfuerzos organizaciones como Asociación Atlacatl, Asociación Vida Nueva, REDCA+, REDSAL+, Asociación Visión Propositiva, COMCAVIS Trans e ICW Capítulo El Salvador, teniendo como aliados estratégicos a USAID/PASCA/LMG y ONUSIDA, se compartió Información Estratégica sobre cascada de atención y situación de poblaciones clave, Informe de Visitas de Campo del Primer Trimestre 2017, Cierre caso Sub receptor  FUNDASIDA, Informes de Resultados MCP-ES del Q1-2017. Se dio seguimiento al tema de Abastecimiento de ARV, se acordó enviar carta al MINSAL solicitando información sobre el tema de abastecimiento de medicamentos con el objetivo de uniformar la información que se maneja en el pleno, la respuesta fue compartida en acta ME02-2017. Se dio  seguimiento al proceso de canje de deuda por salud, proceso en el cual se está avanzando, el 23 de enero MINSAL recibió notificación que el Gobierno de Alemania va a apoyar la solicitud presentada y hay 10 millones de euros aprobados para hacer el canje de deuda; también se abordó el tema del proceso de exención de IVA a organizaciones de sociedad civil sub receptoras, el pleno dio instrucción de solicitar a Relaciones Exteriores una interpretación del acuerdo marco en lo relacionado a la exención de impuestos la cual ya fue recibida, se está dando seguimiento a las acciones que debe realizar Plan Internacional, se aprobó la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva para la creación de los sub comités de propuestas, uno para VIH y uno para TB y la división del comité de Monitoreo en 4 subcomités. Se dio seguimiento al caso de contrato Plan-MINSAL para el Proyecto TB.  Se dio seguimiento a la ejecución de los proyectos con la presentación de Tableros de mando de VIH por parte de MINSAL, se discutió la metodología para llevar a cabo reunión con sectores de sociedad civil.
	Presupuesto Anual
	Presupuesto Semestral
	Gasto al Q2
	Saldo
	% ejecución del presupuesto anual

	FM
	$ 1, 408.00
	$704.00
	$ 570.13
	$ 837.87
	40.49%

	SISCA
	$ 1, 408.00
	$704.00
	$564.00
	$844.00
	40.05%

	Comentarios:
	Al cierre de este período el remanente de esta línea es de $133.87.

La diferencia de $6.13 en el reporte de gasto con SISCA es debido a que no han registrado la liquidación de caja chica que se presentó el 13 de julio.


Con el objetivo de reflejar la participación de todos los sectores en las reuniones plenarias de este mecanismo y como parte de la evidencia de diálogo, toma de acuerdos de forma amplia, inclusiva y transparente, se presenta la siguiente gráfica de participación durante este período.

Asistencia a Plenarias del MCP-ES 

Representación por Sectores / Segundo Trimestre 2017
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                 Figura 3

1.3 Comité Ejecutivo: 
Meta: 8 reuniones al año

Resultado del semestre: 7 (87.50% de cumplimiento en relación con la meta anual)

Durante este semestre se desarrollaron 4 reuniones ordinarias durante las cuales se discutieron los puntos a ser presentados en las reuniones plenarias realizadas en este período los principales temas abordados fueron: Asignación de Fondos 2017-2019, se llevaron a cabo 3 fono conferencias con las gerente de portafolio para dar seguimiento a la implementación de Ruta Crítica y clarificaciones en el de tema de sostenibilidad y transición, se recibió a la Ing. Lucia Merino para conocer del plan de trabajo PASCA periodo 2016-2017; se presentó la situación del proyecto de TB PLAN-MINSAL, Seguimiento a caso Plan-Fundasida y nombramiento Representante de Monitoreo para Proyectos Regionales; Análisis de proceso para la selección del RPs para nuevas subvenciones VIH y TB, Preparación del Informe de labores comité ejecutivo 2015-2017, y reunión para revisar la ruta crítica de las acciones realizadas por Plan en seguimiento al tema del Acuerdo Marco y la exención de IVA.
	Presupuesto Anual
	Presupuesto semestral
	Gasto al Q2
	Saldo
	% ejecución del presupuesto anual

	FM
	$ 864.00
	$416.00
	$ 355.12
	$ 508.88
	41.10%

	SISCA
	$ 864.00
	$416.00
	$ 282.95
	$581.05
	32.75%

	Comentarios 
	Al cierre de este período el remanente es de $60.88. 
La diferencia de $72.17 en el reporte de gasto con SISCA es debido a que la liquidación de caja chica se presentó el 13 de julio y el reporte está considerado al 30 de junio. 


1.4 Comité de Capacitación: 
Meta: 4 reuniones al año

Resultado del semestre: 2 (50% de cumplimiento en relación con la meta anual)
Durante este período se realizaron 2 reuniones, con el objetivo de planificar las actividades de fortalecimiento para este año, en la primera reunión se analizó la posibilidad de utilizar el formulario de verificación de desempeño de miembros del MCP-ES publicado por el FM, como línea de base de conocimientos para elaborar el plan de fortalecimiento a ejecutar para este año; se definió la metodología para presentarlo en reunión plenaria realizada en marzo. Los resultados del formulario fueron tabulados por los miembros del comité en su segunda reunión. 
	Presupuesto Anual
	Presupuesto semestral
	Gasto al Q2
	Saldo
	% ejecución del presupuesto anual

	FM
	$320.00
	$160.00
	$ 85.47
	$ 234.53
	26.70 %

	SISCA
	$320.00
	$160.00
	$ 33.52
	$286.48
	10.48%

	Comentarios
	Debido a que las reuniones se han realizado en las instalaciones de la SISCA al cierre de este informe se cuenta con un remanente de $74.53. Solicitamos utilizar este monto para cubrir costos de reuniones del comité de propuestas.

Hay diferencia de $51.95 con en el saldo reportado por SISCA esto debido a que la liquidación de caja chica se presentó el 13 de julio.  


1.5 Comité de Comunicaciones: 
Meta: 4 reuniones al año 

Resultado del Semestre: 1 (25% de cumplimiento en relación con la meta anual)
El objetivo fue planificar las actividades de comunicación para este año, revisar la ruta crítica para la cobertura de los diferentes eventos que están programados como parte de los diálogos de país, además de acordar el contenido y modificaciones del formato de los boletines, se acordó que el equipo de comunicaciones del programa Hablemos de VIHDA haría una revisión del diseño actual de los mismos, para presentar propuestas de mejora en el diseño. 
	Presupuesto Anual
	Presupuesto semestral
	Gasto al Q2
	Saldo
	% ejecución del presupuesto anual

	FM
	$ 320.00
	$160.00
	$ 35.92
	$ 284.08
	10.96%

	SISCA
	$ 320.00
	$160.00
	$9.39
	$ 310.61
	2.94%

	Comentarios 
	Al cierre del informe contamos con un remanente de $124.08. Se solicita autorización para utilizar estos remanentes para cubrir costos de algunas reuniones del comité de propuestas que se consideren necesarias. 

La diferencia de $26.53 en el reporte de gastos con SISCA es debido gastos efectuados a través de caja chica que se liquidaron el 13 de julio.


1.6 Gastos de movilización: 
Meta: 12
Resultado: 6 (50% de cumplimiento en relación con la meta anual)
Durante este período se ha cubierto el 100% de gastos de movilización a los miembros de sociedad civil que han asistido a las reuniones sostenidas en el semestre, incluyendo reuniones no programadas originalmente; entre ellas dos reuniones extraordinarias del comité ejecutivo, presentación del informe GAM, reunión de Comité de Monitoreo Estratégico de Tuberculosis, plenaria extraordinaria 03-2017. Se está dando especial apoyo a dos miembros que vienen del interior del país y que inicialmente los programas de TB y Malaria se habían comprometido a apoyar con el traslado.
	Presupuesto Anual
	Presupuesto semestral
	Gasto al Q2
	Saldo
	% ejecución del presupuesto anual

	FM
	$3,600.00
	$1,800.00
	$ 1,826.00
	$1,774.00
	50.72%

	SISCA
	$3,600.00
	$1,800.00
	$1,746.00
	$1,854.00
	48.50%

	Comentarios
	Al cierre de este período se reporta un gasto adicional de $26.00.

La diferencia de $80.00 en el reporte de SISCA es debido a que no han registrado la liquidación de caja chica presentada el 13 de julio.


1.7 Visitas de Campo: 
Meta: 8 visitas al año 

Resultado: 4 (50% de cumplimiento en relación con la meta anual)

Se han realizado 4 visitas de campo, la primera con representantes de las organizaciones sub receptoras de fondos, para dar seguimiento al trabajo en la reducción de la prevalencia de VIH en poblaciones específicas, la segunda realizada al Hospital de San Miguel para la verificación con grupos de apoyo y equipos multidisciplinarios de disponibilidad de tratamientos según los esquemas indicados.   En el caso de la visita número 2, se realizó en cumplimiento al indicador 2 del marco de desempeño del MCP-ES en donde pide a los MCP-ES presentar evidencias de acciones realizadas en caso de desabastecimiento de medicamentos. La tercera visita se realizó a las oficinas de Plan Internacional para verificar el cumplimiento del compromiso de dar continuidad al trabajo comunitario, avances y dificultades identificadas en la implementación de la estrategia comunitaria de TB. La cuarta visita tuvo lugar en la Unidad Ejecutora de MINSAL con el objetivo de dar seguimiento al trabajo que se realiza para la implementación de la subvención de malaria y las dificultades identificadas.
	Presupuesto Anual
	Presupuesto semestral
	Gasto al Q2
	Saldo
	% ejecución del presupuesto anual

	FM
	$ 2, 400.00
	$1,200.00
	$ 319.42
	$2,080.58
	13.31%

	SISCA
	$ 2, 400.00
	$1,200.00
	$215.23
	$2,184.77
	8.97%

	Comentarios
	Al cierre de este período, el remanente en esta línea es de $880.58, esto se debe a que en las visitas de campo realizadas el costo de transporte ha sido mínimo: para la primera, tercera y cuarta visita el desplazamiento fue dentro de la capital y en la segunda visita realizada al Hospital de San Miguel se contó con apoyo de transporte del MINSAL, por lo que no se contrató servicio de transporte; los gastos realizados cubrieron la alimentación de los miembros que acompañaron la misión. Se solicita aprobación para utilizar los remanentes para fortalecer la actividad “Presentación de Informe a Autoridades Nacionales”, que se realiza al final del año.

La diferencia de $104.19 en el reporte de gasto con SISCA es debido a que la liquidación de caja chica se presentó el 13 de julio.


1.8 Seguimiento a Planes de Trabajo: 
Meta: 2 reuniones al año

Resultado del trimestre: 0 (0% de cumplimiento en relación con la meta anual)

No se reportan acciones en esta línea debido a que, para dar cumplimiento a las actividades planteadas en la ruta crítica de la elaboración de solicitud de Fondos, en especial la línea 2.9 “Análisis de líneas Estratégicas de PENM en las 5 Regiones de Salud”, la actividad programada inicialmente para el 9 de mayo se ha reprogramado para el tercer trimestre (21 de septiembre).  En total se realizarán 3 actividades, las otras dos el 19 de octubre y 9 de noviembre, para cumplir con las 3 actividades se contará con cofinanciamiento por parte de Plan Internacional. 

	Presupuesto Anual
	Presupuesto semestral
	Gasto al Q2
	Saldo
	% ejecución del presupuesto anual

	FM
	$ 1, 600.00
	$800.00
	$ 0.00
	$ 1, 600.00
	0%

	SISCA
	$ 1, 600.00
	$800.00
	$ 0.00
	$ 1, 600.00
	0%

	Comentarios
	


1.9  Fortalecimiento a miembros:
 Meta: 1 actividad al año

 Resultado del trimestre: 3 (100% de cumplimiento en relación con la meta anual)
Se desarrolló taller de capacitación a los miembros sobre: “Las mujeres, las niñas y la igualdad de género, un análisis de los proyectos del Fondo Mundial en El Salvador”, se contó con el apoyo técnico de Plan Internacional y MINSAL; participaron dos miembros de la Mesa de Derechos Humanos como invitados especiales quienes presentaron el avance de “La Ley de Identidad de Género”. El taller fue ejecutado en un periodo de 16 horas y contó con la participación de miembros de todos los sectores e invitados especiales. Así mismo durante este semestre el comité de capacitación ha compartido en plenaria 04, video “Evolución de la Tuberculosis en El Salvador” y en plenaria 05, video “Prevención de la Malaria”.
	Presupuesto Anual
	Presupuesto semestral
	Gasto al Q2
	Saldo
	% ejecución del presupuesto anual

	FM
	$480.00
	$480.00
	$480.00
	$ 0.00
	100%

	SISCA
	$480.00
	$480.00
	$480.00
	$ 0.00
	100%

	Comentarios
	Para esta actividad se recibió apoyo de Plan Internacional, esto fue informado al FM al momento de enviar la solicitud de fondos. El monto aportado por Plan Internacional para esta actividad esta reportado en la sección otros donantes y en tabla 3.


1.10 Informe Anual de Autoridades: 0/1

Meta: 1 actividad al año

Resultado del trimestre: 0 (0% de cumplimiento en relación con la meta anual)

Esta actividad está programada para el último trimestre del año.
	Presupuesto Anual
	Presupuesto semestral
	Gasto Q2
	Saldo
	% ejecución del presupuesto anual

	FM
	$ 720.00
	$0.00
	$ 0.00
	$ 720.00
	0%

	SISCA
	$ 720.00
	$0.00
	$ 0.00
	$ 720.00
	0%

	Comentarios
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RESULTADOS ACTIVIDAD 1                              
Figura 4: 230% en relación con lo 

                presupuestado
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Total

 Presupuesto FM   $        7,128.00  $   52,860.50  59,988.50 $              

 Gasto FM   $        5,181.12  $   51,330.05  56,511.17 $              

 Otros Donantes   $      11,250.00  $                   -    11,250.00 $              

 Total Gasto   $      16,431.12  $   51,330.05  67,761.17 $              

Resultados Financieros al Q2-2017


Figura 5: 188% en relación con 

                 lo    presupuestado

2 Costos Directos
2.1-2.3 Staff


Meta: 4 al año

Resultado del trimestre: 2 (50% de cumplimiento en relación con la meta anual)

Durante este semestre se han realizado puntualmente los pagos correspondientes a salarios, Por nuevas instrucciones de la SISCA, la póliza de seguros de vida y médicos actual estará vigente hasta el 31 de julio, se han recibido instrucciones de contratar servicios de manera individual en caso de que las ofertas tengan un costo adicional a lo asignado para este rubro, cada empleado deberá aportar la diferencia.
	Presupuesto Anual
	Presupuesto semestral
	Gasto al Q2
	Saldo
	% ejecución del presupuesto anual

	FM
	$74, 990.00
	$37,495.00
	$37, 406.72
	$37,583.28
	49.88%

	SISCA
	$74, 990.00
	$37,495.00
	$36,692.50
	$38,297.50
	48.99%

	Comentarios:
	Al cierre de este período se refleja un remanente de $88.28 esto se debe a que no se cubrieron pagos de seguro médico y vida de la Técnico en Monitoreo para el mes de enero y febrero y diferencia real cobrada por la aseguradora por las otras dos funcionarias. 

La diferencia en el reporte de gasto con SISCA por $714.22 se debe a que el cargo por seguros de vida y medico se han registrado en la línea de administración.


2.4 Insumos de oficina

Meta: 2 al año
Resultado: 0 (0% de cumplimiento en relación con la meta anual)


Para este periodo no se tiene presupuestado compra de insumos de oficina.
	Presupuesto Anual
	Presupuesto semestral
	Gasto al Q2
	Saldo
	% ejecución del presupuesto anual

	FM
	$103.00
	$0.00
	$0.00
	$103.00
	0%

	SISCA
	$103.00
	$0.00
	$0.00
	$103.00
	0%

	Comentarios
	


2.5 Administración y gastos comunes 

Meta: 4 al año

Resultado: 2 (50% de cumplimiento en relación con la meta anual)

Para este periodo se han realizado los pagos correspondientes a Administración y gastos comunes de enero a junio 2016

	Presupuesto Anual
	Presupuesto semestral
	Gasto al Q2
	Saldo
	% ejecución del presupuesto anual

	FM
	$22,359.00
	$11,179.50
	$10,137.95
	$12,221.05
	45.34%

	SISCA
	$22,359.00
	$11,179.50
	$11,572.17
	$11,531.83
	51.76%

	Comentarios
	Se reportan $1041.55 de ahorros debido a variación en costos por licencias adquiridas y algunas licencias que fueron presupuestadas, pero no ha sido necesaria su adquisición, por lo que se solicita utilizar parte de estos fondos, según recomendación ICT/SISCA, para la compra de una memoria para el equipo asignado a Administración, costo aproximado de $50.00, ampliación de memoria para laptop Dell asignando a la Directora Ejecutiva con un costo aproximado de $200.00 y adquisición de Docking Station Ver. 2 para laptop HP asignada a Monitoreo Estratégico con un costo aproximado de $180.00. Una vez aprobado por MCP se pedirá autorización a FM.
La diferencia de $1,434.22 en el reporte de gasto con SISCA se compone de la siguiente manera: $750.00 de línea 2.7 y $714.22 que corresponden a las líneas 2.1,2.2 y 2.3; y $30.00 por compra de chequera y que corresponden a esta línea.



2.6 Línea móvil
Meta: 4 al año

Resultado: 1 (25% de cumplimiento en relación con la meta anual)

	Presupuesto Anual
	Presupuesto semestral
	Gasto al Q2
	Saldo
	% ejecución del presupuesto anual

	FM
	$672.00
	$336.00
	$135.38
	$103.00
	40.29%

	SISCA
	$672.00
	$336.00
	$0.00
	$103.00
	0%

	Comentarios
	Por problemas con el proveedor de servicio aún no se cuenta con la facturación del segundo trimestre. 
SISCA, reportará el gasto del Q1 en el mes de julio. 


2.7 Overhead

Meta: 4 al año

Resultado: 2 (50% de cumplimiento en relación con la meta anual)

Se han realizado los pagos mensuales correspondientes a este semestre de forma puntual de acuerdo con el convenio firmado entre el Fondo Mundial y SISCA.
	Presupuesto Anual
	Presupuesto semestral
	Gasto al Q2
	Saldo
	% ejecución del presupuesto anual

	FM
	$4,500.00
	$2,250.00
	$2,250.00
	$2,250.00
	50%

	SISCA
	$4,500.00
	$2,250.00
	$1,500.00
	$3,000.00
	33.33%

	Comentarios
	La diferencia en el reporte de gasto con SISCA por $750.00 se debe a que se ha registrado el pago de overhead de enero y febrero en la línea 2.5, ya se solicitó al administrador hacer la reclasificación del gasto.


2.8 Apoyo a comunicaciones

Meta: 7 actividades en el año

Resultado: 3 (42.86% de cumplimiento en relación con la meta anual)
Se ha mantenido actualizada la web del MCP-ES con las diferentes actividades realizadas en este período, se ha alimentado la sección de documentos, se han publicado actas, fotografías de las diferentes actividades, además de la actualización de los datos de los miembros actuales en el mecanismo. Se ha compartido el boletín correspondiente al primer trimestre, a la fecha se está recopilando la información para el boletín correspondiente al segundo trimestre.
	Presupuesto Anual
	Presupuesto semestral
	Gasto al Q2
	Saldo
	% ejecución del presupuesto anual

	FM
	$3, 200.00
	$1,600.00
	$1,400.00
	$1, 800.00
	43.75%

	SISCA
	$3, 200.00
	$1,600.00
	$800.00
	$2,400.00
	25%

	Comentarios
	Al cierre del semestre el remanente en esta línea es de $ 200.00, esto es debido a que aún se está trabajando el contenido para el boletín correspondiente al segundo trimestre.

La diferencia de $600.00 en el reporte de SISCA se debe a que el registro del gasto se refleja en el mes de julio. 


RESULTADOS ACTIVIDAD 2
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Figura 6: 97% en relación con lo    presupuestado
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Figura 7: 91.66%. en relación con lo programado

.
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
· MISIONES INTERNACIONALES
En este semestre, desde la Dirección Ejecutiva se coordinó la misión oficial del representante de PEPFAR, el Lic. Carlos Gonzalez, quien visitó el país y sostuvo reuniones con representantes de sociedad civil, receptores principales y altas autoridades de gobierno para conocer las necesidades del país en temas de financiamiento y procesos locales para la aplicación a fuentes de financiamiento. Para estas actividades se coordinó con Plan Internacional y MINSAL para facilitar local para dichas reuniones.
· COMITÉ DE PROPUESTAS
Durante este período el comité de propuestas ha desarrollado 10 reuniones de trabajo para la coordinación de la ruta crítica, durante estas reuniones se sostuvo  fono conferencias con la gerente de portafolio para la clarificación de dudas referente a la asignación de fondos para el país, y las solicitudes de fondos que se trabajaran para VIH y TB que se estarán presentando al FM a principios del 2018, se ha mantenido dialogo permanente a través de las diferentes actividades realizadas para la recopilación de insumos tales como, Informe GAM, Taller ICPN, Foro de Diseminación de información Estratégica de VIH  y la Difusión del PENM VIH a nivel de las 5 regiones de salud,  en esta última actividad  se trabajó con los asistentes en mesas multisectoriales herramienta de trabajo para recopilar información a ser utilizada por los equipos técnicos que diseñaran la solicitud de fondos de VIH, como primer paso la información fue sistematizada desde la Dirección Ejecutiva para ser analizada por el comité ejecutivo de propuestas. Para estas actividades se ha contado con el apoyo de MINSAL, USAID/PASCA/LMG y ONUSIDA y Plan Internacional. 

· COMITÉ DE MONITOREO ESTRATÉGICO: 

Este año se acordó crear cuatro sub comités, un subcomité para VIH, uno para Tb, uno para Malaria y uno que da seguimiento al tema de medicamentos, estos con el objetivo de realizar un monitoreo específico de los indicadores y el cumplimiento de cada uno de los proyectos en ejecución, en este período se han sostenido 4 reuniones, 2 para revisión de los tableros de mando de los receptores principales de VIH, 1 para revisar el marco de desempeño de Malaria y definir que indicadores serán incluidos en el tablero de mando que se estará presentado en el tercer trimestre del año y 1 para la revisión del tablero de mando de TB. Para estas actividades se ha contado con el apoyo de OPS/OMS, USAID/PASCA/LMG y ONUSIDA, proporcionando asistencia técnica y espacio físico para el desarrollo de las reuniones.

· PARTICIPACIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO
La Lcda. Susan Padilla en su calidad de presidenta del MCP-ES participó en diferentes Mesas de honor entre las que se destacan el XII Congreso de TB, Foro de Diseminación de Información Estratégica dirigido por USAID/PASCA y la Dra. Celina de Miranda en su calidad de Vice presidenta acompañó el proceso de divulgación del PENM durante el mes de junio.
Acciones para la sostenibilidad del MCP-ES  
· Otros Donantes 
Cuando se presentó la solicitud de financiamiento para la sostenibilidad del mecanismo nos comprometimos a gestionar $12,000.00 como fondos de cofinanciamiento, para desarrollar diferentes actividades que no se incluyeron en el presupuesto para el año 2017 pero que se consideran importantes para el funcionamiento del mecanismo y desarrollo de los miembros. A la fecha se han gestionado $11,250.00, de los cuales $7,400.00 se han invertido como apoyo a las actividades relacionadas directamente con el cumplimiento de Ruta Crítica. (Divulgación del PENM y Foro de VIH) a continuación mostramos las áreas que han recibido cofinanciamiento en este periodo y las organizaciones donantes:
[image: image2.emf]ACTIVIDAD MINSAL PLAN ONUSIDA USAID OPS TOTAL

% de Cofinanciamiento 

por actividad

Asambleas  $                       400.00  400.00 $           3.56%

Comités  $                    5,000.00  850.00 $             2,400.00 $          100.00 $             8,350.00 $        74.22%

Visitas de Campo  $                       300.00  300.00 $           2.67%

Talleres  $                       200.00  $                    2,000.00  2,200.00 $        19.56%

TOTAL $                       500.00  $                    7,400.00  $           850.00  $        2,400.00  $           100.00  $     11,250.00 

% de Cofinanciamiento 

por Institucion

4.44% 65.78% 7.56% 21.33% 0.89% 100% 100%

CO FINANCIAMIENTO Q2-2017


Tabla 3
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Figura 8                                                                      Figura 9
Lecciones aprendidas
a) Compartir de manera transparente con los sectores constituyentes la información relevante que se maneja al interior del MCP-ES ha permitido generar confianza en los sectores en el trabajo desarrollado por los miembros. 

b) Contar con documentos de gobernanza elaborados en consenso ha permitido la apropiación de los miembros y el cumplimiento de las normas esto a pesar de que estos instrumentos no tienen carácter de norma jurídica, los miembros del MCP-ES los reconocen, aplican y se someten a ellos en forma voluntaria

c) Reconocer la situación problemática y buscar el apoyo técnico de calidad para salir de la crisis a través del desarrollo de capacidades y de instrumentos de gestión idóneos.
d) El haber trabajado como equipo multisectorial que logra consensos ha tenido como resultado una excelente evaluación a nivel de Fondo Mundial y otras organizaciones cooperantes.

e) El fortalecimiento de las relaciones entre los miembros a través de los talleres desarrollados facilitó el trabajo y la comunicación entre ellos.
Líneas de trabajo futuras.

a) Velar por mantener en nuevas Notas Conceptuales un enfoque integral y multidisciplinario para llegar a las poblaciones más necesitadas

b) Apoyo al Receptor Principal en la implementación de la Nota Conceptual de Malaria

c) Mayor seguimiento a temas como desabastecimiento de medicamentos.
d) Supervisión estratégica más estrecha para el cumplimiento de metas de los RP

e) Aprobar o desaprobar reprogramaciones 
f) Presentar las solicitudes para la continuación del financiamiento de VIH y TB.

g) Asegurar la vinculación y coherencia entre las subvenciones del Fondo Mundial y los demás Programas Nacionales de Salud y Desarrollo

h) Promover el interés de los miembros en la respuesta nacional de Malaria y TB 
i) Asegurar la participación en su composición de representantes de las poblaciones afectadas y poblaciones claves

j) Promover la participación efectiva de sus miembros en representación de sus constituyentes
k) Velar por el fortalecimiento de los mecanismos de Monitoreo Estratégico

l) Deberá velar porque se sigan promoviendo principios relacionados con los derechos humanos, como la no discriminación, la igualdad de género y la participación de las poblaciones clave afectada. 
m) Continuar con la implementación de los planes de trabajo de los nuevos representantes con sus constituyentes
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