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	TÍTULO
	INFORME DE EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE ACUMULADO

	UNIDAD RESPONSABLE
	MCP-ES 00092665/ 00095378

	ELABORADO POR
	MARTA ALICIA DE MAGAÑA

	FECHA DE APROBACIÓN
	

	LOCALIZACIÓN
	EDIFICIO NACIONES UNIDAS

	ES PARTE DE
	PROCESO DE GESTION DE PROYECTOS


DESCRIPCION Y OBJETIVO

El Informe Técnico de Ejecución tiene por objetivo documentar e informar los resultados alcanzados por el proyecto durante el trimestre calendario o al término de su ejecución.

Es elaborado por el Coordinador del Proyecto, cuando el proyecto es NIM/NEX o NGO. Para los proyectos DIM/DEX el avance de ejecución se documentará exclusivamente en ATLAS. 

El Garante del Proyecto es responsable de registrar el informe de progreso (Award summary) en Atlas.

El informe debe ser presentado dentro de los 15 días después de concluido el periodo reportado.
	Fecha: miércoles 05 de octubre del 2016
Numero de proyecto: 00092665
Titulo del proyecto: Capacidades institucionalizadas del Mecanismo de Coordinación de País (MCP-ES) de lucha contra el VIH/ SIDA, Tuberculosis y Malaria.
Periodo Reportado: 01 de enero al 30 de septiembre 2016

	1. Ejecución del proyecto



	Resultado esperado del proyecto: Se han fortalecido las capacidades de las instituciones nacionales y sociedad civil en la respuesta al VIH.
Descripción del resultado esperado del proyecto 
Resultado del Proyecto:  

Contribuir sustantivamente a la respuesta nacional del VIH, Tuberculosis y Malaria. 
Indicador: % de recursos movilizados en apoyo a la respuesta nacional VIH, Tuberculosis y Malaria. Línea base: 17% de recursos movilizados en apoyo a la respuesta nacional VIH, Tuberculosis y Malaria.  
Meta: Mantener al menos el 17% de recursos movilizados en apoyo a la respuesta nacional VIH, Tuberculosis y Malaria.
Descripción de los avances: 
1. La propuesta presentada para la eliminación de la Malaria en El Salvador   ha sido modificada y ajustada a 2 millones de dólares a solicitud del FM durante el tercer trimestre, presentándose nuevamente para revisión del PRT el 15 de septiembre, a la fecha el país ha sido notificado de que la propuesta ha sido aprobada por el monto de $2,000,000.00 y será implementada en el periodo 2017-2019. Queda aún pendiente la firma del acuerdo entre el RP y el donante.

2. Se han realizado diversas actividades para dar seguimiento a la negociación de la Nota Conceptual Simplificada presentada para VIH, la cual aún continua en revisión.

3. El Comité de Propuestas Componente Malaria se mantuvo en sesión permanente del 6 de enero al 1 de febrero en la preparación de Nota Conceptual por $3,855,132.00 para el periodo 2016-2019 para ser presentada al FM, se realizaron acciones de seguimiento durante el segundo trimestre. 
4. Atendiendo mandato del pleno del MCP-ES el comité de propuestas del Componente de VIH se mantuvo en sesión permanente del 1 de febrero al 14 de abril para el diseño y presentación de Solicitud Simplificada de Fondos para el periodo 2017-2018 por un monto de $11,751,908.00.
5. El Pleno del MCP-ES ha llevado a cabo 13 asambleas para el seguimiento de los procesos de elaboración y negociación de las Nuevas Notas Conceptuales de Malaria y VIH, y el seguimiento a los proyectos que actualmente se están implementando de VIH y TB.
6. A través de la Dirección Ejecutiva se ha dado seguimiento y apoyo al proceso de elaboración del PENM de VIH 2016-2020

Acuerdos relevantes tomados durante este periodo son:

a. Aval del MCP-ES a Estrategia del MCR “Prevención del VIH en poblaciones móviles/migrantes de Centroamérica”

b. Aval del MCP-ES a Estrategia a ser presentada por el Organismo Andino de Salud al FM, para Fortalecimiento del a Red Regional de Laboratorios de TB. 

c. Aprobación de NC Eliminación Malaria El Salvador 2016-2019 y seguimiento al proceso de negociación.
d. Aprobación de Estatutos y Reglamento Interno del MCP-ES

e. Autoevaluación MCP-ES 2016
f. Ratificación del comité de M&E

g. Aprobación distribución de Activos adquiridos con Ronda 9.

h. Aprobación Administradores para la NC de VIH 
i. Aprobación y seguimiento a la negociación de la Solicitud Simplificada de Fondos para VIH 2017-2018

	Actividad 1 SEGUIMIENTO ESTRATEGICO
Descripción del producto esperado: 
Seguimiento estratégico del MCP-ES a los proyectos de país implementado.

Indicador: % de actividades de seguimiento estratégico realizadas por el MCP-ES con la participación de todos los sectores.                                          

Meta: Al menos 85% de actividades de seguimiento estratégico realizadas por el MCP-ES con la participación de los diferentes sectores.

Línea base: 0    
Resultados:

% Avance de metas  

Meta 1: sesiones para aprobación de proyectos: se realizaron 8 
67% de cumplimiento en relación a la meta anual (8/12)

Meta 2: sesiones para monitoreo de los proyectos en ejecución: se realizaron 5

83% de cumplimiento en relación a la meta anual (5/6)

Meta 3:  Visitas de Campo a los proyectos en ejecución: se realizaron 4

66% de cumplimiento en relación a la meta anual (4/6)

Todas estas actividades contaron con la participación de los diferentes sectores que componen el MCP-ES, adicionalmente el MCP-ES permite que en sus sesiones plenarias participen No miembros de cualquiera de los sectores que lo conforman para mayor transparencia de los procesos.

Descripción de los avances y principales acciones impulsadas: 
El MCP-ES sesionó 13 veces para dar seguimiento al trabajo del comité de propuestas y de los Receptores Principales quienes, a partir del 6 de enero, trabajaron en la preparación de dos proyectos por un total de $15, 607, 040.00, así como también al proceso de negociación de ambos proyectos que inició en el mes de abril.
 El respaldo y la documentación que refleja los acuerdos tomados y el seguimiento dado, puede verificarse a través de las actas y minutas publicadas en la página web del MCP-ES (www.mcpelsalvador.org.sv).
Para dar seguimiento al proyecto actualmente implementándose bajo el Nuevo Modelo de Financiamiento de VIH; desde la Dirección Ejecutiva en coordinación con el Comité de Monitoreo Estratégico se realizaron cuatro visitas de campo, la primera a la Clínica de Vigilancia y Control de VIH Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (VICITS) de Usulután con el objetivo de cruzar información de referencias emitidas por Plan Internacional contra población atendida en la VICITS, la segunda al Centro de Atención Integral para Trabajadoras Sexuales administrado por Plan Internacional y PASMO para conocer el funcionamiento del CCPI y la coordinación con VICITS, asistencia de poblaciones claves, otras necesidades, la tercer visita fue realizada a la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Chalatenango con el objetivo de verificar el cumplimiento de parte del MINSAL al compromiso de dar continuidad al trabajo comunitario y conocer experiencias exitosas que se puedan documentar por parte de voluntarios y personas afectadas y la cuarta visita se realizó al CCPI de población HSH administrado por Plan Internacional a través de  Asociación Entre amigos, con el objetivo de evidenciar la ejecución de los componentes de prevención del VIH en Hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH).
Es importante mencionar que para el tercer trimestre se tenía programado realizar 3 visitas de campo, sin embargo, solo se realizó 1, las otras 2 fueron suspendidas debido a que el Sindicato de MINSAL notificó el cierre escalonado en los establecimientos de salud, debido a que todas las coordinaciones ya estaban hechas y confirmadas se solicitó a nuestras contrapartes en MINSAL hacer gestiones para cambio de fecha, lo cual se hizo, por lo que las visitas se programaron para octubre y noviembre en los mismos lugares y con la misma agenda. 

Comentarios adicionales: 
Desde la Dirección Ejecutiva en coordinación con MINSAL y Plan Internacional se recibieron tres misiones del FM, 26 al 29 enero, la visita de la Gerente de Portafolio y su equipo de país, para dar soporte técnico a la elaboración de la Nota Conceptual de Malaria y la visita de Peter Shannon, Oficial de Seguridad del Fondo Mundial, quien se encontraba de gira por la región, para indagar sobre la forma en la que se da el apoyo logístico y seguridad a las misiones del FM que nos visitan, en la semana del 09 al 13 de Mayo se recibió a la nueva Gerente de Portafolio Serena Buccini y su equipo de país quienes estuvieron acompañando a los RP y al comité de propuestas en la preparación de documentos relacionados a la negociación de ambos subvenciones Malaria y VIH.


	Perspectiva de los usuarios: Los recursos asignados a este proyecto 00092665 facilitaron el espacio para reuniones, el envío de convocatorias, la elaboración de las actas donde se refleja la información presentada para conocimiento de los sectores y la logística de cada actividad.
Puntualidad: Con respecto al plan de trabajo y las metas propuestas hemos cumplido en un 90% con lo programado en esta actividad para este trimestre. 

	Aspectos financieros: 
	Presupuesto anual
	Gastos al Q3
	Saldo anual

	
	$ 18,187.00
	$11,725.19
	$6,461.81

	Comentarios: Se contó con apoyos adicionales en especies como transporte para las visitas de campo y misiones internacionales y asistencia técnica para la preparación de Notas Conceptuales y Procesos de Negociación por parte Plan Internacional, OPS, CHAI, MINSAL y Gran Ducado de Luxemburgo.

	Actividad 2 PARTICIPACION SECTORIAL FORTALECIDA.
Descripción del producto esperado: 
Participación de los sectores en la toma de decisiones fortalecidas.
Indicador 1: % de sectores que participan en las sesiones de toma de decisiones.                                            Línea base 1: 85% de sectores participan                                         
Meta 1: Al menos el 85% de sectores participan en las sesiones entre el total de sectores representados.           
Indicador 2: N° de actividades de comunicaciones completadas. 
Línea base: 0                                     

Meta 2: Al menos 10 actividades anuales de comunicación.  
Resultados:

% Avance de metas  

Meta 1:  Sectores que participan en las sesiones

100% de cumplimiento en relación a la meta anual (8/8)


[image: image1]
Meta 2: actividades de comunicación

80% de cumplimiento en relación a la meta anual (6/10)
Descripción de los avances y principales acciones impulsadas: 
Actividades de comunicación realizadas: Se han compartido las actas de las reuniones plenarias correspondientes al periodo, se emitieron 3 boletines informativos: Boletín #39 que corresponde al 4to trimestre del 2015, Boletín #40 que corresponde al primer trimestre del 2016 y el Boletín #41 que corresponde al segundo trimestre 2016. Se han realizado 3 diálogos de país con los constituyentes de los sectores representados. Durante   abril, mayo, junio y septiembre se han llevado a cabo procesos de elección con todos los sectores de sociedad civil (8 en total). 
Finalmente, el PENM de VIH para 2016-2020 fue presentado oficialmente el día 23 de septiembre con autoridades nacionales a Sociedad Civil y Medios. 
Todas las actividades han sido compartidas a través de las redes sociales y pagina web del MCP-ES
https://www.facebook.com/MCPES2002/
http://www.mcpelsalvador.org.sv/
Comentarios adicionales:  En el trimestre se ha tenido el 100% de asistencia y participación de los sectores. 

	Perspectiva de los usuarios: Los recursos asignados a este proyecto 00092665 facilitaron el espacio para reuniones, el envío de convocatorias, la elaboración de las actas donde se refleja la información presentada para conocimiento de los sectores y la logística de cada actividad.
Puntualidad: Se obtuvo una ejecución programática dentro de esta actividad del 100% de cumplimiento en relación a la meta del periodo. 

	Aspectos financieros: 
	Presupuesto anual
	Gastos al Q3
	Saldo

	
	$ 13,253.00
	$4, 942.51
	$8, 310.49

	Comentarios: 

	Actividad 3 MCP-ES y M&E Alineados
MCP-ES y Subcomisión Nacional de Monitoreo y Evaluación de VIH, TB y Malaria Alineados.                              

Descripción del producto esperado: 

Indicador: Numero de actividades implementadas para el alineamiento con otros actores de país.

Línea base: N/A                                 

Meta: 3 Sesiones de trabajo implementadas para el alineamiento con otros actores de país.   

Resultado:

% Avance de metas  

Meta: sesiones de trabajo alineadas con otros actores 3/3

66% de cumplimiento en relación a la meta anual

Descripción de los avances y principales acciones impulsadas: 

Esta actividad tiene por objeto la coordinación de las acciones entre el MCP-ES y la CONASIDA, para el seguimiento del cumplimiento de indicadores de los proyectos en ejecución y asegurar que las notas conceptuales se adaptan a los objetivos nacionales de desarrollo y están en consonancia con los esfuerzos que realizan otros organismos nacionales e internacionales. Las solicitudes de financiamiento deben basarse en las deficiencias financieras detectadas en los programas nacionales. El 27 de abril el MCP-ES se reunió con los representantes de PEPFAR para acordar una mejor coordinación en la implementación de ambos proyectos. Los acuerdos se presentaron en la visita de mayo de la gerente de portafolio en la semana del 09 al 13 de mayo. Para el 30 de septiembre, miembros del MCP-ES fueron invitados por MINSAL, USAID/PASCA/LMG y PEPFAR a participar de un taller para analizar desde el PENM de VIH, el cumplimiento de acuerdos internacionales, incluidos en los ODS, el llamado a la Acción 2020 y las Metas 90-90-90 del continuo de la Atención. Las actividades realizadas no estaban dentro de la planificación anual, queda pendiente de realizar en el último trimestre la reunión donde el MCP-ES informará de sus acciones a las autoridades nacionales.
Comentarios adicionales: 

	Perspectiva de los usuarios: Los recursos asignados a este proyecto 00092665 facilitaron el espacio para reuniones, el envío de convocatorias, la elaboración de las actas donde se refleja la información presentada para conocimiento de los sectores, la logística de cada actividad.
Puntualidad: Se obtuvo una ejecución programática dentro de esta actividad del 100% de cumplimiento en relación a la meta del periodo.

	Aspectos financieros: 
	Presupuesto anual
	Gastos al Q3
	Saldo

	
	$ 1, 232.00
	$514.61
	$717.39

	Comentario: 

	Actividad 4 FORTALECIMIENTO A LOS MIEMBROS DEL MCP-ES
Descripción del producto esperado: 
Capacidades del MCP-ES fortalecidas para la conducción estratégica de los proyectos.

Indicador: % de miembros del MCP-ES capacitado sobre el papel del MCP-ES.
Línea base: N/A                                     
Meta: Al menos 85% de miembros capacitados (Con 16 horas de capacitación al año).

Resultado:

% Avance de metas  

Meta: 87% de los miembros ha sido fortalecido con un promedio de 25 horas durante el semestre

Descripción de los avances y principales acciones impulsadas: 
Al cierre de este periodo se han desarrollado los siguientes talleres: “Mecanismos de coordinación entre el MCP-ES y RP´s para el seguimiento a la implementación de los proyectos del país financiados por el FM”, “Comunicación Asertiva”, “4 Jornadas de Inducción a nuevos miembros para el periodo 2016-2019”; además se han impartido las siguientes charlas: "Sé Positivo/a" “Elementos básicos para el manejo de Power Point”, “Elementos Básicos para el Manejo de Excel”, “Tips en el uso de Redes sociales”, “Enfoque funcional vs enfoque por procesos”.

El total de horas de capacitación para este periodo son 45 horas con un promedio por participante de 25 horas. 
Comentarios adicionales: Los videos compartidos durante las charlas pueden encontrarse en el siguiente link. https://www.facebook.com/MCPES2002/videos/829170873853478/


	Perspectiva de los usuarios: Los recursos asignados a este proyecto 00092665 facilitaron el espacio para el desarrollo del taller y las charlas, el envío de convocatorias y la logística de cada actividad.
Puntualidad: 

	Aspectos financieros:

	Presupuesto anual
	Gastos al Q3
	Saldo

	
	$ 3,600.00
	$2,479.18
	$ 1,120.82

	Comentario: 

	Actividad 5 UNIDAD EJECUTORA

Descripción del producto esperado: 

Unidad ejecutora del proyecto conformada.

Indicador: Número de informes de monitoreo y seguimiento realizados.

Línea Base: N/A 

Meta: 4 informes de monitoreo y seguimiento realizados al año 
Resultados 

% Avance de metas  

Meta: 4 informes de monitoreo y seguimiento realizados al año (3/ 4)

75% de cumplimiento en relación a la meta anual.

Descripción de los avances y principales acciones impulsadas: 

El trabajo de la Dirección Ejecutiva durante el periodo estuvo enfocado además de las actividades incluidas en el plan de trabajo, al apoyo del equipo del comité de propuestas de Malaria y VIH, ya que sostuvieron reuniones de forma permanente, para la elaboración de las Notas Conceptuales de Malaria y VIH y el proceso de negociación de ambos proyectos. Además del cumplimiento con el plan de trabajo Fondo Mundial, establecido para este año, se ejecuta paralelamente plan de trabajo con fondos Luxemburgo para actividades de Malaria y Tuberculosis, el cual se cerraba en junio de este año de acuerdo al convenio inicial firmado, sin embargo, por un remanente de fondos se solicitó al donante la extensión de tiempo para su ejecución y se plantearon actividades a realizar, hemos recibido confirmación verbal de la aprobación y actualmente estamos en la espera de la notificación formal para la continuidad.
Es importante resaltar que en el periodo de julio a septiembre el equipo de la Dirección Ejecutiva con el apoyo de los miembros del comité de propuestas de MCP-ES y los equipos técnicos volcaron su esfuerzo a la revisión y reestructuración de las propuestas de Malaria y VIH de acuerdo a las clarificaciones solicitadas por el FM, tanto a nivel programático como financiero, pues se tenían fecha límites para presentarlas para ser revisadas.

Comentarios adicionales:



	Perspectiva de los usuarios: Existe de parte de los miembros del MCP-ES una completa satisfacción en relación al trabajo realizado por la Dirección Ejecutiva. Esto se puede evidenciar en los audios y actas de las reuniones donde participan los miembros.

Puntualidad: 

	Aspectos financieros
	Presupuesto anual
	Gastos al Q3
	Saldo

	
	$108,885.80
	$84,327.77
	$ 24,558.03


	Comentarios: 


	Numero de proyecto: 00095378
Título del proyecto: Fortalecimiento a los Planes Estratégicos Nacionales de Tuberculosis y Malaria.
Periodo Reportado: 01 de septiembre 2015 al 30 de septiembre 2016
Descripción del resultado esperado del proyecto 
Resultado del Proyecto: 

1. Fortalecer el Programa Nacional de Tuberculosis a través de la discusión y construcción del Plan Estratégico Nacional Multisectorial de Tuberculosis 2016-2020 y la difusión del mismo.

2. Fortalecer el Programa Nacional de Malaria a través de la discusión y construcción del Plan Estratégico Nacional Multisectorial de Malaria 2016-2020 centrado en la pre eliminación e identificar estrategias para la elaboración de una Nota Conceptual.

	Actividad 1 Plan Estratégico Nacional Multisectorial para Tuberculosis

Descripción del producto esperado: Estrategia Nacional para la Tuberculosis ampliamente difundida y actores comprometidos con su ejecución.

Descripción de los avances y principales acciones impulsadas: 

Para esta actividad se desarrollaron 5 diálogos para la Socialización del PENM de TB para la Región Paracentral, Central, Metropolitana, Oriental y Occidental, convocatoria realizada a través del Ministerio de Salud, para la cual se contó con una amplia participación. Se pidió autorización para realizar durante el segundo trimestre las siguientes actividades: Impresión y re- impresión de documentos para el programa de Tuberculosis: Lineamientos técnicos para el control de la TB, Mega 2013 y 2014, Registros de cultivos, Registro de pruebas Gene Xpert, Taller de Alineamiento del Comité ejecutivo Ampliado del MCP-ES con Rectores Principales, Elección de representantes del Sector TB ante el MCP-ES, Taller participativo  de revisión del documento de Sistematización de experiencias del MCP-ES, periodo 2003 a la fecha.  
Comentarios adicionales: se cubrieron gastos de local, alimentación y asistencia técnica para estos eventos.

	Aspectos financieros: 

En Base a reporte atlas CDR 2016
	Presupuesto 
	Gastos al Q3
	Saldo 

	
	$ 20, 000.00
	$ 20,162.94
	($162.94)

	Comentarios: 

	Actividad 2 Plan Estratégico Nacional Multisectorial para Malaria
Descripción del producto esperado: 

1. Plan Estratégico Nacional con participación multisectorial

2. Nota Conceptual elaborada con participación multisectorial presentada al Fondo Mundial
Descripción de los avances y principales acciones impulsadas: 

Se realizaron 2 diálogos multisectoriales, uno para recopilar insumos para identificación de estrategias para el PENM y el segundo para la revisión de matrices para la Nota Conceptual. Además, para esta actividad, se contrató la asistencia técnica y el apoyo logístico para la elaboración de la Nota Conceptual cumpliendo con la entrega de la misma al Fondo Mundial el 01 de febrero. El equipo del comité de propuestas sostuvo reuniones permanentes del 6 de enero al 10 de febrero. Durante el mes de mayo se realizaron las actividades: Taller de Alineamiento MCP-ES con Receptores Principales para el monitoreo de proyectos del FM para Malaria, TB y VIH, se impartieron talleres para el Fortalecimiento de los sistemas de información en Malaria, Tb y VIH en las 5 regiones del MINSAL.   
Comentarios adicionales: se cubrieron gastos de local, alimentación, asistencia técnica y compra de materiales fungibles para los diferentes talleres.

	

	Aspectos financieros: 
	Presupuesto
	Gastos al Q3
	Saldo

	En base a reporte atlas CDR 2016
	$ 40,000.00
	$21,566.99
	$18,433.01

	Comentarios: Estamos esperando notificación formal del donante para la ejecución del remanente, la cual ya fue aprobada verbalmente.


2. Status de los riesgos del proyecto:

· Falta de políticas públicas para apoyar la respuesta en las 3 enfermedades. Se trabajará en un plan de incidencia política para dar respuesta a esta necesidad. 

· Incumplimiento de compromisos del Gobierno de El Salvador ante el Fondo Mundial. Para esto se da seguimiento constante a través de las sesiones plenarias.
· Aumento de actividades no planificadas debido al cambio de directrices del FM y otros cooperantes, por ejemplo: ONUSIDA, OMS, PEPFAR. Se han realizado diversas reuniones con la cooperación, para esto se ha recibido apoyo desde la Secretaria del Fondo Mundial.
· Aumentó en el número de pequeñas compras que comprometa la ejecución de los fondos gestionados y la gestión de fondos para el 2017-2018. Se ha planificado el proceso de compras y los pagos se harán cada 15 días. 
· Cambio en los procesos internos del PNUD para la entrega de efectivo y sufragar gastos de movilización a los miembros del mecanismo, lo que pondría en riesgo el cumplimiento del indicador 1 de la actividad 2 donde se garantiza que los acuerdos sean tomados con la participación de todos los sectores y en especial las poblaciones clave y afectadas por las tres enfermedades.
· Múltiples cambios en los equipos de país del Fondo Mundial pueden generar retrasos en la aprobación de los proyectos de sostenibilidad de los MCP.
4. Lecciones aprendidas

· Los documentos de gobernanza son elaborados de manera participativa eso ha garantizado la aceptación de todos y su cumplimiento.
· Involucrar a todos los sectores en las misiones de campo no solamente los miembros eso contribuye a la transparencia.

· La publicación de la información a través de las redes sociales ha generado confianza en el trabajo del mecanismo no solo dentro del país sino a nivel de la región de Latinoamérica.

· El mantener un programa de fortalecimiento, capta la atención de los miembros, volviéndoles participes activos en las actividades del MCP-ES.
· La realización de una conciliación mensual de gastos facilita una ejecución eficiente de los recursos del proyecto.

5. Líneas de trabajo futuras

· Los procesos de inducción de nuevos miembros del MCP-ES debe incluir una lectura crítica de la política y estrategia de género del FM. 

· Importante incluir especialistas en género dentro de los equipos del dialogo país. 

· Incorporar las masculinidades en el enfoque de Género. 
· Mantener en nuevas Notas Conceptuales un enfoque integral y multidisciplinario para llegar a las poblaciones más necesitadas.
· Asegurar la vinculación y coherencia entre las subvenciones del Fondo Mundial y los demás Programas Nacionales de Salud y Desarrollo.
· Promover el interés de los miembros en la respuesta nacional de Malaria y TB

· Asegurar la participación en su composición de representantes de las poblaciones afectadas y poblaciones claves.
· Promover la participación efectiva de sus miembros en representación de sus constituyentes.

· Velar por el fortalecimiento de los mecanismos de Monitoreo Estratégico.
· Promover principios relacionados con los derechos humanos, como la no discriminación, la igualdad de género y la participación de las poblaciones clave afectadas.

· Dar continuidad a la implementación de los planes de trabajo de los nuevos representantes con sus constituyentes.

· Elaboración de nueva solicitud de financiamiento del MCP-ES para el periodo 2017-2018 que será presentada al FM en noviembre próximo.

· Elaboración plan de trabajo 2017-2018.  
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