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  Minuta Comité de Propuestas
Reunión CP02-2020
Fecha: 11 de febrero de 2020
Hora: De 8:30 am a 1:00 pm
Lugar: Edificio Naciones Unidas, Santa Elena

A. Asistentes Dra. Celina de Miranda/ ONUSIDA; Dra. Ana Isabel Nieto, Dr. Julio Garay, Dra. Guadalupe Flores, Dr. Salvador Sorto, Lcda. Maria Isabel Mendoza/ MINSAL; Lic. Patrice Bauduhin/Plan International y Lcda. Marta Alicia de Magaña/MCP-ES.


B. Agenda

1. Saludo
2. Ruta Crítica VIH
3. Ruta Crítica TB
4. Próximos Pasos
5. Lugar y fecha próxima reunión

C. Desarrollo

Punto 1: Saludo

Lcda. Marta Alicia de Magaña brinda un cálido saludo a los presentes, agradeciendo el tiempo tomado para asistir a la reunión. se explica que la Dra. Margarita de Peñate se encuentra en taller de la propuesta ENGAGE TB, por lo que no estará presente en la reunión.  

Punto 2: Ruta Crítica VIH

1. Conformación de equipos multisectoriales: Ya está realizado
2. Diálogos de País
2.1 Conferencias con GP: Se sostendrán conferencias con GP de forma periódica.
[bookmark: _GoBack]2.2 Decisión de distribución de financiamiento: Debe realizarse en conjunto, se necesita el análisis y razonamiento de parte del programa de TB y también de VIH del porque se avala la propuesta de distribución del FM y sería bueno que coloquen que ha sido consultado con algunas de las autoridades al interior del MINSAL, para ser presentado al comité ejecutivo y luego llevado a aprobación del pleno en la reunión del 20 de febrero. Este resultado se llevará a Diálogo de país que se realizará en Abril para que sea ratificado por los sectores. Para el diálogo será necesario levantar una minuta que refleje la intervención de los sectores y distribución de fondos. 
2.3 Informe GAM: Se tendrá en Abril 
2.4 Elaboración MEGAS:  Consolidar datos en mes de marzo, datos finales mes de agosto.
2.5 Evaluación independiente del Fondo Mundial:  del 24 de febrero al 6 de marzo. Entregarán informe preliminar de cierre el 6 de marzo. 
2.6 Evaluación de medio término PENM VIH: Ya no contamos con el apoyo de PREVENSIDA para el financiamiento de esta actividad, ya que se ha congelado el proyecto. ONUSIDA apoyará esta actividad. Elaborar términos de referencia para iniciar proceso en Marzo, todo el procesos durará aproximadamente 4 meses. 
2.7 Análisis de Información estratégica de programas a partir de informes globales y nacionales programáticos y financieros: Se realizará con grupos focalizados.
2.8 Reunión de análisis de PTMI, avances de la eliminación madre-hijo: Se realizará evaluación (apoyo de OPS y ONUSIDA) aproximadamente en el mes de mayo- junio.
2.9 Análisis de situación de Género y Derechos Humanos en las propuestas de VIH presentadas al FM: Apoyo de ONUSIDA y Plan (Estudio de Plan se obtendrá entre junio y agosto en base a lo que maneja Plan dentro de la subvención). Se puede tener enlace vía web con los expertos que brindarían apoyo para ONUSIDA y Plan que no estén en el país.
2.10 Compromiso de contrapartida: Se sostendrá reunión sobre cumplimiento y análisis de este comité, para la nueva subvención hay que dejar por escrito los porcentajes de cumplimiento. Se programa para el mes de junio. 
2.11 Presentación de avances al pleno: todos los meses en cada plenaria. 
2.12 Presentación de resultados de evaluación de medio término de PENM VIH a Viceministro de Salud: Se estaría presentando aproximadamente en el mes de agosto.
2.13 Presentación de avances CONAVIH: Se informará sobre la evaluación de medio término en marzo y aproximadamente en el mes de agosto los resultados de la evaluación de medio término del PENM.
2.14 Presentación de avances en Reunión de Programa VIH con Sociedad Civil: Se presentarán avances cada dos meses a partir del mes de febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre. 
2.15 Reunión de análisis del comité coordinador: con este comité se tiene programada una reunión mensual, se deberá definir un periodo de construcción para las propuestas.

2.16 Reuniones de análisis de comité multisectorial de Propuestas: Se realizará una primera reunión en conjunto VIH y TB para los puntos de interés en común, luego las reuniones serán por grupos separados sosteniendo cada dos meses. Puede sostenerse reunión con los equipos de forma simultánea, en salones paralelos. La primera reunión será para revisar directrices.

3. Gestión de Recursos Financieros y Asistencia Técnica: Se realizará análisis de las necesidades para actividades como los diálogos, asistencia técnica, etc.  para determinar en qué áreas necesitaremos financiamiento y necesidad de consultorías.

4. Definición de estrategias: En el caso de VIH van relacionados a los indicadores y la focalización de la propuesta. Un porcentaje debe dirigirse a las poblaciones clave. 

5. Narrativa de Nota conceptual: Se desarrollará en un periodo máximo de 2 meses, se estará trabajando de noviembre a enero aproximadamente, para poder presentar la solicitud en la ventana disponible en el mes de marzo. 

6. Selección de RP: el comité ejecutivo será el que realice el análisis para la selección del RP, preparando la propuesta para que el pleno del MCP lo valide y ratifique en la sesión del mes de abril a más tardar.

Punto 3: Ruta Crítica TB

1. Conformación de equipos multisectoriales: Ya está realizado
2. Diálogos de País
2.1 Conferencias con GP: Ya se sostuvo la primera conferencia, esto podrá darse de forma conjunta con VIH o separada.
2.2 Decisión de distribución de financiamiento: Debe realizarse en conjunto, se necesita el análisis y  razonamiento de parte del programa de Tb y también de VIH del porque se avala la propuesta de distribución del FM y sería bueno que coloquen que ha sido consultado con algunas de las autoridades al interior del MINSAL, para ser llevado a aprobación del pleno en la reunión del 20 de febrero, con el aval del pleno  se llevará a Diálogo de país que se realizará en Abril para que sea ratificado por los sectores. Para este diálogo será necesario levantar una minuta que refleje la intervención de los sectores y distribución de fondos. 
2.3 Elaboración de Informe MEGA TB:   pendiente de presentarse en Julio, se consultará con Lcda. Rubio.  
2.4 Evaluación independiente del FM para Programas TB y VIH: Se desarrollará del 24 de febrero al 6 de marzo.
2.5 Evaluación de medio término del PENM TB:  Aun no se tiene quien la financiará, se consultará con OPS/OMS con Dr. Franklin Hernández acerca del apoyo de financiamiento para este proceso. Se hizo la consulta con el referente de la OPS durante la reunión y  se nos dijo que no será posible, se buscaran otras opciones.
2.6 Definición de nuevo PENM alineado con periodo de propuestas: Ya el equipo técnico del programa de TB se encuentra revisando los diferentes capítulos de acuerdo con la temática y el nuevo enfoque según plan quinquenal de salud. La próxima semana se revisará en conjunto, y una vez este consolidado se socializará con sociedad civil. Cuando se llegue el momento de socializar con sociedad civil, el MCP-ES puede financiar un par de reuniones. 
2.7 Análisis de líneas estratégicas del PENM con regiones de salud y actores clave involucrados: Ya se encuentra en curso. Antes había 8 líneas estratégicas, ahora han quedado 5 solamente.
2.8 Análisis de información estratégica de programas a partir de informes globales y nacionales: Para considerar incorporar informe de evaluación e informe de sostenibilidad, del ámbito nacional al ámbito global, situación de país, esto requerirá varias sesiones de análisis que debe determinarse con quien se realizará, no es una actividad específica y/o única, es un proceso paralelo. Ya se ha enviado carta de invitación al ISSS para que se incorpore a estas sesiones, se solicita al Dr. Garay que en cada sesión se pase lista de asistencia para poder evidenciar estas sesiones. 
2.9 Análisis de situación de género y derechos humanos en las propuestas presentadas al FM:  Se cuenta con ofrecimiento de PNUD para el apoyo con estos temas, deben ser abordados de forma separada a VIH porque el contexto es diferente. Se propone consultoría para el análisis que incluya riesgo, vulnerabilidad y situación epidemiológica, considerando este enfoque. 
2.10 Compromiso de contrapartida: Este es un punto importante que debe ser contemplado, y se conocerá cuando se tengan los datos de MEGAS, tanto de VIH como de TB.
2.11 Presentación de avances al pleno: Se van dando durante todo el proceso de las propuestas.
2.12 Presentación de avances de propuesta a Viceministro y Gerente Operaciones MINSAL: Normalmente cada 2 meses se está presentando avances a las autoridades. El 29 de enero se tuvo reunión con Dr. Mendoza Gte. De operaciones y se presentaron 9 puntos, entre ellos, enfoque de la nueva propuesta, modelo basado en resultados, evaluación del FM, revisión de PENM, sostenibilidad de contrapartidas, 
2.13 Presentación de avances en CONAVIH (comisión terapéutica): Se invita al jefe de programa de TB de forma trimestral.
2.14 Identificación de Análisis y riesgos: incluir tabla en propuestas. 
2.15 Presentación de avances y revisión de documentos con Comité de Docencia de TB: se compartirá información con el comité de docencia en reuniones en los meses febrero, abril, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre.
2.16 Reunión de análisis del comité coordinador: con este comité se tiene programada una reunión mensual, definir un periodo de construcción para las propuestas, Dr. Garay ausente mes de diciembre. 
2.17 Reuniones de análisis de comité multisectorial de Propuestas: Se realizará una primera reunión en conjunto para los puntos de interés en común, luego las reuniones serán por grupos separados sosteniendo cada dos meses. Puede sostenerse reunión con los equipos de forma simultánea, en salones paralelos. Este equipo debe revisar directrices.
3. Gestión de Recursos Financieros y Asistencia Técnica: No se entrará en detalle aún.
4. Definición de Estrategias: esto se va conversando con el gerente de portafolio, se debe discutir con el pleno y debe ser presentado en el dialogo de país para que la gente lo conozca.
5. Narrativa de la nota conceptual: se iniciaría en el mes de septiembre, octubre y noviembre, se piensa entregar en enero.
6. Selección RP: el comité ejecutivo será el que realice el análisis para la selección del RP, preparando la propuesta para que el pleno del MCP lo valide y ratifique en la sesión del mes de abril a más tardar.


Punto 4: Próximos Pasos
· Presentación al pleno del MCP sobre el razonamiento técnico del porque se acepta la distribución de fondos sugerida por el FM. 
· Decisión del pleno sobre la distribución de fondos 
· Diálogo de país para la presentación a los sectores sobre la distribución de financiamiento para VIH y TB, para la ratificación de los sectores. Para estos diálogos debe quedar evidencia del diálogo e intervenciones de los sectores a través de una minuta en donde se describa el monto ratificado por enfermedad, opinión de los participantes de sociedad civil, con respecto a la decisión tomada. 
· Definir TDR para contratación de AT para evaluación de medio término del PENM de VIH 
· Dra. Nieto consultará con Gerente de Portafolio sobre la posibilidad de entregar la SF de VIH sin contar con un PENM que cubra el periodo de la propuesta 2022-2024
Punto 5: Lugar y fecha Próxima reunión
La próxima reunión se llevará de a cabo el próximo 17 de marzo de 2020, donde se incluirán a los miembros del comité Multisectorial de Propuestas de VIH y TB, los datos logísticos serán enviados  vía correo electrónico a través de la Directora Ejecutiva. 


	





	Dar. Celina de Miranda
Coordinadora
Comité de propuestas VIH
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