

DESARROLLO DEL MECANISMO DE CONTRATACIÓN SOCIAL PARA SERVICIOS DE VIH Y TB

Resumen del plan de trabajo - País

El Fondo Mundial para la lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial) ha contratado a APMG Health, Inc. (APMG) para llevar a cabo el proyecto: **Análisis, recomendaciones y planificación del desarrollo de mecanismos de contratación de actores no estatales que proporcionen servicios de VIH y Tuberculosis en El Salvador.**

El propósito del proyecto es apoyar y acompañar al país en un proceso participativo que concluya en una hoja de ruta y un plan de implementación para el desarrollo del mecanismo de contratación social de servicios de VIH y TB. **La contratación social se define como: financiamiento público de la prestación de servicios por parte de las organizaciones de la sociedad civil (OSC).** En este proceso, el MCP cumple un papel clave de retroalimentación y validación de las propuestas. Los pasos a seguir propuestos son:

- **Fase 0:** Presentación del proyecto al MCP.
- **Fase I:** Revisión y análisis de los documentos relacionados con los programas de VIH y TB, incluyendo su financiación, y el marco normativo y regulatorio de los servicios de salud y de las fórmulas de contratación pública con ente no estatales. En esta revisión documental se evaluarían las ventajas e inconvenientes de cada posible modelo.
- **Fase II:** Retroalimentación del MCP y de otros informantes clave. El borrador del análisis de país se retroalimentará con las aportaciones del MCP y de otros informantes clave que se acuerden con el propio MCP.
- **Fase III:** Se integrarán las aportaciones de informantes clave y del MCP. Este segundo borrador del análisis contextual y regulatorio será compartido de nuevo con el MCP, para su validación.
- **Fase IV:** A partir del análisis contextual y regulatorio, se elaborará una propuesta de Hoja de Ruta y un Plan de Implementación para la Contratación Social de Servicios de VIH y TB que incluya objetivos, metas, fases, actividades, actores implicados, calendario, y recursos necesarios. La propuesta se compartirá con el MCP para su retroalimentación y posterior validación.

Calendario

A continuación, el calendario propuesto para la ejecución del proyecto en El Salvador entre septiembre y noviembre de 2020.

- **Fase 0:** Primera semana de septiembre.
- **Fase I:** Completada la primera semana de septiembre.
- **Fase II:** Entre la segunda y la última semana de septiembre de 2020.
- **Fase III:** Completada la primera semana de octubre.
- **Fase IV:** Entre la segunda semana de octubre y la tercera de noviembre.

Equipo

El equipo de consultores que apoyará y acompañará el proceso en El Salvador está formado por las personas listadas a continuación. La persona de enlace entre el equipo y el MCP es la Experta Local, Bernardita Armas.

- Líder Técnico: Joan Tallada (joan@vyhcontexto.org)
- Gerente Técnica: Valerie Díaz (valerie@apmghealth.com)
- Asesor Técnico: Diego Postigo (diego.postigo@gmail.com)
- Experto Local Salvadoreño: Marvin Sadinoel Quintanilla Cantizano (cm_sadinoel@hotmail.com)