

REUNIÓN PLENARIA DE MONITOREO SESIÓN ORDINARIA ME05-2022



Mecanismo de Coordinación de País El Salvador
de lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria

29 de septiembre de 2022

INFORME DE GASTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2022 DEL PRESUPUESTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL MCP-ES

Presenta: Lcda. Marta Alicia de Magaña

Jueves 29 de septiembre de 2022



Mecanismo de Coordinación de País El Salvador
de lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria

RESULTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

CCM FUNDING 2022		Gasto	% EJECUCION
Actividades	\$ 36,858.00	\$ 14,643.31	
Costos Directos	\$ 93,082.00	\$ 39,245.34	
Total	\$ 129,940.00	\$ 53,888.65	41%

C19RM FUNDING 2022		Gasto	% EJECUCION
Actividades	\$ 4,166.00	\$ 598.60	
Costos Directos	\$ 16,875.00	\$ 11,250.00	
Total	\$ 21,041.00	\$ 11,848.60	56%

CCM EVOLUTION FUNDING 2022-2023		Gasto	% EJECUCION
Actividades	\$ 11,097.00	\$ 3,675.98	
Costos Directos	\$ 39,000.00	\$ 15,600.00	
Total	\$ 50,097.00	\$ 19,275.98	38%

Resultados COFINANCIAMIENTO 2022

COFINANCIAMIENTO 2022		Ejecutado	% EJECUCION
Co financiamiento programado	\$ 5,000.00	\$ 4,300.00	86%

CO FINANCIAMIENTO 2022							
ACTIVIDAD	MINSAL	PASMO	PLAN	PALADIUM	ONUSIDA	TOTAL	% de Cofinanciamiento
Asambleas						\$ -	0%
Diálogos			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00	47%
Visitas de Campo						\$ -	0%
Fortalecimiento				\$ 1,500.00		\$ 1,500.00	35%
Misiones FM	\$ 800.00					\$ 800.00	19%
Consultorías						\$ -	0%
TOTAL	\$ 800.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 4,300.00	
% de Cofinanciamiento por Organización	19%	0%	47%	35%	0%	100%	100%

RESULTADOS PROGRAMATICOS DEL PROYECTO

PROGRAMACIÓN ANUAL 2022 CCM FUNDING				
ACTIVIDADES	Programadas	Ejecutadas	No programadas	Total
PLENARIAS	12	5	2	7
COMITÉ EJECUTIVO	10	4	8	12
COMITÉ MONITOREO	11	3	5	8
VISITAS DE CAMPO	8	3	0	3
SEGUIMIENTO SECTORES	3	0	12	12
FORTALECIMIENTO	3	0	0	0
RETIRO ANUAL	1	0	0	0
COMUNICACIONES	16	8	0	8
TOTALES	64	23	27	50
% EJECUCIÓN	78%			

RESULTADOS PROGRAMATICOS DEL PROYECTO

PROGRAMACIÓN ANUAL 2022 CCM EVOLUTION				
ACTIVIDADES	Programadas	Ejecutadas	No programadas	Total
TALLERES	3	3	2	5
MAPEO DE ACTORES	1	1	0	1
TOTAL	4	4	2	6
% EJECUCIÓN	150%			

PROGRAMACIÓN ANUAL 2022 C19RM				
ACTIVIDADES	Programadas	Ejecutadas	No programadas	Total
CONSULTAS CON SECTORES	2	2	0	2
CONSULTAS CON AUTORIDADES	2	1	0	1
FOROS	0	0	3	3
COORDINACION PROYECTOS REGIONALES	0	0	2	2
MAPEO DE ACTORES	1	1	0	1
BOLETINES INFORMATIVOS	10	5	2	7
TOTAL	15	9	7	16
% EJECUCIÓN	107%			

REDES SOCIALES DEL MCP-ES



Contribuyendo a la respuesta nacional al VIH,
la tuberculosis y la malaria en El Salvador



www.mcpelsalvador.org.sv



facebook.com/mcpelsalvadororg



twitter.com/MCPelsalvador



instagram.com/mcpelsalvador/



[ElSalvadorMCP](https://www.youtube.com/ElSalvadorMCP)



gracias
por tu atención
tu tiempo
e interés

