

MCP-ES

Mecanismo de Coordinación de País El Salvador
de lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria

INFORME DE RESULTADOS PLAN DE TRABAJO MCP-ES

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021



Objetivo del informe

Este informe tiene como objetivo documentar y recopilar la información de las actividades realizadas durante el período reportado de forma descriptiva y gráfica, evidenciando los resultados programáticos y financieros alcanzados por el proyecto.



El periodo reportado en este informe comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.

Resultado general del proyecto

El proyecto persigue que los actores clave que conforman el Mecanismo de Coordinación de País (MCP-ES) cuenten con los recursos y las capacidades suficientes para garantizar un seguimiento estratégico a las subvenciones del Fondo Mundial que tienen bajo su responsabilidad, lograr congruencia de sus iniciativas con los mecanismos nacionales de información en VIH, Tuberculosis y Malaria, además de apoyar el monitoreo y evaluación de los mismos; así como lograr una mejora sustantiva en sus capacidades para la efectiva conducción de los proyectos. Este año inició la implementación de la Estrategia de Evolución para los MCP, así como también el compromiso del seguimiento a la subvención de país en soporte para COVID19.

Presupuesto del proyecto

El presupuesto aprobado por el Fondo Mundial para la subvención SLV-CFND-2028 para la sostenibilidad del MCP-ES en el año 2021, es por un monto de \$218,011.00 distribuido por áreas de trabajo, de acuerdo a lo siguiente:



Descripción de avances

Sección 1- Costos directos y Recursos Humanos

Recursos Humanos- Staff Dirección Ejecutiva

Salarios y prestaciones correspondientes de enero a diciembre del 2021 para staff de la dirección ejecutiva, además el dato considera los honorarios pagados a consultores Oficial C19RM y Oficial de Monitoreo y Transición CCM Evolution, a partir del mes de octubre.

Resultados Financieros

CCM Funding

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual 2021	\$60,682.05	\$60,682.05	\$0.00	100%
Comentarios:				

CCM Evolution

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual 2021-2023	\$48,000.00	\$7,453.16	\$40,546.84	16%
Comentarios:				

C19RM

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual 2021-2022	\$22,500.00	\$5,625.00	\$16,875.00	25%
Comentarios:				

Insumos de oficina

Se realizaron compras de insumos de oficina para adaptación de actividades en modalidad dual virtual-presencial (Por ejemplo: Maleta para resguardo de equipo videoconferencia, mouse inalámbricos, bocina portátil, impresiones de documentos, entre otros)

Resultados Financieros

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$998.95	\$547.06	\$451.89	55%
Comentarios:				

Costos de administración (alquiler, servicios generales, líneas móviles, soporte IT)

Los pagos por costos de administración del proyecto han sido realizados puntualmente.

Resultados Financieros

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$22,000.00	\$19,961.54	\$2,038.46	91%
Comentarios:		Se realizó compra de equipo videoconferencia y laptop para oficial de monitoreo según programado con remanentes del año 2020.		

Overhead

Los pagos por administración de fondos han sido realizados puntualmente.

Resultados Financieros

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	100%
Comentarios:				

Sección 2- Actividades

Asamblea General

Meta Anual: 6

Resultado del período: 9/6 (150% de cumplimiento en relación a la meta anual).

El pleno del MCP-ES ha sostenido 7 asambleas en sesión ordinaria y 2 en sesión extraordinaria, en las cuáles se contó con la participación activa de los diferentes sectores que conforman el mecanismo. Algunos de los principales temas abordados en dichas reuniones son los siguientes: Informe de estatus presentación de SF VIH, Informe de estatus presentación de SF TB, Informe de gastos al 31 de diciembre del 2020 Proyecto SLV-CFUND-2008, Seguimiento a compras bajo el Mecanismo C19RM, Falta de desembolsos a los SSR y el impacto económico que esto genera en los equipos de trabajo personal y organizacional, Actividades del comité de monitoreo-Visitas de campo, Propuesta modificación de RI Art. 74, Propuesta de reunión con Equipo de consultores de Contratación Social, Aviso de elección nuevos miembros CONAVIH, Hoja de Ruta de Contratación Social, Asignación de fondos C19RM, Modificación al presupuesto MCP-ES, Propuesta de fecha para la elección de comité ejecutivo 2021-2023, Estrategia de ONUSIDA, Avance en proceso de contratación de 2 recursos para MCP-ES, Seguimiento a Ruta Crítica de subvención 2022-2024 RP Plan Internacional; Planteamiento para que SR de los proyectos de FM cuenten con Seguros de vida para personal de campo; Notificación Financiamiento adicional para El Salvador bajo el Mecanismo de respuesta COVID19 2021; Clarificar pros y contra de proceso de contratación para SR de proyecto VIH 2022-2024; Respuestas al PRT; Proyecto VIH 2022-2024 "Asunto 3 Contratación Social"; Informe de situación de VIH, Avances del proceso de negociación de la subvención conjunta VIH-TB, Presentación presupuesto de cierre de SSR del SR PLAN, Presentación de reprogramaciones y recalendarizaciones del SR PLAN, Presentación de reprogramación para Auditoría Externa, Solicitud de Transferencia de Activos fijos subvención Plan Internacional a 2021.

Los acuerdos más importantes tomados durante estas sesiones fueron:

- Aprobación de Solicitud de fondos 2022-2024 para TB
- Aprobación de Avances Solicitud de fondos 2022-2024 para VIH
- Aprobación del FM al Plan de trabajo 2021 y remanentes de saldo 2020 y subvención 2017-2019
- Aprobación del Informe de Cierre de Resultados del MCP al 31 de diciembre de 2020
- Aprobación de Modificación al presupuesto y plan de trabajo para la sostenibilidad del MCP-ES
- Aprobación de Solicitud de Fondos C19RM 2021 ORAS- COHNU
- Aprobación de Solicitud de Fondos C19RM 2021 MCR/BID en el Marco de IREM
- Aprobación de Solicitud de Fondos C19RM 2021 El Salvador
- Aprobación del plan de cierre del presupuesto de SSR del SR PLAN
- Aprobación de recalendarizaciones y reprogramaciones del SR PLAN
- Aprobación del Calendario de Trabajo MCP-ES 2022
- Ratificación de evaluación de desempeño de la Dirección Ejecutiva

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$2,320.00	\$1,8741.46	\$448.54	81%
Comentario:				

Monitoreo Estratégico

Meta Anual: 6

Resultado del período: 6/6 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual).

El pleno del MCP-ES ha sostenido 6 asambleas de monitoreo estratégico en sesión ordinaria, para el seguimiento de las subvenciones vigentes; algunos de los puntos abordados fueron los siguientes: Informe de estatus de cierre proyecto “Eliminación de la Malaria un proyecto de país”, Seguimiento a comunicación con Agencia Cooperación (ESCO), Reprogramaciones y recalendarizaciones subvención VIH-MINSAL, Estatus de Desembolsos a SSR proyecto VIH /Plan/MINSAL, Seguimiento a CCM Evolution, Propuesta de modificación del Art. 74 del Reglamento Interno del MCP-ES, Conformación de comités permanentes, Informe comité adhoc modificación de TDR y Matriz de evaluación selección RPs, Tablero de mando con Informe de Ejecución Proyecto TB al 31 de diciembre 2020, Tablero de mando con Informe de Ejecución Proyecto VIH al 31 de diciembre 2020, Informe de avance SF C19RM 2021, Presentación de avance en Ruta Critica proceso negociación SF VIH/TB 2022-2024, Elección de Comité Ejecutivo 2021-2023; Presentación de Solicitud de Fondos C19RM ALEP para Aval del MCP-ES; Consultoría respuesta al PRT Proyecto VIH 2022-2024 desde sociedad civil; Informe de Avance de Plan de Trabajo del MCP-ES al 30 de junio del 2021; Avance en Proceso de negociación proyecto 2022-2024 VIH y TB; Avance en proceso de C19RM; Seguimiento a Canje de Deuda por Salud; Ratificación de AVAL presentación Proyecto Regional C19RM 2.0 ALEP y Poblaciones Clave; Propuesta de RP/Plan Internacional, para la contratación de nuevos SR garantizando su disponibilidad al 1 de enero del 2022; Marco de Desempeño del MCP-ES a partir del año 2021; Conformación de comité adhoc para seguimiento a la Estrategia de Contratación Social, Tablero de Mando enero a junio 2021 VIH, Tablero de Mando enero a junio 2021 TB, Presentación de informe de gastos al 31 de octubre y proyección al 31 de diciembre MCP-ES 2021, Plan de trabajo MCP-ES para 2022, Solicitud de Transferencia de Activos fijos a la Subvención SLV-C-MOH, Avance de actividades en el marco del 1 de diciembre.

También fue necesario llevar algunos puntos de aprobación, tales como:


- Envío de Solicitud de Fondos componente VIH periodo 2022-2024
- Envío de Solicitud de Fondos componente TB y Aval de miembros.
- Modificación del Art. 74 del Reglamento Interno del MCP-ES
- Reprogramaciones y recalendarizaciones subvención VIH-MINSAL
- Tablero de Mando Ejecución TB al 31 dic 2020
- Tablero de Mando Ejecución VIH al 31 dic 2020
- Cambio de ventana para la presentación de la solicitud de fondos C19RM para el 15 de junio.
- Avances de propuesta ALEP para presentación de solicitud de financiamiento C19RM al FM.
- Informe de resultados para la sostenibilidad del MCP-ES al cierre del 30 de junio del 2021.
- Modificación del presupuesto y marco de desempeño por la inclusión de actividades de CCM Evolution.
- Integración de miembros en Comité Conjunto.
- Seguimiento a canje de deuda por medio de la elaboración de carta solicitando audiencia al ministro de salud para conocer avances y el riesgo de la negociación de la nueva subvención.
- Ratificación de propuesta regional C19RM 2.0 ALEP y Poblaciones Clave.
- Creación de comité ad-hoc para el seguimiento a la Estrategia de Contratación Social.
- Aprobación de tablero de mando VIH.
- Aprobación de tablero de mando TB.
- Aprobación de informe de gastos al cierre del 31 de octubre 2021 y gastos proyectados al 31 de diciembre del MCP-ES.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$2,320.00	\$1,950.14	\$369.86	84%
Comentario:				

PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL EN PLENARIAS

En la siguiente gráfica se muestra una destacada participación de los miembros en las plenarios de toma de decisiones.



Reuniones del Comité Ejecutivo

Meta Anual: 10

Resultado del período: 13/10 (130% de cumplimiento en relación a la meta anual).

Los miembros del comité ejecutivo sostuvieron 10 reuniones en sesión ordinaria, y 3 en sesión extraordinaria, en donde se abordaron los siguientes temas: Actualización de miembros del comité, Definir información del plan de trabajo del MCP-ES para boletín trimestral Q1-2021, Eliminación de la malaria en El Salvador/ – Serie de vídeos, Propuesta para virtualizar documento para Taller Monitoreo y Evaluación, Estatus de las SF VIH y TB presentadas al FM, Propuesta de Agenda para Plenaria 02-2021, Juicio de la Corte de Cuentas por Auditoria en el año 2019 a Proyecto VIH/FM /PLAN, Avance del Proceso CCM Evolution, Fono conferencia con GP del FM para discusión sobre la información recibida con respecto a la nueva asignación de COVID19, Presentación de Oficial de Salud de USAID/El Salvador, Notificación de segunda asignación de fondos COVID19 para año 2021, Avances planificación retiro anual 2021, Notificación de aprobación de SF VIH 2022-2024, Preparación de informe de comité ejecutivo saliente 2019-202, Presentación de avance Proyecto ALEP El Salvador, Avance en proceso de Contratación de 2 Recursos para Dirección ejecutiva bajo presupuesto FM; Presentación de Intervención C19RM proyecto Regional Multipaís TB LAC PIH; Avances en proceso de negociación Solicitud de fondos; Diálogo con SC para Contratación Social; Seguimiento al cumplimiento del Curso Virtual de Ética; Proceso selección SSR, Informe Gastos 2021 al 31 de octubre y proyecciones al 31 de diciembre, Propuesta de Plan de Trabajo para el 2022, Avance Actividades en el marco del 1 de diciembre, Reestructuración del Comité de ME y Actividades 2022, Conformación de secretariado Interino Coalición de Sociedad Civil para la contratación Social, Propuesta de Boletín Cuarto Trimestre 2021, Propuesta de Calendario de Actividades 2022.

Otras actividades del Comité Ejecutivo

Como parte de las actividades no planificadas por este mecanismo, el comité ejecutivo ha participado en actividades en donde ha sido convocado, en este periodo se reportan: Congreso Conmemoración del Día

Mundial de la TB, Fonoconferencias con Gerente de Portafolio en seguimiento al proceso de negociación de las subvenciones de país VIH, TB y C19RM, Taller Lineamientos de laboratorio, impartido por MINSAL, Lanzamiento plataforma de Observa Datos; Taller de prellenado y Taller de validación de Herramienta SID; lanzamiento de servicios de Profilaxis Preexposición al VIH – PrEP, participación en actividades enmarcadas en la Conmemoración del 1 de diciembre, presentación de estudio TB.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$2,280.00	\$868.49	\$1,411.51	38%
Comentario:				

Reuniones del Comité Conjunto

Meta Anual: 4

Resultado del período: 4/4 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Los miembros del comité conjunto sostuvieron las 4 reuniones planificadas para este año; algunos de los puntos abordados en la reunión fueron: Actualización de miembros del comité capacitación y comunicaciones, Definición de información del plan de trabajo del MCP-ES para boletín trimestral Q1-2021, propuesta para virtualizar documento para Taller Monitoreo y Evaluación, Estatus de las SF VIH y TB presentadas al FM, Puesta en común del trabajo del comité conjunto; Revisión de actividades a realizar durante el tercer trimestre, Propuesta de Boletín Cuarto Trimestre 2021, Propuesta de Calendario de Actividades 2022.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$1,160.00	\$526.65	\$633.35	45%
Comentario:		En la actividad del primer trimestre no hubo erogación de gasto.		

Gastos por movilización de sociedad civil

Meta Anual: 12

Resultado del período: 12/12 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Se han entregado a los miembros de sociedad civil los gastos por movilización según las reuniones en las cuales han participado en modalidad presencial durante este período.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,750.00	\$3,416.39	\$333.61	91%
Comentario:				

Visitas de campo para el monitoreo de proyectos

Meta Anual: 8

Resultado del período: 8/8 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Según lo programado se realizaron 8 visitas de campo. La visita 01 se realizó en coordinación con Observa TB, en modalidad presencial a una actividad de fortalecimiento a las OSC que trabajan en el tema de TB, la participación del comité de monitoreo en la actividad fue en calidad de observadores, esta se llevó a cabo en el Circulo Militar el 12 de febrero, la visita 02 se realizó en coordinación con MINSAL en modalidad presencial a las Clínicas Amigables en UCSF Chalchuapa, Santa Ana el 23 de marzo y la visita 03 se realizó en coordinación con el SR Plan para seguimiento de las actividades implementadas por los SSR

(Asociación Orquídeas del Mar y Asociación Entreamigos), esta fue en modalidad virtual el 28 de abril. La visita 04 planificada para el 25 de mayo, tuvo que reprogramarse para el 7 julio por motivos de salud en algunos miembros del MCP-ES que participarían en la misma, esta se realizó en calidad de observadores a reunión de asamblea de Observa TB; La visita 05 se realizó a las Clínicas amigables situadas en la UCSF Metapan, el 24 de agosto de 2021. La visita 06 se realizó en modalidad virtual para el seguimiento del proyecto regional ALEP, La visita 07 se realizó en modalidad presencial para seguimiento a la subvención de TB, en esta participó el personal de salud de la UCSF San Miguelito, la visita 08 se realizó en modalidad virtual para el seguimiento de actividades del SSR Orquídeas del Mar. Las visitas de campo se han documentado a través de informes individuales que han sido compartidos vía correo electrónico a los miembros, adicionalmente se han colocado en el sitio web del MCP-ES.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,000.00	\$ 1,765.18	\$1,234.82	59%
Comentario:				

Seguimiento a los planes de trabajo de sectores

Meta Anual: 3

Resultado del período: 6/3 (200% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Se llevaron a cabo 2 diálogos en el marco de la construcción de la solicitud de fondos VIH 2022-2024, uno con sector jóvenes el 7 de enero en modalidad virtual y el otro con el sector de personas afectadas por VIH el 8 de enero en modalidad presencial; también se realizó un diálogo para el llenado del Informe ICPN-GAM con las OSC en modalidad presencial el 5 de marzo. El 31 de agosto se desarrolló diálogo en el marco del seguimiento a la Estrategia de Contratación Social, para identificar organizaciones para integrar coalición de OSC, y el 30 de septiembre se realizó otro para la construcción conjunta del Perfil de Organizaciones a convocar y el perfil del comité directivo temporal y el 18 de octubre para la elección del secretariado interino de la ECS.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$6,000.00	\$2,098.28	\$3,901.72	35%
Comentario:		La baja ejecución de este presupuesto es debido a que la mayoría de las actividades se realizaron en modalidad virtual.		

Fortalecimiento

Meta Anual: 1

Resultado del Periodo: 2/1 (200% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Según lo planificado se realizaron 2 talleres; taller de Monitoreo & Evaluación con el apoyo de PASMO y el Curso Virtual de Ética del FM.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$4,000.00	\$590.69	\$3,409.31	15%
Comentario:		En la sección de cofinanciamiento se detalla el aporte de PASMO para el Taller de M&E.		

Retiro anual de miembros

Meta anual: 1

Resultado del período: 1/1 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual)

El retiro anual de miembros se desarrolló en modalidad presencial en Hotel Pacific Paradise, los días 22 y 23 de septiembre.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$5,000.00	\$4,804.50	195.50	96%

Apoyo a comunicaciones

Meta Anual: 16

Resultado del período: 16/16 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual)

La página web se actualiza semanalmente, como seguimiento de las actividades realizadas; también se comparte información casi en tiempo real, en Facebook y Twitter; además se han elaborado los boletines de manera trimestral, los cuales han sido compartidos vía correo electrónico y en la página web.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$4,000.00	\$3,600.00	\$400.00	90%

Reuniones del comité de propuestas

Meta Anual: 12

Resultado del período: 28/12 (233% de cumplimiento en relación a la meta anual)

En este periodo el comité de propuestas sostuvo 28 reuniones, en las cuales han participado el comité coordinador y el comité técnico de VIH. El comité de propuestas mantuvo un punto de agenda permanente en la reuniones plenarias donde informa de los avances y somete a aprobación del pleno las decisiones estratégicas.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$6,000.00	\$5,847.99	\$152.01	97%
Comentario:				

Sección 3- Cofinanciamiento

Otros Donantes

Cuando se presentó la solicitud de financiamiento para la sostenibilidad del mecanismo nos comprometimos a gestionar \$ 5,000.00 como fondos de cofinanciamiento para desarrollar diferentes actividades que no se incluyeron en el presupuesto para el año 2021, pero que se consideran importantes para el funcionamiento del mecanismo y desarrollo de los miembros.

Durante este período se ha contado con el apoyo de MINSAL en un 14.84%, ONUSIDA en un 71.43% y PASMO en un 13.74%

CO FINANCIAMIENTO 2021					
ACTIVIDAD	MINSAL	PASMO	ONUSIDA	TOTAL	% de Cofinanciamiento
Asambleas				\$ -	0.00%
Comités	\$ 2,700.00		\$ 2,000.00	\$ 4,700.00	25.82%
Visitas de Campo				\$ -	0.00%
Fortalecimiento		\$ 2,500.00		\$ 2,500.00	13.74%
Misiones FM				\$ -	0.00%
Consultorías			\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	60.44%
TOTAL	\$ 2,700.00	\$ 2,500.00	\$ 13,000.00	\$ 18,200.00	
% de Cofinanciamiento por Organización	14.84%	13.74%	71.43%	100%	100%

COFINANCIAMIENTO 2021			
Co financiamiento programado	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
Co financiamiento alcanzado	\$ 18,200.00	\$ -	\$ 18,200.00

El cofinanciamiento alcanzado es de 364% en relación al cofinanciamiento programado.

Sección 4

RESUMEN FINANCIERO

Presupuesto Anual del Proyecto 2021	
Actividades	\$ 39,830.00
Costos Directos	\$ 94,581.00
Total	\$ 134,411.00

RESULTADOS FINANCIEROS 2021 CCM FUNDING	
	Anual
Banco	\$ 137,024.43
Gasto del período	\$ 113,030.42
Disponible	\$ 23,994.01
% EJECUCIÓN	82%

Del 100% del presupuesto se ha ejecutado un 82% con relación al presupuesto anual.

RESUMEN PROGRAMATICO

RESULTADOS PROGRAMATICOS 2021				
ACTIVIDADES	Programado	Ejecutado	No programado	TOTAL
Anual	79	82	25	107
Porcentaje de ejecución en relación a meta anual				135%

C19RM

En el marco de la elaboración de la solicitud de fondos C19RM para el año 2021 se han realizado sesiones del comité de propuestas, 40 reuniones en total durante este período, en las cuales participaron los equipos técnicos de PLAN y MINSAL tanto de VIH como de TB. Se realizaron Diálogos con Sociedad Civil para la consulta de necesidades de los sectores, Adulto Mayor, Personas con discapacidades, Personas Afectadas VIH y TB, Poblaciones Clave y Observa TB en el marco del COVID19, Capacitación virtual sobre COVID19.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto	Gasto	Saldo	% ejecución	
C19RM	\$7,500.00	\$3,687.54	\$3,812.46	49%
Comentario:	Este remanente será utilizado en las actividades que deberá desarrollar el Oficial de Coordinación para el monitoreo de la subvención C19RM 2021-2022.			

RESULTADOS FINANCIEROS C19RM 2021-2022			
	Actividades	Costos Directos	Total
C19RM	\$ 7,500.00	\$ 22,500.00	\$ 30,000.00
Gasto C19RM	\$ 3,687.54	\$ 5,625.00	\$ 9,312.54
		Disponible	\$ 20,687.46

CCM EVOLUTION

En el marco del proceso de evolución de los MCP, se desglosan en esta sección las actividades realizadas bajo esta línea. Como parte de las actividades para el posicionamiento del MCP-ES se compraron artículos promocionales. Se realizó el 7 de diciembre un taller sobre ME para los miembros, este se desarrolló en modalidad virtual. Se realizó la coordinación de visita oficial del FM para el 2022, también se sostuvieron reuniones de coordinación para el diseño del tablero de mando del MCP-ES.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
CCM Evolution	\$7,000.00	\$903.35	\$11,096.65	13%
Comentario:				

RESULTADOS FINANCIEROS CCM EVOLUTION 2021-2023			
	Actividades	Costos Directos	Total
CCM EVOLUTION	\$ 7,000.00	\$ 53,000.00	\$ 60,000.00
GASTO CCM EVOLUTION	\$ 903.35	\$ 7,453.16	\$ 8,356.51
			\$ 51,643.49