

20 julio 2023



MINISTERIO  
DE SALUD

## Proyecto SLV-C-MOH 2022-2024

**MCP-ES**  
Mecanismo de Coordinación de País El Salvador  
de lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria

**Fortalecimiento de las respuestas nacionales de la TB y el VIH, con especial atención a las poblaciones clave y alineación con los objetivos internacionales para ambas enfermedades**

## **Solicitud Reprogramaciones y Recalendarizaciones 2022 - 2023**

RP Ministerio de Salud

Pais: EL SALVADOR
Numero del acuerdo de subvención: SLV-C-MOH
REPROGRAMACION DE FONDOS ORDINARIOS
Fecha de la solicitud del RP: DICIEMBRE 22
Fecha de la aprobación del FM:

REPROGRAMACIONES DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO TB/VIH A TRAVÉS DE PNUD

Fuente					Destino/ Fin				Reprogrammed amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto	
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad			Categoría de costo
2	Financiación basada en los resultados	Kit de materiales para elaboración de murales y otros materiales educativos, para los SIBASI	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 516.85	\$ 515.49	2	Financiación basada en los resultados	Compra de insumos de papelería, insumos informáticos y equipo para la UPTVH	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 218.28	En vista que los procesos ofertados para la compra de papelería e insumos de oficina que se llevo a cabo en el PNUD, es necesario incrementar la línea por \$218.28, ya que los precios ofertados superaron el presupuesto, y siguiendo la política del PNUD, se disminuyeron un 25% de las cantidades; sin embargo, aun bajando las cantidades, la oferta sobrepasa el presupuesto, por tal razon, se solicita autorizacion de reprogramar el monto de \$218.28 de la línea de compra de insumos de papelería para murales y primer nivel de atencion, de la cual quedo un disponible despues de haber llevado a cabo las compras programadas para el año 2022.
							Financiación basada en los resultados	Se dotara de insumos y material de oficina básicos y promocionales a las áreas ONGs de la Sociedad Civil para que apliquen Engage TB, DDMH en sus areas de intervencion bajo sus planes y resultados.		\$ 297.21	En vista que la compra de papelería e insumos para ONG's y Sociedad Civil que se llevo a cabo en el PNUD, es necesario incrementar la línea por \$297.21, ya que los precios ofertados superaron el presupuesto, y siguiendo la política del PNUD, se disminuyeron un 25% las cantidades; se solicita autorizacion de reprogramar el monto de \$297.21 de la línea de compra de insumos de papelería para murales en Primer Nivel de atencion, de la cual quedo un disponible despues de haber llevado a cabo las compras programadas para el año 2022.
				SubTotal TB	\$ 515.49					SubTotal TB	515.49
Fuente					Destino/ Fin				Reprogrammed amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto	
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad			Categoría de costo
8	Pruebas a nivel de establecimientos de salud	Fortalecimiento al Personal Multidisciplinario en las intervenciones de:	2.0 Costos relacionados con viajes	\$ 86,227.95	\$ 2.75	35	Seguimiento del tratamiento: carga viral	Fortalecimiento al Personal Multidisciplinario en las intervenciones de:	2.0 Costos relacionados con viajes	\$ 2.75	En vista que las ofertas del proceso de contratación de servicios de alimentación para desarrollo de capacitaciones y reuniones que se llevo a cabo en el PNUD, es necesario incrementar la línea 35 por \$2.75, y siendo que existe un disponible en la línea 8 despues de haber llevado a cabo las compras programadas el año 2022. Por lo tanto, se solicita autorizacion para reprogramar el monto \$2.75 a la línea presupuestaria 35.
				SubtotalTotal VIH	\$ 2.75					SubtotalTotal VIH	\$ 2.75
				TOTAL	\$ 518.24					TOTAL	518.24

SOLICITA:

  
**Jefa Unidad del Programa de ITS/VIH**  
 EL SALVADOR, C.A.

F. Dra. Ana Isabel Nieto  
 Jefa Unidad del Programa de ITS/VIH

  
**MINISTERIO DE SALUD**  
 TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  
 EL SALVADOR, C.A.

F. Dr. Julio Garay Ríos  
 Jefe Unidad de Prevención y Control de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias

REVISÓ:

  
**ÁREA FINANCIERA DE FONDOS ORDINARIOS**  
 EL SALVADOR, C.A.

F. Licda. María Isabel Mendoza  
 Jefa de la Unidad de Fondos Externos

VO. BO.:

  
**MINISTERIO DE SALUD**  
 DE FONDOS ORDINARIOS

F. Lic. Jesús Efraim Linares Flores  
 Gerente General

AUTORIZADO:

  
**MINISTERIO DE SALUD**  
 DE FONDOS ORDINARIOS  
 EL SALVADOR, C.A.

F. Dr. Francisco José Alcalí Montoya  
 Ministro de Salud Ad-Honorem

**GRAMACIONES DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO TB/VIH A TRAVÉS DE PNUD**

Destino/ Fin				Reprogrammed amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo		
2	Financiación basada en los resultados	Compra de insumos de papelería, insumos informáticos y equipo para el UPTVER	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 218.28	En vista que los procesos ofertados para la compra de papelería e insumos de oficina que se llevo a cabo en el PNUD, es necesario incrementar la línea por \$218.28, ya que los precios ofertados superaron el presupuesto, y siguiendo la política del PNUD, se disminuyeron un 25% de las cantidades; sin embargo, aun bajando las cantidades, la oferta sobrepasa el presupuesto, por tal razón, se solicita autorización de reprogramar el monto de \$218.28 de la línea de compra de insumos de papelería para murales y primer nivel de atención, de la cual quedo un disponible despues de haber llevado a cabo las compras programadas para el año 2022.
	Financiación basada en los resultados	Se dotara de insumos y material de oficina básicos y promocionales a las áreas ONGs de la Sociedad Civil para que apliquen Engage TB, DDHH en sus áreas de intervención bajo sus planes y resultados.		\$ 297.21	En vista que la compra de papelería e insumos para ONG's y Sociedad Civil que se llevo a cabo en el PNUD, es necesario incrementar la línea por \$297.21, ya que los precios ofertados superaron el presupuesto, y siguiendo la política del PNUD, se disminuyeron un 25% las cantidades; se solicita autorización de reprogramar el monto de \$297.21 de la línea de compra de insumos de papelería para murales en Primer Nivel de atención, de la cual quedo un disponible despues de haber llevado a cabo las compras programadas para el año 2022.
			<b>SubTotal TB</b>	<b>515.49</b>	
Destino/ Fin				Reprogrammed amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo		
35	Seguimiento del tratamiento: carga viral	Fortalecimiento al Personal Multidisciplinario en las intervenciones de:	2.0 Costos relacionados con viajes	\$ 2.75	En vista que las ofertas del proceso de contratación de servicios de alimentación para desarrollo de capacitaciones y reuniones que se llevo a cabo en el PNUD, es necesario incrementar la línea 35 por \$2.75, y siendo que existe un disponible en la línea 8 despues de haber llevado a cabo las compras programadas el año 2022. Por lo tanto, se solicita autorización para reprogramar el monto \$2.75 a la línea presupuestaria 35.
			<b>SubtotalTotal VIH</b>	<b>\$ 2.75</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>518.24</b>	

País: EL SALVADOR
Momento del acuerdo de subvención: SLV-C-MOH
REPROGRAMACIÓN DE FONDOS ORDINARIOS
Fecha de la solicitud del ID: ENERO 2024
Fecha de la aprobación del ID:

REPROGRAMACIONES DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO TB/VIH A TRAVÉS DE PNUD														
Fuente							Destino/Fin							
No. de línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (encl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	Eficiencias disponibles (encl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2023	Eficiencias disponibles (encl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2024	No. de línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Reprogramed amount 2023	Reprogramed amount 2024	Descripción y ajustes detallados del presupuesto
2	Financiación basada en los resultados	Actividades relacionadas al componente de tuberculosis	13.2 Financiamiento basado en los resultados	\$ 878,616.90	\$ 109,342.37			3	Financiación basada en los resultados	Actividades relacionadas al componente de tuberculosis	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 109,342.37		En relación a la ejecución del plan de compras 2022 de la subvención SLV-C-MOH, se llevaron a cabo todas las compras programadas para el año, de las cuales se obtuvieron eficiencias, y en vista de las necesidades de la Unidad, se solicita autorización para reprogramar el monto \$109,342.37 para la contratación de mantenimientos, placas radiográficas debido al incremento de la población privada de libertad, material educativo, soporte nutricional debido al incremento de los pacientes con TB, fortalecimiento de la red de laboratorios a nivel nacional, compra de equipo informático (PC, UPS y laptops) para apoyar en la implementación del sistema de Tuberculosis, y compra de equipo de protección personal para recurso de laboratorio clínico. Con estas compras se dará respuesta a todos los indicadores del PENMTB.
2	Financiación basada en los resultados	Reparación de materiales educativos, compra de promocionales e insumos para realizar actividades sociales en el Día Mundial de TB con las municipalidades que participan en la iniciativa de TB en Ciudades Unidas	14.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 15,300.00		\$ 4,995.00		3	Financiación basada en los resultados	Compra de Glucómetros portátiles, lancetas y otros reactivos para verificar la glicemia de personas con TB e diabetes y detectar DM en estas personas.	21.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 4,995.00		Debido a políticas institucionales, la impresión de materiales educativos ya no es posible contratarla, ya que los lineamientos de gobierno es que este tipo de material debe ser digital. Por tal razón, se solicita autorización para reprogramar \$6,470.15 a la línea de compra de glucómetros, lancetas y kits reactivos, las cuales son necesarias para el diagnóstico de la Diabetes a pacientes con Tuberculosis que son atendidos en los establecimientos de salud. Con esta compra se pretende expandir el componente de TB/Diabetes, ya que en la mayoría de los establecimientos de salud es necesario el cambio de aparatos obsoletos o dañados, con lo que se sugiere una necesidad para la mejora de la atención de los pacientes. Con esta compra se da cumplimiento al indicador de tasa de éxito del tratamiento de casos de TB todas las formas - confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas.
2	Financiación basada en los resultados	Obtención de materiales educativos para educación y promoción del diagnóstico y manejo de casos de TB en personas con DM y de DM en personas con TB; organizar movilización social del día mundial de la DM.	11.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 80,000.00		\$ 1,474.25		3	Financiación basada en los resultados			\$ 1,474.25		
				SubTotal TB	\$ 109,342.37	\$ 4,995.00						SubTotal TB	\$ 114,337.27	

REPROGRAMACIONES DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO TB/VIH A TRAVÉS DE PNUD														
Fuente							Destino/Fin							
No. de línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (encl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	Eficiencias disponibles (encl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2023	Eficiencias disponibles (encl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2024	No. de línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Reprogramed amount 2023	Reprogramed amount 2024	Descripción y ajustes detallados del presupuesto
8	Pruebas a nivel de establecimientos de salud	Fortalecimiento al Personal Multidisciplinario en las intervenciones de	3.0 Costos relacionados con viajes	\$ 86,127.85	\$ 1,483.43			8	Pruebas a nivel de establecimientos de salud	Fortalecimiento al Personal Multidisciplinario en las intervenciones de	3.0 Costos relacionados con viajes	\$ 1,483.43		
40	Coordinación y gestión de los programas nacionales de control de enfermedades	Servicios e insumos para la gestión y respuesta a la subvención	8.0 Equipamiento no venafino	\$ 6,981.80	\$ 6,981.29			40	Coordinación y gestión de los programas nacionales de control de enfermedades	Servicios e insumos para la gestión y respuesta a la subvención	8.0 Equipamiento no venafino	\$ 6,981.29		
44	Sección de subvenciones	Fortalecimiento al Personal Multidisciplinario en las intervenciones de	3.0 Costos relacionados con viajes	\$ 79,828.56	\$ 79.81			44	Sección de subvenciones	Fortalecimiento al Personal Multidisciplinario en las intervenciones de	3.0 Costos relacionados con viajes	\$ 79.81		
58	Intervenciones para cambio de comportamiento	Apoyo para la implementación de intervenciones de las personas privadas de libertad y el personal penitenciario.	2.0 Costos relacionados con viajes	\$ 75,000.00	\$ 1,350.00			58	Intervenciones para cambio de comportamiento	Apoyo para la implementación de intervenciones de las personas privadas de libertad y el personal penitenciario.	2.0 Costos relacionados con viajes	\$ 1,350.00		
60	Intervenciones para cambio de comportamiento	Actividades de información, educación y comunicación (IEC)	10.0 Material de comunicación y publicaciones	\$ 36,800.00	\$ 5,400.00			60	Intervenciones para cambio de comportamiento	Actividades de información, educación y comunicación (IEC)	10.0 Material de comunicación y publicaciones	\$ 5,400.00		
88	Seguimiento del tratamiento carga viral	Adquisición de reactivos/reactivos para las pruebas de carga viral	5.0 Reactivos sanitarios, proféticos no farmacológicos	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00		88	Seguimiento del tratamiento carga viral	Adquisición de reactivos/reactivos para las pruebas de carga viral		\$ 112,500.00	\$ 112,500.00	En vista que los costos de adquisición de la carga viral por plataforma automatizada para el año 2022, han tenido un incremento aproximado del 100% entre el presupuesto aprobado y las contrataciones del año 2022, por tal razón se redujeron las cantidades a adquirir, cerrando así el riesgo de no contar con las cantidades requeridas de estos reactivos, dentro de la misma intervención para el año 2022 se está ejecutando un proceso de adquisición de tarjetas para recolección de sangre de recién nacidos, las cuales se estima que son suficientes para cubrir la demanda de los tres años de la subvención, por lo que se solicita autorización de reprogramar el presupuesto las tarjetas de los años 2023 y 2024 para fortalecer el ítem de carga viral dentro de la misma línea presupuestaria.
				SubtotalTotal VIH	\$ 13,774.42	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00					SubtotalTotal VIH	\$ 126,274.42	\$ 112,500.00
				TOTAL	\$ 123,017.79	\$ 117,495.00	\$ 112,500.00					TOTAL	\$ 240,618.69	\$ 112,500.00

SOLICITA:  
 Dra. Ana Isabel Nieto  
 Jefa Unidad del Programa de ITS/VIH

MINISTERIO DE SALUD  
 Jefa Unidad del Programa de ITS/VIH  
 EL SALVADOR, C.A.

REVISÓ:  
 Dra. María Isabel Méndez  
 Jefa de la Unidad de Presupuesto

MINISTERIO DE SALUD  
 ANA FRANCISCA DE FONDOS EXTERNOS - VIH  
 EL SALVADOR, C.A.

VO. BO.:

Dr. Jesús Ernesto Durán Torres  
 Gerente General

MINISTERIO DE SALUD  
 EL SALVADOR, C.A.

AUTORIZADO:

Dr. Ad-Honoris  
 Ministro de Salud

MINISTERIO DE SALUD  
 EL SALVADOR, C.A.

**REPROGRAMACIONES DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO TB A TRAVÉS DE PNUD**

Fuente										Destino/ Fin				Reprogrammed amount 2023	Reprogrammed amount 2024	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2023	Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2024	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo					
2	Financiación basada en los resultados	Actividades relacionadas al componente de tuberculosis	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 878,016.90		\$ 109,243.37		2	Financiación basada en los resultados	Actividades relacionadas al componente de tuberculosis	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 109,243.37			En relación a la ejecución del plan de compras 2022 de la subvención SLV-C-MOH, se llevaron a cabo todas las compras programadas para el año, <b>de los cuales se obtuvieron eficiencias, y en vista de las necesidades de la Unidad, se solicita autorización para reprogramar el monto \$109,243.37</b> para la contratación de <b>mantenimientos, placas radiográficas debido al incremento de la población privada de libertad, material educativo, soporte nutricional debido al incremento de los pacientes con TB, fortalecimiento de la red de laboratorios a nivel nacional, compra de equipo informático (PC, UPS y laptops) para apoyar en la implementación del sistema de Tuberculosis, y compra de equipo de protección personal</b> para recurso de laboratorio clínico. Con estas compras se dará respuesta a todos los indicadores del PENMTB.	
2	Financiación basada en los resultados	Reproducción de materiales educativos, compra de promocionales e insumos para realizar movilización social en el Día Mundial de TB con las municipalidades que participan en la Iniciativa de TB en Grandes Ciudades.	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 33,000.00		\$ 4,995.90		2	Financiación basada en los resultados	Compra de Glucometros portátiles, lancetas y tiras reactivas para verificar la glicemia de personas con TB y diagnosticar o descartar DM en estos pacientes.	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 4,995.90			Debido a políticas institucionales, la impresión de materiales educativos ya no es posible contratarla, ya que los lineamientos de gobierno es que este tipo de material debe ser digital. Por tal razón, <b>se solicita la autorizacin de reprogramar \$6,470.15 a la linea de compra de glucometros, lancetas y tiras reactivas, las cuales son necesarias para el descarte de la Diabetes a pacientes con Tuberculosis</b> que son utilizados en los establecimientos de salud. Con esta compra se pretende expandir el componente de TB/Diabetes, ya que en la mayoría de los establecimientos de salud es necesario el cambio de aparatos obsoletos o dañados, con lo que se suplirá una necesidad para la mejora de la atención de los pacientes. <b>Con esta compra se da cumplimiento al indicador de tasa de éxito del tratamiento de casos de TB todas las formas - confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas.</b>	
2	Financiación basada en los resultados	Elaboración de materiales educativos. Para educación y promoción del diagnóstico y descarte de casos de TB en personas con DM y de DM en personas con TB; organizar movilización social del día mundial de la DM.	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 30,000.00		\$ 1,474.25						\$ 1,474.25				
<b>SubTotal TB</b>				<b>\$ 109,243.37</b>	<b>\$ 4,995.90</b>	<b>\$ -</b>		<b>SubTotal TB</b>				<b>\$ 114,239.27</b>	<b>\$ -</b>			

**REPROGRAMACIONES DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO VIH A TRAVÉS DE PNUD**

Fuente							Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2024	Destino/ Fin				Reprogrammed amount 2023	Reprogrammed amount 2024	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
Fuente								Destino/ Fin						
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2023		No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo			
8	Pruebas a nivel de establecimientos de salud	Fortalecimiento al Personal Multidisciplinario en las intervenciones de:	2.0 Costos relacionados con viajes	\$ 86,227.95	\$ 1,463.32		8	Pruebas a nivel de establecimientos de salud	Fortalecimiento al Personal Multidisciplinario en las intervenciones de:	2.0 Costos relacionados con viajes	\$ 1,463.32		En relación a la ejecución del plan de compras 2022 de la subvención SLV-C-MOH, se llevaron a cabo todas las compras programadas para el año, de los cuales se obtuvieron eficiencias, y en vista de las necesidades de la Unidad, se solicita autorización para reprogramar el monto \$13,774.42 para la compra de equipos de aires acondicionados para la OAFM y UITS, ya que los equipos actuales han cumplido con su vida útil; para reforzar las líneas de servicios de alimentación para capacitación de personal de salud que trabaja en los centros penitenciarios, y para mantener capacitado al personal de laboratorio que apoya en el diagnóstico; para la compra de kits promocionales que son entregados a las personas privadas de libertad que asisten a los talleres. Con estas compras se dará respuesta a todos los indicadores del proyecto en la atención y prevención de las personas con VIH.	
43	Coordinación y gestión de los programas nacionales de control de enfermedades	Servicios e insumos para la gestión y respuesta a la subvención	9.0 Equipamiento no sanitario	\$ 123,380.80	\$ 6,881.09		43	Coordinación y gestión de los programas nacionales de control de enfermedades	Servicios e insumos para la gestión y respuesta a la subvención	9.0 Equipamiento no sanitario	\$ 6,881.09			
44	Gestión de subvenciones	Fortalecimiento al Personal Multidisciplinario en las intervenciones de:	2.0 Costos relacionados con viajes	\$ 76,829.58	\$ 715.01		44	Gestión de subvenciones	Fortalecimiento al Personal Multidisciplinario en las intervenciones de:	2.0 Costos relacionados con viajes	\$ 715.01			
59	Intervenciones para cambio de comportamiento	Apoyo para la implementación de capacitaciones de las personas privadas de libertad y el personal penitenciario.	2.0 Costos relacionados con viajes	\$ 75,000.00	\$ 1,250.00		59	Intervenciones para cambio de comportamiento	Apoyo para la implementación de capacitaciones de las personas privadas de libertad y el personal penitenciario.	2.0 Costos relacionados con viajes	\$ 1,250.00			
60	Intervenciones para cambio de comportamiento	Actividades de información, educación y comunicación (IEC)	10.0 Material de comunicación y publicaciones	\$ 36,600.00	\$ 3,465.00		60	Intervenciones para cambio de comportamiento	Actividades de información, educación y comunicación (IEC)	10.0 Material de comunicación y publicaciones	\$ 3,465.00			
33	Seguimiento del tratamiento: carga viral	Adquisición de reactivos/cartuchos para las pruebas de carga viral	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 1,528,202.40	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00	33	Seguimiento del tratamiento: carga viral	Adquisición de reactivos/cartuchos para las pruebas de carga viral		\$ 112,500.00	\$ 112,500.00		En vista que el presupuesto para la adquisición de las tarjetas de recolección de sangre de recién nacidos para los años 2023 y 2024, se tiene a bien solicitar la reprogramación para reforzar el ítem de carga viral por plataforma automatizada, la razón de la solicitud se debe a que con el presupuesto año 2022 para tarjetas se adquirieron las cantidades necesarias para dar cumplimiento a la demanda de la misma, además es necesario reforzar el ítem de carga viral ya que debido al incremento en los precios de adquisición se redujeron las cantidades y es necesario aumentar las cantidades para dar respuesta a la demanda, por tal razón se solicita la reprogramación de \$112,500 para el año 2023 igual cantidad para el año 2024.
<b>SubtotalTotal VIH</b>				<b>\$ 13,774.42</b>	<b>\$ 112,500.00</b>	<b>\$ 112,500.00</b>	<b>SubtotalTotal VIH</b>				<b>\$ 126,274.42</b>	<b>\$ 112,500.00</b>		

País: EL SALVADOR
Número del ejercicio de autorización: SALV-0202
RECALENDARIZACIÓN DE FONDOS ORDINARIOS
Fecha de la solicitud del RP: ENERO 2023
Fecha de la aprobación del RP:

RECALENDARIZACIONES DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO TB/VIH A TRAVÉS DE PNUD													
Fuente							Destino/ Fin						
No. de línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencia disponible (Mét. Eficiencia por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	Eficiencia disponible (Mét. Eficiencia por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2024	No. de línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Reprogramado amount 2023	Descripción y supuestos detallados del presupuesto	
2	Revisación basada en los resultados	Actividades relacionadas al componente de tuberculosis	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 1,126,534.27	\$	172,072.83	2	Financiación basada en los resultados	Actividades relacionadas al componente de tuberculosis	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 172,072.83	Debido a que el proceso de legalización del convenio MINSAL-PNUD fue firmado por ambas partes a finales del mes de julio del 2022, por lo que fue hasta esa fecha que se inició el análisis de la estrategia de compras para el plan de trabajo 2022, lo cual implicaba coordinaciones con el equipo de compras internacionales, definiendo la modalidad de compra de cada uno de los procesos de los bienes y servicios a adquirir, del monto de las requisiciones y otros factores. Razón por la cual la mayoría de procesos 2022 se encuentra en la fase de evaluación de ofertas y contratación, por lo que se solicita autorización de recalendarizar el monto de \$172,072.83 para poder finalizar dichos procesos de pago en el año 2023 y así dar cumplimiento a todos los indicadores del PENM TB.	
2	Financiación basada en los resultados	Se dotara de insumos y material de oficina básicos y promocionales a las áreas DNGs de la Sociedad Civil para que apliquen Engage TB DDM en sus áreas de intervención bajo sus planes y resultados.	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 65,752.00	\$	30,000.00	2	Revisación basada en los resultados	Se dotara de insumos y material de oficina básicos y promocionales a las áreas DNGs de la Sociedad Civil para que apliquen Engage TB DDM en sus áreas de intervención bajo sus planes y resultados.	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 10,000.00	Debido a que el proceso de adquisición de cajas metálicas para transporte de muestras de esputo se declaró desierto para el año 2022, se realizarán nuevo proceso de compra en el año 2023 ya que son bienes necesarios para el personal de salud que da seguimiento a los pacientes que padecen tuberculosis. Siendo necesario reforzar la línea presupuestaria para esta compra, por lo que se solicita autorización de recalendarizar \$10,000.00 del presupuesto del año 2024 al presupuesto del año 2023, con la finalidad de poder adquirir la cantidad programada para el año 2022 y 2023, y dar respuesta al indicador de tasa de éxito del tratamiento de casos de TB todas las formas - confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas.	
				<b>Subtotal TB</b>	\$	<b>172,072.83</b>					<b>Subtotal TB</b>	\$	<b>182,072.83</b>

Fuente							Destino/ Fin					
No. de línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencia disponible (Mét. Eficiencia por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	Eficiencia disponible (Mét. Eficiencia por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2024	No. de línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Reprogramado amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
6	Pruebas a nivel de establecimientos de salud	Diagnóstico por medio de pruebas de planificación familiar, centros amigables para poblaciones clave y centros	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 813,911.46	\$	206,495.79	6	Pruebas a nivel de establecimientos de salud	Diagnóstico de VIH en centros de planificación familiar, centros amigables para poblaciones clave y centros de acogida.	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 106,496.79	Debido a que el proceso de legalización del convenio MINSAL-PNUD fue firmado por ambas partes a finales del mes de julio del 2022, por lo que fue hasta esa fecha que se inició el análisis de la estrategia de compras para el plan de trabajo 2022, lo cual implicaba coordinaciones con el equipo de compras internacionales, definiendo la modalidad de compra de cada uno de los procesos de los bienes y servicios a adquirir, del monto de las requisiciones y otros factores. Razón por la cual la mayoría de procesos 2022 se encuentra en la fase de evaluación de ofertas y contratación, por lo que se solicita autorización de recalendarizar el monto de \$1,757,583.83 para poder realizar procesos de pago el año 2023 y así dar cumplimiento a todos los indicadores el proyecto de la atención y prevención de las personas con VIH.
7	Pruebas a nivel de establecimientos de salud	Costos para gestión de suministros en PNUD	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 31,593.18	\$	10,649.58	7	Pruebas a nivel de establecimientos de salud	Costos para gestión de suministros en PNUD	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 10,649.58	
9	Gestión de subvenciones	Costos para gestión de suministros en PNUD	11.0 Costos indirectos y generales	\$ 4,622.79	\$	2,874.27	9	Gestión de subvenciones	Costos para gestión de suministros en PNUD	11.0 Costos indirectos y generales	\$ 2,874.27	
14	Prevención y manejo de infecciones y comorbilidades	Prevención, tamizaje diagnóstico y tratamiento de la hepatitis B y C y VIH	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 57,683.90	\$	18,125.00	14	Prevención y manejo de infecciones y comorbilidades	Prevención, tamizaje diagnóstico y tratamiento de la hepatitis B y C y VIH	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 18,125.00	
15	Prevención y manejo de infecciones y comorbilidades	Costos para gestión de suministros en PNUD	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 5,769.25	\$	1,812.50	15	Prevención y manejo de infecciones y comorbilidades	Costos para gestión de suministros en PNUD	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 1,812.50	
16	Servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	Manejo de casos clínicos y endémicos de pacientes con síntomas de ITS	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 849,439.00	\$	309,454.00	16	Servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	Manejo de casos clínicos y endémicos de pacientes con síntomas de ITS	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 309,454.00	
17	Servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	Costos para gestión de suministros en PNUD	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 44,545.90	\$	41,709.14	17	Servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	Costos para gestión de suministros en PNUD	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 41,709.14	
20	PREP	Referencia y los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, atención y seguimiento clínico del VIH y las ITS, a la vacunación contra la hepatitis B y a otros servicios de atención primaria de salud.	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 963,749.96	\$	186,538.21	20	PREP	Referencia a los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, atención y seguimiento clínico del VIH y las ITS, a la vacunación contra la hepatitis B y a otros servicios de atención primaria de salud.	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 186,538.21	
21	PREP	Costos para gestión de suministros en PNUD	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 56,270.94	\$	13,653.82	21	PREP	Costos para gestión de suministros en PNUD	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 13,653.82	
24	Vertiente 1: Prevención de la transmisión vertical del VIH	Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por profesionales de salud y confirmación del diagnóstico de VIH.	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 84,875.06	\$	33,690.00	24	Vertiente 1: Prevención de la transmisión vertical del VIH	Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por profesionales de salud y confirmación del diagnóstico de VIH.	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 33,690.00	

**RECALENDARIZACIONES DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO TB/VIH A TRAVÉS DE PNUD**

Fuente							Destino/ Fin				Reprogrammed amount 2023	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (excl. fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	Eficiencias disponibles (excl. fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2024	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo		
2	Financiación basada en los resultados	Actividades relacionadas al componente de tuberculosis	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$1,128,534.22	\$ 172,072.83		2	Financiación basada en los resultados	Actividades relacionadas al componente de tuberculosis	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 172,072.83	Debido a que el proceso de legalización del convenio MINSAL-PNUD fue firmado por ambas partes a finales del mes de julio del 2022, por lo que fue hasta esa fecha que se inició el análisis de la estrategia de compras para el plan de trabajo 2022, lo cual implicaba coordinaciones con el equipo de compras internacionales, definiendo la modalidad de compra de cada uno de los procesos de los bienes y servicios a adquirir, del monto de las requisiciones y otros factores. Razón por la cual la mayoría de procesos 2022 se encuentran en la fase de evaluación de ofertas y contratación, por lo que se solicita autorización de recalendarizar el monto de \$172,072.83 para poder finalizar dichos procesos de pago en el año 2023 y así dar cumplimiento a todos los indicadores del PENM TB.
2	Financiación basada en los resultados	Se dotara de insumos y material de oficina básicos y promocionales a las áreas ONGs de la Sociedad Civil para que apliquen Engage TB, DDHH en sus áreas de intervención bajo sus planes y resultados.	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 65,752.80		\$ 10,000.00	2	Financiación basada en los resultados	Se dotara de insumos y material de oficina básicos y promocionales a las áreas ONGs de la Sociedad Civil para que apliquen Engage TB, DDHH en sus áreas de intervención bajo sus planes y resultados.	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 10,000.00	Debido a que el proceso de adquisición de cajas metálicas para transporte de muestras de esputo se declaro desierto para el año 2022, se realizará nuevo proceso de compra en el año 2023 ya que son bienes necesarios para el personal de salud que da seguimiento a los pacientes que padecen tuberculosis. Siendo necesario reforzar la línea presupuestaria para esta compra, por lo que se solicita autorización de recalendarizar \$10,000.00 del presupuesto del año 2024 al presupuesto del año 2023, con la finalidad de poder adquirir la cantidad programada para el año 2022 y 2023, y dar respuesta al indicador de tasa de éxito del tratamiento de casos de TB en todas las formas - confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas.
				<b>SubTotal TB</b>	<b>\$ 172,072.83</b>	<b>\$ 10,000.00</b>					<b>SubTotal TB</b>	<b>\$ 182,072.83</b>

# Recalendarizaciones VIH 2022-2023

Líneas presupuestarias:6,7,9,14,15,16,17, ,20,21,24,25,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,45,51,52,54,60 Y 61	Recalendarización	Observaciones
<b>TOTALES VIH</b>	<b>\$1,757,583.83</b>	Debido a que el proceso de legalización del convenio MINSAL-PNUD fue firmado por ambas partes a finales del mes de julio del 2022, por lo que fue hasta esa fecha que se inició el análisis de la estrategia de compras para el plan de trabajo 2022, lo cual implicaba coordinaciones con el equipo de compras internacionales, definiendo la modalidad de compra de cada uno de los procesos de los bienes y servicios a adquirir, del monto de las requisiciones y otros factores. Razón por la cual la mayoría de procesos 2022 se encuentra en la fase de evaluación de ofertas y contratación, por lo que se solicita autorización de recalendarizar el monto de \$1,757,583.83 para poder realizar procesos de pago el año 2023 y así dar cumplimiento a todos los indicadores el proyecto de la atención y prevención de las personas con VIH.

País: EL SALVADOR
Número del acuerdo de subvención: SLV-C-MOH
REPROGRAMACIÓN DE FONDOS ORDINARIOS
Fecha de la solicitud del RP: ENERO 2023
Fecha de la aprobación del RP:

REPROGRAMACIONES DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO TB/VIH A TRAVÉS DE OPS													
Fuente						Destino/ Fin				Reprogramed amount			Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (incl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	2022	2023	2024	
LP 3	Financiación basada en los resultados	Compra de equipo de endoscopia broncoscópica	11.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	LP 3	Financiación basada en los resultados	Compra de equipo de Gene Xpert	11.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 2,195.00			En el periodo 2022 se recibió factura proforma REQ22-00011663 por un monto de \$64,656.97, para la adquisición de equipo GeneXpert IV R2, 4 Módulos, laptop, IDC y demás accesorios indispensables para su protección y buen funcionamiento, para complementar el monto y brindar aceptación a dicha proforma se requiere un refuerzo presupuestario de \$3,343.24, de los cuales \$2,163.00 para la compra del equipo y los \$1,150.24 para el desaduanaje; dicho monto se reprogramará del presupuesto aprobado para compra de video broncoscopio el cual fue donado por OPS. Así mismo, se reforzará el presupuesto para desaduanaje, fletes y seguros del año 2023 por el incremento a nivel internacional y la tendencia en el alza experimentada en el año 2022, por lo que se solicita autorización para reprogramar el monto de \$50,672.57, monto que se tomara del presupuesto aprobado para compra de video broncoscopio el cual fue donado por OPS y economías obtenidas en otros procesos dicho monto incluye \$9,396.81 aprobado en presupuesto del año 2023, para compra de pruebas TB LAM la cual no se llevara a cabo con este fondo debido a que el programa de VIH ha solicitado el financiamiento a Intrahealth y SECOMISCA, ambos apoyaran en la compra de las pruebas para el año 2023, lo cual esta reflejado mediante actas de acuerdos; así también, en la línea de la compra de insumos para MGIT queda un disponible, que se solicita programar para la línea presupuestaria del desaduanaje, fletes y seguros. Con esta compra se da cumplimiento al indicador de Notificación de casos TB-RR y/o TB-MDR - Porcentaje de casos notificados de RR-TB y/o MDR-TB bacteriológicamente confirmados, como una proporción de todos los casos estimados de TB-RR y/o TB-MDR. Es necesario Adquirir Equipo Autoclave para utilizar en el establecimiento donde se instalará un nuevo equipo Genexpert, el cual tiene la función de esterilizar los materiales que el laboratorio clínico utiliza para la realización de procesos de pruebas genexpert, cultivos y otros métodos de diagnóstico de la TB, para la prevención de infecciones en el recurso humano del laboratorio. Por lo que se solicita autorización de Reprogramar \$14,000.00 para la compra de dicho equipo. Lo anterior considerando que el financiamiento está basado en resultados por lo que se tiene la flexibilidad de utilizar los fondos de la manera más eficiente para alcanzar los objetivos del Plan Estratégico Nacional. Con esta compra se da cumplimiento al indicador de tasa de éxito del tratamiento de casos de TB todas las formas - confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas.
		Compra de UPS para equipo de Gene Xpert		\$ 58,707.00	\$ 30.00			Equipos de laboratorio		\$ 1,150.24	\$ 50,672.57		
		Compra de insumos y pruebas de TB LAM Ag.		\$ 49,323.00	\$ 6,375.00			\$ 6,475.00					
		Compra de cartuchos para equipo Gene Xpert MTB/RIF ULTRA (Principalmente para poblaciones de más alto riesgo como privadas de libertad, sospechosos de TB/MDR o TB/RS, personas con diabetes, entre otras)		\$ 753,800.00	\$ 507.88								
		Compra de cartuchos para equipo Gene Xpert MTB/RIF ULTRA (Principalmente para poblaciones privadas de libertad, sospechosos de TB/MDR o TB/RS, PSI con diabetes, entre otras)		\$ 49,970.00	\$ 266.94								
		Compra de autoclaves automáticas, con cámara de 85 litros.		\$ 35,900.00	\$ 14,000.00								
Compra de reactivos, consumibles para MDT, IPAS y realización del control de calidad a través de paneles.	\$ 79,105.23	\$ 3,021.81											
				SubTotal TB	\$ 98,619.00	\$ 9,396.81					3,343.24	64,672.57	
Fuente						Destino/ Fin				Reprogramed amount			Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (incl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	2022	2023	2024	
LP 26	Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antituberculoso y atención para el VIH	Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas, incluyendo la adquisición de medicamentos	4.0 Prod otros sanitarios/ productos farmacéuticos	\$ 258,332.50	\$ 26,038.75	LP 27	Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antituberculoso y atención para el VIH	Costos para gestión de suministros fletes, seguros y cargas por servicios	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)		\$ 13,785.96	\$ 13,785.96	En vista que los costos de fletes y seguros de la compras realizadas a través de OPS en el año 2022 se vio incrementado, se solicita autorización para fortalecer esta línea presupuestaria en los años 2023 y 2024, reprogramando el presupuesto no utilizado en Línea Presupuestaria 26 y aumentar la Línea Presupuestaria 27 por el monto de \$27,571.92, de los cuales \$13,785.96 son para el presupuesto del año 2023 y \$13,785.96 para el presupuesto del año 2024.
LP 27	Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antituberculoso y atención para el VIH	Control para gestión de suministros fletes, seguros y cargas por servicios	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 51,009.53	\$ 1,533.17								
				SubtotalTotal VIH	\$ 27,571.92	\$ -						\$ 13,785.96	\$ 13,785.96
				TOTAL	\$ 86,190.92	\$ 9,396.81					3,343.24	78,458.53	13,785.96

SOLICITA:  

Dra. Ana Isabel Pinto  
Jefa Unidad del Programa de ITS/VIH

Dr. Julio César Ramos  
Jefe Unidad de Prevención y Control de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias

REVISÓ:  

Dra. María Verónica Verdugo  
Jefa de la Unidad de Fondos Externos

VO BO:  

Lic. Jesus Ernesto Linarez Flores  
Gerente General

AUTORIZADO:  

Dr. Francisco José Alvarado Martínez  
Ministro de Salud Ad-Interim

Destino/ Fin				Reprogrammed amount 2022	Reprogrammed amount 2023	Reprogrammed amount 2024	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo				
LP 3	Financiación basada en los resultados	Compra de equipo de Gene Xpert	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 2,193.00			<p>En el periodo 2022 se recibió factura proforma REQ22-00011663 por un monto de \$64,656.97, para la adquisición de equipo GeneXpert IV R2, 4 Módulos, laptop, 10C y demás accesorios indispensables para su protección y buen funcionamiento, <b>para complementar el monto y brindar aceptación a dicha proforma se requiere un refuerzo presupuestario de \$3,343.24, de los cuales \$2,163.00 para la compra del equipo y los \$1,150.24 para el desaduanaje;</b> dicho monto se reprogramará del presupuesto aprobado para compra de video broncoscopio el cual fue donado por OPS. Así mismo, se reforzará el presupuesto para desaduanaje, fletes y seguros del año 2023 por el incremento a nivel internacional y la tendencia en el alza experimentada en el año 2022, por lo que se solicita autorización para reprogramar el monto de \$50,672.57, monto que se tomara del presupuesto aprobado para compra de video broncoscopio el cual fue donado por OPS y economías obtenidas en otros procesos dicho monto incluye \$9,396.81 aprobado en presupuesto del año 2023, para compra de pruebas TB LAM la cual no se llevará a cabo con este fondo debido a que el programa de VIH ha solicitado el financiamiento a Intrahealth y SECOMISCA, ambos apoyaran en la compra de las pruebas para el año 2023, lo cual esta reflejado mediante actas de acuerdos; así también, en la línea de la compra de insumos para MGIT queda un disponible, que se solicita programar para la línea presupuestaria del desaduanaje, fletes y seguros. Con esta compra se da cumplimiento al indicador de Notificación de casos TB-RR y/o TB-MDR - Porcentaje de casos notificados de RR-TB y/o MDR-TB bacteriológicamente confirmados, como una proporción de todos los casos estimados de TB-RR y/o TB-MDR. Es necesario adquirir Equipo Autoclave para a utilizar en el establecimiento donde se instalará un nuevo equipo Genexpert, el cual tiene la función de esterilizar los materiales que el laboratorio clínico utiliza para la realización de procesos de pruebas genexpert, cultivos y otros métodos de diagnóstico de la TB, para la prevención de infecciones en el recurso humano del Laboratorio. <b>Por lo que se solicita autorización de Reprogramar \$14,000.00 para la compra de dicho equipo.</b> Lo anterior considerando que el financiamiento está basado en resultados por lo que se tiene la flexibilidad de utilizar los fondos de la manera más eficiente para alcanzar los objetivos del Plan Estratégico Nacional. Con esta compra se da cumplimiento al indicador de tasa de éxito del tratamiento de casos de TB todas las formas - confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas.</p>
		Servicios de desaduanaje, fletes, seguros o bienes, y otros gastos		\$ 1,150.24	\$ 50,672.57		
		compra de autoclaves automáticos, con camara de 85 litros.				\$ 14,000.00	
<b>Sub Total TB</b>				<b>3,343.24</b>	<b>64,672.57</b>		
Destino/ Fin				Reprogrammed amount 2022	Reprogrammed amount 2023	Reprogrammed amount 2024	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo				
LP 27	Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antirretroviral y atención para el VIH	Costos para gestión de suministros fletes, seguros y cargos por servicios	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)		\$ 13,785.96	\$ 13,785.96	<p>En vista que los costos de fletes y seguros de la compras realizadas a través de OPS en el año 2022 se vio incrementado, <b>se solicita autorización para fortalecer esta línea presupuestaria en los años 2023 y 2024, reprogramando el presupuesto no utilizado en Línea Presupuestaria 26 y aumentar la Línea Presupuestaria 27 por el monto de \$27,571.92, de los cuales \$13,785.96 son para el presupuesto del año 2023 y \$13,785.96 para el presupuesto del año 2024.</b></p>
<b>SubTotal VIH</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$ 13,785.96</b>	<b>\$ 13,785.96</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>3,343.24</b>	<b>78,458.53</b>	<b>13,785.96</b>	

<b>País:</b> EL SALVADOR
<b>Numero del acuerdo de subvención:</b> SLV-C-MOH
<b>RECALENDARIZACIÓN DE FONDOS ORDINARIOS</b>
<b>Fecha de la solicitud del RP:</b> ENERO 2023
<b>Fecha de la aprobación del RM:</b>

**RECALENDARIZACIÓN DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO TB/VIH A TRAVÉS DE OPS**

Fuente						Destino/ Fin				Reprogrammed amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo		
LP 3	Financiación basada en los resultados	Compra de reactivos, consumibles para MGIT, LPAS y realización del control de calidad a través de paneles.	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 79,135.23	\$ 26,378.41	LP 3	Financiación basada en los resultados	Compra de reactivos, consumibles para MGIT, LPAS y realización del control de calidad a través de paneles.	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 26,378.41	Dado que los procesos de compra de la OPS tienen un tiempo estimado de entre 8 y 9 meses, estamos a la espera de las facturas proformas correspondientes de las compras 2022, por lo que nos encontramos con la necesidad de recalendarizar el monto de \$156,891.29 para la compra de módulos de repuesto de equipo GeneXpert, compra insumos y reactivos de MGIT; y así también recalendarizar el pago del Comité de Luz Verde, el cual no ha sido reflejado en nuestros estados financieros, dicho pago es realizado directamente por el Fondo Mundial. Con la compra de estos bienes se da respuesta al indicador de Tasa de éxito del tratamiento de casos de TB todas las formas - confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas; y al de Notificación de casos TB-RR y/o TB-MDR - Porcentaje de casos notificados de RR-TB y/o MDR-TB bacteriológicamente confirmados, como una proporción de todos los casos estimados de TB-RR y/o TB-MDR.
		Adquisición de módulos de repuesto de equipos GeneXpert.		\$ 94,080.00	\$ 94,080.00						
		PAGO DE OVERHEAD A OPS		\$ 61,008.86	\$ 11,432.88						
		Pago Comité Luz Verde		\$ 75,000.00	\$ 25,000.00						
				<b>SubTotal TB</b>	<b>\$ 156,891.29</b>					<b>SubTotal TB</b>	<b>156,891.29</b>

Fuente						Destino/ Fin				Reprogrammed amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo		
LP 66	Sistemas de gestión de la calidad y acreditación	Asistencia Técnica de la OPS para sistemas de información de laboratorios en el marco de la iniciativa estratégica financiada por el Fondo Mundial.	3.0 Servicios profesionales externos (SPE)	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	LP 66	Sistemas de gestión de la calidad y acreditación	Asistencia Técnica de la OPS para sistemas de información de laboratorios en el marco de la iniciativa estratégica financiada por el Fondo Mundial.	3.0 Servicios profesionales externos (SPE)	\$ 200,000.00	En vista que se está en espera de los informes consolidados de todas las consultorias sobre los sistemas de información y conectividad que han sido realizadas en el año 2022 por la OPS y ORAS-CONHU, para cubrir las brechas identificadas en los sistemas de información y conectividad que se van a priorizar en relación a: 1. Conectividad, 2. Sistemas de información y 3. Envíos de muestras y resultados; por lo que se solicita autorización de recalendarizar el monto de \$200,000.00, con este proceso se da respuesta a todos los indicadores del proyecto.
				<b>SubtotalTotal VIH</b>	<b>\$ 200,000.00</b>					<b>SubtotalTotal VIH</b>	<b>\$ 200,000.00</b>

**TOTAL \$ 356,891.29**

**TOTAL 356,891.29**

**MINISTERIO DE SALUD**  
**JEFATURA DE UNIDAD DEL PROGRAMA DE ITS/VIH**  
 F.   
 Dra. Ana Isabel Nieto  
 Jefa Unidad del Programa de ITS/VIH

**MINISTERIO DE SALUD**  
**UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS**  
 F.   
 Dr. Julio Gaspar Jimeno  
 Jefe Unidad de Prevención y Control de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias

**REVISADO:**  
 F.   
 Licda. María Isabel Mendoza  
 Jefa de la Unidad de Fondos Externos

**VO. BO.:**  
 F.   
 Lic. Jesus Ernesto Linares Flores  
 Gerente General

**MINISTERIO DE SALUD**  
**GERENCIA GENERAL**

**AUTORIZADO:**  
 F.   
 Dr. Francisco José Alabi Montoya  
 Ministro de Salud Ad-Honorem



**RECALENDARIZACION DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO TB/VIH A TRAVÉS DE OPS**

Fuente					
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022
LP 3	Financiación basada en los resultados	Compra de reactivos, consumibles para MGIT, LPAS y realización del control de calidad a través de paneles.	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 79,135.23	\$ 26,378.41
		Adquisición de módulos de repuesto de equipos GeneXpert.		\$ 94,080.00	\$ 94,080.00
		PAGO DE OVERHEAD A OPS		\$ 61,008.86	\$ 11,432.88
		Pago Comité Luz Verde		\$ 75,000.00	\$ 25,000.00
<b>SubTotal TB</b>				<b>\$ 156,891.29</b>	

Fuente					
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022
LP 66	Sistemas de gestión de la calidad y acreditación	Asistencia Técnica de la OPS para sistemas de información de laboratorios en el marco de la iniciativa estratégica financiada por el Fondo Mundial.	3.0 Servicios profesionales externos (SPE)	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
<b>SubtotalTotal VIH</b>				<b>\$ 200,000.00</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 356,891.29</b>	

Destino/ Fin				Reprogrammed amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo		
LP 3	Financiación basada en los resultados	Compra de reactivos, consumibles para MGIT, LPAS y realización del control de calidad a través de paneles.	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 26,378.41	Dado que los procesos de compra de la OPS tienen un tiempo estimado de entre 8 y 9 meses, estamos a la espera de las facturas proformas correspondientes de las compras 2022, por lo que nos encontramos con la necesidad de recalendarizar el monto de \$156,891.29 para la compra de módulos de repuesto de equipo GeneXpert, compra insumos y reactivos de MGIT; y así también recalendarizar el pago del Comité de Luz Verde, el cual no ha sido reflejado en nuestros estados financieros, dicho pago es realizado directamente por el Fondo Mundial. Con la compra de estos bienes se da respuesta al indicador de Tasa de éxito del tratamiento de casos de TB todas las formas - confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas; y al de Notificación de casos TB-RR y/o TB-MDR - Porcentaje de casos notificados de RR-TB y/o MDR-TB bacteriológicamente confirmados, como una proporción de todos los casos estimados de TB-RR y/o TB-MDR.
		Adquisición de módulos de repuesto de equipos GeneXpert.		\$ 94,080.00	
		PAGO DE OVERHEAD A OPS		\$ 11,432.88	
		Pago Comité Luz Verde		\$ 25,000.00	
<b>SubTotal TB</b>				<b>156,891.29</b>	

Destino/ Fin				Reprogrammed amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo		
LP 66	Sistemas de gestión de la calidad y acreditación	Asistencia Técnica de la OPS para sistemas de información de laboratorios en el marco de la iniciativa estratégica financiada por el Fondo Mundial.	3.0 Servicios profesionales externos (SPE)	\$ 200,000.00	En vista que se está en espera de los informes consolidados de todas las consultorías sobre los sistemas de información y conectividad que han sido realizadas en el año 2022 por la OPS y ORAS-CONHU, para cubrir las brechas identificadas en los sistemas de información y conectividad que se van a priorizar en relación a: 1. Conectividad, 2. Sistemas de información y 3. Envíos de muestras y resultados; por lo que se solicita autorización de recalendarizar el monto de \$200,000.00, con este proceso se da respuesta a todos los indicadores del proyecto.
<b>SubtotalTotal VIH</b>				<b>\$ 200,000.00</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>356,891.29</b>	

Revisión Presupuestaria para Países Focalizados

País: EL SALVADOR
Número del acuerdo de subvención: SLV-C-AMH
REPROGRAMACIÓN DE FONDOS ORDINARIOS
Fecha de la solicitud del RP: FEBRO 2023
Fecha de la aprobación del RP:

Fuente							Destino/ Fin						
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencia disponibles (secc. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	Eficiencia disponibles (secc. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2024	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Reprogrammed amount 2023	Reprogrammed amount 2024	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
2	Financiación basada en los resultados	Compra de boletos aéreos	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 6,000.00		\$ 2,900.00	2	Financiación basada en los resultados	Compra de servicio de telefonía móvil	13.1 Financiamiento basado en los resultados		\$ 2,000.00	En vista que el proceso de contratación del servicio de telefonía móvil del año 2024 se inicia durante el año 2023, y de conformidad a lo contratado al año 2022 para el servicio de año 2023 se ha experimentado un incremento en los costos del servicio, por lo que nos encontramos con la necesidad de reforzar esta línea presupuestaria. Por lo que se solicita autorización de reprogramar el monto de \$3,100.00 de las líneas de compra de boletos aéreos y viáticos. Con la contratación de este servicio se da respuesta a todos los indicadores del PEN, ya que es utilizado para la coordinación con los diferentes niveles y oficinas del MINSAL que dan atención y apoyan al Programa de Tuberculosis de cada establecimiento de salud.
		Indicaciones viáticos y otros		\$ 6,400.00		\$ 1,100.00					\$ 1,100.00		
SubTotal TB				\$ -		\$ 3,100.00	SubTotal TB				\$ -	\$ 3,100.00	
Fuente							Destino/ Fin						
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencia disponibles (secc. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	Eficiencia disponibles (secc. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2024	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Reprogrammed amount 2023	Reprogrammed amount 2024	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
26	Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antiretroviral y atención para el VIH	Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas, incluyendo la adquisición de medicamentos	4.0 Productos sanitarios (productos farmacéuticos)	\$ 151,887.50	\$ 884.50		26	Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antiretroviral y atención para el VIH	Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas, incluyendo la adquisición de medicamentos	4.0 Productos sanitarios (productos farmacéuticos)	\$ 884.50		Con el objetivo de fortalecer la atención en pacientes con VIH y cubrir la demanda de forma oportuna, es necesario incrementar la cantidad de medicamentos a adquirir (Itraconazol de 100mg capsula, oral en paquete primario individual. Por lo que se solicita autorización de reprogramar las economías resultantes de los procesos 2022, por un monto de \$484.50, con esta compra se da respuesta a la atención del VIH.
41	Gestión de subvenciones	Servicios e insumos para la gestión y respuesta a la subvención	11.0 Costos indirectos y generales	\$ 281,594.38	\$ 1,816.31		41	Gestión de subvenciones	Servicios e insumos para la gestión y respuesta a la subvención	11.0 Costos indirectos y generales	\$ 1,816.31		Debido al incremento de precios de los rubros de papelería e insumos informáticos, productos de limpieza y confeccionado, experimentados en las compras del año 2022 es oportuno incrementar el presupuesto para adquirir los insumos necesarios para la gestión del programa. Por lo que se solicita autorización de reprogramar el monto de \$1,816.31 de las economías obtenidas después de haber llevado a cabo todas las compras programadas el año 2022, con estas compras se dan respuesta a todos los indicadores, ya que son bienes para el funcionamiento de la unidad.
41	Gestión de subvenciones	Servicios e insumos para la gestión y respuesta a la subvención	11.0 Costos indirectos y generales	\$ 281,594.38	\$ 4,000.00		41	Gestión de subvenciones	Servicios de auditoría	1.0 Servicios profesionales externos (SPE)	\$ 4,000.00		Para cumplir con los requerimientos del donante, en el que solicita una firma auditora que este acreditada internacionalmente, lo cual eleva los costos de los servicios, es necesario fortalecer la línea presupuestaria 47 de gestión de subvenciones (servicios de auditorías). Por lo que se solicita autorización de reprogramar \$4,000.00 de la línea presupuestaria 41 a la 47, ya que se cuenta con una economía después de haber llevado las compras programadas del año 2022. Con la contratación de este servicio se dará respuesta a todos los indicadores del proyecto.
46	Gestión de subvenciones	Contratación de recurso humano para gestión de la subvención	1.0 Recursos humanos (RH/H)	\$ 154,961.93	\$ 16,627.76		46	Gestión de subvenciones	Contratación de recurso humano para gestión de la subvención	1.0 Recursos humanos (RH/H)	\$ 16,627.76	\$ 16,627.76	En cumplimiento a reformas a las AFP y creación de Ley Integral del Sistema de Pensiones (LISP), en la cual establece que el porcentaje sobre los salarios devengados, incrementa para el patrono del 7.75% al 8.75%, en tal sentido es necesario realizar reprogramaciones presupuestarias para cubrir el aporte patronal de la planilla de salarios para los años 2023 y 2024, así como incrementar el aguinaldo para cada recurso y por año, por lo que se solicita que de las economías del año 2022 en la LP 46 se reprograma para el año 2023 y 2024 el monto de \$ 827.80 respectivamente.
46	Gestión de subvenciones	Contratación de recurso humano para gestión de la subvención	1.0 Recursos humanos (RH/H)	\$ 154,961.93	\$ 7,586.08		54	Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antiretroviral y atención para el VIH	Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas, incluyendo la adquisición de medicamentos	4.0 Productos sanitarios (productos farmacéuticos)	\$ 7,586.08	\$ 7,586.08	Debido al incremento en el medicamento Fluconazol, es necesario reforzar la línea presupuestaria 56, y en vista que se han obtenido economías en la línea presupuestaria 41 y 46, después de haber llevado a las compras del año 2022, se solicita autorización de reprogramar \$12,852.96 a la línea 56, para año 2023 y \$ 12,852.96 para el año 2024, ya que este medicamento es de suma importancia para el tratamiento de pacientes VIH.
41	Gestión de subvenciones	Servicios e insumos para la gestión y respuesta a la subvención	11.0 Costos indirectos y generales	\$ 281,594.38	\$ 10,494.38	\$ 5,247.18					\$ 5,247.18		
SubTotal VIH				\$ -	\$ 33,622.93	\$ -	SubTotal VIH				\$ 19,961.87	\$ 13,661.06	
TOTAL				\$ -	\$ 33,622.93	\$ 3,100.00	TOTAL				\$ 19,961.87	\$ 16,761.06	

SOLICITA:   
**MINISTERIO DE SALUD**  
**JEFA UNIDAD DEL PROGRAMA DE ITS/VIH**  
 EL SALVADOR, C.A.


Dra. Ana Isabel Nieto  
 Jefa Unidad del Programa de ITS/VIH

  
**MINISTERIO DE SALUD**  
**UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES**  
 EL SALVADOR, C.A.

Dr. Julio Garay Ramos  
 Jefe Unidad de Prevención y Control de Tuberculosis y

REVISA:   
**MINISTERIO DE SALUD**  
**UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS**  
 EL SALVADOR, C.A.

Licda. María Isabel Mendoza  
 Jefa de la Unidad de Fondos Externos

VO.BO.:   
**MINISTERIO DE SALUD**  
**UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS**  
 EL SALVADOR, C.A.

Lic. Jesus Ernesto Linares Flores  
 Gerente General

AUTORIZADO:   
**MINISTERIO DE SALUD**  
**UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS**  
 EL SALVADOR, C.A.

Dr. Francisco José Alabi Montoya  
 Ministro de Salud Ad-Honoren

Destino/ Fin				Reprogrammed amount 2023	Reprogrammed amount 2024	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo			
2	Financiación basada en los resultados	Compra de servicio de telefonía móvil	13.1 Financiamiento basado en los resultados		\$ 2,000.00	En vista que el proceso de contratación del servicio de telefonía móvil del año 2024 se inicia durante el año 2023, y de conformidad a lo contratado al año 2022 para el servicio de año 2023 se ha experimentado un incremento en los costos del servicio, por lo que nos encontramos con la necesidad de reforzar esta línea presupuestaria. <b>Por lo que se solicita autorización de reprogramar el monto de \$3,100.00</b> de las líneas de compra de boletos aéreos y viáticos. Con la contratación de este servicio se da respuesta a todos los indicadores del PEN, ya que es utilizado para la coordinación con los diferentes niveles y oficinas del MINSAL que dan atención y apoyan al Programa de Tuberculosis de cada establecimiento de salud.
					\$ 1,100.00	
<b>SubTotal TB</b>				\$ -	\$ 3,100.00	

Destino/ Fin				Reprogrammed amount 2023	Reprogrammed amount 2024	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo			
28	Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antirretroviral y atención para el VIH	Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas, incluyendo la adquisición de medicamentos	4.0 Productos sanitarios: productos farmacéuticos	\$ 484.50		Con el objetivo de fortalecer la atención en pacientes con VIH y cubrir la demanda de forma oportuna, <b>es necesario incrementar la cantidad de medicamentos a adquirir itraconazol de 100mg capsula, oral empaque primario individual.</b> Por lo que se solicita autorización de reprogramar las economías resultantes de los procesos 2022, por un monto de \$484.50, con esta compra se da respuesta a la atención del VIH.
41	Gestión de subvenciones	Servicios e Insumos para la gestión y respuesta a la subvención	11.0 Costos indirectos y generales	\$ 1,816.31		Debido al incremento de precios de los rubros de papelería e insumos informáticos, productos de limpieza y confeccionado, experimentados en las compras del año 2022 es oportuno incrementar el presupuesto para adquirir los insumos necesarios para la gestión del programa. <b>Por lo que se solicita autorización de reprogramar el monto de \$1,816.31 de las economías obtenidas después de haber llevado a cabo todas las compras programadas el año 2022,</b> con estas compras se dan respuesta a todos los indicadores, ya que son bienes para el funcionamiento de la unidad.
47	Gestión de subvenciones	Servicios de auditoría	3.0 Servicios profesionales externos (SPE)	\$ 4,000.00		Para cumplir con los requerimientos del donante, en el que solicita una firma auditora que este acreditada internacionalmente, lo cual eleva los costos de los servicios, es necesario fortalecer la línea presupuestaria 47 de gestión de subvenciones (servicios de auditorías). <b>Por lo que se solicita autorización de reprogramar \$4,000.00 de la línea presupuestaria 41 a la 47, ya que se cuenta con una economía después de haber llevado las compras programadas del año 2022.</b> Con la contratación de este servicio se dará respuesta a todos los indicadores del proyecto.
46	Gestión de subvenciones	Contratación de recurso humano para gestión de la subvención	1.0 Recursos humanos (RRHH)	\$ 827.80	\$ 827.80	En cumplimiento a <b>reformas a las AFP y creación de Ley Integral del Sistema de Pensiones (LISP), en la cual establece que el porcentaje sobre los salarios devengados, incrementa para el patrono del 7.75% al 8.75%</b> , en tal sentido es necesario realizar reprogramaciones presupuestarias para cubrir el <b>aporte patronal de la planilla de salarios para los años 2023 y 2024, así como incrementar el aguinaldo para cada recurso y por año</b> , por lo que se solicita que de las economías del año 2022 en la LP 46 se reprograma para el año 2023 y 2024 el monto de \$ 827.80 respectivamente.
56	Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antirretroviral y atención para el VIH	Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas, incluyendo la adquisición de medicamentos	4.0 Productos sanitarios: productos farmacéuticos	\$ 7,586.08	\$ 7,586.08	Debido al <b>incremento en el medicamento Fluconazol, es necesario reforzar la línea presupuestaria 56</b> , y en vista que se han obtenido economías en la línea presupuestaria 41 y 46, después de haber llevado a las compras del año 2022, se <b>solicita autorización de reprogramar \$12,832.96 a la línea 56, para año 2023 y \$ 12,832.96 para el año 2024, ya que este medicamento es de suma importancia para el tratamiento de pacientes VIH.</b>
				\$ 5,247.18	\$ 5,247.18	
<b>SubTotal VIH</b>				\$ 19,961.87	\$ 13,661.06	

<b>TOTAL</b>	\$ 19,961.87	\$ 16,761.06
--------------	--------------	--------------

País: EL SALVADOR
Numero del acuerdo de subvención: SLV-C-MOH
RECALENDARIZACIÓN DE FONDOS ORDINARIOS
Fecha de la solicitud del RP: ENERO 2022
Fecha de la aprobación del FM:

RECALENDARIZACIONES DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO TB/VIH A TRAVES DE MINSAL

Fuente						Destino/ Fin				Reprogrammed amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo		
2	Financiación basada en los resultados	Servicios de auditoría	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 9,600.00	\$ 3,200.00	2	Financiación basada en los resultados	Servicios de auditoría	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 3,200.00	En referencia a la Solicitud de Cotización No. 225/2022 que tenía por objeto la adquisición del "SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA" con fuente de financiamiento PROYECTO FONDO MUNDIAL LUCHA CONTRA EL SIDA Y LA TUBERCULOSIS SLV-C-MOH fue declarado sin efecto debido a que ninguna de las ofertas cumplió con los términos de referencia requeridos, por lo que se debe elaborar una nueva solicitud de compra. Por lo que se solicita autorización de recalendarizar el monto de \$3,200.00 en atención a la recomendación de la UACI MINSAL, con esta contratación se da respuesta a todos los indicadores del PENM TB.
		Gastos de caja chica		\$ 4,500.00	\$ 241.70			Gastos de caja chica		\$ 241.70	En vista de las necesidades de la unidad, se solicita la recalendarización de \$241.70 en la misma línea presupuestaria de la caja chica, ya que estas compras son apoyo al desarrollo de actividades del Programa de Tuberculosis, con estas compras se dan respuesta a todos los indicadores del PENM TB.
				SubTotal TB	\$ 3,441.70					SubTotal TB	3,441.70

Fuente						Destino/ Fin				Reprogrammed amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo		
47	Gestión de subvenciones	Servicios de auditoría	3.0 Servicios profesionales externos (SPE)	\$ 14,400.00	\$ 4,800.00	47	Gestión de subvenciones	Servicios de auditoría	3.0 Servicios profesionales externos (SPE)	\$ 4,800.00	En referencia a la Solicitud de Cotización No. 225/2022 que tenía por objeto la adquisición del "SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA" con fuente de financiamiento PROYECTO FONDO MUNDIAL LUCHA CONTRA EL SIDA Y LA TUBERCULOSIS SLV-C-MOH fue declarado sin efecto debido a que ninguna de las ofertas cumplió con los términos de referencia requeridos, por lo que se debe elaborar una nueva solicitud de compra. Por lo que se solicita autorización de recalendarizar el monto de \$4,800.00 en atención a la recomendación de la UACI MINSAL, con esta contratación se da respuesta a todos los indicadores del proyecto de la atención y prevención de las personas con VIH.
				SubTotal VIH	\$ 4,800.00					SubTotal VIH	4,800.00

TOTAL \$ 8,241.70

Total IP Approved Budget Budget Check.

SOLICITA:   
JEFA UNIDAD DEL PROGRAMA DE ITS/VIH

F.   
Dra. Ana Isabel Nieto  
Jefa Unidad del Programa de ITS/VIH

  
F.   
Dr. Julio Garay Ramos  
Jefe Unidad de Prevención y Control de Tuberculosis y

REvisa:   
F.   
Licda. Maria Isabel Mendoza  
Jefa de la Unidad de Fondos Externos

VO.Bo.:   
F.   
Lic. Jesus Ernesto Linares Flores  
Gerente General

Autorizado:   
F.   
Dr. Francisco Jose Alabi Montoya  
Ministro de Salud Ad-Honorem

**RECALENDARIZACIONES DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO TB/VIH A TRAVÉS DE MINSAL**

Fuente						Destino/ Fin				Reprogrammed amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo		
2	Financiación basada en los resultados	Servicios de auditoría	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 9,600.00	\$ 3,200.00	2	Financiación basada en los resultados	Servicios de auditoría	13.1 Financiamiento basado en los resultados	\$ 3,200.00	En referencia a la Solicitud de Cotización No. 225/2022 que tenía por objeto la adquisición del "SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA" con fuente de financiamiento PROYECTO FONDO MUNDIAL LUCHA CONTRA EL SIDA Y LA TUBERCULOSIS SLV-C-MOH fue declarado sin efecto debido a que ninguna de las ofertas cumplió con los términos de referencia requeridos, por lo que se debe elaborar una nueva solicitud de compra. Por lo que se solicita autorización de recalendarizar el monto de \$3,200.00 en atención a la recomendación de la UACI MINSAL, con esta contratación se da respuesta a todos los indicadores del PENM TB.
		Gastos de caja chica		\$ 4,500.00	\$ 241.70			Gastos de caja chica			
				<b>SubTotal TB</b>	<b>\$ 3,441.70</b>					<b>SubTotal TB</b>	<b>3,441.70</b>
Fuente						Destino/ Fin				Reprogrammed amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo		
47	Gestión de subvenciones	Servicios de auditoría	3.0 Servicios profesionales externos (SPE)	\$ 14,400.00	\$ 4,800.00	47	Gestión de subvenciones	Servicios de auditoría	3.0 Servicios profesionales externos (SPE)	\$ 4,800.00	En referencia a la Solicitud de Cotización No. 225/2022 que tenía por objeto la adquisición del "SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA" con fuente de financiamiento PROYECTO FONDO MUNDIAL LUCHA CONTRA EL SIDA Y LA TUBERCULOSIS SLV-C-MOH fue declarado sin efecto debido a que ninguna de las ofertas cumplió con los términos de referencia requeridos, por lo que se debe elaborar una nueva solicitud de compra. Por lo que se solicita autorización de recalendarizar el monto de \$4,800.00 en atención a la recomendación de la UACI MINSAL, con esta contratación se da respuesta a todos los indicadores del proyecto de la atención y prevención de las personas con VIH.
				<b>SubTotal VIH</b>	<b>\$ 4,800.00</b>					<b>SubTotal VIH</b>	<b>4,800.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,241.70</b>					<b>TOTAL</b>	<b>8,241.70</b>

Plan. B. MISION
Proyecto del acuerdo de cooperación IIS-COMI
REPROGRAMACION DE FONDOS ORDINARIOS
Objeto de la solicitud: 03-1893-2022
Fecha de la solicitud: 01/07/2022

REPROGRAMACIONES DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO TB/VIH A TRAVÉS DE WAMBO												
Fuente					Destino/ Fin					Reprogramed amount	Detalle y ejecución detallada del presupuesto	
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo			
LP 4	Pruebas a nivel de establecimientos de salud	Diagnóstico del VIH en centros de planificación familiar, centros amigables para poblaciones clave y centros de acogida	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 238,027.43	\$ 4,128.54	LP 5	Pruebas a nivel de establecimientos de salud	Costos para gestión de suministros wambo	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 4,328.54	Para las compras a través de la plataforma WAMBO, de las requisiciones No 18944 y 23610, correspondientes a la compra de pruebas rápidas de laboratorio, compra de pruebas moleculares, set de calibración y módulos de repuestos para equipo de Gene Xpert, es necesario fortalecer el presupuesto aprobado para los costos de fletes y seguros de las diferentes Líneas Presupuestarias relacionadas con la adquisición por el monto total de \$ 30,266.32, por tal razón se solicita autorización para reprogramar estos fondos y pagar obligaciones en el año 2023, ya que se encuentran en espera de recepción y trámite de pago. Dentro de este proceso de compra en la cotización se identifica un presupuesto bufer por el monto de \$30,998.30 el cual puede variar el momento de la facturación y en caso de haber un déficit se buscará eficiencia por cubrir la totalidad de los costos.	
LP 50	Seguimiento del tratamiento Carga Viral	Costos para gestión de suministros wambo	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 92,841.08	\$ 10,641.72	LP 23	Vertiente 2: Prevención de la transmisión vertical del VIH	Costos para gestión de suministros wambo	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 5,325.86		
LP 10	Autoprueba (self testing)	Autoprueba (self testing) de diagnóstico de VIH como intervención en el entorno del establecimiento de salud	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 67,015.80	\$ 6,126.70	LP 11	Autoprueba (self testing)	Costos para gestión de suministros wambo	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 6,126.70		
IP 12	Prevención y manejo de coinfecciones y comorbilidades	Prevención, tamizaje, diagnóstico y tratamiento de la hepatitis B y C y VIH	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 58,500.28	\$ 2,100.76	IP 13	Prevención y manejo de coinfecciones y comorbilidades	Costos para gestión de suministros wambo	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 2,100.76		
LP 18	PREP	referencia a los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, atención y seguimiento clínico del VIH y las ITS, a la vacunación contra la hepatitis B y a otros servicios de atención primaria de salud.	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 73,880.02	\$ 780.36	LP 19	PREP	Costos para gestión de suministros wambo	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 780.36		
LP 22	Vertiente 3: Prevención de la transmisión vertical del VIH	Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por profesionales de salud y Confirmación del diagnóstico de VIH	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 232,265.77	\$ 5,365.24	LP 28	Vertiente 3: Prevención de la transmisión vertical del VIH	Costos para gestión de suministros wambo	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 5,365.24		
LP 29	Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antiretroviral y atención para el VIH	Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas, incluyendo la adquisición de medicamentos	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 6,600.00	\$ 913.00	IP 30	Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antiretroviral y atención para el VIH	Costos para gestión de suministros wambo	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 913.00		
				<b>SubTotal VIH</b>	<b>\$ 30,266.32</b>					<b>SubTotal VIH</b>		<b>\$ 30,266.32</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 30,266.32</b>					<b>TOTAL</b>		<b>\$ 30,266.32</b>

SOLICITA:

F.

Dra. Ana Isabel Nieto  
Jefa Unidad del Programa de ITS/VIH



REVISÁ:

F.

Lcda. María Isabel Méndez  
Jefa de la Unidad de Fondos Externos



VO.BO.:

F.

Lc. Jesús Ernesto Linares Flores  
Gerente General



Total IP Approved Budget  
Budget Check

AUTORIZADO

F.

Dr. Francisco Amalaki Montoya  
Ministro de Salud Ad-Honorem



**REPROGRAMACIONES DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO TB/VIH A TRAVÉS DE WAMBO**

Fuente						Destino/ Fin		Reprogrammed amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	No. De línea presupuestaria	Intervención		
LP 4	Pruebas a nivel de establecimientos de salud	Diagnóstico del VIH en centros de planificación familiar, centros amigables para poblaciones clave y centros de acogida	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 228,007.43	\$ 4,328.54	LP 5	Pruebas a nivel de establecimientos de salud	\$ 4,328.54	Para las compras a través de la plataforma WAMBO, de las requisiciones No.18944 y 19610, correspondientes a la compra de pruebas rápidas de laboratorio, compra de pruebas moleculares, set de calibración y módulos de repuestos para equipo de Gene Xpert, es necesario fortalecer el presupuesto aprobado para los costos de fletes y seguros de las diferentes Líneas Presupuestarias relacionadas en la adquisición por el monto total de \$ 30,266.32, por tal razón se solicita autorización para reprogramar estos fondos y pagar obligaciones en el año 2023, ya que se encuentran en espera de recepción y trámite de pago. Dentro de este proceso de compra en la cotización se identifica un presupuesto buffer por el monto de \$24,098.00 el cual puede variar la momento de la facturación y en caso de haber un déficit se buscará eficiencias par cubrir la totalidad de los costos.
LP 50	Seguimiento del tratamiento Carga Viral	Costos para gestión de suministros wambo	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 92,861.06	\$ 10,651.72			\$ 5,325.86	
LP 10	Autopueba (self testing)	Autopueba (self testing) de diagnóstico de VIH como intervención en el entorno del establecimiento de salud	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 67,015.80	\$ 6,126.70	LP 11	Autopueba (self testing)	\$ 6,126.70	
LP 12	Prevención y manejo de coinfecciones y comorbilidades	Prevención, tamizaje, diagnóstico y tratamiento de la hepatitis B y C y VPH	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 56,500.28	\$ 2,100.76	LP 13	Prevención y manejo de coinfecciones y comorbilidades	\$ 2,100.76	
LP 18	PrEP	referencia a los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, atención y seguimiento clínico del VIH y las ITS, a la vacunación contra la hepatitis B y a otros servicios de atención primaria de salud.	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 72,880.02	\$ 780.36	LP 19	PrEP	\$ 780.36	
LP 22	Vertiente 3: Prevención de la transmisión vertical del VIH	Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por profesionales de salud y Confirmación del diagnóstico de VIH	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 232,265.77	\$ 5,365.24	LP 23	Vertiente 3: Prevención de la transmisión vertical del VIH	\$ 5,365.24	
LP 29	Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antirretroviral y atención para el VIH	Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas, incluyendo la adquisición de medicamentos	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 6,600.00	\$ 913.00	LP 30	Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antirretroviral y atención para el VIH	\$ 913.00	
				<b>SubTotal VIH</b>	<b>\$ 30,266.32</b>			<b>30,266.32</b>	

País: EL SALVADOR
Numero del acuerdo de subvención: SLV-C-MOH
REPROGRAMACION DE FONDOS ORDINARIOS
Fecha de la solicitud del OP: ENERO 2023
Fecha de la aprobación del MP:

REPROGRAMACIONES DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO VIH																	
Fuente WAMBO								Destino/ Fin MINSAL						Descripción y respuestas detalladas del presupuesto			
No. de línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (incl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	Eficiencias disponibles (incl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2023	Eficiencias disponibles (incl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2024	No. de línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Reprogramado amount 2023	Reprogramado amount 2024				
LP 56	Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antirretroviral y atención para el VIH	Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas, incluyendo la adquisición de medicamentos	4.0 Productos sanitarios: productos farmacéuticos	\$ 67,920.00	\$ 22,640.00	\$ 22,640.00	\$ 22,640.00	LP 56	Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antirretroviral y atención para el VIH	Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas, incluyendo la adquisición de medicamentos (Fluconazole 2 mg/ml solución inyectable i.v, frasco de 100 ml.)	4.0 Productos sanitarios: productos farmacéuticos	\$ 28,905.70	\$ 28,905.70	Se realiza el cambio de gestor de compra de Wambo a MINSAL, debido a que la cantidad mínima de venta es mayor a la necesidad local, según correo de no objeción por parte de Fondo Mundial de fecha 18 de octubre 2022; Por lo tanto el presupuesto aprobado para la subvención de 3 años se redistribuye en los años 2023 el monto de \$ 28,905.70 y 2024 el monto de \$ 28,905.70 , En relación a la compra del Fluconazol 2mg/ml liquido parenteral, fue gestionado a través de WAMBO, pero la presentación del medicamento ofertado era bolsa y lo requerido es en frasco, y ya que la presentación ofertada no cumplía con las especificaciones técnicas. Y en vista que aceptar la presentación ofertada implicaba hacer la solicitud de incorporación en el LIME, por lo antes mencionado se solicitó al Fondo Mundial gestionar la compra del 2023 y 2024 a través de la UACI MINSAL porque se hará una compra local.			
LP 57	Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antirretroviral y atención para el VIH	Costos para gestión de suministros OPS	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 21,391.40	\$ 7,130.46	\$ 7,130.47	\$ 7,130.47			Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas, incluyendo la adquisición de medicamentos (Ganciclovir 500 mg, solución inyectable i.v frasco vial)		\$ 15,750.00	\$ 15,750.00	Se realiza el cambio de gestor de compra de Wambo a MINSAL, debido a que la cantidad mínima de venta es mayor a la necesidad local, según correo de no objeción por parte de Fondo Mundial de fecha 18 de octubre 2022; Por lo tanto el presupuesto aprobado para la subvención de 3 años se redistribuye en los años 2023 y 2024 , En relación a la compra del Ganciclovir sódico de 500mg solido o liquido parenteral, fue gestionado a través de WAMBO, pero la cantidad solicitada estaba por debajo del mínimo de venta establecido por el proveedor, por lo tanto, se solicitó al Fondo Mundial gestionar la compra del 2023 el monto de \$ 15,750.00 y 2024 el monto de \$ 15,750.00 a través de la UACI MINSAL.			
<b>Total VIH</b>				<b>\$ 29,770.46</b>	<b>\$ 29,770.47</b>	<b>\$ 29,770.47</b>		<b>Total VIH</b>				<b>\$ 44,655.70</b>	<b>\$ 44,655.70</b>				
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 89,311.40</b>	<b>TOTAL</b>								<b>\$ 89,311.40</b>

SOLICITA:



F. 

Dra. Ana Isabel Nieto  
Jefa Unidad del Programa de ITS/VIH

REvisa:



F. 

Licda. María Isabel Mendoza  
Jefa de la Unidad de Fondos Externos

VO. BO.:



F. 

Lic. Jesus Ernesto Linares Flores  
Gerente General

AUTORIZADO:



F. 

Dr. Francisco José Alabi Montoya  
Ministro de Salud Ad-Honoren

País: EL SALVADOR
Numero del acuerdo de subvención: SLV-C-MOH
REPROGRAMACION DE FONDOS COVID C19 RM
Fecha de la solicitud del RP: ENERO 2023
Fecha de la aprobación del PM:

REPROGRAMACIONES DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO COVID A TRAVES DE PNUD											
Fuente					Destino/ Fin					Reprogramed amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Oficiencias disponibles (seal. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo		
LP 4 C19 RM	Gestión de casos, operaciones clínicas y tratamientos	Adquisición de Equipo Médico, oxígeno esenciales para fortalecer la atención y tratamiento de la COVID-19 a la población de adultos mayores en 20 hogares o asilos	S.O Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 10,550.72	\$ 7,311.77	LP 4 C19 RM	Gestión de casos, operaciones clínicas y tratamientos	Adquisición de Equipo Médico, oxígeno esenciales para fortalecer la atención y tratamiento de la COVID-19 a la población de adultos mayores en 20 hogares o asilos	S.O Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 7,311.77	El Unidad del Programa de tuberculosis ha realizado visitas de campo y de conformidad al informe de dichas visitas se ha analizado la evolución de la pandemia en los diferentes asilos, se encontró que en su mayoría lograron implementar de forma acertada las medidas de prevención de la enfermedad, dictadas por el Estado Salvadoreño y el MINSAL; y que para ese momento el 100% de los Adultos mayores asilados en estos hogares habían recibido un esquema completo de vacunación para el COVID 19, la cual es una medida que ha demostrado que disminuye las probabilidades de presentar las formas graves de la enfermedad. Se constato que el consumo de oxígeno del año 2022, fue menor a lo esperado, por lo que se considera que los asilos no consumirán las recargas de oxígeno que se encuentran presupuestadas, y que, al dotarse de por lo menos un concentrador de oxígeno a cada asilo, suplir las necesidades de salud de personas adultas mayores con enfermedad respiratoria aguda y/o crónica de los asilos. Por lo que solicitamos autorización de reprogramar el monto de \$7,311.77 para comprar 33 tanques de oxígeno portátil con su carretilla y poder brindar ese equipo a cada los asilos.
SubTotal TB					\$ 7,311.77	SubTotal TB					7,311.77
TOTAL					\$ 7,311.77	TOTAL					7,311.77

Total IP Approval Budget  
Budget Check

SOLICITA:

F.   
Dr. Julio Garay Ramos  
Jefe Unidad de Prevencion y Control de Tuberculosis y



REvisa:

F.   
Licda. Maria Isabel Mendoza  
Jefa de la Unidad de Fondos Externos



VO.BO.:

F.   
Lic. Jesus Ernesto Linares Flores  
Gerente General



Autorizado:

F.   
Dr. Francisco José Alabi Montoya  
Ministro de Salud Ad-Honoren



País: EL SALVADOR
Numero del acuerdo de subvención: SLV-C-MOH
RECALENDARIZACIÓN DE FONDOS COVID-19 RM
Fecha de la solicitud del RP: DICIEMBRE 2022
Fecha de la aprobación del PNC:

RECALENDARIZACIONES DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO COVID A TRAVES DE PNUD

Fuente					Destino/ Fin				Reprogramed amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto	
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (incl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad			Categoría de costo
LP 1 C19 RM	Prevención y control de la infección y protección de los profesionales de salud	Apoyar el acceso a los servicios de agua para las poblaciones vulnerables.	8.0 Infraestructuras	\$ 31,860.19	\$ 31,860.19	LP 1 C19 RM	Prevención y control de la infección y protección de los profesionales de salud	Apoyar el acceso a los servicios de agua para las poblaciones vulnerables.	8.0 Infraestructuras	\$ 31,860.19	
		Reeducación de área en asilos de ancianos para la evaluación clínica (COVID-19) pre-ingreso		\$ 102,172.57	\$ 102,172.57			Reeducación de área en asilos de ancianos para la evaluación clínica (COVID-19) pre-ingreso		\$ 102,172.57	
LP 2 C19 RM	Prevención y control de la infección y protección de los profesionales de salud	Costos relacionados con compras a través de PNUD	11.0 Costos indirectos y generales	\$ 13,403.28	\$ 13,403.28	LP 2 C19 RM	Prevención y control de la infección y protección de los profesionales de salud	Costos relacionados con compras a través de PNUD	11.0 Costos indirectos y generales	\$ 13,403.28	
LP 4 C19 RM	Gestión de casos, operaciones clínicas y tratamientos	Adquisición de Equipo Médico, oxígeno esenciales para fortalecer la atención y tratamiento de la COVID-19 a la población de adultos mayores en 20 hogares o asilos	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 10,550.72	\$ 3,238.95	LP 4 C19 RM	Gestión de casos, operaciones clínicas y tratamientos	Adquisición de Equipo Médico, oxígeno esenciales para fortalecer la atención y tratamiento de la COVID-19 a la población de adultos mayores en 20 hogares o asilos	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 3,238.95	
LP 5 C19 RM	Gestión de casos, operaciones clínicas y tratamientos	Costos relacionados con compras a través de PNUD	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 1,055.07	\$ 1,055.07	LP 5 C19 RM	Gestión de casos, operaciones clínicas y tratamientos	Costos relacionados con compras a través de PNUD	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 1,055.07	
LP 8 C19 RM	Prevención y control de la infección y protección de los profesionales de salud	Adquisición de Equipo de Protección Personal (EPP)	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 89,174.40	\$ 89,174.40	LP 8 C19 RM	Prevención y control de la infección y protección de los profesionales de salud	Adquisición de Equipo de Protección Personal (EPP)	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 89,174.40	
LP 9 C19 RM	Prevención y control de la infección y protección de los profesionales de salud	Costos relacionados con compras a través de PNUD	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 8,917.44	\$ 8,917.44	LP 9 C19 RM	Prevención y control de la infección y protección de los profesionales de salud	Costos relacionados con compras a través de PNUD	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 8,917.44	
				<b>SubTotal TB</b>	<b>\$ 249,821.90</b>					<b>SubTotal TB</b>	<b>249,821.90</b>

Debido a que el proceso de legalización del convenio MINSAL-PNUD fue firmado por ambas partes a finales del mes de julio del 2022, por lo que fue hasta esa fecha que se inició el análisis de la estrategia de compras para el plan de trabajo 2022, lo cual implicaba coordinaciones con el equipo de compras internacionales, definiendo la modalidad de compra de cada uno de los procesos de los bienes y servicios a adquirir, del monto de las requisiciones y otros factores. Razón por la cual la mayoría de procesos 2022 se encuentra en la fase de evaluación de ofertas y contratación, por lo que se solicita autorización de recalendarizar el monto de \$249,821.90 para poder finalizar dichos procesos y así dar cumplimiento a todos los indicadores del PENM TB.

Fuente					Destino/ Fin				Reprogramed amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto	
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (incl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2022	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad			Categoría de costo
LP 8 C19 RM	Prevención y control de la infección y protección de los profesionales de salud	Adquisición de Equipo de Protección Personal (EPP)	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 726,099.50	\$ 424,329.50	LP 8 C19 RM	Prevención y control de la infección y protección de los profesionales de salud	Adquisición de Equipo de Protección Personal (EPP)	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 424,329.50	
LP 9 C19 RM	Prevención y control de la infección y protección de los profesionales de salud	Costos relacionados a la gestión de compras a través de PNUD	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 72,616.60	\$ 42,439.60	LP 9 C19 RM	Prevención y control de la infección y protección de los profesionales de salud	Costos relacionados a la gestión de compras a través de PNUD	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 42,439.60	
				<b>SubTotal VH</b>	<b>\$ 486,769.10</b>					<b>SubTotal VH</b>	<b>486,769.10</b>

Debido a que el proceso de legalización del convenio MINSAL-PNUD fue firmado por ambas partes a finales del mes de julio del 2022, por lo que fue hasta esa fecha que se inició el análisis de la estrategia de compras para el plan de trabajo 2022, lo cual implicaba coordinaciones con el equipo de compras internacionales, definiendo la modalidad de compra de cada uno de los procesos de los bienes y servicios a adquirir, del monto de las requisiciones y otros factores. Razón por la cual la mayoría de procesos 2022 se encuentra en la fase de evaluación de ofertas y contratación, por lo que se solicita autorización de recalendarizar el monto de \$486,769.10 para poder finalizar dichos procesos y así dar cumplimiento a todos los indicadores del proyecto de la atención y prevención de las personas con VIH.

**TOTAL \$ 716,591.09**

**TOTAL 716,591.09**



SOLICITA:  
 Dra. Aníbal Nieto  
 Jefa Unidad del Programa de ITS/VIH



Dr. Julio Carrasquero  
 Jefe Unidad de Prevención y Control de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias

REVISÓ:  
 Licda. María Isabel Mendoza  
 Jefa de la Unidad de Fondos Externos



VO. BO.:  
 Lic. Jesus Emilio Linares Flores  
 Gerente General



AUTORIZADO:  
 Dr. Francisco José Alabi Montoya  
 Ministro de Salud Ad-Honorem





No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	
LP 10 C19 RM	Intervención sistemas de vigilancia	Integración de la vigilancia y los informes regulares de la COVID-19 , incluso para el seguimiento de contactos, en las plataformas SIGS existentes:	<p>En el marco de la transformación digital, se ha recibido petición de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC), de adicionar una nueva lista materiales que son necesarios para el funcionamiento de los sistemas, los cuales sustituyen equipos de red que estaban inicialmente en la lista de insumos a adquirir, ya que fueron comprados con fuente de financiamiento propia. Sin embargo, según manifiesta la DTIC es de suma importancia contar con los materiales, equipos y suministros adicionales. Esta cartera de Estado esta ejecutando el Plan de Implementación del Sistema Integrado de Salud (SIS), cuyo propósito es modernizar, innovar y actualizar la prestación de los servicios de salud, para mejorar la atención a los usuarios del Sistema Publico por medio del desarrollo tecnológico, el cual permitirá la transmisión de datos de los usuarios de forma eficiente y segura, a través del levantamiento de la información, asistencia técnica, seguimiento y monitoreo que permita la homologación y unificación de información en el Sistema Nacional de Salud a nivel interinstitucional e intersectorial.</p> <p>La compra de estos bienes e insumos permitirá la evolución acelerada y progresiva de la atención medica brindada a la población, con la implementación de forma inmediata del Sistema Integrado de Salud (SIS), la información del historial médico del paciente, que estaría disponible al instante, permitiendo al personal medico reducir su carga operativa y administrativa y mejorar la atención efectiva al cuidado del paciente.</p> <p>Por todo lo antes expuesto, <b>se solicita autorización de reprogramar el monto de \$1,112,206.00 para la compra de equipo informático e insumos que servirán para la conectividad y estructura de la red.</b></p>

País: EL SALVADOR
Número del acuerdo de subvención: SLV-CMDH
REPROGRAMACIÓN DE FONDOS COVID C19 RM
Fecha de la solicitud del RP: FEBRO 2023
Fecha de la aprobación del RP:

REPROGRAMAZACION DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO TB/VIH A TRAVES DE WAMBO

Fuente							Destino/ Fin					
No. de línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Efficiencias disponibles (incl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio)	Eficiencias generadas por uso de cambio	No. de línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Reprogramed amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
3 C19RM	Gestión de casos, operaciones clínicas y tratamientos	Adquisición de Equipo Médico, oxígeno esenciales para fortalecer la atención y tratamiento de la COVID-19 a la población de adultos mayores en 20 hogares o asilos	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 9,805.00	\$ 2,405.00		6 C19RM	Gestión de casos, operaciones clínicas y tratamientos	Equipos médicos para fortalecer la atención por COVID-19 a la población de adultos mayores en 17 hogares o asilos	6.0 Productos sanitarios: equipamiento	\$ 2,405.00	Para las compras a través de la plataforma WAMBO, correspondientes a los solicitudes No.19372/ y 19379/ 18531, correspondientes a insumos, equipo medico y equipo de protección personal, es necesario fortalecer el presupuesto aprobado para los costos de fletes y seguros de las líneas Presupuestarias 7 y 12, así como fortalecer la LP 6 para compras de equipos médicos, en vista de lo anterior se solicita autorización para reprogramar de las eficiencias obtenidas en las compras de LP 3 y 11 por el monto de \$ 130,970.00 aumentar las LP 6 \$ 7,051.49, LP 7 \$ 26,896.37 y LP 12 \$97,022.14.
C19RM - TB	Prevención y control de la infección y protección de los profesionales de salud	Adquisición de Equipo de Protección Personal (EPP)	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 51,051.00	\$ 19,155.00		7 C19RM	Gestión de casos, operaciones clínicas y tratamientos	Costos de gestión, gastos de fletes y seguros por adquisiciones a través de WAMBO	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 14,508.51	
11 C19RM- VIH	Prevención y control de la infección y protección de los profesionales de salud	Adquisición de Equipo de Protección Personal (EPP)	5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$ 180,000.00	\$ 109,410.00		7 C19RM	Gestión de casos, operaciones clínicas y tratamientos	Costos de gestión, gastos de fletes y seguros por adquisiciones a través de WAMBO	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 12,387.86	
							12 C19RM- TB	Prevención y control de la infección y protección de los profesionales de salud	Costos de gestión, gastos de fletes y seguros por adquisiciones a través de WAMBO	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 22,998.21	
							12 C19RM- VIH	Prevención y control de la infección y protección de los profesionales de salud	Costos de gestión, gastos de fletes y seguros por adquisiciones a través de WAMBO	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 74,023.93	
				TOTAL TB/VIH	\$ 130,970.00						TOTAL TB/VIH	\$ 130,970.00

SOLICITA:

F.

Dra. Ana Isabel Nieto  
Jefa Unidad del Programa de ITS/VIH



F.

Dr. Julio Garay-Barnos  
Jefe Unidad de Prevención y Control de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias



REvisa:

F.

Licda. Maria Isabel Mendoza  
Jefa de la Unidad de Fondos Externos



VO.Bo.:

F.

Lic. Jesus Ernesto Linares Flores  
Gerente General



AUTORIZADO:

F.

Dr. Francisco José Alabi Montoya  
Ministro de Salud Ad-Honoren



País: EL SALVADOR
Número del acuerdo de subvención: SU-C-MOH
RECALENDARIZACIÓN DE FONDOS COVID-19 RM
Fecha de la solicitud del RP: ENERO 2023
Fecha de la aprobación del FMI

### RECALENDARIZACIÓN DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO TB/VIH A TRAVÉS DE WAMBO

Fuente							Destino/Fin				Reprogramed amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Excedente disponible (incl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio)	Fluctuaciones generadas por tasa de cambio	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo		
12 C19RM	Prevención y control de la infección y protección de los profesionales de salud	Costos de gestión, gastos de fletes y seguros por adquisiciones a través de WAMBO	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 69,120.00	\$ 48,492.95		12 C19RM	Prevención y control de la infección y protección de los profesionales de salud	Costos de gestión, gastos de fletes y seguros por adquisiciones a través de WAMBO	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 48,492.95	Para las compras a través de la plataforma WAMBO correspondientes al año 2023 para la adquisición de equipo de protección personal, fortaleciendo el presupuesto aprobado para los costos de fletes y seguros, se solicita autorización para recalendarizar el monto economías por \$ 48,492.95 e iniciar procesos de compra en el presente año.
				SubTotal TB	\$ 48,492.95						SubTotal TB	\$ 48,492.95

SOLICITA:

F.

Dra. Ana Isabel Nieto  
Jefa Unidad del Programa de ITS/VIH



F.

Dr. Julio Garza Ramos  
Jefe Unidad de Prevención y Control de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias



REvisa:

F.

Licda. Maria Isabel Mendoza  
Jefa de la Unidad de Fondos Externos



VO.Bo:

F.

Lic. Jesus Ernesto Linares Flores  
Gerente General



Autorizado:

F.

Dr. Francisco José Alabi Montoya  
Ministro de Salud Ad-Honorem



## RECALENDARIZACION DE COMPRAS DEL PRESUPUESTO TB/VIH A TRAVES DE WAMBO

Fuente							Destino/ Fin				Reprogrammed amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto	
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio)	Eficiencias generadas por tasa de cambio	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo			
12	Prevención y control de la infección y protección de los profesionales de salud	Costos de gestión, gastos de fletes y seguros por adquisiciones a través de WAMBO	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 69,120.00	\$ 48,492.95		3	Prevención y control de la infección y protección de los profesionales de salud	Costos de gestión, gastos de fletes y seguros por adquisiciones a través de WAMBO	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$ 48,492.95	Para las compras a través de la plataforma WAMBO correspondientes al año 2023 para la adquisición de equipo de protección personal, fortaleciendo el presupuesto aprobado para los costos de fletes y seguros, se solicita autorización para recalendarizar el monto economías por \$ 48,492.95 e iniciar procesos de compra en el presente año.	
				<b>SubTotal TB</b>	<b>\$ 48,492.95</b>	<b>-</b>					<b>SubTotal TB</b>	<b>\$ 48,492.95</b>	

# Cuadro resumen 2022-2023

	Módulos de la subvención	Recalendarizaciones (\$)	Reprogramaciones (\$)
Componente TB	Financiación basada en los resultados	\$ 222,836.42	\$ 214,018.43
	Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH	\$ 0.00	\$ 107,963.11
	Gestión de programas	\$ 16,934.60	\$ 60,634.53
	Prevención	\$ 0.01	\$ 471,032.21
Componente VIH	PTMI	\$ (0.00)	\$ 33,990.00
	Tratamiento, atención y apoyo	\$ 117,050.00	\$ 487,306.97
	SSRS: mejora de la calidad y la prestación de servicios integrados	\$ 364,144.48	\$ 18,378.80
	SSRS: sistemas de laboratorio	\$ -	\$ 200,000.00
Componente C19RM	COVID-19	\$ 699,268.64	\$ 1,119,517.77
	<b>Total</b>	<b>\$ 1,420,234.15</b>	<b>\$ 2,712,841.82</b>

# Cuadro resumen 2022-2023

TOTALES QUE SE REPORTARON EN EL PUDR-2022	
Recalendarizaciones	Reprogramaciones
\$ 1,420,234.15	\$ 2,712,841.82