

# Informe de Resultados

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023

## Plan de Trabajo del MCP-ES



**Informe elaborado**

10 de agosto de 2023

# OBJETIVO DEL INFORME



Este informe tiene como objetivo documentar y recopilar la información de las diversas actividades realizadas durante el período reportado del 01 de enero al 30 de junio de 2023, de forma descriptiva y gráfica, evidenciando los resultados programáticos y financieros alcanzados por el proyecto.

## RESULTADO GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto persigue que los actores clave que conforman el Mecanismo de Coordinación de País (MCP-ES) cuenten con los recursos y las capacidades suficientes para garantizar un seguimiento estratégico a las subvenciones del Fondo Mundial que tienen bajo su responsabilidad, lograr congruencia de sus iniciativas con los mecanismos nacionales de información en VIH, Tuberculosis y Malaria; además, de apoyar el monitoreo y evaluación de los mismos; así como, lograr una mejora sustantiva en sus capacidades para la efectiva conducción de los proyectos. En el 2023, se continuo con la implementación de la Estrategia de Evolución para los MCP.

## PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El presupuesto aprobado por el Fondo Mundial para la subvención SLV-CFUND-2309 para la sostenibilidad del MCP-ES en el año 2023, fue por un monto de \$148,400.00 y \$9778.00 del area de CCM Evolution del presupuesto anterior, distribuido por áreas de trabajo, de acuerdo a lo siguiente:

**\$125,000.00**


**CCM Funding**

**\$33,178.00**

**CCM EVOLUTION**


A continuación presentamos un resumen de los resultados programáticos.

**Gráfica 1:  
Resultados Programáticos  
Primer Semestre 2023**



➤ **El porcentaje de ejecución es del 64.9%**

# Descripción de avances



# **SECCIÓN 1:**

## **COSTOS DIRECTOS Y RECURSOS HUMANOS**

## Sección 1: Costos directos y Recursos Humanos

### 2.1. Recursos Humanos- Staff Dirección Ejecutiva

Salarios y prestaciones correspondientes de enero a junio de 2023 para el staff de la Dirección Ejecutiva, además el dato considera los honorarios pagados al Oficial de Monitoreo y Transición CCM Evolution.

#### Resultados Financieros

##### CCM Funding

Presupuesto		Gasto	Saldo	% Ejecución
2023	\$60,682.05	\$ 28,007.10	\$32,674.95	46.15%
Comentarios				

##### CCM Evolution

Presupuesto		Gasto	Saldo	% Ejecución
2022-2023	\$39,000.00	\$15,600.00	\$15,600.00	50%
Comentarios				

## 2.2. Insumos de oficina

### Resultados Financieros

Presupuesto		Gasto	Saldo	% Ejecución
Anual	\$317.95	\$292.73	\$25.22	92.07%
Comentarios				

## 2.3. Costos de administración (alquiler, servicios generales, líneas móviles, soporte IT)

Los pagos por costos de administración del proyecto han sido realizados puntualmente.

### Resultados Financieros


Presupuesto		Gasto	Saldo	% Ejecución
Anual	\$20,000.00	\$8,967.03	\$11,032.97	44.84%
Comentarios				

## 2.4. Overhead

Los pagos por administración de fondos han sido realizados puntualmente.

### Resultados Financieros

Presupuesto		Gasto	Saldo	% Ejecución
Anual	\$6,250.00	\$3,533.70	\$2,716.30	56.54%
Comentarios				



# **SECCIÓN 2: ACTIVIDADES**



## 1.1 ASAMBLEA GENERAL



### **Meta Anual: 6**

Resultado del período: 5/6 (83% de cumplimiento con relación a la meta anual).

El pleno del MCP-ES ha sostenido 3 asambleas en sesión ordinaria y 2 en sesión extraordinaria, en las cuáles se contó con la participación de los diferentes sectores que conforman el mecanismo.

### **Los temas abordados en dichas reuniones son los siguientes:**

- Reunión de Salida de misión del Gerente de Portafolio del Fondo Mundial con Miembros del MCP-ES.
- La importancia de desagregar información en la atención a población clave, relleno del formulario FVIH01.
- Presentación de borrador de Estrategia de Posicionamiento.
- Marco de Desempeño: Componente participación, objetivo 2, preguntas 6 y 7.

- Avance en Convenio PNUD gestor de compras.
- Día de la No Discriminación.
- Presentación de propuesta Plan de Comunicaciones para Sociedad Civil.
- Monitoreo Comunitario.
- Tableros de mando Plan Internacional del 01-01-2022 al 31-12-22.
- Marco de Desempeño, Área de Operaciones, Objetivo 3. Pregunta 7; objetivo 4, pregunta 9.
- Informe de asistencia a Reuniones Plenarias en el 2022.
- Gastos del MCP-ES de enero a marzo 2023.
- Apoyo de la Procuraduría General de la República a organizaciones de personas con VIH.
- Informe de trabajo del Observatorio de Tuberculosis.
- Informe de Avance de Comité Adhoc para la identificación del RP para Sociedad Civil para el proyecto de VIH.
- Solicitud al Pleno definir Ventana a presentar SF.
- Marco de Desempeño, Componente 2 Área de Participación, Objetivo 1 preguntas 2 y 5; objetivo 3 pregunta 8
- Provisión de servicios médicos a personas afectadas por VIH y TB que se encuentran privadas de Libertad
- Seguimiento a participación de Sociedad Civil de Tuberculosis en Reunión de Alto Nivel de NNUU.
- Seguimiento a proceso de traslado de Unidades Móviles.
- Informe Comité Ejecutivo saliente 2021-2023.
- Proceso de Elección de Comité Ejecutivo 2023-2025.

## Acuerdos tomados en estas sesiones:

- Aprobación de Ruta Crítica para la Identificación del Receptor Principal de Sociedad Civil para el proyecto de VIH 2025-2027.
- Llevar a cabo reunión plenaria extraordinaria de manera virtual con el objetivo de revisar los TDRs, matriz de Evaluación y el banner de la publicación del proceso de Identificación del Receptor Principal de Sociedad Civil para el proyecto de VIH.
- Aplicar en la Ventana 4 del 28 de febrero de 2024 para el envío de la SF.
- Realizar la elección del Comité Ejecutivo en el mes de junio en una reunión extraordinaria y de manera presencial el 15 de junio.

### Resultados financieros de la actividad 1.1

Presupuesto	Gasto	Saldo	% Ejecución
Anual \$3,000.00	\$2,385.70	\$614.30	80%
Comentarios			

## 1.2 PLENARIAS DE MONITOREO ESTRATÉGICO



### **Meta Anual: 6**

Resultado del período: 5/6 (83% de cumplimiento en relación a la meta anual).

El pleno del MCP-ES ha sostenido 3 asambleas de monitoreo estratégico en sesión ordinaria y 2 asambleas en sesión extraordinarias para el seguimiento de las subvenciones vigentes;

### **Los temas abordados en dichas reuniones son los siguientes:**

- Ratificación de Miembros comités permanentes para 2023
- Avances en el diseño del tablero de mando en línea del MCP-ES, para los proyectos de país.
- Presentación resumida de Marco de Desempeño para Evaluación del MCP-ES.
- Presentación de avances del Comité de Propuestas: a. Aprobación de Formación Comité Adhoc Selección del RP b. Definir % para SSRS c. Aprobación de Montos Asignados por programas.

- Informe ejecutivo de gastos del proyecto SLVCFUND- 2008
- Presentación de Recomendable del Comité de Ética.
- Presentación del funcionamiento del Comité Nacional de Docencia de Tuberculosis. Sus objetivos y su participación en la respuesta nacional al VIH y TB.
- Componente de Monitoreo en el marco del Desempeño del MCP-ES. Objetivo 3, pregunta 6 y 7.
- Ratificación del Comité Adhoc para la identificación del Receptor Principal de sociedad civil.
- Análisis para la toma de decisión sobre la aplicación a Mecanismo C19RM.
- Seguimiento a procesos de compra del Gestor de Compra PNUD.
- Informe de cierre proceso de Unidades móviles de parte de Entre Amigos.
- Informe de avance de procesos de Unidades Móviles por parte de Plan Internacional y finiquito a Asociación Entre Amigos.
- Nominación de un representante de las personas afectadas por la Tuberculosis en la reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas a celebrarse el 22 de Sep.2023 en Nueva York.
- Indicaciones de FM sobre Proyecto en ejecución.
- Informe de Ejecución de enero a diciembre 2022 Proyecto FM/Plan.
- Informe de Ejecución de enero a diciembre 2022 Proyecto Conjunto MINSAL-FM.
- Presentación de TDR para la Identificación de RP de Sociedad Civil para el proyecto VIH.
- Anexo 1: Matriz de Evaluación
- Banner para llamado público.
- Propuesta de lista Corta para aprobación del Pleno

## Acuerdos tomados en estas sesiones:

- Se da por aceptado el apoyo de las licenciadas Karla Guevara y Habely Coca para la conformación de un comité que apoye la revisión del marco legal del MCP-ES.
- El pleno autoriza la conformación de un comité Adhoc para dar inicio al proceso de identificación del Receptor Principal para Sociedad Civil.
- Se aprueba el recomendable presentado por el Comité de Ética en el caso de las unidades móviles y se solicita a Plan Internacional resolver la situación legal lo más pronto posible.
- Se contará con el apoyo de CALMA para elaborar un modelo de comunicación que pueda ser adaptado por los diferentes sectores.
- Se conforma el Comité Adhoc para la identificación del Receptor Principal de sociedad civil.
- No se presentará solicitud de fondos al mecanismo C19RM.
- Respaldar el proceso que el MINSAL decida llevar a cabo para agilizar el proceso de compras a través del PNUD.
- Se nombra al Sr. William Hernández para asistir como representante del Sector TB del MCP-ES a la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas a llevarse a cabo el 22 de septiembre de 2023, en Nueva York. Y se enviará una carta notificando esta nominación al Señor Ministro de Salud para ser incorporado en la misión oficial.
- Plan Internacional completará el apartado de las medidas de gestión y las acciones al plan de acción si las hubiera.
- Se aprueba la propuesta de TDR's para la identificación del Receptor Principal, presentado por el Comité Adhoc sin ninguna modificación.
- Se aprueba la propuesta de Matriz de Evaluación para la identificación del Receptor Principal, presentado por el Comité Adhoc sin ninguna modificación.

- Se conforma el Comité Adhoc para la identificación del Receptor Principal de sociedad civil.
- No se presentará solicitud de fondos al mecanismo C19RM.
- Respaldar el proceso que el MINSAL decida llevar a cabo para agilizar el proceso de compras a través del PNUD.
- Se nomina al Sr. William Hernández para asistir como representante del Sector TB del MCP-ES a la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas a llevarse a cabo el 22 de septiembre de 2023, en Nueva York. Y se enviará una carta notificando esta nominación al Señor Ministro de Salud para ser incorporado en la misión oficial.
- Plan Internacional completará el apartado de las medidas de gestión y las acciones al plan de acción si las hubiera.
- Se aprueba la propuesta de TDR's para la identificación del Receptor Principal, presentado por el Comité Adhoc sin ninguna modificación.
- Se aprueba la propuesta de Matriz de Evaluación para la identificación del Receptor Principal, presentado por el Comité Adhoc sin ninguna modificación.
- Se aprueba la lista corta de organizaciones de sociedad civil a optar a Receptor Principal de VIH presentadas por el Comité Adhoc agregando a AHF El Salvador. La lista corta quedó de la siguiente manera: Plan Internacional, PASMO, EDUCO, Save the Children, FEPADE, INTRAHEALTH, AHF EL SALVADOR.

## Resultados financieros de la actividad 1.2


Presupuesto	Gasto	Saldo	% Ejecución
Anual \$3,000.00	\$1853.45	\$1,146.55	62%
Comentarios			

## Toma de decisiones colegiadas:

Participación Sectorial en Reuniones Plenarias del MCP-ES.

A continuación se presenta una gráfica que representa la asistencia de los representantes de los sectores que constituyen al MCP-ES durante las sesiones plenarias del año 2023.

**Gráfica 2:**  
**Representación por sector en Plenarias del MCP-ES**





## 1.3 COMITÉ EJECUTIVO



### **Meta Anual: 10**

Resultado del período: 4/10 (40% de cumplimiento con relación a la meta anual).

Los miembros del Comité Ejecutivo sostuvieron 3 reuniones en sesión ordinaria, y 1 en sesión extraordinaria.

### **Los temas abordados en dichas reuniones son los siguientes:**

- Visita Oficial del Gerente de Portafolio del Fondo Mundial a El Salvador en el mes de febrero.
- Revisar propuesta de Estrategia de Comunicaciones de Sociedad Civil.
- Revisar Propuesta de Cursos para el Fortalecimiento para miembros del MCP-ES en el 2023.
- Revisión de temas a presentar a incluir en Agenda de Reuniones Plenarias del semestre.
- Análisis de Contexto Nacional en la respuesta al VIH y TB.

- Seguimiento a Estrategia de CCM Evolution.
- Avances en la implementación de la PreP.
- Situación actual de la Tuberculosis en El Salvador.
- Situación actual de VIH en El Salvador.
- Retos y desafíos en la respuesta nacional al VIH y TB.
- Oportunidad para una Respuesta Nacional Multisectorial en sintonía a los planes nacionales estratégicos.

## **Otras actividades del Comité Ejecutivo**

Como parte de las actividades de coordinación de este mecanismo, el Comité Ejecutivo ha participado en actividades en donde ha sido convocado por diferentes entidades, en este periodo se reportan:

- Evaluación de indicadores del año 2022 y cohorte año 2021. Realizado del 31 de enero al 10 de febrero. Organizado por el Programa Nacional de Tuberculosis y enfermedades respiratorias. MINSAL.
- Presentación de estrategia denominada Prodfilaxis Preexposición al VIH (PreP), realizado el 7 de marzo. Organizado por la Unidad de Programa de ITS/VIH (MINSAL).  
Proceso de Planificación compartida con socios estratégicos, realizado el 8 de marzo de 2023. Organizado por PEPFAR.
- Estudio de opinión pública sobre la percepción, las prácticas y los conocimientos relacionados al COVID-19 y la vacunación en El Salvador, realizado el 22 de marzo de 2023. Organizado por PASMO.
- Presentación de estrategia denominada Profilaxis Preexposición al VIH (PreP), desarrollado el 24 de marzo de 2023. Organizado por el Programa nacional de tuberculosis y enfermedades respiratorias (MINSAL)

- Medición del Gasto en SIDA (MEGAS), llevado a cabo el 31 de marzo de 2023, organizado por Unidad de Programa de ITS / VIH (MINSAL).
- Plan de gestión del riesgo de la respuesta al VIH en contexto de emergencias socio - ambientales, El Salvador 2023, realizado el 27 de abril 2023, organizado por FANCAP / MINSAL.  
Lanzamiento del nuevo asesor virtual MANU, llevado a cabo el 4 de mayo de 2023, organizado por PASMO.
- Renovando Vidas e Impulsando El Desarrollo Humano Integral desde las Organizaciones Basadas en la Fe", realizado el 24 de mayo de 2023, organizado por Asociación El Renuevo.  
Generalidades del MCP-ES, realizado el 26 de junio de 2023 por CALMA.
- Medición del Gasto en SIDA (MEGAS), llevado a cabo el 26 de junio, organizado por PASMO.
- Plan de gestión del riesgo de la respuesta al VIH en contexto de emergencias socio - ambientales, El Salvador 2023, realizado el 27 de abril por FANCAP / MINSAL.  
Lanzamiento de la aplicación para dispositivos móviles EDUSALUD- Información Educativa en COVID-19, VIH y más, el 4 de mayo por PASMO.
- Además, se ha cursado correspondencia con diversas organizaciones locales y regionales.

## Resultados financieros de la actividad 1.3

Presupuesto	Gasto	Saldo	% Ejecución
Anual \$2,000.00	\$1,127.99	\$872.01	56%
Comentarios			

## 1.4 REUNIONES DEL COMITÉ DE MONITOREO



### **Meta Anual: 4**

Resultado del período: 3/4 (75% de cumplimiento en relación a la meta anual).

Los miembros del comité de monitoreo sostuvieron tres reuniones.

### **Los temas abordados en dichas reuniones son los siguientes:**

- Capacitación en Monitoreo Estratégico a los miembros del MCP-ES.
- Validación del Plan de Monitoreo Estratégico.
- Prueba Piloto Tablero de Mando del MCP-ES.
- Análisis secundario de la epidemiología y la orientación del gasto de la respuesta nacional al VIH 2022.
- Proceso de recolección y análisis de información del monitoreo estratégico desde la mirada de la iniciativa de la evolución de los MCPs.
- Próximos pasos para fortalecer el análisis de información al interior del comité de monitoreo.

## 1.4.1 COMITÉ DE PROPUESTAS



### **Meta Anual: 4**

Resultado del período: 6/4 (150% de cumplimiento con relación a la meta anual). Las 6 reuniones realizadas por este Comité han sido subvenciones en parte con financiamiento de la línea 1.4 y cofinanciamiento de Plan Internacional y ONUSIDA.

### **Los temas abordados en dichas reuniones son los siguientes:**

- Revisión y análisis de Carta de Asignación 2023-2025.
- Ratificación de Coordinadora y nombramiento de Subcoordinadora/o del Comité de Propuestas.
- Identificar miembros para la conformación del Comité Adhoc para la identificación del RP de Sociedad Civil a proponer en la Plenaria ME03-2023.
- Borrador de Ruta Critica ambas propuestas C19RM y VIH/TB.
- Informe avance de confirmación de Comité de Adhoc.
- Monitoreo liderado por la comunidad del PENM VIH.
- Presentación de las directrices de FM sobre los diálogos de país.

- Análisis conjunto sobre decisión del Proceso de C19RM.
- Información general sobre evaluación de medio término para el PENM TB.
- Avance de proceso de estudios de prevalencia.
- Avance de proceso de asistencia técnica para diálogos de país con sociedad civil.
- Definir ventana de presentación de propuestas.
- Definir modelo de financiamiento: subvención conjunta, focalizada para VIH y por Resultados para TB.
- Actualizar Ruta Crítica: Fechas y frecuencia de las reuniones.
- Determinar periodo de contratación de asistencia técnica para proyectos de país.
- Avances en AT para Diálogos de Sociedad Civil.

## **Acuerdos tomados en estas sesiones:**

- Nominar al Comité Adhoc de identificación de RPs.
- La modalidad de propuesta Enfoque Basada en Resultados para TB y Portafolio Focalizado para VIH.
- Proponer presentar la Solicitud de Fondos en la primera ventana de 2024 que posiblemente sería en marzo de 2024.
- La Dra. Maia Sofia Gomez, gestionará recursos de Plan Internacional Canadá para la contratación de un consultor que escriba la propuesta.
- La Lcda. Susan Padilla, indica que queda abierta la posibilidad de que PASMO proporcione algunos recursos donde se necesite apoyo para el proceso de solicitud de fondos.
- Luego del análisis realizado y sabiendo que El Salvador no es prioritario para esta nueva fase de financiamiento, se propondrá al pleno no presentar una solicitud de fondos para C19RM en la próxima ola.
- Coordinar llamada con el Gerente de Portafolio cuando se tenga más claridad sobre el enfoque más conveniente al país.

- La redacción de la nota conceptual se realizará entre enero y febrero de 2024.
- La contratación del consultor estará a cargo de ONUSIDA.
- Se enviará carta desde el MCP-ES a ONUSIDA solicitando el apoyo con el consultor.
- Desde el MINSAL se gestionará apoyo con OPS/OMS para la Solicitud de Fondos de TB.

## Resultados financieros de la actividad 1.4.1

Presupuesto	Gasto	Saldo	% Ejecución
Anual \$1,000.00	\$942.19	\$57.81	94%
Comentarios	De esta línea se ha financiado algunas actividades realizadas por el Comité de Propuestas.		

## 1.5 MOVILIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL



### **Meta Anual: 12**

Resultado del período: 6/12 (50% de cumplimiento con relación a la meta anual).

Se han entregado a los miembros de sociedad civil los gastos por movilización según las reuniones en las cuales han participado en modalidad presencial durante este período.

## Resultados financieros de la actividad 1.5

Presupuesto	Gasto	Saldo	% Ejecución
Anual \$3,750.00	\$3,628.50	\$121.50	97%
Comentarios	Durante el año, los costos de movilización se han visto incrementados de manera sustancial.		

## 1.6 VISITAS DE CAMPO PARA EL MONITOREO DE PROYECTOS



### **Meta Anual: 8**

Resultado del período: 3/8 (38% de cumplimiento con relación a la meta anual)

Se han realizado en este periodo 3 visitas:

- VC01 a las oficinas del Laboratorio Nacional de Salud Pública, con el fin de conocer los avances del proyecto de la Subvención Regional TB LAB 2023 y del Proyecto Regional C19RM-ORAS-CONHU.



- VC02 a la Unidad Comunitaria de Salud Familiar (UCSF) de Sensuntepeque para conocer el fortalecimiento del trabajo comunitario, los resultados, avances y dificultades durante la implementación de la subvención.
- VC03 al Hospital de Sensuntepeque "San Jerónimo Emiliani" Cabañas para conocer la experiencia del trabajo realizado por el grupo de apoyo de la CAI durante la pandemia y el trabajo realizado por el equipo multidisciplinario del Hospital de Sensuntepeque "San Jerónimo Emiliani".

Las visitas de campo se han documentado a través de informes individuales que han sido compartidos vía correo electrónico a los miembros, adicionalmente se han colocado en el sitio web del MCP-ES.

## Resultados financieros de la actividad 1.6

Presupuesto	Gasto	Saldo	% Ejecución
Anual \$3,000.00	\$751.08	\$2,248.92	25%
Comentarios			

## 1.7 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE TRABAJO DE SECTORES (DIÁLOGO DE PAÍS)



### **Meta Anual: 2**

Resultado del período: 2/2 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual).

En el cumplimiento al marco de desempeño del MCP-ES en el primer semestre se programaron dos diálogos de país con el objetivo de proporcionar información de parte de los miembros del MCP-ES y recibir retroalimentación de los sectores constituyentes.

El primer Dialogo País se llevó a cabo con la participación de 26 personas de los sectores OBF, Academia, Privado y ONGs Nacionales e Internacionales, el cual fue realizado el día 5 de mayo.

Para el segundo Dialogo País la actividad se realizó el 21 de junio y en esta participaron 27 personas de los sectores poblaciones clave y personas afectadas por VIH y Tuberculosis.

Además, como parte de las funciones de coordinación del mecanismo se ha participado en las siguientes actividades:

- Conmemoración del día la TB organizada por Observa TB.
- En Jornada técnica de actualización del Costeo del Presupuesto Plurianual (multianual) estimado para el PENM 2022-2026 .
- Se llevó a cabo una reunión de análisis estratégico en VIH entre el Programa de VIH y el Mecanismo de Coordinación de País en El Salvador.
- Se participó en taller de seguimiento a Cierre de Brechas SID.
- Dentro de la CONAVIH se ha participado durante el semestre activamente en varias subcomisiones, entre ellas: la subcomisión de Monitoreo y Evaluación, la subcomisión de lo Laboral, subcomisión de Prevención y técnica Terapéutica.
- Fuimos convocados a formar parte del comité Coordinador para el estudio INDEX El Salvador.

## Resultados financieros de la actividad 1.7

Presupuesto	Gasto	Saldo	% Ejecución
Anual \$5,000.00	\$1,854.80	\$3,145.20	37%
Comentarios			

## 1.8 FORTALECIMIENTO A MIEMBROS



## **Meta Anual: 2**

Resultado del Periodo: 2/2 (100% de cumplimiento en relación con la meta anual)

En cumplimiento a esta meta se han realizado las siguientes actividades de fortalecimientos a miembros del MCP-ES:

- De manera virtual se impartió charla de Monitoreo Estratégico a los miembros del Comité de Monitoreo del MCP-ES, esta fue impartida por el Lic. Alejandro Uriza - Consultor Internacional del Fondo Mundial.
- Se llevó a cabo una jornada de fortalecimiento, donde se incluyeron los siguientes temas: Análisis secundario de la cascada de Atención y Prevención en VIH; Análisis económico de la epidemiología y la orientación del gasto de la respuesta nacional al VIH 2022); Proceso de recolección y análisis de información del monitoreo estratégico desde la mirada de la Iniciativa de evolución de los MCPs”.
- Se definieron los próximos pasos para fortalecer a los miembros en el análisis estratégico de los datos.

El área de capacitación del MCP-ES en su reunión del día 16 de marzo, acordó proponer al pleno en adición a los planificados los siguientes cursos, algunos de los cuales están en la plataforma e-learning del FM.

A continuación detallamos los cursos que se encuentran en la plataforma e-learning:

- ✓ Aspectos Básicos del Fondo Mundial
- ✓ Aspectos Básicos del MCP
- ✓ Gobernanza del MCP.

Los siguientes cursos se impartirán de manera presencial:

- ✓ Monitoreo Estratégico, del cual se impartió una charla realizada el 14 de febrero a los miembros del Comité de Monitoreo y un taller de análisis el 8 de junio.
- ✓ El 20 y 21 de septiembre, los miembros participaran en un taller práctico para el Fortalecimiento en las Buenas Prácticas de Juntas Directivas.

### Resultados financieros de la actividad 1.8

Presupuesto	Gasto	Saldo	% Ejecución
Anual \$6,000.00	\$643.00	\$5,357.00	10.7%
Comentarios			

### 1.9 RETIRO ANUAL DE MIEMBROS

### **Metal Anual: 1**

### Resultados financieros de la actividad 1.9

Presupuesto	Gasto	Saldo	% Ejecución
Anual \$6,000.00	0	0	0
Comentarios			

## 1.10 APOYO A COMUNICACIONES



### **Meta Anual: 16**

Resultado del período: 8/16 (50% de cumplimiento en relación a la meta anual).

La página web se actualiza periódicamente en seguimiento a las actividades realizadas; también se comparte información casi en tiempo real, en las redes sociales del MCP-ES; además se han elaborado 2 boletines de manera trimestral, los cuales han sido compartidos vía correo electrónico y alojados en la página web.

### **Resultados financieros de la actividad 1.10**

Presupuesto	Gasto	Saldo	% Ejecución
Anual \$4,500.00	\$2,146.86	\$2,353.14	48%
Comentarios			

## 1.11 CCM EVOLUTION



### **Meta Anual: 3**

Resultado del Periodo: 4/3 (133% de cumplimiento en relación con la meta anual)

En el marco del proceso de evolución de los MCP, se desglosan en esta sección las actividades realizadas bajo esta línea:

- Taller de validación de la estrategia de posicionamiento en el marco de la consultoría para la elaboración de la Estrategia de Posicionamiento y Mapeo de Actores del MCP-ES.
- Documento de Estrategia de Posicionamiento y Mapeo de Actores del MCP-ES. Luego de recibir el informe de la consultoría, se ha procedido a realizar un análisis de los hallazgos para revisar la estrategia de posicionamiento, lo anterior se ha compartido con el FM.
- Herramienta de Análisis de Organizaciones para el mapeo de actores del MCP-ES, la cual se ha validado con el Comité Ejecutivo.

- Durante el primer semestre se ha analizado a cada uno de los componentes del marco de desempeño en diferentes sesiones plenarias.

### Resultados financieros de la actividad 1.11

Presupuesto	Gasto	Saldo	% Ejecución
Anual \$1,978.00	\$740.30	\$1,237.70	37%
Comentarios			






# **SECCIÓN 3: COFINANCIAMIENTO**

Cuando se presentó la solicitud de financiamiento para la sostenibilidad del mecanismo nos comprometimos a gestionar \$5,000.00 como fondos de cofinanciamiento para desarrollar diferentes actividades. Al cierre del primer semestre se contó con el apoyo de las organizaciones detalladas en tabla.

**Tabla 2****Distribución del presupuesto y ejecución por fuente de financiamiento (acumulado)**

	<b>Nombre de la institución u organización (A):</b>	<b>Presupuesto comprometido (USD) ▾</b>	<b>Valor total del aporte (USD)</b>	<b>Pendiente (US)</b>
1.	ONUSIDA	\$2.000	\$505	\$1.495
2.	FANCAP	\$1.500	\$1.016	\$484
3.	PASMO	\$1.500	\$0	\$1.500
4.	Plan Internacional	-	\$300	-
5.	MINSAL	-	\$750	-
	<b>Total</b>	<b>\$5.000</b>	<b>\$2.571</b>	<b>\$2.429</b>



# **SECCIÓN 4: RESUMEN DE EJECUCIÓN**

# 1. Resumen Financiero

FUENTE	PRESUPUESTO	GASTO	DISPONIBLE
1.CCM	\$125,000.00	\$60,164.32	\$64,835.68
2. EVOLUTION	\$33,178.00	\$16,389.96	\$16,788.04
TOTALES	\$158,178.00	\$76,554.28	\$81,623.72
% EJECUCIÓN	48.4%		

# 2. Resumen Programático

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	NO PROGRAMADAS	TOTAL
1.1 Plenarios de Aprobación	6	5	2	5
1.2 Plenarios de Monitoreo	6	5	2	5
1.3 Comité Ejecutivo	10	4	1	4
1.4 Comité de Monitoreo	4	3	0	3
1.4.1 Comité de Propuestas	4	6	4	6
1.5 Movilizaciones	12	6	0	6
1.6 Visitas de Campo	8	3	0	3
1.7 Diálogos de País	2	2	0	2
1.8 Fortalecimiento	2	2	1	2
1.9 Retiro Anual	1	0	0	0
1.10 Comunicaciones	16	8	0	8
1.11 CCM Evolution	3	4	2	4
TOTALES	74	48	12	48
% EJECUCIÓN	64.90%			



# MCP – ES

Mecanismo de Coordinación de País El Salvador  
de lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria



mcpelsalvadororg



MCPelsalvador



mcpelsalvador



ELSalvadorMCP



[mcpelsalvador.org.sv](http://mcpelsalvador.org.sv)

Contribuyendo a la Respuesta  
Nacional al VIH, la Malaria y la  
Tuberculosis en El Salvador.

