

MCP-ES

Mecanismo de Coordinación de País El Salvador
de lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria

Informe de resultados

Plan de Trabajo del MCP-ES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

5 DE MARZO DE 2024

Objetivo del informe

Este informe tiene como objetivo documentar y recopilar la información de las diversas actividades implementadas durante el período correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, de forma descriptiva y gráfica, evidenciando los resultados programáticos y financieros alcanzados por el proyecto.

Resultado general del proyecto

El proyecto persigue que los actores clave que conforman el Mecanismo de Coordinación de País (MCP-ES) cuenten con los recursos y las capacidades suficientes para garantizar un seguimiento estratégico a las subvenciones del Fondo Mundial, que tienen bajo su responsabilidad, lograr congruencia de sus iniciativas con los mecanismos nacionales de información en VIH, Tuberculosis y Malaria.

Además, de apoyar el monitoreo y evaluación de los mismos; así como, lograr una mejora sustantiva en sus capacidades para la efectiva conducción de los proyectos. En el 2023, se continuó con la implementación de la Estrategia de Evolución para los MCP.

Presupuesto del proyecto

El presupuesto aprobado por el Fondo Mundial para la subvención SLV-CFUND-2309 para la sostenibilidad del MCP-ES en el año 2023, fue por un monto de \$148,400.00 y \$9778.00 del área de CCM Evolution del presupuesto anterior, distribuido por áreas de trabajo, de acuerdo a lo siguiente:



Tabla de Actividades Programadas 2023

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS
1.1 Plenarias de Aprobación	6
1.2 Plenarias de Monitoreo	6
1.3 Comité Ejecutivo	10
1.4 Comité de Monitoreo	4
1.4.1 Comité de Propuestas	4
1.5 Movilizaciones	12
1.6 Visitas de Campo	8
1.7 Diálogos de País	2
1.8 Fortalecimiento	2
1.9 Retiro Anual	1
1.10 Comunicaciones	16
1.11 CCM Evolution	3
TOTALES	74

Sección 1- Costos directos y Recursos Humanos

2.1. Recursos Humanos- Staff Dirección Ejecutiva

Salarios y prestaciones correspondientes de enero a diciembre de 2023 para el staff de la Dirección Ejecutiva, además el dato considera los honorarios pagados al Oficial de Monitoreo y Transición CCM Evolution.

Resultados Financieros

CCM Funding

	Presupuesto	Gasto	Saldo	% ejecución
2023	\$60,682.05	\$60,682.05	\$0.00	100%
Comentarios:				

CCM Evolution

	Presupuesto	Gasto	Saldo	% ejecución
2023	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	100%
Comentarios:				

2.2. Insumos de oficina

Resultados Financieros

	Presupuesto	Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$317.95	\$292.72	\$25.23	92.00%
Comentarios:				

2.3. Costos de administración

Los pagos por costos de administración del proyecto han sido realizados puntualmente.

Resultados Financieros

	Presupuesto	Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$20,000.00	\$19, 840.00	\$160.28	99%
Comentarios:				

2.4 Overhead

Los pagos por administración de fondos han sido realizados puntualmente.

Resultados Financieros

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$6,250.00	\$5, 272.49	\$977.51	84%
Comentarios:				

Sección 2- Actividades

1.1 Asambleas Generales

Resultado del período: 8/ 6 (133 % de cumplimiento con relación a la meta anual).

El pleno del MCP- ES sostuvo seis asambleas en sesión ordinaria y dos en sesión extraordinaria, en las cuáles se contó con la participación de los diferentes sectores que conforman el mecanismo.

Los temas abordados en dichas reuniones fueron los siguientes:

- Reunión de Salida de misión del Gerente de Portafolio del Fondo Mundial con Miembros del MCP- ES.
- La importancia de desagregar información en la atención a población clave, relleno del formulario FVIH 01.
- Presentación de borrador de Estrategia de Posicionamiento. Marco de Desempeño: Componente participación, Objetivo 2 pregunta 6 y 7.
- Avance en Convenio PNUD gestor de compras. Día de la No Discriminación.
- Presentación de propuesta Plan de Comunicaciones para Sociedad Civil.
- Monitoreo Comunitario.
- Tableros de mando Plan Internacional del 01 - 01 - 2022 al 31 - 12 - 22 .
- Marco de Desempeño, Área de Operaciones, Objetivo 3. Pregunta 7; objetivo 4 , pregunta 9 .
- Informe de asistencia a Reuniones Plenarias en el 2022. Gastos del MCP- ES de enero a marzo 2023 .

- Apoyo de la Procuraduría General de la República a organizaciones de personas con VIH.
- Informe de trabajo del Observatorio de Tuberculosis.
- Informe de Avance de Comité Adhoc para la identificación del RP para Sociedad Civil para el proyecto de VIH.
- Solicitud al Pleno definir Ventana a presentar SF.
- Marco de Desempeño, Componente 2 Área de Participación, Objetivo 1 preguntas 2 y 5 ; objetivo 3 pregunta 8.
- Provisión de servicios médicos a personas afectadas por VIH y TB que se encuentran privadas de Libertad.
- Seguimiento a participación de Sociedad Civil de Tuberculosis en Reunión de Alto Nivel de NNUU.
- Seguimiento a proceso de traslado de Unidades Móviles. Informe Comité Ejecutivo saliente 2021 - 2023.
- Proceso de Elección de Comité Ejecutivo 2023 - 2025.
- Solicitud de aprobación de Reprogramaciones y recalendarizaciones 2022 proyecto SLV-C-MOH
- Avances en la preparación de Diálogos de país de Sociedad Civil
- Presentación de informe del resultado de evaluación de expresiones de interés para identificación de RP de Sociedad Civil componente VIH.
- Seguimiento a actividades positivas sobre prevención del VIH en Clínicas Empresariales ISSS
- Resultados de MEGA TB 2022
- Avance en la organización de Diálogos de país con Sociedad Civil
- Avance de las actividades del Comité de Propuestas
- Solicitud aprobación de recalendarizaciones y reprogramaciones RP MINSAL
- Asignación de Activos RP Plan
- Seguimiento a situación del estudio de prevalencia y encuesta de CAP en poblaciones claves
- Evaluación de Desempeño de Staff de Dirección Ejecutiva 2022-2023
- Foro Nacional de VIH

Acuerdos tomados en estas sesiones:

- Aprobación de Ruta Crítica para la Identificación del Receptor Principal de Sociedad Civil para el proyecto de VIH 2025 - 2027 .

- Evaluación y el banner de la publicación del proceso de Identificación del Receptor Principal de Sociedad Civil para el proyecto de VIH.
- Aplicar en la Ventana 4 del 28 de febrero de 2024 para el envío de la SF.
- Realizar la elección del Comité Ejecutivo en el mes de junio en una reunión extraordinaria y de manera presencial el 15 de junio.
- Se aprueba por unanimidad la reprogramación de \$1,420,234.15 y \$2,712,841.82 de recalendarización del 2022 proyecto SLV-C-MOH, tal cual fue presentada por la Dra. Ana Guadalupe Flores.
- El pleno aprueba el informe del comité adhoc para proponer a Plan Internacional ante el Fondo Mundial como Receptor Principal para la subvención 2025-2027 de acuerdo con los resultados presentados durante la sesión plenaria.
- El pleno solicita que al momento de firmar convenio con el nuevo Receptor se pongan condiciones considerando las observaciones en la carta de retroalimentación.
- Se acuerda por unanimidad, y apetición del Plan Internacional se adjunte al acta correspondiente el listado completo de activos que fue presentado en la plenaria 04-2022 del 28 de abril, para el registro respectivo.
- Se acuerda por unanimidad, emitir una carta de respaldo a Plan Internacional de parte del MCP-ES, con relación al incremento de costo y continuación de la consultoría con la empresa ERAK.

Resultados Financieros de la actividad 1.1

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,000.00	\$2,851.98	\$148.02	95%
Comentario:		Se dio cumplimiento a la programación, alcanzando el 133% de las actividades, 8/6, con un remanente de \$148.02 los que se utilizarán en actividades en el 2024.		

1.2 Plenarias de Monitoreo Estratégico

Resultado del período: 8 / 6 (133 % de cumplimiento en relación a la meta anual).

El pleno del MCP- ES ha sostenido tres asambleas de monitoreo estratégico en sesión ordinaria y cinco asambleas en sesión extraordinarias para el seguimiento de las subvenciones vigentes.

Los temas abordados en dichas reuniones fueron los siguientes:

- Ratificación de Miembros comités permanentes para 2023
- Avances en el diseño del tablero de mando en línea del MCP- ES, para los proyectos de país.
- Presentación resumida de Marco de Desempeño para Evaluación del MCP- ES.
- Presentación de avances del Comité de Propuestas: a. Aprobación de Formación Comité Adhoc Selección del RP b. Definir % para SSRS c. Aprobación de Montos Asignados por programas.
- Informe ejecutivo de gastos del proyecto SLVCFUND- 2008 Presentación de Recomendable del Comité de Ética.
- Presentación del funcionamiento del Comité Nacional de Docencia de Tuberculosis. Sus objetivos y su participación en la respuesta nacional al VIH y TB.
- Componente de Monitoreo en el marco del Desempeño del MCP- ES. Objetivo 3, pregunta 6 y 7.
- Ratificación del Comité Adhoc para la identificación del Receptor Principal de sociedad civil.
- Análisis para la toma de decisión sobre la aplicación a Mecanismo C 19 RM.
- Seguimiento a procesos de compra del Gestor de Compra PNUD.
- Informe de cierre proceso de Unidades móviles de parte de Entre Amigos.
- Informe de avance de procesos de Unidades Móviles por parte de Plan Internacional y finiquito a Asociación Entre Amigos.
- Nominación de un representante de las personas afectadas por la Tuberculosis en la reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas a celebrarse el 22 de Sep. 2023 en Nueva York.
- Indicaciones de FM sobre Proyecto en ejecución.
- Informe de Ejecución de enero a diciembre 2022 Proyecto FM/ Plan.
- Informe de Ejecución de enero a diciembre 2022 Proyecto Conjunto MINSAL- FM.
- Presentación de TDR para la Identificación de RP de Sociedad Civil para el proyecto VIH.
- Matriz de Evaluación
- Banner para el llamado público Identificación de RP de Sociedad Civil para el proyecto VIH.
- Propuesta de lista Corta para aprobación del Pleno en torno a la Identificación de RP de Sociedad Civil para el proyecto VIH.
- Breve introducción a Requisito de elegibilidad 2
- Análisis de logros y Retos de RP MINSAL Proyecto TB
- Análisis de logros y Retos de RP MINSAL Proyecto VIH

- Informe de Primer Semestre de Ejecución Año 2, Área Programática y Financiera, Proyecto FM, Programa VIH MINSAL
- Informe de Primer Semestre de Ejecución, Año 2, Área Programática y Financiera, Proyecto Plan Internacional
- Informe de Primer Semestre de Ejecución Año 2, Área Programática y Financiera Proyecto FM, Programa TB MINSAL
- Reprogramación de Fondos Canje de Deuda por Salud para fortalecimiento del LNSP
- Resultados de diálogo de país entre Miembros del MCP-ES de Sociedad Civil y sus constituyentes
- Propuesta de Conformación Comité adhoc para la revisión de los estatutos.

Acuerdos tomados en estas sesiones:

- Se da por aceptado el apoyo de las licenciadas Karla Guevara y Habely Coca para la conformación de un comité que apoye la revisión del marco legal del MCP- ES.
- El pleno autoriza la conformación de un comité Adhoc para dar inicio al proceso de identificación del Receptor Principal para Sociedad Civil.
- Se aprueba el recomendable presentado por el Comité de Ética en el caso de las unidades móviles y se solicita a Plan Internacional resolver la situación legal lo más pronto posible.
- Se contará con el apoyo de CALMA para elaborar un modelo de comunicación que pueda ser adaptado por los diferentes sectores.
- Se conforma el Comité Adhoc para la identificación del Receptor Principal de sociedad civil.
- No se presentará solicitud de fondos al mecanismo C19 RM.
- Respaldar el proceso que el MINSAL decida llevar a cabo para agilizar el proceso de compras a través del PNUD.
- Se nombra al Sr. William Hernández para asistir como representante del Sector TB del MCP- ES a la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas a llevarse a cabo el 22 de septiembre de 2023 , en Nueva York. Y se enviará una carta notificando esta nominación al Señor ministro de Salud para ser incorporado en la misión oficial.
- Plan Internacional completará el apartado de las medidas de gestión y las acciones al plan de acción si las hubiera.
- Se aprueba la propuesta de TDR´s para la identificación del Receptor Principal, presentado por el Comité Adhoc sin ninguna modificación.

- Se aprueba la propuesta de Matriz de Evaluación para la identificación del Receptor Principal, presentado por el Comité Adhoc sin ninguna modificación.
- Se aprueba por mayoría con una abstención razonada, el recomendable presentado por el Comité de Ética, el cual dice: a) El Comité de Ética no encontró evidencias que la organización Entre Amigos haya bloqueado o entorpecido algún procedimiento, b) Recomienda al MCP-ES, solicitar a Plan Internacional emita un finiquito al trabajo que la organización Entre Amigos realizó cuando fue subreceptor para que forme parte de su currículo organizacional. Esto debido a la transparencia y rendición de cuentas evidenciada, c) Finalmente se sugiere al pleno enviar una nota a la Directora de País de Plan Internacional, donde se inste a generar el mecanismo más expedito para poner en funcionamiento las unidades móviles y resolver la situación legal lo más pronto posible.
- Se contará con el apoyo de CALMA para elaborar un modelo de comunicación que pueda ser adaptado por los diferentes sectores. Para el diseño del modelo se tomará como insumo el plan de comunicaciones de REDTRASEX.
- Se colocará en agenda del 23 de febrero el punto solicitado por Dra. Ana Isabel Nieto, para dar a conocer los requerimientos del Formulario FVIH01
- Se aprueba por unanimidad la conformación del Comité Adhoc para selección del Receptor Principal de sociedad civil presentada este día.
- Por unanimidad se aprueba la propuesta de TDR's para la selección del Receptor Principal, presentado por el Comité Adhoc sin ninguna modificación.
- Por unanimidad se aprueba la propuesta de Matriz de Evaluación para la selección del Receptor Principal, presentado por el Comité Adhoc sin ninguna modificación.
- Por unanimidad se aprueba la propuesta de banner para llamado público a la identificación del Receptor Principal, presentado por el Comité Adhoc con las modificaciones solicitadas por la Lcda. Ana Josefa Blanco.
- Se aprueba por unanimidad la lista corta de organizaciones de sociedad civil a optar a Receptor Principal de VIH presentadas por el Comité Adhoc agregando a AHF El Salvador.
- Por unanimidad se ratifica al MINAL como RP para la subvención de TB para el periodo 2025-2027.
- El pleno aprueba por unanimidad la reprogramación de fondos por \$104,800 dólares para Canje de Deuda por salud para el fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Referencia.
- Por unanimidad, el pleno acuerda que el comité adhoc para la revisión de los estatutos del MCP-ES
- Se acuerda por unanimidad que los costos de participación en el taller Regional para el Lic. Francisco Ortiz y la Sra. Doris de Alvarado sean gestionados a través de Plan Internacional.
- El Pleno aprueba por unanimidad el plan de trabajo para el 2024 presentado por la Directora Ejecutiva Lcda. Marta Alicia de Magaña. Los miembros presentes firman el formulario para el aval, y se enviará un correo al resto de miembros para solicitar el aval ya sea por correo o vía WhatsApp.

- El Pleno aprueba por unanimidad el informe de ejecución de fondos del año 2023 presentado por la Directora Ejecutiva. Se da el voto de confianza para que la Dirección Ejecutiva ajuste los datos finales para enviar el informe en la fecha indicada en el correo. La aprobación ha sido condicionada a que se deben cuadrar con los datos de la SISCA una vez se hayan ingresado todos los gastos pendientes según se ha explicado por lo que puede haber una variación en las cantidades entre la plantilla presentada esta mañana y la que se envié al FM.
- El pleno aprueba por unanimidad el calendario de actividades propuesto para el año 2024.


Resultados Financieros de la actividad 1.2

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,000.00	\$2611.21	\$388.79	87%
Comentario:		Se dio cumplimiento a la programación, alcanzando el 133% de las actividades, 8/6, con un remanente de \$388.79 los que se utilizarán en actividades en el 2024.		

Toma de decisiones colegiadas

Participación Sectorial en Reuniones Plenarias del MCP-ES.

Asistencia a Reuniones Plenarias de Representantes por Sector en 2023



1.3 Comité Ejecutivo

Meta Anual: 10

Resultado del período: 10/10 (100% de cumplimiento con relación a la meta anual).

Los miembros del comité ejecutivo sostuvieron 10 reuniones, en donde se abordaron los siguientes temas:

- Visita Oficial del Gerente de Portafolio del Fondo Mundial a El Salvador
- Revisar propuesta de Estrategia de Comunicaciones de Sociedad Civil

- Revisar Propuesta de Cursos para el Fortalecimiento para miembros del MCP-ES en el 2023
- Propuesta Agenda Plenaria ME03-2023
- Análisis de Contexto Nacional en la respuesta al VIH y TB
- Seguimiento a CCM Evolution
- Avances en la implementación de la PrEP
- Situación actual de la Tuberculosis en El Salvador
- Situación actual de VIH en El Salvador
- Retos y desafíos en la respuesta nacional al VIH y TB
- Oportunidad para una respuesta nacional multisectorial en sintonía a los planes nacionales estratégicos.
- Evaluación de Desempeño 2022-2023 a Personal de la Dirección.
- Solicitud de Carta de Apoyo Propuesta Comunitaria STOP TB Fondo de Desafío Sociedad Civil R12
- Puesta en común del proceso desarrollado en los diálogos de País 5 de mayo y 21 de junio.
- Revisión del Trabajo de las mesas de cada uno de los 8 subsectores.
- Selección de información a presentar en Plenaria del MCP-ES.
- Preparar información a presentar en Reunión Plenaria ME07-2023 del 28 de septiembre.
- Trabajo conjunto en la reformulación de estrategias de posicionamiento.
- Encuesta - Auditoría del modelo del equipo de país de la OIG y de las funciones de apoyo – MCP- ES.
- Definir metodología para Reunión de Sociedad Civil del 17 de octubre.

Otras actividades del Comité Ejecutivo

Como parte de las actividades no planificadas por este mecanismo, el comité ejecutivo ha participado en actividades en donde ha sido convocado por diferentes entidades, en este periodo se reportan:

Fecha del Evento	Organizador	Temática
Del 31 de enero al 10 de febrero 2023	Programa nacional de tuberculosis y enfermedades respiratorias (MINSAL)	Evaluación de indicadores del año 2022 y cohorte año 2021.
7 de marzo de 2023	Unidad de Programa de ITS / VIH (MINSAL)	Presentación de estrategia denominada Profilaxis Preexposición al VIH (PreP).

8 de marzo de 2023	PEPFAR	Proceso de Planificación compartida con socios estratégicos
22 de marzo de 2023	PASMO	Estudio de opinión pública sobre la percepción, las prácticas y los conocimientos relacionados al COVID-19 y la vacunación en El Salvador.
24 de marzo de 2023	Programa nacional de tuberculosis y enfermedades respiratorias (MINSAL).	Congreso Nacional de TB
31 de marzo de 2023	Unidad de Programa de ITS / VIH (MINSAL)	Medición del Gasto en SIDA (MEGAS)
27 de abril 2023	FANCAP / MINSAL	Plan de gestión del riesgo de la respuesta al VIH en contexto de emergencias socio – ambientales, El Salvador 2023.
4 de mayo de 2023	PASMO	Lanzamiento del nuevo asesor virtual MANU
24 de mayo de 2023	Asociación El Renuevo	Renovando Vidas e Impulsando El Desarrollo Humano Integral desde las Organizaciones Basadas en la Fe”
26 de Junio de 2023	CALMA	Generalidades del MCP-ES
26 de Junio de 2023	PASMO	Lanzamiento de la aplicación para dispositivos móviles EDUSALUD-Información Educativa en COVID-19, VIH y más.
9 de Agosto de 2023	PEPFAR	Plan Operativo Regional (ROP23) de PEPFAR

17 de Agosto de 2023	Asociación Nacional de Personas Positivas Vida Nueva ANP+VN	Presentación de Resultados del Informe del Índice de Estigma y Discriminación al VIH 2.0 en El Salvador 2022
18 de Septiembre de 2023	FANCAP	Foro de Reconocimiento a Empresas con Políticas Inclusivas a la Respuesta al VIH en el Lugar de Trabajo.
29 de Septiembre de 2023	Unidad del Programa de VIH	Reunión interinstitucional e interagencial servicios población Trans
3 de Noviembre de 2023	Unidad del Programa de VIH	Taller Multisectorial para la validación del Índice de Sostenibilidad
1 de Diciembre	CONAVIH	Foro Anual de VIH
4 de Diciembre de 2023	Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos	Acto Conmemorativo Día Mundial de la Respuesta al VIH
5 de Diciembre de 2023	Unidad del Programa de TB	Actualización del Plan Estratégico Multisectorial de TB

Como parte de la coordinación del MCP-ES, se ha cursado correspondencia con diversas organizaciones locales y regionales.

Resultados Financieros de la actividad 1.3

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$2,000.00	\$2043.39	\$-43.39	102%
Comentario:		Se ejecutaron 10 actividades 10/10, cumpliendo el 100% de la programación. Se sobregiró la línea con \$43.39		

1.4 Reuniones del Comité de Monitoreo

Meta Anual: 4

Resultado del período: 4/4 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Los miembros del comité de monitoreo sostuvieron cuatro reuniones los temas abordados fueron:

- Capacitación Monitoreo Estratégico en los MCPs

- Taller Validación del Plan de Monitoreo Estratégico
- Taller Prueba Piloto Tablero de Mando del MCP-ES
- Análisis secundario de la epidemiología y la orientación del gasto de la respuesta nacional al VIH 2022
- Proceso de recolección y análisis de información del monitoreo estratégico desde la mirada de la iniciativa de la evolución de los MCPs.
- Próximos pasos para fortalecer el análisis de información al interior del comité de monitoreo
- Taller Uso Estratégico de la Información de la Cascada de Atención y Prevención"

Resultados Financieros de la actividad 1.4

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$1,000.00	\$972.19	\$27.81	97%
Comentario:		Se ejecutaron 4 actividades 4/4, cumpliendo el 100% de la programación. Contamos con un remanente en esta línea de \$27.81 los cuales se invertirán en las actividades del 2024.		

1.4.1 Reuniones del Comité de Propuestas

Meta Anual: 4

Resultado del período: 12/4 (300% de cumplimiento con relación a la meta anual)

Los miembros del comité de propuestas sostuvieron 12 reuniones los temas abordados fueron:

- Carta de asignación 2023-2025
- Presentación de la Coordinadora del Comité de Propuestas
- Acuerdos Primera Reunión del Comité de Propuestas
- Ratificación de Coordinadora y nombramiento de Subcoordinadora/o del Comité de Propuestas
- Identificar Comité Adhoc Selección de RP
- Elaborar Ruta Critica ambas propuestas
- Informe avance de confirmación de comité de Adhoc
- Monitoreo liderado por la comunidad del PENM VIH, próximas actividades.
- Presentación de las directrices de FM sobre los diálogos de país
- Análisis conjunto sobre decisión del Proceso de C19RM

- Información general sobre evaluación de medio término para el PENM TB
- Avance de proceso de estudios de prevalencia
- Avance de proceso de asistencia técnica para diálogos de país con sociedad civil
- Definir ventana de presentación de propuestas
- Definir modelo de financiamiento: subvención conjunta, focalizada para VIH y por Resultados para TB
- Actualizar ruta crítica: Fechas y frecuencia de las reuniones
- Determinar periodo de contratación de asistencia técnica
- Conversatorio con Gerente de Portafolio sobre Proceso de Solicitud de Fondos Avances en AT para Diálogos de Sociedad Civil
- Informe de resultados de Consulta con Sociedad Civil Observa TB
- Avance en la asistencia técnica para Diálogos de País de sociedad Civil
- Definir modelo de financiamiento
- Actualizar ruta crítica
- Avance proceso de formación en enfoque de Género FM.
- Avance en la preparación de Diálogos de País de sociedad Civil.
- Contratación de Consultoría para elaboración de Propuesta.
- Actualización de Próximos pasos acordados en reunión anterior.
- Carta de Retroalimentación FM Proyecto SLV-C-MOH
- Evaluación Plan Estratégico VIH
- Avance en la ejecución de Diálogos de País de sociedad Civil.
- Avance en la planificación del Taller de Genero.
- Definir Modalidad de Subvenciones VIH y TB
- Avances en el proceso de Evaluación del PENM VIH.
- Definir la ventana a presentar la SF de ambos Programas
- Resultados de Priorización diálogo de país
- Presentación de Resultados del Informe de OPS
- Intercambio entre la Misión del Fondo Mundial y Miembros del Comité de Propuestas del MCP-ES

Acuerdos tomados en estas sesiones:

- Se da por aceptada la propuesta de distribución de Fondos asignados según carta.
- Nominar al comité Adhoc de Selección de RPs.
- La modalidad de propuesta Enfoque Basada en Resultados para TB y Portafolio Focalizado para VIH.
- Proponer para presentar la Solicitud de Fondos en la primera ventana de 2024 que posiblemente seria en marzo de 2024.

- Se llevarán a cabo una serie de actividades previas al relleno de los formularios. Capacitaciones, Diálogos de país, identificación de documentos, análisis de situación de VIH, etc.
- La Dra. Maia Sofia Gomez, gestionará recursos de Plan Internacional Canadá para la contratación de un consultor que escriba la propuesta. Los miembros del Comité de Propuestas están de acuerdo.
- La Lcda. Susan Padilla, indica que queda abierta la posibilidad de que PASMO proporcione algunos recursos donde se necesite apoyo.
- Se define que el inicio los diálogos será en el mes de mayo 2023. Las fechas específicas para las intervenciones serán coordinadas entre Colectivo Alejandría y la Plataforma LAC informando a este comité.
- Luego del análisis realizado y sabiendo que El Salvador no es prioritario para esta nueva fase de financiamiento, se propondrá al pleno no presentar una solicitud de fondos para C19RM en la próxima ola.
- Coordinar llamada con el Gerente de Portafolio cuando se tenga más claridad sobre el enfoque más conveniente al país
- La redacción de la nota conceptual se realizará entre enero y febrero de 2024
- La contratación del consultor estará a cargo de ONUSIDA
- Se enviará carta desde el MCP-ES a ONUSIDA solicitando el apoyo con el consultor
- Desde el MINSAL se gestionará apoyo con OPS para la solicitud de fondos de TB
- La propuesta de financiación será presentada en la ventada de abril 2024.

1.5 Movilización de sociedad civil

Meta Anual: 12

Resultado del período: 16/12 (133% de cumplimiento con relación a la meta anual)

Se han apoyado a los miembros de sociedad civil con movilización, según las reuniones en las cuales han participado en modalidad presencial durante este período.

Resultados Financieros de la actividad 1.5

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,750.00	\$3,720.50	\$29.50	99%
Comentario:		En esta línea se reporta un remante de \$29.50. los cuales se agregarán al presupuesto del 2024.		

1.6 Visitas de Campo

Meta Anual: 8

Resultado del período: 8/8 (100% de cumplimiento con relación a la meta anual)

- VC01 fue realizada en modalidad presencial a las oficinas del Laboratorio Nacional de Salud Pública, con el fin de conocer los avances del proyecto de la subvención regional TB LAB 2023 y del Proyecto Regional C19RM-ORAS-CONHU, para ello se llenaron fichas de evaluación de ambos proyectos.
- VC02 se llevó a cabo en modalidad presencial a la Unidad Comunitaria de Salud Familiar (UCSF) de Sensuntepeque para conocer el fortalecimiento del trabajo comunitario, los resultados, avances y dificultades durante la implementación de la subvención.
- VC03 se realizó en modalidad presencial al Hospital de Sensuntepeque “San Jerónimo Emiliani” Cabañas para conocer la experiencia del trabajo realizado por el grupo de apoyo del CAI durante la pandemia y el trabajo realizado por el equipo multidisciplinario del Hospital de Sensuntepeque “San Jerónimo Emiliani”.
- VC04, se desarrolló el 19 de julio en modalidad presencial al equipo del subreceptor “Orquídeas del Mar”, con el propósito de dar seguimiento a la Estrategia para el abordaje de la temática del estigma y discriminación y la violencia hacia las Poblaciones Clave.
- VC05 se llevó a cabo en modalidad presencial, 30 de agosto al equipo de la Unidad Ejecutora de MINSAL / Fondo Mundial, cuyo objetivo es conocer el quehacer del personal que conforma la Unidad Ejecutora.
- VC06 se desarrolló en modalidad presencial, el 22 de septiembre al equipo de la Unidad Ejecutora de MINSAL / Fondo Mundial y la Unidad de Fondos Externos con el fin de conocer su quehacer y conformación.
- VC07 se hizo de manera presencial el 23 de noviembre de 2023, en las Oficinas de Proyecto de Plan Internacional, con el objetivo de conocer la Estructura y funciones de la Unidad Ejecutora del Fondo Mundial para el Proyecto de VIH / Áreas Programática, Financiera y Laboratorio.
- VC08 se hizo de manera virtual a proyecto regional ALEP+PC con el propósito de validar la Hoja de Ruta Movilización de Recursos / Mini-grants en el marco del proyecto “Mejorar la esperanza y la calidad de vida de las poblaciones en situación de vulnerabilidad y con VIH en 11 países de América Latina, mediante la reducción del estigma, la discriminación, la desigualdad, las brechas de género y la violencia”.

Las visitas de campo se han documentado a través de informes individuales que se han colocado en el sitio web del MCP-ES.

Resultados Financieros de la actividad 1.6

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,000.00	\$2678.35	\$321.65	89%
Comentario:		Se cumplió el 100% de la programación 8/8. Se reporta un remanente\$ 321.65, los cuales se agregarán al presupuesto del 2024.		

1.7 Seguimiento a los planes de trabajo de sectores (Diálogos de País)

Meta Anual: 2

Resultado del período: 6/2 (333% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Detallamos a continuación:

- Dialogo País entre miembros de la sociedad civil del MCP-ES y sectores constituyentes, realizado el día 5 de mayo de 2023, con el objetivo de proporcionar información de parte de los miembros del MCP-ES y recibir retroalimentación de los sectores constituyentes. A dicho dialogo asistieron 26 personas de los sectores OBF, Academia, Privado y ONGs Nacionales e Internacionales.
- Dialogo País entre miembros representantes en el MCP-ES del sector de poblaciones clave y personas afectadas por VIH y Tuberculosis, realizado el día 21 de junio de 2023, con el objetivo de proporcionar información de parte de los miembros del MCP-ES y recibir retroalimentación de los sectores constituyentes. A dicho dialogo asistieron 27 personas de los sectores poblaciones clave y personas afectadas por VIH y Tuberculosis.
- Diálogo social para la participación significativa de la sociedad civil en la nueva subvención del fondo mundial 2025-2027, realizado el 29 de agosto de manera virtual, con el objetivo de preparar las sesiones presenciales de los diálogos sociales para garantizar la participación y la inclusión de las comunidades para fundamentar la elaboración de la solicitud de financiamiento de CS7.
- Diálogo social para la participación significativa de la sociedad civil en la nueva subvención del fondo mundial 2025-2027 los días: 14 y 19 de septiembre. Cuyo propósito fue garantizar la participación y la inclusión de las comunidades para fundamentar la elaboración de la solicitud de financiamiento de CS7.

- Se llevó cabo un Taller de Priorización de los Diálogos Sociales Subvención VIH / TB 2025-2027, los días 26 de septiembre y el 13 de octubre de manera presencial.
- Diálogo de País realizado el 17 de octubre de 2023, con el objetivo de propiciar el intercambio de información y retroalimentación entre miembros del MCP-ES de sociedad civil y sus Constituyentes. Participaron 55 personas de los sectores de poblaciones clave, personas afectadas por VIH y TB.

Otras actividades de coordinación

- Se participó en conmemoración del día la TB organizada por Observatorio TB.
- Desarrollo de Jornada técnica de actualización del Costeo del Presupuesto Plurianual (multianual) estimado para el PENM 2022-2026
- Se tuvo presencia en la reunión de análisis estratégico en VIH entre el Programa de VIH y el Mecanismo de Coordinación de País en El Salvador.
- Se brindó seguimiento a Cierre de Brechas SID
- Se participó activamente en las reuniones mensuales de la subcomisión de Monitoreo y Evaluación de la CONAVIH.
- Formamos parte del comité Coordinador Estigma INDEX El Salvador.
- Participamos en los talleres de Monitoreo Liderado por la Comunidad (MLC) y su repercusión de los programas de salud , coordinado por la plataforma LAC.
- Formamos parte del comité de prevención que tuvo a su cargo la coordinación del XI Foro Nacional de VIH para la Gestión del conocimiento entre otros.

Resultados Financieros de la actividad 1.7

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$5,000.00	\$4,343.44	\$656.56	87%
Comentario:		El cumplimiento de las actividades fue de 450%, 9/2. el incremento de actividades se debió principalmente a los Dialogos de país implementados en el marco de la nueva solicitud de Fondos. Contamos con un remanente de \$656.56 los cuales agregaremos al presupuesto del 2024.		

1.8 Fortalecimiento a miembros

Meta Anual: 2

Resultado del Periodo: 6/2 (300% de cumplimiento en relación con la meta anual)

Se han realizado los siguientes fortalecimientos a miembros del MCP-ES:

- Charla sobre Monitoreo Estratégico en los MCPs, impartida por el Lic. Alejandro Uriza – Consultor Internacional del Fondo Mundial.
- Sesión de Análisis de Información Estratégica (Análisis secundario de la cascada de Atención y Prevención en VIH; Análisis económico de la epidemiología y la orientación del gasto de la respuesta nacional al VIH 2022) y Charla “El proceso de recolección y análisis de información del monitoreo estratégico desde la mirada de la Iniciativa de evolución de los MCPs”, impartida por el Lic. Alejandro Uriza – Consultor Internacional del Fondo Mundial.
- Realización del Taller Uso Estratégico de la Información de la Cascada de Atención y Prevención, con el objetivo de facilitar a los miembros del MCP-ES el proceso de análisis de información desde las fuentes de datos nacionales. Esta actividad se llevó a cabo los días 22 y 23 de agosto de 2023, la cual fue impartida por el Dr. Salvador Sorto y apoyada por PASMO.
- Se realizó el Programa de Inducción a miembros del Comité Ejecutivo 2023-2025, Martes 5 y 13 de septiembre del 2023, la metodología utilizada fue un conversatorio entre los facilitadores y los miembros del Comité Ejecutivo, los temas impartidos fueron: Introducción al Marco de Desempeño del MCP-ES; Visión Estratégica desde el Comité Ejecutivo para la Respuesta Nacional al VIH y la TB; Respuesta Integral a la lucha contra el VIH; Cooperación Bilateral en El Salvador para la Respuesta al VIH y la TB; Monitoreo Nacional de la Respuesta al VIH, alcances y limitaciones; Naciones Unidas y su participación en la Respuesta Nacional al VIH y la TB a través de sus Programas y Estructura organizativa para la lucha contra la TB en El Salvador.
- Taller enfoque transformador de género para el MCP-ES, realizado el 18 y 19 de octubre. Cuyo propósito es evaluar el nivel de conocimientos básicos de las, los y les participantes con relación a la igualdad de género (IG) e Inclusión y Comprender el enfoque de la nueva estrategia del Fondo Mundial en relación con género y derechos humanos como recordar los compromisos nacionales en materia de género y derechos humanos.
- Taller Principios Básicos de Excel para Miembros del MCP-ES, llevado a cabo el 25 de octubre, tuvo como propósito facilitar a los miembros del MCP-ES conocimientos y habilidades en Microsoft Excel básico para implementarlas en el quehacer diario.

En el marco del Plan de Fortalecimiento a Miembros del MCP-ES, han cursado los siguientes módulos mandatorios en la plataforma e-learning entre los que mencionamos.

- Código de conducta para miembros del MCP - Módulo principal
- Código de Conducta para miembros del MCP – Módulo #2
- Código de Conducta para miembros del MCP – Módulo #3 (Comité de Ética del MCP o Punto Focal)
- Código de Conducta para miembros del MCP – Módulo #4 (Integridad, Dignidad y Respeto)
- Código de Conducta para miembros del MCP – Módulo #5 (Deber de Cuidado y Responsabilidad)
- Aspectos Básicos del Fondo Mundial
- Aspectos Básicos del MCP
- Gobernanza del MCP

Resultados Financieros de la actividad 1.8

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$6,000.00	\$5,602.53	\$397.00	93%
Comentario:		El cumplimiento de las actividades fue de 350%, 7/2. el incremento de actividades se debió a apoyo de contrapartida gestionado con FANCAP, PASMO Y PLAN INTERNACIONAL. En cuanto a los gastos reportamos un remanente de \$397.47 los cuales agregaremos al presupuesto del 2024.		

1.9 Retiro anual de miembros

Meta anual: 1

Resultado del Periodo: 1/1 (100% de cumplimiento en relación con la meta anual)

Se llevó a cabo el VI Retiro Anual de Miembros, los días 15 y 16 de noviembre del 2023, donde se abordaron una diversidad de temas como: Capacitación virtual sobre Contratación basada en actividades (ABC) Presentación de experiencia de Trabajo en el 2023 de los diferentes Sectores que conforman el mecanismo. Además, se subscribieron Cartas Acuerdo entre Plan Internacional y MCP-ES y ONUSIDA y MCP-ES.

Resultados Financieros de la actividad 1.9

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$6,500.00	\$6,164.56	\$335.24	95%
	El remanente en esta línea fue de \$335.24 los cuales agregaremos al presupuesto del 2024.			

1.10 Apoyo a comunicaciones

Meta Anual:16

Resultado del período: 16/16 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Se actualizó semanalmente la página web como seguimiento de las actividades realizadas durante el 2023; también se dio seguimiento a las redes sociales; se elaboraron cuatro boletines informativos de manera trimestral, los cuales fueron compartidos via correo electrónico y en la página web.

Resultados Financieros de la actividad 1.10

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$4,500.00	\$4,151.31	\$348.69	92%
Comentario:	Se dio cumplimiento al 100% de las actividades programadas, el remanente de \$348.69, se utilizará en las actividades del 2024.			

1.11 CCM Evolution

En el marco del proceso de evolución del MCP-ES, se desglosan en esta sección las actividades realizadas bajo esta línea:

- Taller de validación de la estrategia de posicionamiento en el marco de la consultoría para la elaboración de la Estrategia de Posicionamiento y Mapeo de Actores del MCP-ES.
- Estrategia de Posicionamiento y Mapeo de Actores del MCP-ES. Luego de recibir el informe de la consultoría, se procedió a realizar un análisis de los hallazgos para revisar la estrategia de posicionamiento, lo anterior se ha compartido con el FM.

- Desarrollo de herramienta de Análisis de Organizaciones para el mapeo de actores del MCP-ES, con el apoyo del Lic. Alejandro Uriza – Consultor Internacional del Fondo Mundial.
- Como parte de la Estrategia de Evolución de los MCPs, el Fondo Mundial ha desarrollado un nuevo Marco Integrado de Desempeño (IPF), que evalúa 4 componentes: Monitoreo Estratégico, Participación, posicionamiento y operaciones. Durante el primer semestre se ha analizado cada uno de los componentes en diferentes sesiones plenarios.
- Se apoyaron actividades en el marco del Día Internacional a la Respuesta al VIH.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
CCM Evolution	\$1,978.00	\$1977.85	\$0.15	100%
Comentario:		Contamos con un remanente de \$0.15 los cuales se devolveran al donante.		

Sección 3- Cofinanciamiento

Cuando se presentó la solicitud de financiamiento para la sostenibilidad del mecanismo nos comprometimos a gestionar \$ 5,000.00 como fondos de cofinanciamiento para desarrollar diferentes actividades. Al cierre del año 2023, se contó con el apoyo de las organizaciones detalladas en tabla.

Organización	Descripción	Presupuesto	Gasto	Porcentaje	Comentario
ONUSIDA	Asistencia Técnica en Desarrollo de Diálogos de país	\$2,000.00	\$923.00	46%	La reducción en el monto total del cofinanciamiento se debe a que los fondos se reorientaron a la contratación del consultor que apoyará al equipo país en la formulación de la SF de VIH. Esta contratación se realizará hasta el primer trimestre del año 2024.
PASMO	Capacitación a miembros en desarrollo de habilidades de comunicación	\$1,500.00	\$2,151.00	143%	Se impartió capacitación en dos jornadas en uso Estratégico de la información de la Cascada de Información y Prevención
FANCAP	Fortalecimiento en análisis de datos	\$1,500.00	\$757.00	50%	Reunión de Comité de Propuesta para análisis de información de VIH y TB
MINSAL	Apoyo en movilización a misiones oficiales del Fondo Mundial		\$2,200.00		Con el objetivo de cumplir agenda de las misiones de los meses febrero y diciembre
PLAN INTERNACIONAL	Apoyo en logística para Comité de Propuestas y taller sobre enfoque transformador de Género para el MCP-ES		\$5,186.49		Contribuir al desarrollo de los programas que se ejecutan en conjunto.
Cumplimiento de 224.35% del monto comprometido					

Sección 4- RESUMEN DE EJECUCIÓN

1. Resumen financiero

#	Fuente	Presupuesto	Ejecución	Saldo
1	CCM	\$125, 000	\$121,226.64	\$3,773.36
2	EVOLUTION	\$33,178	\$33,177.85	\$0.15
3	COFINANCIAMIENTO	\$5, 000	\$11,217.49	-\$6,217.49
Total de Ejecución		\$163,178	\$165,621.98	101%

A continuación presentamos un resumen de los resultados programáticos.



1. Tabla de Resultados Programáticos

Enero a Diciembre 2023				
ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	EJECUTADA	NO PROGRAMADAS	TOTAL
1.1 Plenarias de Aprobación	6	8	2	8
1.2 Plenarias de Monitoreo	6	8	2	8
1.3 Comité Ejecutivo	10	10	0	10
1.4 Comité de Monitoreo	4	4	0	4
1.4.1 Comité de Propuestas	4	12	8	12
1.5 Movilizaciones	12	16	4	16
1.6 Visitas de Campo	8	8	0	8
1.7 Diálogos de País	2	6	4	6
1.8 Fortalecimiento	2	6	4	6
1.9 Retiro Anual	1	1	0	1
1.10 Comunicaciones	16	16	0	16
1.11 CCM Evolution	3	5	2	5
TOTALES	74	100	26	
% EJECUCIÓN	132%			

MCP-ES

Mecanismo de Coordinación de País El Salvador
de lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria

Contribuyendo a la respuesta
nacional al VIH, la Tuberculosis
y la Malaria en El Salvador



www.mcpelsalvador.org.sv



MCPelsalvador



mcpelsalvadororg



mcpelsalvador



ELSalvadorMCP