

Reprogramming Card for Focused Portfolios

Country: EL SALVADOR
Grant agreement number: SLV-C-MOH
Date of request from the PR: RECALENDARIZACION DICIEMBRE 2023
Date of Global Fund approval:

Source								Destination/End						Reprogrammed amount 2024	Description and detailed budget assumptions	
Budget Lines No.	Module	Intervention	Descripción	Cost Input	Gestor de Compras	Original budget amount	Available savings (excl. FX savings) 2023	Exchange savings	Budget Line	Module	Intervention	Activity description	Cost Input			Gestor de Compras
10	COVID-19	Sistemas de vigilancia	Integración de la vigilancia y los informes regulares de la COVID-19 , incluso para el seguimiento de contactos, en las plataformas SIGS existentes: Equipamiento y conectividad de establecimientos de salud	9.0 Equipamiento no sanitario	Non applicable	1,262,247	\$ 252,415.82		10	COVID-19	Sistemas de vigilancia	Integración de la vigilancia y los informes regulares de la COVID-19 , incluso para el seguimiento de contactos, en las plataformas SIGS existentes: Equipamiento y conectividad de establecimientos de salud	9.0 Equipamiento no sanitario	Non applicable	\$ 252,415.82	Corresponde a procesos adjudicados de Transformación digital al 31 de diciembre cuyos contratos fueron firmados en enero 2024, los cuales ya fueran pagadas las facturas en el año 2024
65	SSRS: sistemas de laboratorio	Sistemas de gestión de infraestructuras y equipos	Equipamiento del Laboratorio Nacional de Salud Pública de El Salvador	6.0 Productos sanitarios: equipamiento	Non applicable		\$ 140.23		65	SSRS: sistemas de laboratorio	Sistemas de gestión de infraestructuras y equipos	Equipamiento del Laboratorio Nacional de Salud Pública de El Salvador	6.0 Productos sanitarios: equipamiento	Non applicable	\$ 140.23	Reservado para el pago de tramites de comisiones bancarias por certificaciones de cheques y transferencias internacionales.
2	Financiación basada en los resultados	Financiación basada en los resultados	Mantenimiento de vehiculos	13.0 Pago por resultados	UNDP	-	\$ 586.00		2	Financiación basada en los resultados	Financiación basada en los resultados	Mantenimiento de vehiculos	13.0 Pago por resultados	UNDP	\$ 586.00	En vista que la Oficina de Apoyo del Fondo Mundial apoya en la realización supervisiones, apoya en las auditorias, visitas de verificación de activo fijo, acompaña en las visitas de la auditoria de la revisión de calidad del dato y otras actividades más de Tuberculosis, se inició el procesos de contratación de servicios de mantenimiento para vehículo de la OAFM(TB SC 2023), el cual se encuentra en la etapa de finalización del proceso de evaluación ofertas a diciembre del 2023, quedando pendiente la elaboración de la orden de compra. Por lo que, atentamente se solicita autorizar recalendarización del monto de \$586.00 de la LP2, con esta contratación se da cumplimiento a todos los indicadores del PENM, ya que este vehículo se utiliza para todas las actividades arriba detalladas.
2	Financiación basada en los resultados	Financiación basada en los resultados	Impresión de libros y formularios para el registro de la información primaria en los establecimientos del SNIS. Compra de insumos para área de imprenta incluye material educativo y audiovision para el control de la tuberculosis con enfoque intercultural	13.0 Pago por resultados	UNDP		\$ 18,825.50		2	Financiación basada en los resultados	Financiación basada en los resultados	Impresión de libros y formularios para el registro de la información primaria en los establecimientos del SNIS. Compra de insumos para área de imprenta incluye material educativo y audiovision para el control de la tuberculosis con enfoque intercultural	13.0 Pago por resultados	UNDP	\$ 18,825.50	En vista que a la fecha de diciembre del 2023 el proceso de contratación de servicio de impresión de formularios para registro de datos de tuberculosis (TB 7C 2023) se encuentra en procesos de evaluación de ofertas y que estos formularios son imprescindibles para la recolección de datos que son presentados en todos los informes que genera la Unidad para los indicadores. Por lo que, atentamente se solicita autorizar la recalendarización del un monto de \$18,825.50 para poder finalizar el proceso antes mencionado, con esta compra se da cumplimiento a todos los indicadores del PENM debido a que en estos formularios se recolectan todos los datos de tuberculosis.
2	Financiación basada en los resultados	Financiación basada en los resultados	Compra equipo de protección personal y brindar acompañamiento para los trabajadores de salud (respiradores N95, mascarillas, gabachones, lentes, entre otros).	13.0 Pago por resultados	UNDP		\$ 23,551.99		2	Financiación basada en los resultados	Financiación basada en los resultados	Compra equipo de protección personal y brindar acompañamiento para los trabajadores de salud (respiradores N95, mascarillas, gabachones, lentes, entre otros).	13.0 Pago por resultados	UNDP	\$ 23,551.99	En vista que el proceso de compra de insumos para protección personal para el recurso de laboratorio se encuentra en proceso de evaluación de oferta, atentamente se solicita autorizar la recalendarización del monto de \$23,551.99, ya que estos insumos son parte de las medidas del control de infección en las áreas de laboratorio que procesan muestras de tuberculosis, y así proteger al recurso de laboratorio. Con este proceso de compra se da respuesta al indicador de Tasa de éxito del tratamiento de casos de TB todas las formas - confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas.

2	Financiación basada en los resultados	Financiación basada en los resultados	Compra de insumos de papelería, insumos informáticos y equipo para el funcionamiento de la UPTYER	13.0 Pago por resultados	por UNDP		\$ 19,816.40		2	Financiación basada en los resultados	Financiación basada en los resultados	Compra de insumos de papelería, insumos informáticos y equipo para el funcionamiento de la UPTYER	13.0 Pago por resultados	UNDP	\$ 19,816.40	En vista que el proceso de compra de papelería e insumos informáticos (TB 9C y 10C 2023) se encuentran en proceso de evaluación, nos encontramos con la necesidad de solicitar autorizar la recalendarización del monto de \$ 19,816.40 para la compra de insumos de papelería, la cual es de apoyo para la realización de actividades de la Unidad de Prevención y control de la Tuberculosis, entre ellos se encuentra el papel bond, que también se utilizara para apoyar a las regiones de salud que cuentan con áreas de laboratorio que procesan muestras de tuberculosis. Así también, en el caso de los cartuchos de tinta para las impresoras de la unidad, las cuales son de suma importancia para la impresión de documentos, memorándums y otros documentos con los que se da seguimiento y respuesta a todas las actividades que se realizan a nivel nacional. Con esta compra se da cumplimiento a todos los indicadores del PENM, ya que se dan respuesta a todos los componentes de Tuberculosis a nivel nacional.
2	Financiación basada en los resultados	Financiación basada en los resultados	Compra de equipo informático (computadoras de escritorio y UPS) para expandir la implementación del sistema de tuberculosis en línea a otras regiones del país.	13.0 Pago por resultados	por UNDP		\$ 73,796.00		2	Financiación basada en los resultados	Financiación basada en los resultados	Compra de equipo informático (computadoras de escritorio y UPS) para expandir la implementación del sistema de tuberculosis en línea a otras regiones del país.	13.0 Pago por resultados	UNDP	\$ 73,796.00	En vista que el proceso de compra de equipo informático (TB 11C 2023) se encuentra en proceso de evaluación de ofertas, nos encontramos con la necesidad de solicitar autorizar la recalendarización del monto de \$73,796.00, el cual corresponde a la compra de computadoras que serán entregadas a Centros Penales, Regiones de Salud en las que se esta ejecutando el sistema en línea para tuberculosis, ya que se ha incrementado el numero de establecimientos que ya cuentan con el sistema en línea y es necesario que cuenten con equipo informático adecuado para el ingreso de la información. Con esta compra se da cumplimiento a todos los indicadores ya que es para el sistema en línea donde se ingresarán todos los casos de Tuberculosis que se reporten en los formularios de registro.
2	Financiación basada en los resultados	Financiación basada en los resultados	\$11,337.43 corresponden a compra de insumos de papelería que ya se encuentra en cuadro de reprogramación de sep/2023 y \$6,857.54 corresponden a costos de gestión del PNUD	13.0 Pago por resultados	por UNDP		\$ 18,194.97		2	Financiación basada en los resultados	Financiación basada en los resultados	\$11,337.43 corresponden a compra de insumos de papelería que ya se encuentra en cuadro de reprogramación de sep/2023 y \$6,857.54 corresponden a costos de gestión del PNUD	13.0 Pago por resultados	UNDP	\$ 18,194.97	En vista que el proceso de compra de papelería e insumos informáticos (TB 9C y 10C 2023) se encuentran en proceso de evaluación, nos encontramos con la necesidad de solicitar autorizar la recalendarización del monto de \$ 11,337.43 para la compra de insumos de papelería, la cual es de apoyo para la realización de actividades de la Unidad de Prevención y control de la Tuberculosis, entre ellos se encuentra el papel bond, que también se utilizara para apoyar a las regiones de salud que cuentan con áreas de laboratorio que procesan muestras de tuberculosis; así también, se solicita autorización para recalendarizar \$6,857.54 para el pago de costos administrativos a PNUD por ejecutar los procesos. Con esta compra se da cumplimiento a todos los indicadores del PENM, ya que se dan respuesta a todos los componentes de Tuberculosis a nivel nacional.
6	Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH	Pruebas a nivel de establecimientos de salud	Insumos para procesamiento y de bioseguridad individuales y colectivos para la realización de las pruebas (ANEXO 1)	5.8 Otros productos fungibles	UNDP		\$ 8,318.21		6	Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH	Pruebas a nivel de establecimientos de salud	Insumos para procesamiento y de bioseguridad individuales y colectivos para la realización de las pruebas (ANEXO 1)	5.8 Otros productos fungibles	UNDP	\$ 8,318.21	Este monto servirá para reforzar la compra de pruebas de Hepatitis B e insumos para su procesamiento, debido a que por el incremento de precios no se adquirieron la cantidad suficiente, ya se cuenta con contrato a Largo Plazo LTA
6	Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH	Pruebas a nivel de establecimientos de salud	Carga Viral Hep B	5.6 Reactivos de laboratorio	UNDP		\$ 7.60		6	Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH	Pruebas a nivel de establecimientos de salud	Carga Viral Hep B	5.6 Reactivos de laboratorio	UNDP	\$ 7.60	
16	Prevención	Servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	PCR Clamidia t	5.6 Reactivos de laboratorio	UNDP		\$ 82,745.00		16	Prevención	Servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	PCR Clamidia t	5.6 Reactivos de laboratorio	UNDP	\$ 82,745.00	Para la adquisición de estas pruebas se ha realizado una compra directa de los años 23 y 24 a fin de optimizar el proceso y a la fecha está en evaluación de ofertas. La recepción de las pruebas está para 30 y 100 días.
16	Prevención	Servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	PCR Herpes	5.6 Reactivos de laboratorio	UNDP		\$ 82,745.00		16	Prevención	Servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	PCR Herpes	5.6 Reactivos de laboratorio	UNDP	\$ 82,745.00	Para la adquisición de estas pruebas se ha realizado una compra directa de los años 23 y 24 a fin de optimizar el proceso y a la fecha está en evaluación de ofertas. La recepción de las pruebas está para 30 y 100 días.

16	Prevención	Servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	PCR Neisseria	5.6 Reactivos de laboratorio	de UNDP		\$ 82,745.00		16	Prevención	Servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	PCR Neisseria	5.6 Reactivos de laboratorio	de UNDP		\$ 82,745.00	Para la adquisición de estas pruebas se ha realizado una compra directa de los años 23 y 24 a fin de optimizar el proceso y a la fecha está en evaluación de ofertas. La recepción de las pruebas está para 30 y 100 días.
16	Prevención	Servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	PCR Clamidia t	5.6 Reactivos de laboratorio	de UNDP		\$ 83,627.00		16	Prevención	Servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	PCR Clamidia t	5.6 Reactivos de laboratorio	de UNDP		\$ 83,627.00	Para la adquisición de estas pruebas se ha realizado una compra directa de los años 23 y 24 a fin de optimizar el proceso y a la fecha está en evaluación de ofertas. La recepción de las pruebas está para 30 y 100 días.
16	Prevención	Servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	PCR Herpes	5.6 Reactivos de laboratorio	de UNDP		\$ 83,627.00		16	Prevención	Servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	PCR Herpes	5.6 Reactivos de laboratorio	de UNDP		\$ 83,627.00	Para la adquisición de estas pruebas se ha realizado una compra directa de los años 23 y 24 a fin de optimizar el proceso y a la fecha está en evaluación de ofertas. La recepción de las pruebas está para 30 y 100 días.
16	Prevención	Servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	PCR Neisseria	5.6 Reactivos de laboratorio	de UNDP		\$ 83,627.00		16	Prevención	Servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	PCR Neisseria	5.6 Reactivos de laboratorio	de UNDP		\$ 83,627.00	Para la adquisición de estas pruebas se ha realizado una compra directa de los años 23 y 24 a fin de optimizar el proceso y a la fecha está en evaluación de ofertas. La recepción de las pruebas está para 30 y 100 días.
16	Prevención	Servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	Insumos para procesamiento y de bioseguridad individuales y colectivos para la realización de las pruebas (ANEXO 1)	5.6 Reactivos de laboratorio	de UNDP		\$ 1,722.48		16	Prevención	Servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	Insumos para procesamiento y de bioseguridad individuales y colectivos para la realización de las pruebas (ANEXO 1)	5.6 Reactivos de laboratorio	de UNDP		\$ 1,722.48	En la compra anterior los costos fueron superiores a lo presupuestado y además se adquirirán más pruebas, se requiere fortalecer esta línea para la adquisición de estos insumos necesarios para la realización de las pruebas.
24	Prevención	Servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	Insumos para procesamiento y de bioseguridad individuales y colectivos para la realización de las pruebas (ANEXO 1)	5.6 Reactivos de laboratorio	de UNDP		\$ 7,865.76		24	Prevención	Servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	Insumos para procesamiento y de bioseguridad individuales y colectivos para la realización de las pruebas (ANEXO 1)	5.6 Reactivos de laboratorio	de UNDP		\$ 7,865.76	En la compra anterior los costos fueron superiores a lo presupuestado y además se adquirirán más pruebas, se requiere fortalecer esta línea para la adquisición de estos insumos necesarios para la realización de las pruebas.
31	Tratamiento, atención y apoyo	Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antirretroviral y atención para el VIH	Prueba Toxoplasma	5.6 Reactivos de laboratorio	de UNDP		\$ 20,400.00		31	Tratamiento, atención y apoyo	Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antirretroviral y atención para el VIH	Prueba Toxoplasma	5.6 Reactivos de laboratorio	de UNDP		\$ 20,400.00	Estas pruebas para infecciones oportunistas fueron adjudicadas el 22 de febrero de 2024 por lo que se requiere la recalendarización para el pago de la factura de las mismas, ya se recibió la primera entrega. Se inyectarán \$10,200.00 de la reprogramación * para completar el pago de la factura.
31	Tratamiento, atención y apoyo	Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antirretroviral y atención para el VIH	Prueba Confirmatoria Histoplasma	5.6 Reactivos de laboratorio	de UNDP		\$ 13,019.12		31	Tratamiento, atención y apoyo	Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antirretroviral y atención para el VIH	Prueba Confirmatoria Histoplasma	5.6 Reactivos de laboratorio	de UNDP		\$ 13,019.12	El fabricante es único y la producción será en el mes de abril, por lo que se hará compra directa y se requiere esta recalendarización para el pago de la factura.
33	Tratamiento, atención y apoyo	Seguimiento del tratamiento: carga viral	CD4/CD8 Citometría de flujo incluye consumibles por set, 50 pruebas x set	5.6 Reactivos de laboratorio	de UNDP		\$ 101,400.00		33	Tratamiento, atención y apoyo	Seguimiento del tratamiento: carga viral	CD4/CD8 Citometría de flujo incluye consumibles por set, 50 pruebas x set	5.6 Reactivos de laboratorio	de UNDP		\$ 101,400.00	Se recalendariza este monto para el pago de la Requisición por Compra Directa VIH 10C que cubre los años 2023 y 2024
37	SSRS: mejora de la calidad y la prestación de servicios integrados	Infraestructura de la prestación de servicios	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES MEDIAS CON SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO	9.1 Informática: ordenadores, equipo informático, software y aplicaciones	de UNDP		\$ 3,454.00		37	SSRS: mejora de la calidad y la prestación de servicios integrados	Infraestructura de la prestación de servicios	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES MEDIAS CON SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO	9.1 Informática: ordenadores, equipo informático, software y aplicaciones	de UNDP		\$ 3,454.00	Se requiere de esta recalendarización para el pago de estos equipos Requisición VIH13C
37	SSRS: mejora de la calidad y la prestación de servicios integrados	Infraestructura de la prestación de servicios	impresor laser blanco y negro	9.1 Informática: ordenadores, equipo informático, software y aplicaciones	de UNDP		\$ 7,046.00		37	SSRS: mejora de la calidad y la prestación de servicios integrados	Infraestructura de la prestación de servicios	impresor laser blanco y negro	9.1 Informática: ordenadores, equipo informático, software y aplicaciones	de UNDP		\$ 7,046.00	Se requiere de esta recalendarización para el pago de estos equipos Requisición VIH13C

37	SSRS: mejora de la calidad y la prestación de servicios integrados	Infraestructura de la prestación de servicios	Tablet	9.1 Informática: ordenadores, equipo informático, software y aplicaciones	UNDP		\$ 16,500.00	
42	Gestión de programas	Gestión de subvenciones	Papelería para indicación y reporte de resultados (kit de papelería FVIH(01.B),FVIH03,VIGEPES-02, libreta envío de muestra y ayudas visuales entre otros)	10.1 Material impreso (formularios, libros, directrices, folletos,...)	UNDP		\$ 9,900.00	
43	Gestión de programas	Coordinación y gestión de los programas nacionales de control de enfermedades	Impresos Lasser blanco y negro multifuncional, tamaño doble tabloide	9.1 Informática: ordenadores, equipo informático, software y aplicaciones	UNDP		\$ 8,700.00	
43	Gestión de programas	Coordinación y gestión de los programas nacionales de control de enfermedades	Equipo de Videoconferencia	9.1 Informática: ordenadores, equipo informático, software y aplicaciones	UNDP		\$ 2,934.60	
60	Prevención	Intervenciones para cambio de comportamiento	TAZA PROMOCIONAL, TERMICA	10.3 Material promocional (camisetas, tazas, pins,...) y otros costos relacionados con el material de comunicación y publicaciones	UNDP		\$ 2,250.00	
14	COVID-19	Sistemas de laboratorio	compra de autoclaves automáticos, con camara de 85 litros.	6.0 Productos sanitarios: equipamiento	WHO	36,960	\$ 36,960.00	
15	COVID-19	Sistemas de laboratorio	Costos de gestión de compras: Overhed, fletes, seguros de bienes, y otros gastos relacionados por compras a través del WHO	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	WHO	20,901	\$ 5,287.25	
Total							\$ 1,152,207.93	

37	SSRS: mejora de la calidad y la prestación de servicios integrados	Infraestructura de la prestación de servicios	Tablet	9.1 Informática: ordenadores, equipo informático, software y aplicaciones	UNDP		\$ 16,500.00	Se requiere de esta recalendarización para el pago del Recomendable UNDP/SLV00234
42	Gestión de programas	Gestión de subvenciones	Papelería para indicación y reporte de resultados (kit de papelería FVIH(01.B),FVIH03,VIGEPES-02, libreta envío de muestra y ayudas visuales entre otros)	10.1 Material impreso (formularios, libros, directrices, folletos,...)	UNDP		\$ 9,900.00	Se requiere la recalendarización para el pago de esta papelería adquirida con presupuesto del año 2023. Requisición VIH14C
43	Gestión de programas	Coordinación y gestión de los programas nacionales de control de enfermedades	Impresos Lasser blanco y negro multifuncional, tamaño doble tabloide	9.1 Informática: ordenadores, equipo informático, software y aplicaciones	UNDP		\$ 8,700.00	Se requiere de eta recalendarización para el pago de estos equipos Recomendable UNDP/SLV00234
43	Gestión de programas	Coordinación y gestión de los programas nacionales de control de enfermedades	Equipo de Videoconferencia	9.1 Informática: ordenadores, equipo informático, software y aplicaciones	UNDP		\$ 2,934.60	Se requiere de eta recalendarización para el pago de estos equipos Recomendable UNDP/SLV00234
60	Prevención	Intervenciones para cambio de comportamiento	TAZA PROMOCIONAL, TERMICA	10.3 Material promocional (camisetas, tazas, pins,...) y otros costos relacionados con el material de comunicación y publicaciones	UNDP		\$ 2,250.00	Se ha valorado que debido a que el personal al que está destinado este promocional no puede salir de su área de trabajo en la Clínica Penitenciaria, se cambiará el volumen del recipiente térmico, a fin de fortalecer las condiciones laborales, por la que se requiere un incremento en el presupuesto asignado para este insumo.
14	COVID-19	Sistemas de laboratorio	compra de autoclaves automáticos, con camara de 85 litros.	6.0 Productos sanitarios: equipamiento	WHO		\$ 36,960.00	En vista que el proceso de compra de los autoclave se encuentra en proceso de cotización por parte de la OPS, y que estos equipos son necesarios para la esterilización de los materiales utilizados dentro de los laboratorios clínicos que procesan muestras de tuberculosis, por lo que se solicita autorizar la recalendarización el monto de \$36,960.00 para la compra del equipo y \$5,287.25 para el pago de fletes, seguro y costo por servicio. Con este proceso de compra se da respuesta al indicador de Tasa de éxito del tratamiento de casos de TB todas las formas - confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas.
15	COVID-19	Sistemas de laboratorio	Costos de gestión de compras: Overhed, fletes, seguros de bienes, y otros gastos relacionados por compras a través del WHO	7.0 Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	WHO		\$ 5,287.25	
Total							\$ 1,152,207.93	

SOLICITA:

F. Dra. Ana Isabel Nieto
Jefa Unidad del Programa de ITS/VIH



F. Dr. Julio Garay Ramos
Jefe Unidad de Prevención y Control de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias



REVISAR:

Licda. Maria Isabel Mendoza
Jefa de la Unidad de Fondos Externos



VO. BO.:

F. Lic. Jesus Ernesto Linares Flores
Gerente General



AUTORIZADO:

Dr. Francisco José Alabi Montoya
Ministro de Salud Ad-Honoren



(Handwritten mark)