



INFORME DE RESULTADOS

Plan de Trabajo

Acuerdo SLV-CFUND-2309

Enero a junio de 2025

Dirección Ejecutiva
MCP-ES

29 de julio de 2025

Objetivo del informe

Este informe tiene como objetivo documentar las diversas actividades implementadas por el Mecanismo de Coordinación de País (MCP-ES), durante el período correspondiente del 01 de enero al 30 de junio del 2025, de forma descriptiva y gráfica, evidenciando los resultados programáticos y financieros alcanzados por el proyecto en el primer semestre.

Resultado General del Proyecto

El proyecto tiene como objetivo fortalecer al Mecanismo de Coordinación de País (MCP-ES), dotando a sus actores clave de los recursos, herramientas y capacidades necesarias para ejercer un seguimiento estratégico, efectivo y sostenido a las subvenciones del Fondo Mundial bajo su responsabilidad. Esto incluye asegurar la alineación de dichas iniciativas con los sistemas nacionales de información en VIH y Tuberculosis.

Asimismo, se busca promover procesos sistemáticos de monitoreo, así como fomentar la mejora continua de sus competencias técnicas e institucionales, orientadas a la conducción eficiente y transparente de los proyectos implementados.

Ejecución Presupuestaria y Programática del Proyecto

El presupuesto aprobado por el Fondo Mundial para la subvención SLV-CFUND-2309, destinada a la sostenibilidad del MCP-ES durante el año 2025, fue de \$131,920.00, de los cuales \$125,000.00 corresponden a fondos frescos y \$6,920.00 a remanentes del año anterior.

Al cierre del primer semestre, la ejecución financiera asciende a \$61,340.37 lo que representa un 46 % del presupuesto anual. En cuanto a la ejecución programática, se han llevado a cabo 37 de los 56 procesos programados, alcanzando un cumplimiento del 66 % con respecto a la meta anual.

SECCIÓN 1: COSTOS DIRECTOS

2.1 Recursos Humanos – Staff Dirección Ejecutiva

En esta sección se identifican los gastos ejecutados al semestre en concepto de salarios y prestaciones.

Resultados Financieros

CCM Funding

Presupuesto Anual		Gasto a Junio	Saldo	% Ejecución
2025	\$60,682.05	\$28,007.10	\$32,674.95	46%
Comentarios:		El resultado es en relación con el dato anual.		

2.2 Insumos de Oficina

Resultados Financieros

Presupuesto		Gasto a Junio	Saldo	% Ejecución
Anual	\$387.95	\$87.95	\$300.00	23%
Comentarios:				

2.3 Costos de administración (alquiler, servicios generales, líneas móviles, soporte IT)

Los pagos por costos de administración del proyecto se realizan cada trimestre. Se reconoce el apoyo brindado por la secretaria de la Integración Social Centroamericana (SISCA), para facilitar la parte del proyecto que les compete. Los pagos corresponden a alquiler de oficinas, uso de internet, uso de instalaciones, asistencia contable, entre otros.

Resultados Financieros

Presupuesto		Gasto a Junio	Saldo	% Ejecución
Anual	\$20,000.00	\$ 9,182.30	\$10, 817.70	46%
Comentarios:				

2.4 Overhead

Los pagos por administración de fondos se realizan al inicio de cada trimestre.

Resultados Financieros

Presupuesto		Gasto a junio	Saldo	% Ejecución
Anual	\$6,250.00	\$3,125.00	\$3,125.00	50%
Comentarios:				

2.5 Auditoria Externa

Este proceso se llevará a cabo a partir del mes de octubre.

Resultados Financieros

Presupuesto		Gasto a Junio	Saldo	% Ejecución
Anual	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	0%
Comentarios:				

SECCIÓN 2

ACTIVIDADES

1.1. Asambleas generales

Resultado del período: 2/5 (40% de cumplimiento con relación a la meta anual).

El pleno del MCP- ES llevó a cabo dos plenarias en las cuáles se contó con la participación de los diferentes sectores que conforman el mecanismo.

Los principales temas abordados en dichas reuniones fueron:

- ✓ Estado de los servicios VICITS – MINSAL
- ✓ Impacto de la congelación de fondos de Estados Unidos en la respuesta al VIH
- ✓ Percepción de usuarios sobre la situación actual del sistema de salud para VIH
- ✓ Situación de desembolsos de los Receptores Principales: MINSAL y PLAN
- ✓ Informe final de gastos MCP-ES del año 2024
- ✓ Acto de reconocimiento a personas clave: Dra. Ana Isabel Nieto, Dr. Julio Garay y Dra. Ana Guadalupe Flores
- ✓ Tablero de mando – Proyecto SLV-H-PLAN (cierre 2024)
- ✓ Tablero de mando – Proyecto SLV-C-MOH (cierre 2024)
- ✓ ¿Qué es y por qué es importante el Plan Nacional de Sostenibilidad?
- ✓ Informe de trabajo del Comité Conjunto

Acuerdos tomados en estas sesiones:

Reconocimiento y monitoreo de servicios

- Se recibe y reconoce el informe del MINSAL sobre el estado de las **clínicas VICITS** y su papel en la prevención y detección de VIH e ITS.
- Se acuerda continuar el monitoreo de calidad y accesibilidad, especialmente para poblaciones clave.

Seguimiento a congelamiento de fondos de USAID/PEPFAR

- Se reconoce oficialmente el impacto en la prestación de servicios y el personal.
- Se propone convocar una discusión ampliada con sociedad civil para construir una estrategia de respuesta ante la crisis de sostenibilidad.

Informe financiero y programático 2024

- Se aprueba el informe presentado por la Dirección Ejecutiva sobre ejecución presupuestaria (96 %) y programática (146 %).
- Se destaca el cumplimiento de metas y se inicia preparación para posibles escenarios de transición en 2025.

Reconocimiento institucional

- Se rinde homenaje a la Dra. Ana Isabel Nieto, Dr. Julio Garay y Dra. Ana Guadalupe Flores por su trayectoria y liderazgo en salud pública.

Tableros de mando de subvenciones

- Se aprueban por unanimidad los informes de cierre 2024 del proyecto SLV-H-PLAN (Plan Internacional) y **SLV-C-MOH** (MINSAL), incluyendo logros, brechas y ejecución financiera.
- Se felicita al equipo de Plan y del MINSAL por su gestión técnica y financiera.

Sostenibilidad del VIH

- Se acuerda enviar una carta al Ministro de Salud solicitando resolver la situación de la plaza de informática crítica para la continuidad del sistema MEGAS y la sostenibilidad del monitoreo.
- Se reconoce la importancia de implementar de forma efectiva la Estrategia Nacional de Sostenibilidad, más allá de 2025.

Informe del Comité Conjunto

- Se aprueba fortalecer la visibilidad institucional digital y se propone implementar una estrategia de incentivos a la formación (módulos de ética y liderazgo).
- Se acuerda compartir los tableros de mando al menos una semana antes de cada plenaria para revisión anticipada.

Enlace para acceder a las actas: <https://mcpelsalvador.org.sv/actasplenarias2025/>

Resultados financieros de la actividad 1.1.

Presupuesto		Gasto a junio	Saldo	% Ejecución
Anual	\$2,500.00	\$ 1,982.00	\$518.00	79%
Comentario:				

1.2. Plenarias de Monitoreo Estratégico

Resultado del período: 3/5 (60% de cumplimiento en relación con la meta anual).

El pleno del MCP- ES sostuvo tres asambleas de monitoreo estratégico para el seguimiento de las subvenciones vigentes.

Los temas abordados en dichas reuniones fueron los siguientes:

- ✓ Presentación del informe de datos SIRED+.
- ✓ Carta de lanzamiento de nueva subvención
Términos de Referencia (TDRs) sobre misión del Fondo Mundial
TDR para proceso de selección de nueva membresía del MCP-ES.
- ✓ Actividades del Comité de Monitoreo Estratégico
- ✓ Presentación del Informe MEGAS
Informe del Comité de Selección
- ✓ Informe del Comité de Monitoreo Estratégico
- ✓ Repriorización y revisiones de subvenciones

Acuerdos tomados en estas sesiones:


- Aprobación de TDR para elección de nueva membresía de sociedad civil (2025–2028)
 - Proceso transparente con acompañamiento técnico.
- Validación del cronograma de visitas de campo del Comité de Monitoreo Estratégico
 - Abril y mayo: clínicas VICITS y Hospital Saldaña.
- Apoyo a actividades por el Día Mundial de la TB
 - Difusión institucional garantizada.
- Informe del Comité de Selección
 - Avances en la elección de sociedad civil para el periodo 2025–2028.
- Informe del Comité de Monitoreo Estratégico
 - Evaluación de visitas a proyectos VIH y TB de MINSAL y PLAN.
 - Se establecieron criterios para la inclusión de representantes con experiencia técnica y poblacional.
- Actualización sobre repriorización de subvenciones por Receptores Principales

Enlace para acceder a las actas: <https://mcpelsalvador.org.sv/actas-me-2025/>

Resultados financieros de la actividad 1.2

Presupuesto		Gasto a junio	Saldo	% Ejecución
Anual	\$2,500.00	\$63.93	\$2,436.07	0.3%
Comentario:				

Asistencia a Reuniones Plenarias



1.3. Comité Ejecutivo

Meta Anual: 5

Resultado del período: 5/5 (100% de cumplimiento con relación a la meta anual).

Los miembros del comité ejecutivo sostuvieron cinco reuniones, en donde se abordaron los siguientes temas:

- ✓ Avances en el proceso de desembolso pendiente al MINSAL.

- ✓ Impacto en la respuesta al VIH por la suspensión de fondos de USAID/PEPFAR.
- ✓ Conversatorio con el Fondo Mundial sobre estrategia de posicionamiento del MCP-ES en el contexto de transición de financiamiento.
- ✓ Seguimiento al proceso de salida del Fondo Mundial.
- ✓ Identificación de desafíos y oportunidades para la sostenibilidad.
- ✓ Actualización del contexto nacional frente a la salida del FM.
- ✓ Análisis conjunto (MCP-ES y RPs) sobre actividades a priorizar para presentar ante el FM, a raíz de la llamada del Global Portafolio del 27 de mayo.
- ✓ Presentación técnica por parte de los Receptores Principales (Plan y MINSAL)

Conclusiones Transversales

- Las cinco reuniones muestran un enfoque articulado y progresivo frente al contexto de salida del Fondo Mundial y transición hacia modelos de sostenibilidad local.
- Se destacan dinámicas de coordinación interinstitucional, participación activa de Receptores Principales y el uso constante de espacios de lluvia de ideas y construcción colectiva.
- Existe un compromiso firme del MCP-ES en sostener su rol estratégico de gobernanza, seguimiento y articulación multisectorial, incluso en escenarios adversos.

Otras actividades del Comité Ejecutivo

Como parte de las actividades no planificadas por este mecanismo, el comité ejecutivo ha participado en las siguientes actividades:

- ✓ Se organizó en conjunto con el Programa de VIH/FANCAP/ONUSIDA/MCP-ES Taller de Elaboración de Avances del Plan de Cierre de Brechas del SID
- ✓ Se organizó y desarrolló de manera conjunta con Programa de VIH/CONAVIH/ONUSIDA/MCP-ES el Taller de Rellenado de Formulario MEGAS
- ✓ Se atendió solicitud de CONAVIH para participar como testigo independiente en el taller de llenado del cuestionario ICPN de gobierno.
- ✓ La presidenta Dra. Celina de Miranda acompañó a la misión de FM en diferentes reuniones realizadas durante la misión del mes de marzo.
- ✓ Se participó en diferentes vídeo llamadas a solicitud del Gerente de Portafolio para el seguimiento de los proyectos financiados por FM.
- ✓ Acompañamiento a diferentes subcomisiones de la CONAVIH

Resultados financieros de la actividad 1.3.

Presupuesto		Gasto a Junio	Saldo	% Ejecución
Anual	\$2,300.00	\$541.28	\$1,758.72	24%
Comentario:				

1.4. Reuniones de Comités Permanentes

En esta línea se reporta el trabajo del comité de Monitoreo; así como, del Comité Conjunto y del comité de Ética.

COMITE DE MONITOREO

Meta Anual: 3

Resultado del período: 1/3 (33% de cumplimiento con relación a la meta anual).

En las reuniones se revisó lo siguiente:

Impacto de la congelación de fondos de EE.UU. en la respuesta nacional al VIH

- ✓ Se analizó el impacto negativo en:
 - Servicios de atención integral a poblaciones clave.
 - Acceso a PrEP, medicamentos y servicios de prevención.
 - Funcionamiento de clínicas VICITS y programas comunitarios.
- ✓ Comunicación del Fondo Mundial sobre la nueva subvención al Receptor Principal de sociedad civil
- ✓ Se presentó y discutió la comunicación oficial del Fondo Mundial sobre la aprobación o ajuste de la subvención correspondiente al Receptor Principal (RP) de sociedad civil.
- ✓ Se abordaron consideraciones técnicas, financieras y de implementación en el nuevo ciclo subvencional 2025–2027.

Observaciones Generales

- La reunión CME01-2025 se centró en temas de alto impacto y coyuntura crítica, particularmente:
 - ✓ La crisis generada por el retiro de fondos PEPFAR/USAID, y
 - ✓ Las oportunidades y condiciones de la nueva subvención del Fondo Mundial.

Ambos temas están directamente relacionados con el monitoreo de la sostenibilidad y eficacia del sistema nacional de respuesta al VIH.

COMITÉ CONJUNTO

Meta Anual: 3

Resultado del período: 2/3 (66% de cumplimiento con relación a la meta anual).

Enfoque principal: Planificación estratégica anual.

Temas clave:

Planificación de actividades del Área de Comunicaciones para 2025:

- Estrategias de difusión institucional.
- Canales de comunicación interna y externa.
- Coordinación intercomité para la visibilización del trabajo del MCP-ES.

Fortalecimiento de miembros del MCP-ES:

- Acciones previstas para capacitación y orientación.
- Herramientas para aumentar el involucramiento activo de la membresía.

Esta reunión sirvió para trazar la hoja de ruta comunicacional y de fortalecimiento de capacidades para el año.

Enfoque principal: Productos de comunicación y procesos de inducción.

Temas clave:

Definición de contenidos para el Boletín Digital del primer semestre:

- Identificación de logros clave y actividades destacadas del MCP-ES.
- Inclusión de avances de comités, procesos de selección, subvenciones y supervisiones.

Elaboración del borrador del Programa de Inducción para nuevos miembros:

- Diseño de estructura temática.
- Definición de módulos y responsables de impartirlos.
- Enlace entre contenidos de inducción y herramientas normativas del MCP-ES.

Esta sesión se centró en fortalecer los mecanismos de información y orientación institucional hacia los miembros actuales y entrantes.

Conclusión General

Las reuniones del Comité Conjunto en el primer semestre de 2025 se enfocaron en:

- Consolidar la estrategia de comunicación institucional.
- Fortalecer la inducción y participación efectiva de los miembros del MCP-ES.
- Visibilizar los logros y avances a través de productos como el boletín digital.

COMITÉ DE ETICA

Este comité no tiene una programación anual; sin embargo, se reúne a demanda según corresponda al contexto.

Durante el semestre se han realizado dos reuniones.

En primer lugar, el Comité de Ética analizó la crítica situación financiera derivada del recorte anunciado por el Fondo Mundial y el retiro de apoyo de EE. UU., lo cual pone en riesgo la continuidad de programas esenciales en salud, especialmente para poblaciones clave. Se debatió la necesidad de buscar excepciones legales ante nuevas regulaciones fiscales, así como alternativas de financiamiento.

Además, se propuso optimizar recursos, priorizar servicios esenciales, crear un Comité de Transición y elaborar un mapa de riesgo político y programático. Además, se subrayó la urgencia de articular acciones con el Ministerio de Salud y otras instancias para asegurar sostenibilidad y continuidad de los servicios.

Estas acciones contribuyen directamente al cumplimiento de los compromisos de transparencia, participación y rendición de cuentas del MCP-ES.

Por su parte, el Comité de Ética, aunque de carácter no permanente, cumplió un rol esencial al analizar las implicaciones del contexto financiero adverso. Este comité propuso respuestas estratégicas como la priorización de servicios, la creación de un Comité de Transición y la elaboración de un mapa de riesgos, con un llamado a la acción coordinada con el Ministerio de Salud para garantizar la sostenibilidad de los servicios dirigidos a poblaciones clave.

Resultados financieros de la actividad 1.4.

Presupuesto		Gasto a junio	Saldo	% Ejecución
Anual	\$2,300.00	\$1098.60	\$1,201.40	52%

1.5. Movilización de sociedad civil

Meta anual: 12

Resultado del período: 6/12 (50% de cumplimiento respecto a la meta anual). Durante el período se brindó apoyo logístico a los miembros de sociedad civil para facilitar su participación presencial en las reuniones programadas. Esta movilización respondió al objetivo institucional de asegurar la presencia activa de representantes clave en los espacios de toma de decisiones, fortaleciendo así la representatividad, la transparencia y la corresponsabilidad en los procesos del MCP-ES.

Resultados financieros de la actividad 2.5.

Presupuesto		Gasto a Junio	Saldo	% Ejecución
Anual	\$5,000.00	\$1,506.25	\$3,493.75	30%
Comentario:				

1.6. Visitas de campo para el monitoreo de proyectos

Meta Anual: 6

Resultado del período: 3/6 (50% de cumplimiento con relación a la meta anual).

VC01-2025 – Plan International (Componente VIH)

Se visitó la sede del Receptor Principal Plan Internacional para dar seguimiento a la estrategia de tamizaje de VIH dirigida a poblaciones clave. Se identificó una estructura técnica y operativa sólida, con integración de estrategias comunitarias, móviles y digitales. Se abordaron avances en registro de datos (SUMEVE), adquisición de pruebas y retos operativos como barreras en el sistema público, cambios en la dinámica de las poblaciones clave, y dificultades sociales que afectan el trabajo territorial. La visita incluyó recorrido por el laboratorio sede y revisión del manejo de bioseguridad y desechos. Se recomendó

actualizar el mapeo territorial, lanzar formalmente la estrategia y fortalecer la articulación con MINSAL

VC02-2025 – Unidad de Salud Barrios (Clínica VICITS), San Salvador

La visita se enfocó en evaluar los servicios dirigidos a poblaciones clave en la Clínica VICITS, incluyendo tamizaje y atención de ITS, PrEP, entrega de insumos de prevención y vinculación a tratamiento. Se destacaron avances en cobertura, calidad técnica y coordinación institucional. Sin embargo, persistieron desafíos como insuficiente recurso humano, limitaciones en infraestructura y necesidad de fortalecer el seguimiento comunitario y la atención diferenciada para personas trans.

VC03-2025 – Hospital Nacional de Neumología “Dr. José Antonio Saldaña”

La visita se enfocó en el cumplimiento del indicador MDR-TB3, que evalúa el inicio oportuno del tratamiento en casos de tuberculosis resistente. Se observó un aumento en los diagnósticos confirmados, impulsado por pruebas moleculares y mejor coordinación con centros penitenciarios. Se destacó la labor del equipo clínico, el seguimiento integral a pacientes y el esfuerzo por mantener la adherencia al tratamiento. También se identificaron retos en infraestructura, gestión de datos y condiciones laborales del personal. Se recomendó fortalecer la articulación interinstitucional y la vigilancia epidemiológica en contextos cerrados.

Las visitas de campo se han documentado a través de informes individuales que se han colocado en el sitio web del MCP-ES. <https://mcpelsalvador.org.sv/visitasdecampo2025/>

Resultados financieros de la actividad 2.6.

Presupuesto		Gasto a junio	Saldo	% Ejecución
Anual	\$3,500.00	\$1,505.31	\$1,994.69	43%
Comentario:				

1.7. Elección de Representantes de Sociedad Civil

Meta Anual: 9

Resultado del período: 9/9(100% de cumplimiento en relación con la meta anual).

Detallamos continuación:

Durante el primer semestre de 2025, se llevó a cabo con éxito el proceso de elección y renovación de representantes de sociedad civil de nueve subsectores clave ante el MCP-ES, garantizando un ejercicio participativo, transparente e inclusivo. El proceso fue liderado por el Comité de Selección con acompañamiento de la Dirección Ejecutiva y se rigió por Términos de Referencia validados en plenaria. Participaron 54 organizaciones a través de

postulaciones, elecciones presenciales y designaciones, conforme a las dinámicas de cada sector. En el caso del subsector de personas afectadas por TB, se tuvo la participación de 25 personas provenientes de 20 Unidades de Salud del MINSAL.

Se documentaron todas las etapas —convocatoria, recepción de postulaciones, revisión documental y elección— y se enfrentaron desafíos como baja participación en algunos subsectores y postulaciones extemporáneas. A pesar de ello, se logró una representación diversa y legítima, reafirmando el compromiso del MCP-ES con la participación significativa de la sociedad civil en la respuesta nacional al VIH, tuberculosis y otras prioridades de salud

Resultados financieros de la actividad 1.7.

Presupuesto		Gasto a junio	Saldo	% Ejecución
Anual	\$6,000.00	\$5,003.24	\$996.76	83%
Comentario:				

1.8. Fortalecimiento de miembros

Meta Anual: 1

El programa de inducción está programado para realizarse en el mes de agosto del 2025; además, incluye un taller sobre Monitoreo Estratégico a desarrollar en el mes de septiembre.

Resultados financieros de la actividad 2.8.

Presupuesto		Gasto a junio	Saldo	% Ejecución
Anual	\$4,000.00	\$1,115.21	\$2,884.79	28%
Comentario:		Este dato ya incluye algunos gastos logísticos para la inducción y el taller de Rellenado de Formulario MEGAS que se realizó el 10 de febrero con un costo de \$741.04.		

1.9. Retiro anual de miembros

Meta anual: 1

Programado para el mes de noviembre del 2025.

Resultados financieros de la actividad 2.9.

Presupuesto		Gasto a junio	Saldo	% Ejecución
Anual	\$5,500.00	\$ 346.00	\$5,154.00	0.6%
		Este gasto corresponde a material promocional elaborado con anticipación.		

1.10. Apoyo a comunicaciones

Meta Anual:16

Resultado del período: 9/16 (56% de cumplimiento en relación con la meta anual).

Durante el primer semestre de 2025, se ha demostrado un compromiso sostenido con la actualización técnica, la organización documental y la difusión estratégica de contenidos. Se observa un fortalecimiento de la transparencia institucional a través de la cobertura de elecciones, reuniones, visitas de campo y talleres. La interacción con el público se ha enriquecido mediante el uso del blog, galerías y el carrusel principal del sitio web como en las redes sociales del mecanismo. El equipo de comunicaciones ha contribuido de manera significativa al posicionamiento del MCP-ES como un espacio dinámico, accesible y participativo para la ciudadanía y actores del sector salud.

Resultados financieros de la actividad 2.10.

Presupuesto		Gasto a junio	Saldo	% Ejecución
Anual	\$4,500.00	\$2,680.00	\$1,820.00	60%
Comentario:				

1.11. Fortalecimiento de CBM

Meta Anual: 4

En el mes de octubre, se desarrollará un taller para fortalecimiento a miembros de sociedad civil en Monitoreo Basado en la Comunidad (CBM), los fondos incluyen materiales fungibles, movilización, alojamiento, alimentación y otros, según aplique.

Resultados financieros de la actividad 1.11.

Presupuesto		Gasto a Junio	Saldo	% Ejecución
Anual	\$2,000.00	\$0.00	\$2000.00	0%
Comentario:				

SECCIÓN 3

COFINANCIAMIENTO

El presente apartado tiene como objetivo presentar de manera desglosada las contribuciones de cofinanciamiento realizadas por las distintas instituciones involucradas en el desarrollo e implementación del proyecto.

Detalle de cofinanciamiento por instituciones:

Fuente	Compromiso con FM	Aporte al 30 de junio	Diferencia
PASMO	\$1,500.00	\$250.00	\$1,250.00
FANCAP	\$2,500.00	\$1100.00	\$1,400.00
PLAN	\$1,300.00	\$900.00	\$400.00
MINSAL	\$1,100.00	\$1100.00	\$0.00
ONUSIDA	\$0.00	\$250.00	\$0.00
CALMA	\$0.00	\$600.00	\$0.00
TOTAL	\$6,400.00	\$4200.00	\$2,200.00

65% en relación al compromiso anual

SECCIÓN 4

RESUMEN DE EJECUCIÓN

A continuación se presenta un detalle del resumen de ejecución.

A) Resumen financiero Anual

Tabla de Ejecución financiera de enero a junio 2025

Fuente	Presupuesto Anual	Gasto al 30 de junio	Disponible
CCM AGREEMEN	\$131,920.00	\$61,340.37	\$70,579.63

Porcentaje de Ejecución Financiera 46%

B) Resumen programático del Año

Tabla de Procesos programados de enero a diciembre 2025.

PROCESOS	PROCESOS ANUALES	PROCESOS EJECUTADOS AL SEMESTRE
Plenarias	10	5
Comités Ejecutivo	5	5
Comités de Monitoreo	3	1
Comité Conjunto	3	2
Comité de Ética	0	2
Visitas de Campo	6	3
Elección de Membresía Sociedad Civil	9	9
Talleres de Fortalecimiento	2	1
VII Retiro Anual	1	0
Actividades en el marco del 1 de diciembre	1	0
Actividades de Comunicación	16	9
Total	56	37
	66%	

*Contribuyendo a la respuesta nacional al VIH
y la Tuberculosis en El Salvador.*

SÍGUENOS

