

Actividades Programadas a realizar en el mes de Julio 2026

No	Actividad	Fecha	Lugar	Participantes	Organizador	Línea* Uso Interno DE
1	Comité de Sostenibilidad	1	CSSP	Miembros del Comité	Comité de Sostenibilidad y Dirección Ejecutiva	1.4 y 1.5
2	Fortalecimiento a miembros en Género, Estigma y Discriminación	14	PASMO	Todos los Miembros	Comité Conjunto	1.7 y 1.5
3	Comité Conjunto	28	CALMA	Miembros del Comité Conjunto	Comité Conjunto y Dirección Ejecutiva	1.4 y 1.5
4	Plenarias Aprobación	30	Virtual	Todos los Miembros	Comité Ejecutivo y Dirección Ejecutiva	1.3 y 1.5

Coordinación con otras Plataformas de País y Regionales Julio 2026						
No	Actividad	Fecha	Lugar	Participantes	Organizador	Línea* Uso Interno DE
1	Llamada de Seguimiento con Gerente de Portafolio	1	Virtual	Por invitacion	Presidencia y Dirección Ejecutiva	N/A
2	Taller Planteamiento escenarios (ventajas y desventajas) definir los escenarios de importancia a según el análisis previo.	9	PNUD	Por Invitación	MINSAL/PLAN	1.7 y 1.5
3	Taller Planteamiento escenarios (ventajas y desventajas) definir los escenarios de importancia a según el análisis previo.	16	IEHES	Por Invitación	MINSAL/PLAN	1.5
4	Subcomisión de Monitoreo CONAVIH	20	??	Miembros de la Subcomisión	Secretaría Técnica CONAVIH	1.5
5	Costeo de escenarios	23	PNUD	Por Invitación	MINSAL/PLAN	1.7 y 1.5
6	Costeo de escenarios	24	PNUD	Por Invitación	MINSAL/PLAN	1.7 y 1.6