
Subvención SLV-H-MOH.

TABLERO DE MANDO SUBVENCIÓN VIH
EJECUCIÓN 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2020

Receptor Principal MINSAL
20 DE MAYO 2021



Innovando Servicios, reduciendo riesgos, renovando
vidas en El Salvador 

Informe ejecución 01 Enero al 31 Diciembre 2020

Receptor Principal 
Ministerio de Salud 

Sub Receptor 
PLAN INTERNATIONAL 

Jueves 20 de mayo 2021



Información de la Subvención



Indicador Financiero F1: Presupuesto y desembolso del Fondo Mundial Subvención

1 2

Presupuesto (en $) $2,936,823.00 $10,977,243.00

Desembolsos por el Fondo Mundial (en $) $5,151,443.00 $8,132,222.00

Transferencias de Saldos de Caja de Subvención
anterior

$1,591,746.71 $0.00

Desembolso por el Fondo Mundial a terceros
(WAMBO)

$0.00 $27,407.81
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Del año 2019 y año 2020 el RP han recibido
desembolsos correspondientes al año 2019
por $ 5,151,443.00, así mismo en
cumplimiento a carta de implementación 2
se realizo el traslado del saldo de caja de la
subvención anterior por el monto de $
1,591,746.71 y para el año 2020 recibió
$8,132,222.00 más desembolso directo de
FM a Wambo por $27,407.81 que sirvieron
para la compra de pruebas SARS, Monto
total recibido para el periodo
$8,159,629.81. Cumpliendo lineamientos
de FM se actualizo el presupuesto el año
2020 para ajustar los gastos reales del año
2019 e incorporar los fondos COVID 19.
Por lo que se observa en el gráfico que se
recibió más desembolsos que lo
presupuestado para el año 2019, el cual
hace un colchón para ejecutarse el año

2020.



Indicador Financiero F2: Presupuesto y Gasto reales por Módulo de la Subvención

Según gráfica de ejecución
por módulos se observa
que a diciembre 2020, el
porcentaje mayor de
ejecución está en el
módulo PTMI con un 98%,
en segundo lugar el
módulo de Programas de
Prevención Integral para
Trabajadores de Sexo y sus
clientes con un 85% y
tercer lugar esta el módulo
de Gestión de Programas
con el 84%. Los fondos
asignados para el módulo
de COVID-19 se solicito la
recalendarización para su
ejecución para el año
2021.
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Presupuesto acumulado (en $) $1,061,538.54 $3,284,017.10 $207,515.34 $1,037,665.24 $257,391.11 $233,760.36 $314,016.97 $20,153.32 $2,802,694.84 $3,137,272.28 $1,558,040.58

Gastos acumulados (en $) $891,821.23 $2,381,147.38 $167,261.94 $886,108.05 $167,756.96 $228,504.36 $250,374.86 $10,173.32 $2,224,845.98 $- $29,537.36

% 84% 73% 81% 85% 65% 98% 80% 50% 79% 0% 2%



Indicador Financiero F3: Fuente de usos- Saldo de Caja al 31 de diciembre 2020 del RP MINSAL 
y el SR PLAN INTERNATIONAL en ($)
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SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 $13,283, $1,591,7 $27,407. $112,338 $3,588,0 $3,717,4 $27,408. $7,682,2 $375,460 $7,306,8 $3,588,0 $12,292. $3,428,8 $- $171,523
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 $14,000,000.00Comentarios: Del año 2019 a diciembre
2020 el RP ha recibido el monto de
$14,902,819.52 el cual incluye el traslado
de saldos de caja de la subvención anterior
de lo cual se ha transferido al SR Plan
Internacional el monto de $3,588,070.10.

Así mismo se obtuvieron intereses
acumulados en MINSAL por el monto de $
112,338.00; Del monto recibido se ha
ejecutado en MINSAL el monto de
$3,744,826.36 y ejecutado y validado al SR
es de $ 3,428,838.00.

El SR reporta un saldo de caja de $
171,523.96 y MINSAL un saldo de
$7,682,261.00 de los cuales $ 5,426,269.00
corresponden a los fondos destinados para
la readecuación del Laboratorio Nacional
de Salud (LNR)

Al 31 de diciembre se reporto al donante
compromiso a pagar a proveedores
durante el primer semestre del año 2021 el
monto de $ 375,460.58; el monto
pendiente de al 31 de diciembre 2020 se
ha solicitado sea reprogramado y
recalendarizado para su ejecución en el
año 2021 dicho monto incluye actividades
programadas para el módulo de COVID-19
y LNS.



Indicador Financiero F4: Último ciclo de información y desembolso del RP

El donante ha enviado los desembolsos según

programación establecida, no existiendo atrasos,

En relación al SR se realiza según revisión de

información del 100% de documentos originales

el año 2019 y para el año 2020 documentos

digitales presentados para determinar los gastos

validados por el RP.

Para la presentación del Informe PUDR, se

solicitó prórroga de 15 días debido a que los

mismos recursos elaboramos las solicitudes de

financiamiento para el año 2022-2024.

La relación de 60-90 desembolsos a

subreceptores, obedece a la liquidación

presentada un mes posterior al cierre del

trimestre por la razón antes mencionada.



Indicador de Gestión 

Comentarios:

• Con presupuesto del Fondo Mundial actualmente no se adquieren ARV. 
El financiamiento de la terapia ARV es con Fondos GOES, en cumplimiento al compromiso de 
absorción por el Estado.  
A partir del año 2020, los usuarios de primera línea fueron cambiado a esquema de 
tratamiento con DLT.
El medicamento reportado en este informe es el combinado,   cuenta con un nivel de 
existencia  de estos que cubren los meses de existencia de seguridad.

Componente Productos
Nivel de existencias expresado en 
meses de tratamiento para todos 

los pacientes actuales.

Meses de existencias de 
seguridad

Diferencia entre 
existencias actuales 

y existencias de 
seguridad

VIH/SIDA 

Dolutegravir 50mg /Lamivudina 300mg
/tenofovir 300 mg

5.7 3.0 2.7



Indicadores de Impacto 

Indicadores Meta
Lograda al 30 de 

junio
0% - 59%

60% -
89%

> 90% Comentarios

HIV I-9a    % de Hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres 
infectados por el VIH 

7.1% 22.3% 314%

La población HSH presenta una elevada prevalencia, esto debido, al

bajo porcentaje del uso del condón según lo expresado en la

historia clínica que se les realiza en las VICITS y a pesar de las

constantes actividades de prevención y promoción del uso correcto y

consistente de esta medida, por lo que a partir del año 2022 se

pretende agregar a las medidas de prevención la PrEP, como apoyo

para buscar una disminución de la prevalencia, sin perder de vista el

continuar promoviendo el uso del condón para evitar otras ITS.

HIV I-10   % de Trabajadoras sexuales  
femeninas y masculinos infectados por el 
VIH

3.4% 2.8% 82%

La prevalencia de VIH en la población de TS, se ha mantenido por

debajo de 3% en los últimos años, sin presentar cambios

considerables, esto debido en gran parte por el uso adecuado y

constante del condón con sus clientes.

HIV I-9b   % de Población Transgénero 
infectada por el VIH

7% 16.3% 237%

La población de mujeres trans presenta una elevada prevalencia a

pesar de las constantes actividades de prevención y promoción del uso

correcto y consistente del condón, por lo que a partir del año 2022 se

pretende agregar a las medidas de prevención la PrEP, como apoyo

para bucscar una disminución de la prevalencia, sin perder de vista el

continuar promoviendo el uso del condón para evitar otras ITS.



Indicadores de Impacto 

Indicadores Meta
Lograda al 30 de 

junio
0% - 59%

60% -
89%

> 90% Comentarios

HIV O-4a   % de Hombres que reportan 
haber utilizado condón en su ultima 
relación sexual anal con una pareja 
masculina

64% 48% 75%

Se reporta un 48% de uso del condón de los HSH en su última

relación sexo anal, resultado que es igual al del año anterior, a

pesar de toda la concientización y capacitación con respecto al

uso correcto y consistente del condón, aún no se ha logrado que

esta población utilice el condón en sus prácticas sexuales, lo que

se refleja en el incremento de la prevalencia en los usuarios de las

VICITS.

HIV O-1: % de adultos y niños con VIH 
quienes continúan en tratamiento 12 
meses después de haber iniciado la 
terapia

88% 77% 88%

Para el año 2020, se está reportando la cohorte del año de los

usuarios que iniciaron TAR durante el año 2019 y que 12 meses

después aún continúan en TAR, con un alcance del 77%,

observando una disminución con respecto a la cohorte del año

2018, este resultado se ha visto afectado debido a las situaciones

presentadas por el inicio de la pandemia de covid-19 la cual

obligo a los sistemas de salud a reorientar las atenciones y a

crear estrategias innovadoras para no abandonar del todo la

atención de otras enfermedades, pero mientras esta reingeniería

se daba muchos usuarios se vieron afectados, ya sea por la

prohibición a la libre circulación y/o a la afectación de la economía.



Indicadores 

Indicadores Meta Logros 0% - 59%
60% -
89%

> 90% Comentarios

TCS-1 Número y porcentaje de adultos y 
niños elegible que actualmente recibe 
terapia antirretroviral

15,603 13,155 84%

Meta : 15,603 proyectada la cual se calculo en base a la cantidad de 

Personas viviendo con VIH estimadas para el año 2020. 

Alcance: 13,155 se encuentran recibiendo TAR. 

He de recordar que en el País no existe lista de espera. Durante el primer 

semestre se tuvo dificultad para la adquisición de algunos ARV entre ellos la 

atipla por lo que ciertos hospitales estuvieron desabastecidos, la medidas a 

tomar fue de brindar dosis separadas mientras se solventaba la situación de 

adquisición. 

10,160 personas VIH positiva se encuentran registradas en TAR en el 

Ministerio de Salud y 2995 corresponden a usuarios del Instituto Salvadoreño 

del Seguro Social (ISSS).

Logro: 84%

Fuente: SUMEVE y  DASHBOARD de VIH del ISSS año 2020.

KP-3a  Número y porcentaje de hombres 
que tienen sexo con hombres que se 
sometieron a las pruebas y consejería del 
VIH y que recibieron sus resultados

21,656 11,129 51%

Meta FM Nacionales: 21656 personas HSH que se han realizado la prueba 

de VIH y que conocen sus resultados 

Número total de pruebas realizadas FM (PLAN + MINSAL)= 11129 pruebas 

realizadas a esta población 

Logro Nacional: 11129/21656= 51%

Fuente: SUMEVE



Indicadores 
Indicadores Meta Logros 

0% -
59%

60% -
89%

> 90% Comentarios

KP-3c Número y porcentaje de trabajadores 
sexuales que se sometieron a las pruebas y 
consejería del VIH y que recibieron sus 
resultados

9,354 4,150 44%

Meta FM Nacionales: 9354 personas TS que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados 

Número total de pruebas realizadas FM (PLAN + MINSAL)= 4150 pruebas realizadas a esta población 

Logro FM: 4150/9354= 44% de post consejerías registradas, 

Fuente: SUMEVE

Actualmente no se puede desagregar el número de pruebas, ni post consejerías realizadas a través de la 

modalidad de referencias efectivas, por lo que es difícil conocer cuantas son las pruebas realizadas a través de la 

modalidad de referencia efectiva y cuantas son a través de la búsqueda del personal del MINSAL, por lo que desde 

el año pasado se han girado instrucciones a todos los establecimientos de salud y organizaciones socias en el 

llenado del FVIH 01 para posteriormente poder realizar la desagregación, lo cual no se ha logrado contemplar 

debido a que la pandemia llego al país desde marzo del presente año y no se logro llevar acabo las actividades 

prevención planificadas durante el segundo trimestre del presente año, ya que todo el personal de salud se destino 

a actividades dirigidas a dar respuesta a la pandemia del COVID-19 y la población estuvo en cuarentena 

obligatoria.

KP-3b Número y porcentaje de personas 
transgénero que se sometieron a las pruebas y 
consejería del VIH y que recibieron sus resultados

1,287 577 45%

Meta Nacionales: 1287 Mujeres Trans que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados 

Número total de pruebas realizadas FM (PLAN + MINSAL)= 577 pruebas realizadas a esta población  (datos preliminares)

Logro Nacional: 577/1287= 45%

Fuente: SUMEVE

Actualmente no se puede desagregar el número de pruebas, ni post consejerías realizadas a través de la 

modalidad de referencias efectivas, por lo que es difícil conocer cuantas son las pruebas realizadas a través de la 

modalidad de referencia efectiva y cuantas son a través de la búsqueda del personal del MINSAL, por lo que desde 

el año pasado se han girado instrucciones a todos los establecimientos de salud y organizaciones socias en el 

llenado del FVIH 01 para posteriormente poder realizar la desagregación, lo cual no se ha logrado contemplar 

debido a que la pandemia llego al país desde marzo del presente año y no se logro llevar acabo las actividades 

prevención planificadas durante el segundo, ni tercer trimestre del año, ya que todo el personal de salud se destino 

a actividades dirigidas a dar respuesta a la pandemia del COVID-19 y la población estuvo en cuarentena 

obligatoria.

KP-1a(M): Porcentaje de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres cubiertos por 
programas de prevención del VIH (paquetes 
definidos de servicios)

27,611 11,032 40%

Meta Nacional: 27611 HSH cubiertos con paquetes de prevención  

Número total de paquetes de prevención FM PLAN= 11032 paquetes de prevención  

Logro Nacional: 11032/27611= 40%

Fuente: SIGPRO

Este 40% corresponde a los paquetes de prevención entregados por los SSR y el SR durante el ultimo trimestre del 

año, debido a que durante el segundo trimestre el país fue impactado por la pandemia de COVID-19, obligando al 

Gobierno Central crear estrategias de mitigación, las cuales prohibían la libre circulación y el desarrollo de otras 

actividades que no estuvieran dirigidas a la respuesta a esta nueva enfermedad.

Los paquetes de prevención del MINSAL no fueron distribuidos, esto debido a dificultades en la adquisición a 

través de UNFPA. Se espera que estos paquetes se empiecen a distribuir en las VICITS y clínicas amigables 

durante el año 2021.



Indicadores 
Indicadores Meta Logros 0% - 59% 60% - 89% > 90% Comentarios

KP-1b(M): Porcentaje de personas 
transgénero cubiertas por programas de 
prevención del VIH; paquete definido de 
servicios

1,709 945 55%

Meta Nacionales: 1,709 mujeres transgénero cubiertas con paquetes de prevención  

Número total de paquetes de prevención FM: 945

Logro Nacional: 945/1709= 55%

Fuente: SIGPRO

Este 55% corresponde a los paquetes de prevención entregados por los SSR y el SR durante el 

ultimo trimestre del año, debido a que durante el segundo trimestre el país fue impactado por la 

pandemia de COVID-19, obligando al Gobierno Central crear estrategias de mitigación, las 

cuales prohibían la libre circulación y el desarrollo de otras actividades que no estuvieran 

dirigidas a la respuesta a esta nueva enfermedad.

Los paquetes de prevención del MINSAL no fueron distribuidos, debido a dificultades en la 

adquisición a través de UNFPA. 

KP-1c(M): Porcentaje de trabajadores 
sexuales cubiertos por programas de 
prevención del VIH (paquete definido de 
servicios)

11,392 4,614 41%

Meta Nacionales: 11392  TS cubiertas con paquetes de prevención  

Número total de paquetes de prevención FM: 4, 614

Logro FM = 4614/11392= 41% de paquetes de prevención registrados, incluyendo los de 

PEPFAR 

Fuente: SIGPRO

Este 41% corresponde a los paquetes de prevención entregados por los SSR y el SR durante el 

ultimo trimestre del año, debido a que durante el segundo trimestre el país fue impactado por la 

pandemia de COVID-19, obligando al Gobierno Central crear estrategias de mitigación, las 

cuales prohibían la libre circulación y el desarrollo de otras actividades que no estuvieran 

dirigidas a la respuesta a esta nueva enfermedad.

Los paquetes de prevención del MINSAL no fueron distribuidos, esto debido a dificultades en la 

adquisición a través de UNFPA. 



Indicadores 

Indicadores Meta Logros 0% - 59% 60% - 89% > 90% Comentarios

KP-3e Número de personas privadas de 
libertad que se sometieron a las pruebas y 
consejería del VIH y que recibieron sus 
resultados

32500 17831 55%

Meta Nacional:  32500 PPL  que se han realizado la prueba de VIH y 

que conocen sus resultados  

Logro: = 17831/32500= 55% PPL que se han realizado la prueba de 

VIH y que conocen sus resultados 

Fuente: SUMEVE

Las actividades en centro penales también fueron suspendidas durante 

el mes de marzo y todo el personal de salud incluyendo los de las 

Unidades Móviles del MINSAL, fueron dirigidas al apoyo con las 

pruebas de hisopados y en otras actividades que daban respuesta a la 

pandemia, por tal razón el resultado de dicho indicador es bajo.

TCS-3.1: Porcentaje de personas que viven 
con el VIH que están en TARV, que tienen 
una carga viral suprimida a los 12 meses 
(<1000 copias/ml)

84 46 55%

Durante el año 2020 se están reportando 543 nuevos inicios de TAR

que cuentan aunque sea con una CV correspondientes a la cohorte

2019, de estos 254 cuentan con una CV indetectable, el trabajo de

acompañamiento y refuerzo de la adherencia en este grupo, se vio

fuertemente afectado debido a la pandemia por la COVID-19, ya que

las consultas de seguimiento fueron suspendidas no logrando dar el

acompañamiento debido al usuario para fortalecer su adherencia; por

lo que se puede inferir que algunos de los factores que influyeron

fueron; suspensión de la ingesta de la terapia debido a efectos

secundarios, abandono de la misma por otras causas y persistencia de

la etapa de negación al diagnóstico.



Impacto  por  COVID – 19  

• Para el periodo reportado, la Pandemia de SARS COV - 2 afectó en manera directa las intervenciones del programa,
ya que las acciones de salud se volcaron a la atención propia del COVID - 19 afectando grandemente la búsqueda, la
detección, diagnóstico de los casos de VIH en general y en población clave.

• Lamentablemente el COVID - 19 golpeó directamente a los trabajadores de salud a nivel mundial y El Salvador no
fue la excepción, ya que hubieron pérdidas humanas entre el personal de salud que brindan respuesta directa a las
intervenciones del VIH. El Salvador es el país en la región con la tasa más alta de letalidad por COVID - 19 en
trabajadores de salud.

• Los servicios de atención a los usuarios fueron afectados ya que la restricciones de movilización social y
confinamiento obligatorio impidieron que la población buscará los servicios de salud y la oferta a nivel comunitario.



Trabajo realizado durante Emergencia COVID – 19  

• Los hospitales de atención a personas con VIH fueron utilizados durante la parte más crítica de la Pandemia en atención
directa a pacientes COVID - 19 y la atención de algunos de estos tuvieron que ser desplazada a otro centro de atención de
primer nivel, no obstante a todas esta dificultades el tratamiento se siguió brindando para todos los casos de VIH,
retornando hasta el mes de noviembre y principios del año 2021.

• El equipo para el procesamiento de pruebas de CV, incluyendo el personal de profesionales de laboratorio clínico, fueron
reasignados a la respuesta a la COVID-19.

• Los aeropuertos a nivel nacional e internacional fueron cerrados temporalmente y el transporte de reactivos, insumos de

diagnósticos fueron cancelados, esto trajo consigo el incremento en los costos de adquisición de insumos de laboratorio
para respuesta directa a la Pandemia y en consecuencia a VIH.



Trabajo realizado durante Emergencia COVID – 19  

• Personal salud en primera línea concentra esfuerzos para respuesta a
epidemia: establecimientos, hospitales, centros de retención, bancos,
mercados municipales y lugares públicos.

• Terapia ARV: Cierre en aeropuertos, retrasos entregas de productos de
salud, falta de materia prima, cierre de laboratorios fabricantes, lista de
entrega para traslado, incremento de costos de transporte, retraso la
entrega de estos.

• Coordinación de entrega multi mes, se autorizó la dispensación de ARV
para dos meses y la entrega de recetas para retiro de los dos meses
siguientes.



Trabajo realizado durante Emergencia COVID – 19 

• Implementación de entrega domiciliar de la terapia ARV a través del Proyecto
Cuidado y Tratamiento, Intrahealth/USAID, COMISCA, REDSAL, Visión
Propositiva, Asoc. Entreamigos, AHG/COCOSI, a través del PVIH e
institucionalmente la entrega domiciliar a través de Correos de El Salvador.

• SR y SSR: Por la limitación de libre movimiento y lineamiento institucional,
PLAN cerró instalaciones y realizó tele trabajo, realizando capacitaciones y
seguimientos virtuales.



Trabajo realizado durante Emergencia COVID – 19 

• Lamentablemente hemos sufrido perdida de personal de salud, por fallecimiento a
consecuencia de COVID – 19.

• Ausencia laborales del Personal de salud por que adolecieron COVID- 19 y tuvieron que
realizar cuarentena intradomiciliar.

• Personal de primer nivel de atención, realizaron entrega de TAES a pacientes en
tratamiento de forma semanal.

• A partir del mes de agosto, el primer nivel de atención ha reactivado actividades y en
coordinación para retomar el trabajo con los PVIH y TB.



Evidencias Fotográficas.

Trabajo en Mercados Municipales y DNM 



Evidencias Fotográficas.

Recepción Tubos de lubricantes (Junio 2020)



Evidencias Fotográficas.

Reunión de Coordinación Programa VIH, 

SR, SSR y Región Central para reactivación 

trabajo clínicas VICITS



Evidencias Fotográficas.

Recepción  ARV
Octubre 2020 

Recepción  ARV
3 mayo 2021 
USAID PEPFAR 
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