
Ginebra, 14 de junio del 2024 

Doctora Anabel Amaya 
Directora de País 
Plan Internacional El Salvador   
Avenida José Matías Delgado, #345, 
Colonia Escalón,  
San Salvador, El Salvador 

Asunto: SLV-H-PLAN Carta de desempeño correspondiente al 
informe de actualización de avances durante el período 1 de enero - 
31 de diciembre de 2023. 

Estimada Dra. Amaya, 

El Fondo Mundial ha revisado el informe de actualización de avances correspondiente al 
período 1 de enero – 31 de diciembre de 2023, y en esta carta se resumen las principales 
conclusiones y medidas que debe emprender el Receptor Principal. 

El presente análisis se ha basado en el reporte del Receptor Principal (RP), la revisión 
efectuada por el Agente Local del Fondo (ALF), y el análisis del Secretariado del Fondo 
Mundial. 

Asimismo, en esta carta se explica la decisión de financiamiento anual correspondiente 
al período de desembolso 1 de enero - 31 de diciembre de 2024. 

A. Calificación del desempeño anual

Calificación del desempeño anual A – 1 

Calificación programática: 
(período evaluado: 1 de enero 2023 – 31 de 
diciembre 2023) 

A-Excelente1

Puntuación financiera: 
(período acumulativo evaluado desde el inicio del 
período de ejecución: 1 de enero 2022 – 31 de 
diciembre 2023) 

1 – Excelente 

Para más información, pueden consultar la herramienta de calificación del 
desempeño adjunta. 

1 La desactivación de los indicadores de tasa de positividad ha hecho que mejore la calificación inicial de ¨ B-Buena ¨ a ¨ 

A-Excelente ¨. Estos indicadores fueron desactivados porque no fueron incluidas las metas para el período evaluado en 
el Marco de Desempeño.



B. Evaluación del desempeño 

 

Desempeño general de la subvención  

En el año 2023 Plan Internacional y sus subreceptores (SR) han mostrado un avance 
significativo en los resultados de la subvención, especialmente en los indicadores sobre los 
que tienen mayor control (diagnóstico de alcance y prevención). Por otro lado, y a pesar de 
que durante el segundo año de la subvención todavía existieron factores externos que 
afectaron el desarrollo de las actividades, tales como los efectos remanentes de la 
pandemia del COVID-19 y la continuación del régimen de excepción por parte del gobierno 
central, las acciones que se llevaron a cabo por parte de los implementadores dieron sus 
frutos y, por ejemplo, hubo un abastecimiento total de insumos de salud, una mejor 
coordinación entre las organizaciones, una mayor movilización de recursos para fortalecer 
el trabajo de campo, etc. Si bien es verdad que se deben de mantener los esfuerzos para 
mejorar las tasas de positividad, el desempeño general de la subvención es valorable y por 
ello la calificación del desempeño es ¨A-1¨ 

Desempeño programático  

El país ha logrado un desempeño excelente superior al 100% en promedio para todos los 
indicadores. Los resultados son significativamente mejores que los del período de 
implementación anterior. Felicitamos al RP por su esfuerzo y esperamos ver en el país el 
impacto de estos buenos resultados en el control de epidemias en los próximos años. 
 
En cuanto a los paquetes de prevención del VIH, para las poblaciones de HSH y 
trabajadores sexuales no se alcanzaron las metas (87% y 77% respectivamente). Sin 
embargo, los resultados son superiores a los del año anterior y muestran un aumento en 
la cobertura de los servicios de prevención entre esas poblaciones. Los resultados entre 
la población transgénero están por encima del objetivo (120%), pero existen serias 
preocupaciones con respecto a la calidad de los datos, especialmente en cuanto a la 
coherencia y la no duplicación de informes entre los socios, ya que los resultados de 
PEPFAR no se reportan en el SUMEVE. Este problema deberá corregirse para el próximo 
período de implementación.  
 
Acción 1: Solicitamos al RP un incremento de sus esfuerzos para coordinar con sus socios 
y permitir el uso del sistema de información oficial nacional, SUMEVE, para monitorear las 
actividades de prevención de las poblaciones clave (PC). Se solicitan informes trimestrales 
documentados dando cuenta de las iniciativas realizadas y su resultado.  
 
En cuanto a la expansión de la PrEP, los resultados son alentadores considerando que 
este servicio de prevención se implementó recientemente en el país y los esfuerzos de 
ampliación aún están en curso. El país está logrando un buen desempeño en el inicio de 
la PrEP para aquellos a quienes se les ofreció el servicio de prevención, pero no se 
cumplieron las metas en términos del número de personas elegibles que inician la PrEP. 
Es necesario fortalecer las estrategias para expandir la PrEP. Solicitamos al RP que 
trabaje con los SR para participar activamente en la creación de demanda de PrEP entre 
las PC, para crear conciencia y referir y vincular de manera efectiva a las PC de riesgo 
sustancial identificadas en actividades de alcance con los servicios de PrEP. 
 
En cuanto a las estrategias de testeo del VIH, el país ha superado las metas de todas las 
PC, y tanto Plan como los SR cumplieron también sus objetivos individuales. El equipo de 
país quisiera reconocer los esfuerzos nacionales por aumentar el acceso a los servicios de 
pruebas. En cuanto a la tasa de positividad, los indicadores fueron desactivados ya que no 
se incluyeron metas en el Marco de Desempeño para este período que está siendo 



evaluado. Por tanto, recordamos al RP que dichas metas deberán ser incluidas en el Marco 
de Desempeño antes de que finalice el año.  
 
Acción 2: Solicitamos al RP que realice una revisión de las metas mencionadas lo antes 
posible para evitar que este problema se repita en el próximo informe de progreso. Los 
nuevos resultados de prevalencia del VIH, de la IBBS y de las encuestas bioconductuales 
para PC deberán ser considerados a la hora de revisar las metas. 
 
Además, se sugiere que ambos RP continúen implementando oportunidades de mejora 
identificadas para asegurar la puntualidad y no duplicación de datos, tanto en INNOVA 
como en SUMEVE, que incluyen: a) completar las revisiones finales del funcionamiento 
de INNOVA en comparación con las fuentes primarias y potenciales duplicaciones o 
sesgos en el registro, b) mejoras en SUMEVE, tanto para el reporte de las referencias 
efectivas desagregadas por los implementadores y el uso pleno del  formulario FVIH-01, 
así como, mejoras para la obtención de los resultados de la entrega de paquetes de 
prevención en poblaciones clave y c) la habilitación de PASMO/PEPFAR para reporte de 
intervenciones directamente en SUMEVE. 
           

Desempeño Financiero del Período 

 
Durante el período de implementación evaluado, el RP reportó gastos por US$ 3,293,845, 
tanto a nivel de VIH como del mecanismo C19RM, de un presupuesto aprobado de US$ 
3,517,088, equivalente al 94% de ejecución y a una calificación ¨1-Excelente¨ según la 
escala del Fondo Mundial. Se observa una mejora significativa en comparación al año 
anterior donde se obtuvo una ejecución del 69%. Cabe mencionar que, del monto total de 
los gastos reportados, el 72.95% fue ejecutado por el RP, y el 27.05% por sus tres 
subreceptores.  
 
Adicionalmente, merece la pena mencionar que, a nivel de obligaciones, el RP reportó un 
monto de US$ 634,805 que, de haber sido ejecutadas durante la implementación del 
segundo año, hubieran generado una absorción del 112%.  
 
Durante el proceso de revisión, se confirmó un monto de US$ 1,799 de gastos inelegibles 
correspondientes, principalmente, a pagos de impuestos realizados por el receptor principal 
y sus subreceptores, los cuales se espera que sean reintegrados a la mayor brevedad 
posible. 
 
Para más detalle, pueden referirse al anexo 1 de gastos financieros para conocer los gastos 
validados por el Fondo Mundial y el saldo de caja final.  
 
Además, a continuación, se resumen algunos hallazgos identificados con oportunidades 
de mejora que solicitamos por favor al RP que considere y tome las acciones necesarias 
para resolverlos en los plazos solicitados: 
 
 

No. Hallazgo Oportunidad de mejora Plazo 

 
 

 
 
 
 

 
1 

Datos de presupuesto reportados 
inadecuadamente en las siguientes 
intervenciones:  
 

• Pruebas a nivel comunitario. 
(VIH). 

Se sugiere realizar las 
siguientes acciones:  

• Revisar y reclasificar 
correctamente los datos 
reportados en el sistema 
INNOVA y 
correspondientes al año 
2023. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 • Abordaje del estigma, la 
discriminación y la violencia. 
(VIH). 

• Intervenciones para cambio de 
comportamiento. (VIH). 

• Programas de preservativos y 
lubricantes. (VIH). 

• Reducción del estigma y la 
discriminación. (VIH/TB). 

• Prevención de la violencia de 
género y atención tras 
episodios de violencia. 
(C19RM). 

• Comunicación de riesgos. 
(C19RM). 

 
Lo anterior obedece a que, 
involuntariamente, han sido 
erróneamente codificados en el 
sistema INNOVA, tanto del 
presupuesto regular de VIH como 
C19RM. 

• Asegurar la correcta 
codificación de todas las 
intervenciones en el 
sistema INNOVA con el 
propósito de que los 
datos que se reporten a 
partir del año 2024 sean 
los correctos. 

 
31 de julio 

2024 

 
 
 
 
2 

Ausencia de números correlativos 
en las órdenes de compra emitidas 
por el SR Orquídeas Del Mar a 
distintos proveedores, lo cual se 
considera una desviación de control 
interno por parte de la 
administración del SR y también 
por parte del RP. 
No fue posible obtener una 
explicación del por qué el SR tiene 
esa práctica, pero 
independientemente de la razón 
esto es una desviación a los 
controles internos establecidos en 
el manual de operaciones. 
 

El RP debe asegurarse que 
el SR complete toda la 
información requerida en los 
formatos establecidos para 
órdenes de compra según el 
manual de operaciones de la 
subvención. Adicionalmente, 
durante las visitas de 
campo, el RP debe 
garantizar que los procesos 
y controles se cumplen. 

 
 
 
 
 
 

31 de julio 
2024 

 
 
 
3 

 
 

Ausencia de explicación a variación 
correspondiente a la categoría de 
costos 9.0 Equipamiento no 
sanitario en la pestaña “Total 
Expenditure_4” debido a una 
omisión involuntaria por parte del 
RP. 
 

Para la próxima 
presentación de informes 
financieros el RP debe 
asegurarse de incluir todos 
los comentarios requeridos 
por la plantilla del PUDR. 

 
 

Próximo 
informe de 
avance 

 
 
 
 
 

4 

Sistemas de información 
programática 

• Incluir las referencias 
efectivas desagregadas 
por los implementadores 
en el reporte SUMEVE y 
el uso pleno del 
formulario FVIH-01; 

• La habilitación de 
PASMO/PEPFAR para 

 
 

 
 
 
 
 



reporte de indicadores 
directamente en 
SUMEVE y así mejorar 
puntualidad de los 
informes y duplicación 
de datos en los totales; 

• Completar las revisiones 
finales del 
funcionamiento de 
INNOVA en 
comparación con las 
fuentes primarias y 
potenciales 
duplicaciones o sesgos 
en el registro. 

Próximo 
informe de 
avance 

 
 
Sugerimos a la administración de Plan Internacional considerar estas recomendaciones 
para mejorar la calidad de los datos, tanto financieros y programáticos, en futuros informes. 

Desempeño en la gestión de la cadena de suministros 

No se ha registrado riesgo de obsolescencia o falta de inventario de los insumos y pruebas 
de VIH a utilizar durante las intervenciones de prevención y diagnóstico a realizar por sus 
subreceptores.  
 
Se ha confirmado que las facturas de compras de insumos de salud prioritarios han sido 
subidas a la plataforma PQR, en donde se encontraron algunos errores en la digitación de 
la información que deberán ser ajustados en el sistema. No obstante, invitamos al RP a 
seguir actualizando este sistema que provee información relevante de precios de 
adquisición.  
 

C. Acciones de Gestión  

Nos complace confirmar que, al cierre del segundo año de ejecución de la subvención, 2 
de las 4 acciones de gestión del período anterior han sido finalizadas. Para más detalle, 
pueden referirse al anexo 4. 

D. Desembolso al Receptor Principal 

La decisión anual de financiamiento (AFD por sus siglas en inglés) asciende a USD 
4,646,476 y corresponde al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. El cálculo 
se basa en las proyecciones de gasto del RP. Sin embargo, la planificación de los 
desembolsos tiene en cuenta los fondos ya desembolsados en 2024 al RP, así como el 
saldo de caja en el país a 31 de diciembre de 2023: 
 
 
 
 
 
 
 
 



AFD 
(+) Presupuesto VIH 2024 = USD 4,085,750 
(+) Reprogramaciones y recalendarizaciones VIH = USD 337,970 
(+) Presupuesto C19RM 2024 = USD 0 
(+) Reprogramaciones y recalendarizaciones C19RM = USD 222,756 
Total AFD 2024 = 4,646,476 
(-) Desembolsos realizados después del 31.12.2023 = USD 542,882 
(-) Saldo de caja al 31.12.2023 = USD 1,903,468 (VIH USD 1,887,246 y C19RM USD 
16,222) 
Total desembolsos pendientes = USD 2,200,125 
 
Para poder finalizar el calendario de desembolsos, queda pendiente por confirmar con el 
RP cuánto exactamente del presupuesto pendiente de desembolsar correspondería a 
Wambo. 
 
Tengan en cuenta que todos los desembolsos están condicionados a la actualización del 
RP sobre el saldo de caja, los avances programáticos y las proyecciones. 
 
Reiteramos nuestra disponibilidad para aclarar cualquier duda o pregunta y agradecemos 
la colaboración y compromiso de todos los actores que contribuyen en la implementación 
del programa de VIH y del mecanismo C19RM. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Marcos Patiño 
Gerente de Portafolio  
América Latina y el Caribe  
 
 
 
 
 
 
Anexos: 

Anexo 1 – Gastos financieros 
Anexos 2 y 3 – Herramienta de calificación del rendimiento en español y en inglés 
Anexo 4 – Acciones de gestión 

 
 
Copia:  

Lic. Francisco Ortiz, Presidente MCP  
Sra. Doris Acosta de Alvarado, Vicepresidenta MCP  
Licda. Marta Alicia de Magaña, Directora Ejecutiva MCP  
Dra. Miriam Maricela Herrera, Coordinadora Senior Unidad de Programa Fondo 
Mundial 
Sr. Ricardo Gavidia - Grupo Jacobs, Agente Local del Fondo 

 
 
 
 
 
 
 

https://theglobalfund.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA7-UE0eZi1BcOwC4GxnLzRdQHvgB6YSBr


Anexo 1 – Gastos financieros

Dimensión del cálculo de 
costos(Agrupación de 

costos / Insumo de costos) 

Presupuesto del 
período de notificación 

Gasto validado por 
el Fondo Mundial 
para el período de 

notificación 

Presupuesto del 
período 

acumulativo 

Gasto acumulativo 
validado por el 
Fondo Mundial 

Moneda USD 

Servicios profesionales 

externos (SPE)  
      342,153.00        454,994.51        1,237,056.00        690,355.36  

Costos relacionados con 

viajes  
      139,525.00        146,400.41        285,240.00        275,516.74  

Recursos Humanos 

(RRHH)  
      1,705,971.30        1,263,017.45        2,556,233.73        2,374,646.95  

Equipamiento no sanitario       29,771.00        35,351.27        60,399.92        95,883.44  

Analizador y accesorios 

para el recuento de células 

CD4  

      53,155.60        60,861.00        173,139.41        112,447.38  

Costos indirectos y 

generales  
      1,086,727.59        636,348.85        1,341,997.53        1,209,176.27  

Costos relacionados con 

la Gestión de 

Adquisiciones y 

Suministros (GAS)  

      48,042.58        160,467.91        222,019.09        248,171.12  

Productos sanitarios: 

productos no 

farmacéuticos  

      111,741.97        536,403.10        691,095.04        1,035,061.78  

Productos sanitarios: 

equipamiento  
      0.00        0.00        0.00        0.00  

Infraestructuras       0.00        0.00        0.00        0.00  

Productos sanitarios: 

productos farmacéuticos 
      0.00        0.00        0.00        0.00  

Apoyo económico a 

clientes y grupos de 

población meta  

      0.00        0.00        0.00        0.00  

Financiamiento basado en 

los resultados  
      0.00        0.00        0.00        0.00  

Grand Total 3,517,088.03  3,293,844.50  
6,567,180.71  6,041,259.04  

Saldo de caja final a fecha de 31 de 
diciembre 2023 

Según la información facilitada por el 
Receptor Principal 

Según la validación del Fondo 
Mundial 

1,903,057.45 1,903,467.56 



Rated Period: 1 Jan. 2023 to 31 Dec 2023

Performance Rating Tool

Grant: SLV-H-PLAN
Country: El Salvador
Principal Recipient: Plan International El Salvador
Implementation Period: 01 Jan 2022 to 31 Dec 2024

Annual performance rating

  

Programmatic Rating

A

B C D E

Excellent

Financial Rating

1

2 3 4 5

Excellent

Management Adjustment: Not applied

Performance Rating Evolution

Performance Rating

Annual Rating
Year 1 

Annual Rating
Year 2 

Annual Rating
Year 3 

Rated Period 1 Jan. 2022
31 Dec. 2022

1 Jan. 2023
31 Dec. 2023

1 Jan. 2024
31 Dec. 2024

Programmatic  
Rating

C A

Rated Period 1 Jan. 2022
31 Dec. 2022

1 Jan. 2022
31 Dec. 2023

1 Jan. 2022
31 Dec. 2024

Financial 
Rating

3 1



Legend

A Excellent >=100%

B Good 90% - 99%

C Moderate 60% - 89%

D Poor 30% - 59%

E Very Poor <30%

Programmatic Rating

Average Performance All Indicators: 110%

All Indicators Rating: A

Quantitative Indicator Rating: A

Programmatic Technical Adjustment: Not Applied

Management Adjustment: Not Applied

Programmatic Rating A

Rated Period: 1 Jan. 2023 to 31 Dec 2023

Programmatic Rating Summary

Grant: SLV-H-PLAN
Country: El Salvador
Principal Recipient: Plan International El Salvador
Implementation Period: 01 Jan 2022 to 31 Dec 2024

Programmatic Rating

Active Indicator used in the Programmatic Rating Calculation

Active Indicator Name Country Target
Value

Result
Value

Percentage

1 KP-1a Percentage of men who have sex with men reached with HIV prevention programs - defined package of services
El
Salvador

N:
 30,318 
D: 54,140

P: 56.0%

N: 26,325 
D: 54,140 
P: 48.6%

87.0%

2 KP-1b Percentage of transgender people reached with HIV prevention programs - defined package of services El
Salvador

N:  1,729

D: 2,011 
P: 86.0%

N: 2,323 
D: 2,011 
P: 115.5%

120.0% *

3 KP-1c Percentage of sex workers reached with HIV prevention programs - defined package of services
El
Salvador

N:
 17,500 
D: 44,972

P: 38.9%

N: 13,469 
D: 44,972 
P: 29.9%

77.0%

4 KP-6a Percentage of eligible men who have sex with men who initiated oral antiretroviral PrEP during the reporting
period

El
Salvador

N:  2,849

D: 3,799 
P: 75.0%

N: 2,280 
D: 2,280 
P: 100.0%

120.0% *

5 KP-6b Percentage of eligible transgender people who initiated oral antiretroviral PrEP during the reporting period
El
Salvador

N:  167 
D: 223 
P: 74.9%

N: 124 
D: 124 
P: 100.0%

120.0% *

6
HTS-3a Percentage of men who have sex with men that have received an HIV test during the reporting period and know
their results

N:
 20,555 
D: 54,140

P: 38.0%

N: 25,754 
D: 54,140 
P: 47.6%

120.0% *

7 HTS-3b Percentage of transgender people that have received an HIV test during the reporting period and know their
results

El
Salvador

N:  1,109

D: 2,011 
P: 55.1%

N: 1,331 
D: 2,011 
P: 66.2%

120.0% *

8 HTS-3c Percentage of sex workers that have received an HIV test during the reporting period and know their results
El
Salvador

N:  9,667

D: 44,972

P: 21.5%

N: 11,208 
D: 44,972 
P: 24.9%

116.0%

*Individual Indicators should have a maximum score of 120%, when calculating the mean
**If an Indicator is rated less than 60% then Final Quantitative Rating is downgraded by one rating unless indicator rating is C, D or E



Legend

1 Excellent >=95%

2 Good 85% - 94%

3 Moderate 75% - 84%

4 Poor 65% - 74%

5 Very Poor <65%

Financial Rating

Management Adjustment Not Applied

Financial Rating 1

Rated Period: 01 Jan 2022 to 31 Dec 2023

Financial Rating Summary

Grant: SLV-H-PLAN
Country: El Salvador
Principal Recipient: Plan International El Salvador
Implementation Period: 01 Jan 2022 to 31 Dec 2024

Financial Rating

Metrics used in the Financial Rating calculation

Metric Name Values Percentage

1 In-Country Absorption (%) Cumulative Expenditure: $   6,041,259
Cumulative Budget: $ 6,567,181

92%

2 Budget Utilization (%) Cumulative Disbursement: $   7,873,085
In-Country Cash Balance  (Beginning of the Implementation Period): $ 0

120%

All amounts are calculated in IP currency



 DnA - Data & Analytics Traducción de cortesía solo como
referencia

Herramienta de calificación del desempeño
Subvención: SLV-H-PLAN Período evaluado: De 1-Ene-23 a 31-Dic-23
País: El Salvador

Receptor principal: Plan International El Salvador

Período de implementación: De 1-Ene-22 a 31-Dic-24

Calificación del desempeño del período de reporte

Calificación programática

A

B C D E

Excelente

Calificación financiera

1

2 3 4 5

Excelente

Ajuste de gestión: No aplicado

Evolución de la calificación del desempeño

Período evaluado

Calificación programática

Período evaluado

Calificación financiera

2022 2023
Calificación
anual

Calificación
anual

De 1-Ene-22
a 31-Dic-22

De 1-Ene-23
a 31-Dic-23

De 1-Ene-22
a 31-Dic-22

De 1-Ene-22
a 31-Dic-23

C A

3 1



 DnA - Data & Analytics Traducción de cortesía solo como
referencia

Resumen de la calificación programática
Subvención: SLV-H-PLAN Período evaluado: De 1-Ene-23 a 31-Dic-23

País: El Salvador Rating Type
Receptor principal: Plan International El Salvador

Período de implementación: De 1-Ene-22 a 31-Dic-24

Calificación programática

Calificación programática

Desempeño promedio de todos los indicadores:

Calificación de todos los indicadores:

Calificación de los indicadores cuantitativos:

Ajuste técnico programático:

Ajuste de gestión:

Calificación programática

110%

A

A

No aplicado

A

Leyenda

A Excelente >=100%

B Buena 90%-99%

C Moderada 60%-89%

D Baja 30%-59%

E Muy baja <30%

Indicadores activos utilizados en el cálculo de la calificación programática

Nombre del indicador activo País
Valor de la
meta

Valor del
resultado Porcentaje

1 KP-1c: Porcentaje de trabajadores del sexo que benefician de programas de
prevención del VIH: paquete definido de servicios El Salvador

2
KP-1a: Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
que benefician de programas de prevención del VIH: paquete definido de
servicios

El Salvador

6
HTS-3c⁽M⁾: Porcentaje de trabajadores del sexo que se han sometido a una
prueba del VIH durante el período de reporte en programas específicos de
poblaciones clave y que conocen sus resultados

El Salvador

7

HTS-3a⁽M⁾: Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con
hombres que se han sometido a una prueba del VIH durante el período de
reporte en programas específicos de poblaciones clave y que conocen sus
resultados

El Salvador

8
HTS-3b⁽M⁾: Porcentaje de personas transgénero que se han sometido a una
prueba del VIH durante el período de reporte en programas específicos de
poblaciones clave y que conocen sus resultados

El Salvador

9 KP-1b: Porcentaje de personas transgénero que benefician de los programas
de prevención del VIH: paquete definido de servicios El Salvador

10
KP-6a: Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
que recibieron algún producto PrEP al menos una vez durante el período de
reporte

El Salvador

11 KP-6b: Número de personas transgénero que recibieron algún producto PrEP
al menos una vez durante el período de reporte El Salvador

N: 17,500
D: 44,972
P: 38.90%

N: 30,318
D: 54,140
P: 56.00%

N: 9,667
D: 44,972
P: 21.50%

N: 20,555
D: 54,140
P: 38.00%

N: 1,109
D: 2,011
P: 55.10%

N: 1,729
D: 2,011
P: 86.00%

N: 2,849
D: 3,799
P: 75.00%

N: 167
D: 223
P: 74.90%

N: 13,469
D: 44,972
P: 29.90%

N: 26,325
D: 54,140
P: 48.60%

N: 11,208
D: 44,972
P: 24.90%

N: 25,754
D: 54,140
P: 47.60%

N: 1,331
D: 2,011
P: 66.20%

N: 2,323
D: 2,011
P: 115.50%

N: 2,280
D: 2,280
P: 100.00%

N: 124
D: 124
P: 100.00%

77%

87%

116%

120%*

120%*

120%*

120%*

120%*

*Los indicadores individuales deben tener una puntuación máxima del 120% al calcular la media

**Si se califica un indicador por debajo del 60%, la calificación cuantitativa final baja una calificación, a menos que la calificación del
indicador sea C, D o E
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Resumen de la calificación financiera
Subvención: SLV-H-PLAN Período evaluado: De 1-Ene-22 a 31-Dic-23

País: El Salvador

Receptor principal: Plan International El Salvador

Período de implementación: De 1-Ene-22 a 31-Dic-24

Calificación financiera

Calificación financiera

Ajuste de gestión

Calificación financiera 1

Leyenda

1 Excelente >=95%

2 Buena 85%-94%

3 Moderada 75%-84%

4 Baja 65%-74%

5 Muy baja <65%

Parámetros utilizados en el cálculo de la calificación financiera

Nombre del parámetro Valores Porcentaje

Absorción en el país (%)
Gastos acumulativos: $ 6,041,259

Presupuesto acumulativo: $ 6,567,181
92%

Utilización del presupuesto (%)
Desembolso acumulativo: $ 7,873,085
Saldo de caja en el país (inicio del período de
ejecución): $ 0

120%

Todos los montos se calculan en la moneda del período de implementación
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